

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België

COMPENDIUM DRAAIBOEK
Planning en Proces
Fase 1: VOORBEREIDINGEN CONCEPT
<ul style="list-style-type: none">• Opmaak blauwdruk sneuvelversie voor intern overleg: <i>doelstellingen, doelgroepen, procesverloop, timing...</i> (15 oktober - 30 november 2010)
<ul style="list-style-type: none">• Opmaak plan bevragingronde: <i>overzicht van te bevragen sleutelpersonen en timing van bevraging</i> (1 december - 20 december 2010)
<ul style="list-style-type: none">• Bevragingronde wetenschappelijke kerngroep: <i>op basis van eerste versie blauwdruk</i> (20 januari - 23 maart 2011)
<ul style="list-style-type: none">• Overleg sleutelpersonen: <i>op basis van eerste versie blauwdruk; doelstelling is opmaak van een breed gedragen finale blauwdruk met betrekking tot doelstellingen, doelpersonen, organisatie, procesverloop, timing,..</i> (20 januari - 29 april 2011)
<ul style="list-style-type: none">• Herziene Blauwdruk: <i>een eerste versie van de blauwdruk wordt ter goedkeuring voorgelegd</i> (8 maart - 9 maart 2011)
<ul style="list-style-type: none">• Gunstig Advies Raad van Bestuur (14 maart 2011)
<ul style="list-style-type: none">• Goedkeuring werkversie blauwdruk door wetenschappelijke kerngroep (17 maart 2011)
<ul style="list-style-type: none">• Eerste indicatief budget (8 maart 2011)

Fase 2: PLANNING VAN UITVOERING

- Opmaak van het voorstel van het draaiboek voor de uitvoering van het Compendium: *activiteiten en timing + nota's als toelichting in huidig document*

(2 mei - 31 mei 2011)

- Opmaak voorstel referentietermen en samenstelling van de expertengroep: *doelstellingen, samenstelling en scope van de expertengroep, verwachte eindproducten en timing*

(16 mei - 31 mei 2011)

- Opmaak (door VLIZ-team) van voorstel voor afstemming van informatie- en datasystemen en interne producttoelevering (Data Centrum, zeebibliotheek, informatiebeheer) met de inhoud van het Compendium: *identificatie van bestaande en in te plannen informatieproducten (Mariene expertise, budgetten, bibliometrie, literatuuroverzichten, datasets, kaarten, indicatoren,....) en daaraan gekoppelde infrastructuur; planning van structureel overleg. Dit voorstel dient als voorbereiding van voorbereidend overleg met Informatiebeheerder (27 mei 2011) en overleg met Datacentrum en Informatiebeheerder, gepland op de IMIS Task force van 24 juni 2011 en daaropvolgend (zie fase 3.2)*

(16 mei -31 mei 2011)

- Opmaak (door VLIZ-team) van voorstel Communicatiestrategie intern en extern: *in nauw overleg met Cel communicatie ter voorbereiding van Com&Sea overleg op 20 mei 2011.*

(16 mei - 31 mei 2011)

- Opmaak voorstel detail budget

(16 mei - 31 mei 2011)

- Deadline: Blauwdruk, Draaiboek, Gantt schema, Logo, Budget, Referetermen Expertengroep, Communicatiestrategie

(31 mei 2011)

- Advies van de Wetenschappelijke Kerngroep: Blauwdruk, Draaiboek, Gantt schema, Logo, Budget, Referentietermen Expertengroep, Communicatiestrategie

(16 juni 2011)

en bekrachtiging van advies naar raad van bestuur van het VLIZ

(22 juni 2011)

- Effectieve samenstelling van de Compendium Expertengroep, voorbereiding van de startvergadering

(september - december 2011)

Fase 3: UITVOERING

3.1. Communicatie

- Opdracht aanbesteding van het ontwerp van Compendium logo en *huisstijl eerste fase, inclusief terugkoppeling vanuit VLIZ en aanpassingen van eerste concepten*
(18 maart - 6 mei 2011)
- Interne bevraging (VLIZ en InnovOcean) en selectie op basis van twee concepten logo en icoon, huisstijl
(11 mei - 20 mei 2011)
- Opmaak definitief concept logo en huisstijl
(20 mei - 30 mei 2011)
- Opmaak concept communicatiestrategie: *aangepast voorstel op basis van overleg en afspraken met cel communicatie Com&Sea 20 mei*
(20 mei - 31 mei 2011)
- Uitvoering intern communicatieplan: *maandelijkse infoproducten, com&sea, seminarie, i-news.... Voor meer informatie zie document 'communicatiestrategie Compendium voor Kust en Zee', inclusief evaluatie van interne communicatie*
(volledige looptijd)
- Uitvoering plan externe communicatie: *inplannen van externe communicatie rond het compendium in bestaande evenementen en communicatieprocessen, inclusief evaluatie van externe communicatie*
(volledige looptijd)

3.2. Data- en informatie systemen (intern)

- Doelstelling en Referentietermen van de bibliometrische studie: *opdracht afbakening wordt uitgewerkt op basis van uitkomsten van het overleg op de IMIS Task force 24 juni, in samenwerking met datacentrum en informatiebeheerder en met de ondersteuning van de zeebibliotheekwerking. Afbakening van de opdracht te valideren tijdens uitgebreide wetenschappelijke staf 17 juni & IMIS task force overleg*
(17 juni - 22 juli 2011)
- Uitvoering en opvolging van bibliometrische studie inclusief terugkoppeling in verschillende componenten en fases. *In nauwe samenwerking en overleg met Datacentrum, Informatiebeheerder, bibliotheekwerking (IMIS Task force) en terugkoppeling in de wetenschappelijke stafvergaderingen.*
Eerste fase: internationale datasystemen (1 augustus - 15 december 2011)
Tweede fase: IMIS informatiesysteem literatuur module (december 2011 - maart 2012, timing nog te valideren)

- Structureel overleg Informatiebeheer, data – en informatiesystemen:
IMIS Task force (**volledige looptijd, op basis van maandelijks overleg**)
VLIZ wetenschappelijk staf (**volledige looptijd, op basis van reguliere vergadering**)
Terugkoppeling in Compendium expertengroep (**zie verder voor overleg expertengroep**)

- Structureel overleg Communicatie: interne en externe communicatie, afstemming met bestaande en geplande evenementen, en communicatie producten
Com&Sea overleg (**volledige looptijd, maandelijks overleg**)
Terugkoppeling naar Compendium expertengroep

3.3. Opmaak concept: concrete doelstellingen, structuur en inhoud

- Concept structuur en inhoud van ontwerpteksten DEEL 1 en DEEL 2: *het VLIZ-team bakt de concepten af voor de structuur en de inhoud van deel 1 en deel 2 van het Compendium voor Kust en Zee. De doelstellingen en concept voor structuur en inhoud van het Compendium voor Kust en Zee (“welke vragen liggen voor?, welke vragen willen we nog beantwoorden? Hoe gaat het Compendium die beantwoorden”) worden afgetoetst en gevalideerd in de wetenschappelijke staf en de Compendium expertengroep. Op basis van deze gevalideerde concepten kunnen de informatie- en dataproducten die nodig zijn om deze vragen te beantwoorden in detail gedefinieerd worden en eventuele hiaten in informatie en data geïdentificeerd worden. Co-auteurs en lectoren kunnen duidelijk en tijdig worden geïdentificeerd op basis van concept en inhoud. Deze aanzet/ontwerpteksten moeten ook zorgen voor een minimum aan gelijkvormigheid, stijl en afstemming in de structuur tussen verschillende hoofdstukken en rubrieken.*

(1 juni - 2 december 2011)

- Opmaak ontwerpteksten versie 1 DEEL 1: trekker Ann-Katrien Lescauwaet
(17 juni - 2 december 2011)

- Opmaak ontwerpteksten versie 1 DEEL 2: trekker Hans Pirlet
(17 juni - 2 december 2011)

- Compendium **Expertengroep startvergadering.**

Doelstellingen:

1. Bespreken en goedkeuren van de Referentietermen van de expertengroep
2. Bespreken en bevestigen voorzitter expertengroep
3. Bespreken en valideren van de doelstellingen van het Compendium voor Kust en Zee
4. Bespreken en valideren van de Communicatiestrategie voor het Compendium voor Kust en Zee
5. Bespreking van concept structuur en inhoud van het Compendium: afstemming van inhoud en structuur op doelstellingen

(datum nader te bepalen, december 2011)

- Interne revisie en terugkoppeling over ontwerpteksten versie 1 DEEL 1 en DEEL 2: *basisstructuur (gevalideerd door de Compendium Expertengroep) en ontwerpteksten versie 1 worden voorgelegd in de wetenschappelijke staf; de ontwerpteksten worden intern (VLIZ) nagelezen. De kritische analyse gebeurt in de wetenschappelijke staf en is voornamelijk gericht op afstemming tussen doelstellingen (de vragen die het Compendium voor Kust*

en Zee wil behandelen en beantwoorden) en inhoudelijk aanbod (structuur en inhoud). Deze ontwerp teksten zijn de basis voor verdere samenwerking met co-auteurs en lectoren en worden ter bespreking voorgelegd bij de tweede expertengroep vergadering (zie verder 'expertengroep vergadering 2')

(5 december 2011 - 28 februari 2012)

- Ontwerpstrategie voor definiëren van DEEL 3: *(thematische keuzes en onderbouwing van de onderwerpen die in deel 3 behandeld worden: raakvlak tussen wetenschap en beleid) en uitgewerkt concept voorstel DEEL 3*

(9 januari 2012 - 28 februari 2012)

- Deadline: doorsturen naar Compendium Expertengroep voor review

1. Ontwerpteksten DEEL 1 en DEEL 2
2. Conceptvoorstel DEEL3
3. Referentietermen voor co-auteurs en voorstel lijst co-auteurs

(1 maart 2012)

- **Compendium Expertengroep Vergadering 2**

- 1) voorleggen en bespreking ontwerp teksten DEEL 1 en DEEL 2,
- 2) referentietermen en voorstel lijst co-auteurs
- 3) communicatiestrategie (verder gefine-tuned voor post-lancering)
- 4) ontwerpstrategie DEEL 3
- 5) bespreken en valideren input bibliometrische studie

(2 april 2012)

- Voorbereiding fase 3.4. : Selectie co-auteurs en lectoren, contactname, opmaak tijdschema en proces voorbereiden

(3 april 2012 - 3 september 2012)

3.4. Opmaak Definitieve teksten

- Overleg co-auteurs

1. Bespreking en goedkeuring van de referentietermen
2. Bespreking van de structuur en concepten (op basis van versie 1)
3. Bespreking en goedkeuring van planning en procesverloop

(3 september 2012)

- **Compendium Expertengroep Vergadering 3**

1. Progress meeting (voortgang DEEL 1, 2 en 3)
2. Bespreking contactname co-auteurs
3. Mogelijkheid om bijkomende experts bij de Expertengroep te betrekken

(oktober 2012)

<ul style="list-style-type: none"> • Opmaak definitieve conceptteksten met co-auteurs (15 juni 2012 - 15 januari 2013) Deadline: definitieve conceptteksten doorsturen naar lectoren (15 januari 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Definitieve conceptteksten beschikbaar voor revisie door lectoren en terugkoppeling naar coauteurs (januari 2013 – 1 april 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassingen van lectorenronde worden doorgevoerd door het secretariaat, met goedkeuring coauteurs. (1 april – 26 april 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Expertengroep Vergadering 4: Doorlichting van de resultaten en teksten van Hoofdstuk 1 (zeewetenschappelijk landschap). Geïnteresseerde leden van de EG aangevuld met de de leden van de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ en afgevaardigden van de mariene onderzoeksgroepen en relevante overheidsinstanties. (26 april 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Expertengroep lectorronde. opmerkingen worden doorgegeven aan het secretariaat tegen 10 juni. (26 april – 10 juni 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Expertengroep Vergadering 5: Bespreking en finale goedkeuring Compendium teksten in Compendium lay-out. (17 juni 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Eindredactie (20 juni 2013 - 30 juni 2013) • Vertalingen (1 juli 2013 - 15 augustus 2013) • Finale vormgeving (1 juli 2013 - 15 september 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Expertengroep Vergadering 6: <ol style="list-style-type: none"> 1. Voorstel proefdruk 2. evaluatie procesverloop 3. informeren over vervolgtraject 4. bespreking lancering evenement en communicatie (16 september 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • DRUK (inclusief drukproeven) (17 september 2013 - 30 oktober 2013)

FASE 4. LANCERING, VERSPREIDING EN EVALUATIE
Lancering: (november 2013) datum nog te bepalen
Persteksten en persmoment
Verspreiding en communicatie
Evaluatie en Impact

14 januari 2013

