



COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België

COMPENDIUM DRAAIBOEK
Planning en Proces
Fase 1: VOORBEREIDINGEN CONCEPT
<ul style="list-style-type: none"> Opmaak blauwdruk sneuvelversie voor intern overleg: <i>doelstellingen, doelgroepen, procesverloop, timing...</i> (15 oct - 30 nov 2010)
<ul style="list-style-type: none"> Opmaak plan bevragingronde: <i>overzicht van te bevragen sleutelpersonen en timing van bevraging</i> (1 dec-20 dec 2010)
<ul style="list-style-type: none"> Bevragingronde wetenschappelijke kerngroep: <i>op basis van eerste versie blauwdruk</i> (20 jan- 23 mar 2011)
<ul style="list-style-type: none"> Overleg sleutelpersonen: <i>op basis van eerste versie blauwdruk; doelstelling is opmaak van een breed gedragen finale blauwdruk met betrekking tot doelstellingen, doelpersonen, organisatie, procesverloop, timing,..</i> (20 jan- 29 apr 2011)
<ul style="list-style-type: none"> Herziene Blauwdruk: <i>een eerste versie van de blauwdruk wordt ter goedkeuring voorgelegd</i> (8 mar - 9 mar 2011)
<ul style="list-style-type: none"> Gunstig Advies Raad van Bestuur (14 mar 2011)
<ul style="list-style-type: none"> Goedkeuring werkversie blauwdruk door wetenschappelijke kerngroep (17 mar 2011)
<ul style="list-style-type: none"> Eerste indicatief budget (8 mar 2011)

Fase 2: PLANNING VAN UITVOERING

- Opmaak van het voorstel van draaiboek voor de uitvoering van het Compendium: *activiteiten en timing + nota's als toelichting in huidig document*
(2 may - 31 may 2011)

- Opmaak voorstel referentietermen en samenstelling van de expertengroep: *doelstellingen, samenstelling en scope van de expertengroep, verwachte eindproducten en timing*
(16 may- 31 may 2011)

- Opmaak (door VLIZ-team) van voorstel voor afstemming van informatie- en datasystemen en interne producttoelevering (Data Centrum, zeebibliotheek, informatiebeheer) met de inhoud van het Compendium: *identificatie van bestaande en in-te plannen informatieproducten (Mariene expertise, budgetten, bibliometrie, literatuuroverzichten, datasets, kaarten, indicatoren,...) en daaraan gekoppelde infrastructuur; planning van structureel overleg. Dit voorstel dient als voorbereiding van voorbereidend overleg met Informatiebeheerder (27 mei 2011) en overleg met Datacentrum en Informatiebeheerder, gepland op de IMIS Task force van 24 juni 2011 en daaropvolgend (zie fase 3.2)*
(16 may -31 may 2011)

- Opmaak (door VLIZ-team) van voorstel Communicatiestrategie intern en extern: *in nauw overleg met Cel communicatie ter voorbereiding van Com&Sea overleg op 20 mei 2011.*
(16 may - 31 may 2011)

- Opmaak voorstel detail budget
(16 may -31may 2011)

- Deadline: Blauwdruk, Draaiboek, Gantt schema, Logo, Budget, Referentermen Expertengroep, Communicatiestrategie
(31 may 2011)

- Advies van de Wetenschappelijke Kerngroep: Blauwdruk, Draaiboek, Gantt schema, Logo, Budget, Referentietermen Expertengroep, Communicatiestrategie
(16 jun 2011)

en bekrachtiging van advies naar raad van bestuur van het VLIZ
(22 jun 2011)

- Effectieve samenstelling van de Compendium Expertengroep, voorbereiding van de startvergadering
(sep-dec 2011)

Fase 3: UITVOERING

3.1. Communicatie

- Opdracht aanbesteding van het ontwerp van Compendium logo en *huisstijl eerste fase, inclusief terugkoppeling vanuit VLIZ en aanpassingen op eerste concepten*
(18 mar-6 may 2011)
- Interne bevraging (VLIZ en InnovOcean) en selectie op basis van twee concepten logo en icoon, huisstijl
(11 may-20 may 2011)
- Opmaak definitief concept logo en huisstijl
(20 may-30 may 2011)
- Opmaak concept communicatiestrategie: *aangepast voorstel op basis van overleg en afspraken met cel communicatie Com&Sea 20 may*
(20 may-31 may 2011)
- Uitvoering interne communicatieplan: *maandelijkse info producten, com&sea, seminarie, i-news...*
Voor meer informatie zie document 'communicatiestrategie Compendium voor Kust en Zee', inclusief evaluatie van interne communicatie
(volledige looptijd)
- Uitvoering plan externe communicatie: *inplannen van externe communicatie rond het compendium in bestaande evenementen en communicatieprocessen, inclusief evaluatie van externe communicatie*
(volledige looptijd)

3.2. Data- en informatie systemen (intern)

- Doelstelling en Referentietermen van de bibliometrische studie: *opdracht afbakening wordt uitgewerkt op basis van uitkomsten van het overleg op de IMIS Task force 24 juni, in samenwerking met datacentrum en informatiebeheerder en met de ondersteuning van de zeebibliotheekwerking; afbakening van de opdracht te valideren tijdens uitgebreide wetenschappelijke staf 17 juni, IMIS task force overleg 24 juni (en daaropvolgend overleg)*
(17 jun-22 jul 2011)
- Uitvoering en opvolging van bibliometrische studie inclusief terugkoppeling in verschillende componenten en fases. *In nauwe samenwerking en overleg met Datacentrum, Informatiebeheerder, bibliotheekondersteuning (IMIS Task force) en terugkoppeling in de wetenschappelijke stafvergaderingen.*

Eerste fase: internationale datasystemen (1 aug-15 dec 2011)

Tweede fase: IMIS informatiesysteem literatuur module (dec 2011-mar 2012, timing nog te valideren)

- Structureel overleg Informatiebeheer, data – en informatiesystemen:
IMIS Task force (**volledige looptijd, op basis van maandelijks overleg**)
VLIZ wetenschappelijk staf (**volledige looptijd, op basis van reguliere vergadering**)
Terugkoppeling in Compendium expertengroep (**zie verder voor overleg expertengroep**)

- Structureel overleg Communicatie: interne en externe communicatie, afstemming met bestaande en geplande evenementen, en communicatie producten
Com&Sea overleg (**volledige looptijd, maandelijks overleg**)
Terugkoppeling naar Compendium expertengroep

3.3. Opmaak concept: concrete doelstellingen, structuur en inhoud

- Concept Structuur en Inhoud van ontwerp teksten DEEL 1 en DEEL 2: *het VLIZ-team bakent de concepten af voor de structuur en de inhoud van deel 1 en deel 2 van het Compendium voor Kust en Zee. De doelstellingen en concept voor structuur&inhoud van het Compendium voor Kust en Zee (“welke vragen liggen voor?, welke vragen willen we nog beantwoorden?Hoe gaat het Compendium die beantwoorden”) worden afgetoetst en gevalideerd in de wetenschappelijke staf en de Compendium expertengroep. Op basis van deze gevalideerde concepten kunnen de informatie- en dataproducten die nodig zijn om deze vragen te beantwoorden in detail gedefinieerd worden en eventuele hiaten in informatie en data geïdentificeerd worden. Co-auteurs en lectoren kunnen duidelijk en tijdig worden geïdentificeerd op basis van concept en inhoud. Deze aanzet/ontwerpteksten moeten ook zorgen voor een minimum aan gelijkvormigheid, stijl en afstemming in de structuur tussen verschillende hoofdstukken en rubrieken.*
(1 jun-2 dec 2011)

- Opmaak ontwerp teksten versie 1 DEEL 1: trekker Ann-Katrien Lescauwat
(17 jun-2 dec 2011)

- Opmaak ontwerp teksten versie 1 DEEL 2: trekker Hans Pirlet
(17 jun-2 dec 2011)

- Compendium **Expertengroep startvergadering.**

Doelstellingen:

1. Bespreken en goedkeuren van de Referentietermen van de Expertengroep
2. Bespreken en valideren van de doelstellingen van het Compendium voor Kust en Zee
3. Bespreken en valideren van de Communicatiestrategie voor het Compendium voor Kust en Zee
4. Bespreking van Concept Structuur en Inhoud van het Compendium: afstemming van inhoud en structuur op doelstellingen

(datum nader te bepalen, dec 2011)

<ul style="list-style-type: none"> • Interne revisie en terugkoppeling over ontwerp teksten versie 1 DEEL 1 en DEEL 2: <i>basis-structuur (gevalideerd door de Compendium Expertengroep) en ontwerp teksten versie 1 worden voorgelegd in de wetenschappelijke staf; de ontwerp teksten worden intern (VLIZ) nagelezen. De kritische analyse gebeurt in de wetenschappelijke staf en is voornamelijk gericht op afstemming tussen doelstellingen (de vragen die het Compendium voor Kust en Zee wil behandelen en beantwoorden) en inhoudelijk aanbod (structuur en inhoud). Deze ontwerp teksten zijn de basis voor verdere samenwerking met co-auteurs en lectoren en worden ter bespreking voorgelegd bij de tweede expertengroep vergadering (zie verder 'expertengroep vergadering 2')</i> <p>(5 dec 2011-28 feb 2012)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpstrategie voor definiëren van DEEL 3: <i>(thematische keuzes en onderbouwing van de onderwerpen die in Deel 3 behandeld worden: raakvlak tussen wetenschap en beleid) en uitgewerkt concept voorstel DEEL 3</i> <p>(9 jan 2012-28 feb 2012)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Deadline: doorsturen naar Compendium Expertengroep voor review 1. Ontwerp teksten DEEL 1 en DEEL 2 2. Concept voorstel DEEL3 3. Referentietermen voor co-auteurs en voorstel lijst co-auteurs <p>(1 mar 2012)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Compendium Expertengroep Vergadering 2 1) voorleggen en bespreking ontwerp teksten deel 1 en deel 2, 2) referentietermen en voorstel lijst co-auteurs 3) communicatiestrategie (verder gefine-tuned voor post-lancering) 4) ontwerp strategie DEEL 3 5) bespreken en valideren input bibliometrische studie <p>(2 apr 2012)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding fase 3.4. : co-auteurs contactname, opmaak tijdschema en proces voorbereiden <p>(3 apr 2012-3 sep 2012)</p>
<p>3.4. Opmaak Definitieve teksten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Startoverleg co-auteurs 1. Bespreking en goedkeuring van de referentietermen 2. Bespreking van de structuur en concepten (op basis van versie 1) 3. Bespreking en goedkeuring van planning en procesverloop <p>(3 sep 2012)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Opmaak definitieve conceptteksten met co-auteurs <p>(3 sep 2012-15 mar 2013)</p> <p>Deadline: definitieve conceptteksten doorsturen naar Expertengroep vergadering 3 en naar alle co-auteurs en lectoren</p> <p>(15 mar 2013)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Conceptteksten beschikbaar voor revisie door co-auteurs en lectoren (15 maart 2013-15 mei 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Expertengroep Vergadering 3: <ol style="list-style-type: none"> 1. bespreking definitieve conceptteksten (aangeleverd 15 mar 2013) 2. informeren over vervolgtraject 3. evaluatie procesverloop 4. bespreking lancering evenement en communicatie (26 apr 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Deadline aangepaste definitieve teksten (aanpassingen door VLIZ team op basis van opmerkingen co-auteurs, lectoren, expertengroep) (15 juni 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Expertengroep Vergadering 4: (15 juni 2013) <ol style="list-style-type: none"> 1. Goedkeuring definitieve teksten: op 15 juni worden enkel de aanpassingen ten opzichte van de definitieve conceptteksten besproken. Deze goedkeuring kan mogelijk via e-mail 2. bespreking procesevaluatie 3. planning voor actualisatie Nog tijd om te reageren tot 20 juni 2013
<ul style="list-style-type: none"> • Eindredactie (20 juni 2013-30 juni 2013) • Vertalingen (1 juli 2013-15 aug 2013) • Finale vormgeving (1 juli 2013-15 sept 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • DRUK (inclusief drukproeven) (15 sept 2013-30 okt 2013)
FASE 4. LANCERING, VERSPREIDING EN EVALUATIE
Lancering: (nov 2013) datum nog te bepalen
Persteksten en persmoment
Verspreiding en communicatie
Evaluatie en Impact

2 juni 2011