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                             Verslag startvergadering DIMAS 25/05/04

Aanwezigen: 
Colin Janssen (CJ), Jan Mees (JM), Ward Vanden Berghe (WVDB), Marnix Vangheluwe (MVG), Bram Versonnen (BV)

Verontschuldigd: An Ghekiere (AG)

1. Kort overzicht project
Het project bestaat uit 4 fasen:

· Fase 1: Identificatie en selectie van de belangrijkste, relevante contaminanten voor de Belgische kust, het Belgisch Continentaal Plat en het estuarium van de Westerschelde. (Euras i.s.m. LMAE en VLIZ).

· Fase 2: Verzamelen van fysisch-chemische en ecotoxicologische informatie van de geselecteerde contaminanten (Euras i.s.m. LMAE en VLIZ).

· Fase 3: Evaluatie en interpretatie van de verzamelde gegevens (EURAS i.s.m. LMAE).

· Fase 4: Ontwikkeling van een geïntegreerde databank en een grafische interface (GUI, graphical user inteface) (VLIZ i.s.m. Euras).

2. Discussie en afspraken
2.1. Fase 1

Voor fase 1 van het project wordt besloten om te vertrekken van een zo uitgebreid mogelijke lijst chemicaliën, indien mogelijk gebaseerd op de bijna 18000 records van de Nordic Substance DataBase NSDB. Aan deze databank zullen extra kolommen worden toegevoegd met aanduiding van het al dan niet voorkomen van de chemicaliën op relevante lijsten (Ospar, Marpol annex II en III, Helcom, Gesamp, EU, ongevallenstatistiek…). Meest van belang zijn de ‘mariene lijsten’. Op die manier wordt een deel van de chemicaliën van de NSDB geselecteerd (1000-3000). Via intrinsieke eigenschappen, vervoerde hoeveelheden, expert judgement en input van het gebruikerscomité worden uiteindelijk ( 400 stoffen voor de finale analyse geselecteerd.

Ondertussen wordt een vragenlijst opgesteld voor de havenautoriteiten waarop deze kunnen aanduiden welke productgroepen al dan niet (in grote hoeveelheden) vervoerd worden en welke producten nog extra in de definitieve lijst opgenomen moeten worden.

Na een nog vast te leggen datum wordt de lijst ‘gesloten’ voor grote veranderingen. De lijst/database moet echter flexibel genoeg zijn om veranderingen (uitbreiding) te kunnen incorporeren, ook op latere tijdstippen.

De grootste categorie van producten in de database zullen ‘chemicaliën’ zijn. Daarnaast zal een categorie ‘oliën’ (mengsel van producten) en ‘andere’ (b.v. plantaardige oliën, voeders, nutriënten…) voorzien worden. Producten waarover geen data beschikbaar is, zullen in de database opvraagbaar zijn en het label ‘no data available’ krijgen. Voor specifieke producten kan in geval van ‘no data available’ doorverwezen worden naar een worst case product met gelijkaardige structuur (b.v. benzo-a-pyreen voor  PAKs). 

2.2. Website

De website zal twee niveaus kennen: één voor het brede publiek en één voor de projectpartners en het gebruikerscomité. De website zal in het Nederlands worden opgesteld, maar er zullen voor delen die niet of weinig veranderen in de loop van het project ook Franse en Engelse vertalingen beschikbaar zijn.

2.3. Gebruikerscomité

Op vraag van de project reviewers werd nog een (buitenlandse) expert gezocht. Dr. Martin Koopmans (RIKZ) werd hiervoor bereid gevonden. Hij houdt zich vooral bezig met het opstellen van classificatiesystemen voor vervoer van gevaarlijke stoffen op de Noordzee.

Op de eerste vergadering met het gebruikerscomité (eind oktober) zullen de concepten, werkplanning en een ruwe schets van de database toegelicht worden. Voor de tweede vergadering (begin 2004) worden verdere details voorgesteld (output in klassen met symbolen, opvraagbaarheid van de data…).

3. Actiepunten en planning
Actiepunten en timing worden gegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Actiepunten en timing t.e.m. oktober 2004.

	actiepunt
	verantwoordelijke
	jun
	jul
	aug
	sep
	okt

	afspraken Access
	BV, WVDB
	
	
	
	
	

	teksten website (N, F, E)
	BV, WVDB
	
	
	
	
	

	Frank Maes: contactpersonen havens
	BV, CJ
	
	
	
	
	

	Schelde Informatie Centrum: contactpersonen havens
	JM
	
	
	
	
	

	Paul Gerard: data Oostende
	JM
	
	
	
	
	

	Theo Notteboom: jaarverslagen havens etc.
	BV
	
	
	
	
	

	logo DIMAS ontwerpen
	MVG, BV
	
	
	
	
	

	flow-chart selectiecriteria
	BV
	
	
	
	
	

	website online
	WVDB
	
	
	
	
	

	selectie 1000-3000 / 400 stoffen
	BV, AG
	
	
	
	
	

	initiële lijst naar gebruikers sturen
	BV
	
	
	
	
	

	opstellen vragenlijst en rondsturen naar gebruikers
	BV
	
	
	
	
	

	vergadering gebruikerscomité
	BV, JM
	
	
	
	
	

	Vragenlijst naar havens sturen
	BV
	
	
	
	
	


4. Datum volgende vergadering

Tentatief wordt de vergadering met het gebruikerscomité vastgelegd op 26-10-2004 om 14h in VLIZ.
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