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Voorwoord

De Viaamse regering besliste op 9 december 1992 tot de uitvoering van het sogenaamde cellenprogect als
een voorbereidende en tussentijdse oplossing voor de verontreinigde waterbodem van de Beneden-
Zeeschelde.

Hicrmee werd nict allcen een aanset gegeven voor de sanering van de waterbodem van dit voor
Viaanderen belangrijke ecosysteem, maar werd ook voldaan aan de bepalingen van de W.V.O.-
Vergunning voor het uitvocren van onderhoudsbaggerwerken in de Westerschelde.

Om tot cen globale en dunrsame oplossing te komen belastte de Viaamse regering terselfdertijd de
Viaamse ministers bevoegd voor leefmilien, openbare werken en ruimtelijke ordening met de uitwerking
van cen algemeen beleidsplan voor de watcrbodemsanering van de Bencden-Zeeschelde.

Er werd mcteen cen projectgrocp opgestart, samengesteld uit vertegenwoordigers van de administraties
Milieu, Natuur en Landinrichting, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting en Waterwegen en Zecwezen,
de Openbare Afvalstoffenmantschappij voor bet Viaamse Gewest, de Viaamse Milienmaatschappij, bet
Instituut voor Natuurbchoud cn bet Havenbedriff van de Stad Antwerpen.

In een vrocg stadium van de werksaambeden bleck duidelijk dat de sanering van de waterbodem in de
Beneden-Zeeschelde en in de Haven van Antwerpen nauw verwante, ja selfs samenhangende problemen
sin.

Samen met de problematick van de Verlegde Schijns vormen sif de basiselementen van de slibproblema-
tick in de Antwerpse regio.

De aanpak van de projectgroep was vrij ambitieus en beoogde het uitwerken van een realistische oplossing
die het economisch belang van de Haven van Antwerpen nict slechts onderkent, maar ook veilig stelt in
ecn ruime context van sorg voor bet leefinilien en de ruimtclijke ordening.

Dit hield in dat ruime aandacht werd besteed nan dunrsame ontwikkeling in het gebele stroomgebied
van de Schelde, die cen unick ccosysteem in het Noordwestcuropese deltagebied vormse.

Reductie van de slibaanvoer naar de rivier en van de verontreiniging hiervan, vergen beleidsmant-
regelen die op de lange termijn even belangrigk sijn als bet verwijderen van de verontreinigde slibspecie
uit de Schelde op de balflange termin.

Voor de berging aan land van dese slibspecic werden oplossingen uitgewerkt waarbij de crvaring uit het
buitenland werd gekoppeld ann de Viaamse expertise, die verworven werd in ecn groot aantal studics en
procfprojecten.

Dit leidde tot de optic van nuttig bergebruik van de specic voor landschapsboww cn landschapsherstel, na
cen cconomisch en milicutechnisch efficiénte ontwatering in laguncringsvelden in locatics dic sich daar
bet best toc lenen (buffersones en ontginningsputten).

Ik wens bicr de leden van de projecogrocp te danken voor bun insct, bun creativiteit en hun bereidbeid
om begrip en respect op te brengen voor de standpunten van bun collega’s uit andere disciplines dan de
hunne.

De werkzaambeden van de stuurgrocp dic ontplooid werden tijdens 20 vergaderingen, gespreid over een
periode van nagenoey twee jaar verlicpen in cen voorbecldige en opbonwende sfeer dic tromwens getuigt
van de wil tot samenwerking binnen et Departement Lecfinilicu en Infrastructunr.

Tijdens de cindfase van de activitciten van de stuuigrocp vond de sinds lang verhoopre doorbraak met
betrekking tot de verdicping van de Westcrschelde plaats.

Vermits de invlocd van dit project op de kwaliteit en de kwantitict van de slibspecic ter hoogte ran
Antwerpen vrif gering is, worden cr in dit rapport dan ook slechts in beperkee mate beschouwingen aan
qewijd.
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Ik durf tenslotte de hoop uir te spreken dar dir rapport, als resultant van intcns studie-
binnen diverse geledingen van de Viaamse administratic, het beleid de technisch-wete
Sfinancicle clementen zal aanreiken op basis waarva
het ecologisch herstel van de stroom als voor
levensbelang is.

en denkwerk

nschappelisk-
n cen beslissing kan worden genomen, die zowel voor

de verdere ontploviing van de eraan gelegen stad, van

De voorzitter van de projectgroep Beneden-Zeeschelde

ir. Jan Strubbe
directeurgeneraal van de administratie Watcrwegen en Zeewesen
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HOOFDSTUK I: INLEIDING
1.1. De Beneden-Zeeschelde

Juridisch gedefinieerd is de Beneden-Zeeschelde het
pand van de Schelde dat gelegen is tussen de Bel-
gisch Nederlandse grens en het opwaartse einde van
de Rede van Antwerpen (zie overzichtsplan bijlage
1.1). Zij vervult een belangrijke rol in drie fundamen-
tele behoeften van het Vlaams Gewest. Enerzijds
staat zij in voor de waterafvoer naar de Westerschelde
van een bekken van ca. 20.000 km en anderzijds
vormt zij een belangrijke schakel in de maritieme
. toegangsweg naar de haven van Antwerpen.
Bovendien bevat het gebied unicke natuunvaarden
en vormt het een belangrijk onderdeel van de groene
hoofdstructuur van Vlaanderen.

De Beneden-Zeeschelde ligt midden in het aan getij
onderhevig gedeelte van de Schelde. De getijbewe-
ging is er zeer belangrijk. Zo wordt te Antwerpen
een getijverschil waargenomen van meer dan § m.
Dit gaat gepaard met sterke vloed- en ebstromingen
waardoor de watersnelheden voortdurend wisselen.
Tijdens de vloed is er gedurende 5,5 uur een landin-
waarts gerichte stroming en tijdens de eb gedurende
7 uur een zeewaarts gerichte. Bovendien vindt in het
pand een intense menging van zoet en zout water
plaats waardoor de zoutgehalten van het water even-
eens sterk vari€ren in functie van het getij en van het
seizoen. De Beneden-Zeeschelde is bijgevolg een
bijzonder interessant hydrodynamisch geheel met
hoge natuurlijke potenties.

De Beneden-Zeeschelde is ook gelegen aan de
ingang van de haven van Antwerpen. Alle zeesluizen,
zowel op de linker- als op de rechteroever, verbinden
de haven met de Beneden-Zeeschelde. Dit houdt in
dart alle zeescheepvaart naar Antwerpen (en ook naar
Brussel) de Beneden-Zeeschelde gedeeltelijk dient te
doorvaren. Het gaat hier om ca. 16.000 zeeschepen
per jaar die in en uit dienen te varen. Het belang van
de Beneden-Zeeschelde voor de maritieme toegang
tot de haven van Antwerpen behoeft dan ook geen
betoog.

De Beneden- Zeeschelde omvat tevens de brakwater-
zone van het Scheldeestuarium en vormt op deze
manier de overgang tussen het marien- (de Wester-
schelde) en het zoetwater-getijdengebied (de Boven-
Zeeschelde). De aanwezigheid van een volledige
zoutgradiént en een bijna ononderbroken lint van
slikken en schorren langsheen de volledige rivier
zorgen voor een bijzondere diversiteit aan flora en
fauna. Hierdoor heeft het Schelde-estuarium, ook op
Europees vlak, een zeer grote intrinsiecke ecologische

waarde, wat weerspicgeld wordt in  veclvuldige
beschermingsmaatregelen.

1.2. Slib in de Beneden-Zeeschelde

De ligging van de Beneden-Zceschelde in de brak
waterzone van de rivier heeft echter wel specificke
gevolgen voor de bodem van het pand.

Daar waar de bodem van de Westerschelde op
Nederlands grondgebied, uit fijn zand bestaat, en de
bodem van de Boven-Zeeschelde, opwaarts Antwer-
pen, uit harde klei en/of zand, bestaat de bodem van
de Beneden-Zeeschelde, uit een mengsel van zand en
slib. De aanwezigheid van aanzienlijke slibpaketten in
de Beneden-Zeeschelde zorgt hier voor specificke
problemen. Samen met het water wordt door de
Schelde slib naar afaarts gevoerd. Dit slib komt
vanuit de bijrivieren in de Schelde en is afkomstig
van huishoudelijke en industriéle lozingen alsook van
erosie, vooral vanuit de landbouw. In de Beneden-
Zeeschelde, flokuleert dit slib onder inwerking van
het brakke water aldaar waardoor het neerslaan ervan
fel bevorderd wordt. Dit resulteert in een ophoping
van slib in de Beneden-Zeeschelde.

Op zich is de aanwezigheid van slib in de Beneden-
Zeeschelde een volledig natuurlijk fenomeen dat
helemaal geen erge gevolgen hoeft te hebben, ware
het niet dat de moderne manier van leven toch voor
enkele scheeftrekkingen zorgt. Zo is vooreerst de
aanvoer van slib de laatste decennia flink toegeno-
men en dat zowel voor huishoudelijk, industrieel als
erosieslib. Verder is de rivier helemaal ingedijkt en in
een keurslijff gedrongen waardoor de natuurlijke
bergingszones tot een minimum herleid zijn en op
dit ogenblik volledig verzadigd. In dit kader past het
ook te vermelden dat overstromingen, ook in onbe-
bouwde gebieden, thans helemaal niet meer aanvaard
worden, hoewel de vruchtbare polders langs de
Schelde toch het resultaat zijn van slibafzettingen bij

overstromingen in het verleden. Het grote kwaad

evenwel is de verontreiniging van het slib. Inderdaad
zware metalen, organische microverontreinigingen
en andere milieuvreemde stoffen accumuleren bij
voorkeur in het fijne slib wegens zijn grote specificke
oppervlakte. Dit slib dat stroomopwaarts de Bene-
den-Zeeschelde in suspensie voorkomt, slaat ten
gevolge van de gewijzigde zoutconcentratie neer ter
hoogte van de Beneden-Zeeschelde. Deze verontrei-
nigingen zijn afkomstig van afvalwaterlozingen en
van diffuse verontreinigingen. Op deze wijze wordt
het slib beladen met allerhande niet afbreekbare
verontreinigingen.

Zonder deze verontreinigingen is slib een uiterst
nuttig produkt, waardoor een uitgebreide vari€teit
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van leven in het water mogelijk is. Aan land gebracht
slib blijkt bovendien uiterst vruchtbaar te zijn. D¢
verontreiniging van het slib met nict afbreckbare
produkten echter is er de oorzaak van dart slib cen
probleem geworden is.

1.3. Baggerwerken in de Beneden-Zeeschelde

Zoals hoger gesteld, vervult de Beneden-Zeeschelde
cen zeer belangrijke nautische functie voor de haven
van Antwerpen. Gelet op de diepgangen van de
moderne zeescheepvaart cn de beperkte natuurlijke
diepten op de drempels in de rivier is baggenverk
noodzakelijk om de toegankelijkheid van deze haven
te garanderen. Deze baggerwerken werden trouwens

reeds gestart, zij het op zeer beperkte schaal, in
1895.

Van de uit nautische overwegingen gebaggerde spe-
cie blijft het overgrote deel in het rivierpand, hetzij
door terugstorten van het zand-slib mengsel, hetzij
door het over de bodem verplaatsen van de pure
slibspecie. Slechts een zeer klein gedeelte van de
gebaggerde specie wordt aan wal opgespoten. Ook
via de haven van Antwerpen wordt een hoeveelheid
slib uit het systeem verwijderd. Op deze wijze ver-
mindert de hoeveelheid (verontreinigd) slib in de
Beneden-Zeeschelde echter niet. Integendeel, om-
wille van de permanente toevoer en het gebrek
aan natuurlijke aanslibbingszones in slikken en schor-
ren neemt de hoeveelheid slib in beweging in de
Beneden-Zeeschelde voortdurend toe. Het lijde geen
wwijfel dat dit op de duur tot problemen moet
leiden.

Vooreerst gaat de »verslibbing” van de Beneden-
Zeeschelde met verontreinigd slib ongehinderd door.
Bovendien dringt een gedeelte van dit verontreinigd
slib in de Westerschelde, wat geleid heeft tot Neder-
landse eisen in het kader van de W.V.O.-Vergunning
om grote hoeveelheden slib uit de Beneden-Zee-
schelde te verwijderen. Tenslotte heeft Belgi¢ het
verdrag van Parijs (22.09.1992), waardoor de Bene-
den-Zeeschelde ook in het toepassingsgebied van de
Conventie van Oslo valt, mede onderschreven. Dit
betekent in concreto dat cen vergunning nodig zal
zijn om de in de vaargeul gebaggerde specie terug in
de rivier te mogen storten, cen vergunning die in
principe alleen voor niet verontreinigde baggerspecie
wordt afgeleverd. Wegens de menging van zand met
verontreinigd slib zal dit tot problemen leiden voor
het onderhoud van de diepten in het vaarwater van
de Beneden-Zeeschelde.

Het is duidelijk dat aan deze problemen cen structu-
rele oplossing moet worden gegeven,

Tencinde op korte termijn reeds verbetering in de
situatic te brengen werd sedert 1991 zuiver sanc-
ringsbaggerwverk  uitgevoerd in de Beneden-Zee-
schelde. Tussen 1991 en 1994 werd inderdaad reeds
1,65 miljoen ton droge slibspecie (TDS) wit de
tocgangsgeul van de Kallosluis in de Beneden-
Zeceschelde verwijderd en geborgen in ondenwater-
cellen in de Waaslandhaven. Deze 1,65 miljoen Ton
droge slibspecie komt in de rivier overeen mcet 5
miljoen mnat slib. Dit geeft cen idee over de
immense  hoeveclheden  slib  waarvan sprake. De
onderwatercellen in de Waaslandhaven bicden dan
ook slechts een oplossing Op zcer korte termijn. Het
doel van het beleidsplan is cen oplossing aan te geven
op langere termijn.

1.4. Slib in de haven van Antwerpen

Zoals hoger reeds vermeld dringt via de zeesluizen
ook een grote hoeveelheid slib binnen in de haven
van Antwerpen. Om nautische redenen moet het slib
ook hier weggebaggerd worden. In het verleden
werd dit slib ofivel teruggstort in de Beneden-
Zceschelde ofwel opgespoten aan de wal.

Het terugstorten van slib uit de haven in de Bene-
den-Zeeschelde biedt echter geen oplossing gezien
het neerkomt op een verplaatsen van het probleem.
Sedert 1991 is het terugstorten in de Beneden-
Zeeschelde van slib uit de haven dan ook volledig
gestopt. Dit betckent echter dat alle specie uit de
haven thans moet worden opgespoten aan de wal of
in de weinige nog beschikbare overdiepten in de
dokken zelf moet worden teruggestort. Deze laatste
mogelijkheid biedt echter geen tockomst gezien
praktisch alle voorkomende overdiepten reeds gevuld
zijn met slib. Ook het opspuiten van de specie wordt
hoe langer hoe meer problematisch bij gebrek aan
opspuitingsterreinen. Qok hier is duidelijk sprake van
een structureel probleem waar een lange termijnop-
lossing moct aan gegeven worden,

In rtegenstelling tot de Beneden-Zeeschelde, die
onder het beheer valt van het Vlaamse Gewest, vallen
de dokken van de haven van Antwerpen onder het
beheer van de stad Antwerpen. Zo worden de nood-
zakelijke baggerwerken in de dokken gefinancierd en
uitgevoerd door de stad Annwerpen. Daar waar
zowel Schelde als havendokken mer cenzelfde tvsisch
probleem kampen, nl. overlast van verontreinigd slib,
zijn er bij de oplossing van het globale probleem
nwee instanties betrokken, wat de uitwerking van een
oplossing zeker niet vereenvoudigt. In onderhavig
beleidsplan zal echter voor beide instanties naar een
oplossing worden gezocht.
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1.5. Doelstelling

;‘Zoals hoger uiteengezet docet zich in de Beneden-
. Zeeschelde een probleem voor in verband met ener-
1zijds de permanente toevoer van verontreinigd slib
.dat in dit rivierpand neerslaat en anderzijds met de
\reeds aanzienlijke hoeveelheid verontreinigd slib die
zich in de loop der jaren in dit rivierpand verzameld
heeft. Ook de haven van Antwerpen kampt met
:"‘ccnzclfdc probleem.

'De aanwezigheid van dit slib legt een zware hypo-
theek op de ecologische functies van het watersys-
jteem en op de verzekering van de maritieme toegang
“'tot de haven van Antwerpen.

Het doel moet dan ook zijn deze hypotheek te
lichten door:
a. Op lange termijn:

1) De verontreinigingsgraad van het slib dat wordt
meegevoerd door de Vlaamse rivieren drastisch te
verlagen.

2) De aanvoer van slib in de Beneden-Zeeschelde en
de haven van Antwerpen zoveel mogelijk te
beperken door cen duurzame ontwikkeling.

Op korte termijn :

3) Het op een milieuverantwoorde en voor de
gemeenschap haalbare wijze bergen van het ver-
ontreinigde slib dat in de Beneden-Zeeschelde en
in de haven van Antwerpen neerslaat.

Deze beide objectieven nl. het wegnemen van de
oorzaken van de sliboverlast en het saneren van de
bestaande ongunstige toestand vormen samen het
doel van een beleidsplan voor de sanering van de
waterbodem van de Beneden-Zeeschelde.

Samen met een drastische verbetering van de water-
kwaliteit, die onlosmakelijk verbonden is met de
slibproblematiek, moet dit op termijn leiden tot
opnieuw een ecologisch waardevolle rivier die vol-
doet aan de gestelde milieueisen en waar baggerwer-
ken geen milieuprobleem meer kunnen vormen.
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HOOFDSTUK II:
PROBLEEMSTELLING

2.1. DE WATERKWALITEIT IN DE
BENEDEN-ZEESCHELDE EN DE
HAVEN VAN ANTWERPEN

2.1.1. Kwaliteitsdoelstellingen

Het artikel 31 tot en met 40 van titel IT van het
Vlarem legt de verschillende kwaliteitsdoelstellingen
vast voor de oppervlaktewateren van het openbaar
hydrografisch net. Deze artikelen incorporeren de
normen vervat in het Besluit van de Vlaamse regering
van 21.10.1987 tot vaststelling van de kwalitcitsdoel-
stellingen voor alle oppervlaktewateren van het open-
baar hydrografisch net, en de normen vervat in het
Koninklijk besluit van 04.11.1987 houdende vast-
stelling van de  basiskwaliteitsnormen  voor de
wateren van het openbaar hydrografisch net, waarbij
de strengste norm wordt gehandhaafd. Het Besluit
van de Vlaamse regering van 21.10.1987 duidt de
oppervlaktewateren aan bestemd voor drinkwaterpro-
duktie, voor zwemwater, viswater en schelpdienwa-
ter.

In Vlaanderen zijn er geen kwaliteitsdoelstellingen
bij wet vastgelegd voor waterbodems.

2.1.2. De waterkwaliteit van de
Beneden-Schelde

2.1.2.1. Inleiding

Voor de bepaling van de fysico-chemische kwaliteit
worden de VMM-meetpunten bemonsterd met een
frequentic van minimaal 8 x per jaar. Bij de evaluatie
van deze kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de
Basis-Prati-Index (PIb). Deze kwaliteitsindex wordt
bepaald op basis van het percentage zuurstofverzadi-
ging, het chemisch zuurstofverbruik en de ammoni-
umstikstof. De cijferwaarde van de Prati-index stijgr
met tocname van de verontreiniging (zuiver water
PIb 2, sterk verontreinigd: PIbX 16).

Naast de Asico-chemische waterkwaliteit wordt ook
de biologische kwaliteit bepaald. In tegenstelling
tot de chemische analysen, die een weerspiegeling
geven van het moment waarop het waterstaal geno-
men wordt, evalucert de biologische bepaling veront-
reinigingseffecten die over cen langere periode zijn
opgetreden. Voor het bepalen van de biologische
waterkwaliteit wordt gebruik  gemaakt van  de
methode van de Belgische Biotische Index (BBI). De
indexwaarde schommelt tussen O (zcer slechte kwali-
teit) en 10 (zeer goede kwaliteit).

2.1.2.2. Hydrografische beschrijving

De Beneden-Schelde behandelt het stroomgebied
van de Schelde vanaf Dendermonde tot aan de
Nederlandse grens. Tot dit bekken behoren de deel-
bekkens Durme, Rupel, Vliet, Bovenvliet, Barbicr-
beek en Schijn.

Met het Durmebekken wordt het gedeclte van de
Durme dat afivatert naar de Schelde, bedoeld. De
Rupel verbindt de Nete en de Dijle met de Schelde.
Het bekken van de Vliet bestaat it de Grote Molen-
beek-Vliet, de Kleine Molenbeck en de Zielbeek-
Bosbeek. De belangrijkste zijbeck van de Bovenvliet-
Grote Struisbeek is de Edegemse beck. De boven-
loop van het Groot-Schijn wordt grotendeels atgeleid
naar het Albertkanaal ; de middenloop wordt voorna-
melijk gevoed door de Grote Merriebeck. De belang-
rijkste zijbeek van het Groot-Schijn is het Klein-
Schijn. De Willebroekse Vaart (Zennekanaal), het
Albertkanaal, het Kanaal Dessel-Schoten ¢n het Anti-
tankkanaal doorkruisen dit bekken.

2.1.2.3. Bespreking van de waterkwaliteit

De fysico-chemische kwaliteit van de Schelde anno
1993 is zeer slecht tussen Dendermonde en Antwer-
pen. Naar Nederland toe verbetert ze tot matig aan
de grens. De kwaliteit in 1993 is vergelijkbaar met
deze van 1992. De biologische kwaliteit werd alleen
stroomopwaarts Antwerpen onderzocht, wegens de
te hoge saliniteit stroomafivaarts, en is zeer slecht.
Zwaar tot zeer zwaar verontreinigde zifbeken van de
Schelde zijn de Grote Leigracht, de Hollebeek en de
Meersenbeek. De fysico-chemische kwaliteit van de
havendokken blijft matig.

Tabel I geeft een overzicht van de waterkwaliteit van
de VMM monsternamepunten op de Beneden-Zee-
schelde en op enkele zijbeken van de Schelde

De fysico-chemische kwaliteit van de Durne is zeer
slecht.

Van de sijwaterlopen van de Durme heeft de Oude
Durme cen matige cn de Lede een zeer slechte
kwaliteit. Naast de huishoudelijke afvalwaters zijn de
industriéle lozingen (vetsmelterij D’Hondt, vleeswa-
renbedrijven Forfina, VOLVO Gent en Corma) ¢en
belangrijke verontreinigingsbron.

De kwaliteit van de Rupel is zeer slecht.

Van de sijbeken van de Rupel zijn de Zwarte Beek,
de Bosbeck, de Boomse Scheibeek en de Waullebeck
zeer zwaar verontreinigd. De Fabricksloop is zwaar
verontreinigd; de grootste vervuiler is de papierfa-
brick Denacyer te Willebrock.
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TABEL 1
Watcrkwaliteit Beneden-Zceschelde en haven van Antwerpen

Waterloop Gemeente Omschrijving °Plb 92 Pib 93 BBI '93
Schelde Antwerpen grens Nederland 4,08 4,11
Schelde Antwerpen Boudcewijnshuis 5,76 4,94
Schelde Antwerpen Loodswezen 7,88 7.48 2
Schelde Hemiksem 3000 m 2
Schelde Hemiksem Bazcl 9,64 10,83 1
Schelde Sint-Amands steiger 8,4 9,88
Meersenbeck Beveren Mclscle 12,4 17,61 2
Holle Beek Antwerpen Hoboken 22,31 21,58 2
Gr. Leigracht Antwerpen voor monding 8,39 99 1
Havendok B2 Antwerpen Stabrock 2,48 2,42
Havendok B1 Antwerpen th.v. Churchilldok 2,57 ' 2,46
Hansadok Antwerpen Antwerpen R.O. 2,71 3,07
Churchilldok Antwerpen Ekeren 2,50 2,13
6dc Havendok Antwerpen Antwerpen R.O. 2,64 2,32

° PIb: basis Prati-Index; 'BBI: Belgische Biotische Index.

Binnen het Rupelbekken is tot op heden geen zuive-
ringsinfrastruktuur van betekenis uitgebouwd. De
waterkwaliteit is er dan ook niet verbeterd sedert
1990.

De kwaliteit van het hele Viietbekken is zeer slecht:
de PIb varieert er van minimaal 9,90 tot zelfs 48,55
(1), terwijl de BBI nergens beter is dan 2. Ten
gevolge van het totaal ontbreken van zuiveringsinfra-
structuur in dit bekken komt huishoudelijk afvalwa-
ter ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht. Ook
de industriéle verontreiniging is er zeer groot. Reeds
te Merchtem is de kwaliteit van de Groze Molenbeek
zeer slecht door de lozingen van ondermeer slagerij
Delhaize-De Leeuw, brouwerij De Keersmaecker en
Vervaeke Transports. Stroomafivaarts is er nog de
lozing van brouwerij Palm te Steenhuffel. De Klaver-
beek, een zijbeck van de Grote Molenbeek, wordt
zwaar belast door brouwerij Bosteels te Buggen-
hout.

De hoge nitraat- en ortofostaatconcentraties in de
Ziclbeek te Ruisbroek zijn te wijten aan de lozing van
Prayon Rupel. Zeer zwaar verontreinigde sijbeken
van de Ziclbeck-Bosbeek zijn de Paalijkbeek waarop
het vleeswarenbedrijf Sanpareil en het asbestcement-
producerende Eternit lozen, de Plasbeek, de Leibeck,
de Goorlaagbeek, de Appeldonkbeek en de zijbeek

van de Appeldonkbeck die zwaar belast wordt door
het meststoffenbedrijf Kemira te Willebroek.

De fysico-chemische kwaliteit van de Grote Struisbeek
blijft over heel haar loop zeer slecht. De biologische
kwaliteit evolueert van slecht over matig (opwaarts
de RWZI-Wilrijk) tot zeer slecht (afivaarts de RWZI)
en is achteruit gegaan t.o.v. 1992,

Stroomopwaarts de RWZI-Edegem is de fysico-
chemische kwaliteit van de Edegemse Beek slecht, de
biologische zeer slecht.

De fysico-chemische kwaliteit van de Barbicrbeck is
zeer slecht. Verontreiniging atkomstig van de bio-
industrie is vermoedelijk één van de oorzaken. In de
boven- en middenloop is de biologische kwaliteit
nog matig; de benedenloop heeft een zeer slechte
kwaliteit.

De fysico-chemische kwaliteit van de bovenloop van
het Groot-Schijn is matig, de biologische goed. Vanaf
de middenloop, gevormd door de Grote Merriebeek
en andere zijbeken, is de kwaliteit zeer slecht. De
fysico-chemische kwaliteitsverbetering van de vorige
jaren wordt in 1993 teniet gedaan.
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Zcer zwaar verontreinigde zéjbeken van bet Groot-
Sehijn zijn de Diepenbecek, de Keerbeek, de Grote
Merricbeck, de Koude Beck, de Laarse Beek, de
Oudelandse Becek, de Kapellebeck en het Schoon-
Schijn.

Ook de Brakkenbeek, cen zijbeck van bet Klein-
Schign, is zeer zwaar verontreinigd, maar de kwaliteit
is verbeterd t.o.v. 1992,

Stroomopwaarts van de RWZI-Bocechout is de biolo-
gische kwaliteit van de Koude Beek zeer slecht (BBI
2); stroomafivaarts verbetert ze tot matig (BBI 5).
Opmerkelijk is de biologische kwaliteitsverbetering
over de ganse loop van de Zwanebeek dankzij de
recente ingebruikneming van de RWZI-Schilde.

De kwaliteit van de kanalen in dit bekken is hoofd-
zakelijk matig. De biologische kwaliteit van het
Kanaal Dessel-Schoten is goed.

De slechte waterkwaliteit van de Beneden-Zee-
schelde is niet enkel het gevolg van de activiteiten
binnen dit bekken. het stroomgebied van de Schelde
omvat op Vlaams grondgebied eveneens de bekkens
van de Leie, Dender, Boven-Schelde, Nete, Demer
en Dijle. De slechte waterkwaliteit, gemeten in de
Beneden-Schelde, kan in sterke mate verklaard wor-
den door de slechte waterkwaliteit van de waterlopen
van de bekkens gelegen in dit bovenstrooms
gedeelte.

Van de bovengenoemde bovenstrooms gelegen
gebieden hebben vooral de waterlopen gelegen in de
bekkens van de Leie en de Dijle een zeer slechte
waterkwaliteit. De bekkens van de Boven-Schelde,
Dender en Demer kunnen beschouwd worden als
van middelmatige-slechte kwaliteit. De waterkwaliteit
van de waterlopen van het Netebekken behoren tot
de beste van Vlaanderen: ca. één derde van de
meetpunten voldoen aan de Vlaamse basiskwaliteits-
norm.

De slechte waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen
wordt eveneens veroorzaakt door emissies atkomstig
van buiten Vlaanderen, met name vanuit het Waalse
Gewest, het Brussels Hootdstedelijk gewest en vanuit
Frankrijk. Voorbeelden van reeds sterk verontrei-
nigde waterlopen ter hoogte van de grens met het
Vlaams Gewest zijn de Zenne, Leie en de Jeker.
De maatregelen welke dienen genomen te worden
om tot een aanvaardbare waterkwaliteit te komen in
het Vlaamse gewest overstijgen aldus de grenzen van
dit gewest. Hierbij kan gesteld dat de afvalwaters
atkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
het grootste probleem vormen, en dat de sanering
van deze afvalwaters prioritair is.

2.1.3. Deaanwezigheid van microverontreinigingen

2.1.3.1. De aanwezighcid van microverontreinigingen
in de waterkolom.

Uit de resultaten van het onderzoek naar de aanwe-
zigheid van microverontreiningingen (!) blijkt dat
voor de metalen in de Schelde zowel ter hoogte van
Doel (grens NI; ter hoogte van Land van Saeftinghe)
als ter hoogte van Hoboken geen overschrijdingen
voorkomen van de Vlaamse basiskwalteit (zie onder-
staande tabel II). De resultaten van de waterkolom
ter hoogte van de Schelde te Hoboken zijn door-
gaans hoger in vergelijking met deze van de Schelde
te Doel.

In het verslag ’Mecctnet van de kwaliteit van de
Belgische oppervlaktewateren in 1991° (2) worden
resultaten weergegeven van de microverontreinigin-
gen in het oppervlaktewater van de Schelde te Krui-
beke, te Antwerpen (Dokken Zandvliet) en te Doel.
Uit de resultaten blijkt dat er overschrijdingen van de
Vlaamse basiskwaliteit gedetecteerd werden voor
cadmium, koper en kwik ter hoogte van Kruibeke,
voor koper en kwik ter hoogte van Doel bij laagwater
en voor cadmium, koper, kwik en zink ter hoogte
van Doel bij hoogwater. Ook in de haven van
Antwerpen (Dokken Zandvliet) zijn er overschrijdin-
gen van de basiskwaliteit waargenomen voor cad-
mium, koper, kwik en lood.

Van de organo-stikstofpesticiden worden — net
zoals in de meeste Vlaamse oppervlaktewateren —
simazine en vooral atrazine in aanzienlijke hoge
concentraties gedetecteerd (M.

Door hun grote affiniteit voor organisch materiaal
worden ook in het oppervlaktewater van de Bene-
den-Zeeschelde detecteerbare hoeveelheden PAK’s
aangetrotfen (')

2.1.3.2. De aanwesighcid van microverontreinigingen
geabsorbeerd aan de swevende stof.

In de studie 'Project Monitoring Schelde’ (3) werd
cen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van
microverontreinigingen in het zwevend stof van het
opperviaktewater van enerzijds de Zeeschelde tussen

(1) VMM : Onderzoek naar de aanmwezigheid van microverontreini-
gingen in de oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest — 1991 —
voorjaar 1992.

() Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu: 1.H.E.
Meetnet van de kwaliteit van de Belgische oppervlakiewateren in
1991.

(¥ Stichting International Centre of Water Studies/Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland / Viaamse Maatschappij voor Waterzuivering: "Pro-
ject Monitoring Schelde identificatie puntbronnen tussen Gent en de
Belgisch-Nederlandse grens. Meetcampagne 1989.°
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TABEL 11

Gemeten concentratics aan mietalen in opperviaktewater van de Schelde ter
hoogte van Docl en Hoboken (1991)

Daocl Hoboken Dol Hoboken
Cadmium i 0.3 0.5 Kwik mei
g/t juni 0.3 0.6 ng/) juni 0.1
scpt 0.4 1.1 sept 0.22 0.15
okt 09 okt 0.11 0.17
nov/dec 0.8 0.4 nov/dec 0.13
Lood mei 7 10 Arseen mei 5.5 6
ng/l juni 15 re/l juni 6.5 7
sept 18 sept 6.5 11.3
okt 22 okt 8 12
nov/dec 8 nov/dee 6 5.4
Koper mei 4 8 Chroom mei
ng/l juni 4 11 ng/l juni
sept 3 25 sept
okt 6 2 22 okt 15
nov/dec 13 6 nov/dec
Zink mei 20 Nikkel mei 15
ng/1 juni 30 60 ng/1 juni 12 14
sept 60 60 sept 16 23
okr 30 80 okt 22 19
nov/dec 50 30 nov/dec 11 13
TABEL II1
Gemeten concentraties aan pesticiden en PAK’s in oppervlaktewater van de Schelde
ter hoogte van Docl en Hoboken (1991)
Docl Hoboken Daocl Hoboken
gamma-HCH mic 35 69 simazine mei 106 198
ng/1 juni 17 28 ng/1 juni 475 156
sept 2 19 scpt 126 500
okt 13 18 okt 97 176
nov/dec 11 21 nov/dec 95
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Gemetcen concentratics aan microverontreinigingen in de waterbodem van de Schelde
ter hoogte van Docl cn Hoboken (voorjaar 1992)

TABEL 1V

Docl Hoboken Docl Hoboken

cadmium 0.80 7.8 flourantheen 3.00
(mg/kgDS) (mg/kgD$)
Lood 20.00 158.00 pyreen 3.00
(mg/kgDS) (mg/kgDS)
koper 11.00 122.00 benzo(a) 0.20 1.30
{(mg/kgDS) pyreen

{mg/kgDS)
zink 84.00 706.00 chryseen 0.20 1.10
(mg/kgDS) (mg/kgDS)
kwik 0.14 1016 benzo(b)- 0.20 1.40
{mg/kgDS) fluoranthecn

(mg/kgDS)
arscen 9.80 37.00 benzo(k)- 0.60
(mg/kgDS) fluorantheen

(mg/kgDS)
chroom 35.40 136.00 benzo(a)- 0.10 1.20
(mg/kgD$) pyreen

(mg/keDS)
nikkel 7.40 44.00 dibenzo(ah) 0.40
(mg/kgDS) anthraceen

(my/keDS)
fenanthreen 0.20 1.90 benzo(g.hi)- 1.00
{mg/kgDS) pevleen

(mg/kgDS$)
anthraceen 0.20 indeno- 0.80
{mg/keDS) pyreen

(mg/kgDS)
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Dol Hoboken Pocl Hoboken
PCR 28 ] 5 PCRB 32 1 9
(pe/kg DS) (pe/keS)
PCR 101 2 17 PCB 118 1 9
(ng/kg DS) {(rg/kg DY)
PCB 138 3 32 PCB 153 3 27
(ng/kg DS) (ne/kg DS)
PCB 180 2 18
(ng/kg DS)

ontreiniging aanwezig van = 218.000 inwoners. De
rioleringsgraad verschilt van gemeente tot gemeente,
maar bedraagt toch gemiddeld bijna 97 %. Dit bete-
kent dat het afvalwater van + 211.000 inwoners kan
geloosd worden op riolering. Dit hoge cijfer is vooral
te wijten aan de hoge rioleringsgraad van de stad
Antwerpen.

Op de bestaande zuiveringsinstallaties van Zwijn-
drecht-Burcht, Deurne ,,Schijnpoort” en Antwer-
pen-Zuid is, op basis van administratieve telling, het
afvalwater van ongeveer = 75.500 inwoners aange-
sloten. Dit is 35% van de potenti¢le huishoudclijke
verontreiniging of + 36% van de op riolering
geloosde verontreiniging.

2.1.4.2. D¢ industriéle verontreiniging (')

In het aanpalend gebied rond de Beneden-Zee-
schelde is een groot deel van de Antwerpse Haven-
zone gelegen zodat er heel wat belangrijke bedrijven
gevestigd zijn. Het zijn vooral chemische en petro-
chemische bedrijven evenals petroleumratfinaderijen
die over cen cigen zuiveringsinstallatic beschikken en
dit eftluent rechestrecks op de Schelde lozen.

De bedrijven die rechtstrecks op oppervlaktewater
lozen, moeten de nodige maatregelen in acht nemen
om aan de voorwaarden voor lozing op oppervlakte-
water te voldoen.

Voor de bedrijven welke op riolering lozen komt
het afvalwarer athankelijk van de uitbouw van het

(')\'M.\l; AWP 11 Inventarisatic 1991, nr. 37 — BReneden-
Zeeschelde.,
VMM Jaarverslag Meetnet Oppentaktewater 1992,
VMM Individuelen fiches fisico-chemische waterkwaliteit 1992,

riolerings- en kollektorennet via riolering meestal in
oppervlaktewater terecht. Slechts een klein deel van
de gekollekteerde vuilvracht is thans aangesloten op
cen openbare zuiveringsinstallatie.

"In her emissicjaarverslag 1991 (2) zijn eveneens tabel-

len weergegeven van de bedrijven welke de hoogste
gemeten dagvrachten aan BOD, COD, zwevende
stoffen en zware metalen lozen. Deze cijfers zijn
evenwel bruto cijfers, zonder rekening te houden
met de concentraties aanwezig in het opgenomen
water. Uit deze cijfers blijkt dat BASF, Prayon-Rupel
en Tessenderlo Chemie in 1991 behoorden tot de
grootste zwevende stoffen lozers. Uit het emissiejaar-
verslag 1993 blijken Tessenderlo Chemie en Prayon
Rupel nog steeds tot de hoogste zwevende stoffen
lozers te bchoren. Door het stopzetten van de
gipslozing van BASF is de dagvracht gedaald van
617056 kg/dag in 1992 naar 1358 kg/dag in
1993.

2.1.4.3. Agrarische verontrein ming

Naast de huishoudelijke en industriéle lozingen
levert ook de agrarische sector cen belangrijke, zij
het moeilijker kwantificcerbare bijdrage tot de ver-
ontreiniging van het oppervlaktewater. De nutrien-
ten uit de landbouw komen in het grondwater
terecht door natuurlijke en nict-natuurlijke uitspoe-
ling van met mest behandelde cultuurgronden.
Natuurlijke witspoeling is het gevolg van neershg die
doordringt tot de grondwatertafel.

(") VMM Resultaten emmissic-mectnet 1991,
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Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde:

AANGESLIBDE SCHORRE VAN PROSPERPOLDER TE DOEL
TER HOOGTE VAN DE JACHTHAVEN
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Nict-natuurlijhe uitspocling komt voor waar ten

gevolge van overbemesting cen dusdanige accumula-

tic van mineralen in de bodem is opgcetreden dat nict

alle mineralen meer gebonden kunnen worden.

Bij overbemesting bestaat niet enkel het gevaar van

grondwatcrvcrontreiniging maar ook het gevaar dat

bij hevige regenval een groot gedeelte zal afspoelen

naar het oppervlaktewater.

Enkele belangrijke gevolgen van overbemesting

zijn :

— de stikstofaanrijking van grond- en oppervlakte-
water met invloed op de drinkwaterkwaliteit ;

— de fosfaatverzadiging en -doorslag

— Omdat fosfaten zich gemakkelijk binden aan Fe
en Al zijn ze weinig mobiel in de bodem. Bij een
langdurige overmatige fosfaataanvoer wordt een
verzadigd front gevormd dat langzaam naar bene-
den zakt. Zodra dit front de gemiddeld hoogste
grondwatertafel of het draineringssyteem bereikt,
spoelen ineens aanzienlijke fosfaatconcentraties
naar het grondwater of het oppervlaktewater;

— de eutrofiéring van her oppervlaktewater;

— de zure regen te wijten aan de uitstoot van
ammoniak en stikstofoxiden uit mest;

— de accumulatie van zware metalen (voornamelijk
koper) in de bodem.

Naast de overbemesting zijn er ook nog andere
potenti€le verontreinigingsbronnen : de overloop van
cen mesttank, het spoelwater van de stallen, directe
‘gierlozingen, enz...

Deze worden echter aan strenge normen onderwor-
pen door titel II van het VLAREM terwijl directe
gierlozingen verboden zijn.

Bij de bespreking van de invioed van agrarische
verontreiniging op grond- en oppervlaktewater wor-
den twee belangrijke parameters gebruikt: de fosfaat
(P,05)- en de nitraat (NO;)produktie.

Voor wat de bemesting betreft kunnen verschillende
normen gehanteerd worden. De belangrijkste zijn de
landbouwkundige en de milieukundige normen. De
landbouwkundige norm  stelt €en maximale
opbrengst van het gewas voorop, zonder schade aan
dat gewas. De milieukundige norm stelr de mestgift
gelijk aan de mineralen die opgenomen worden door
het gewas en is dan ook lager dan de landbouwkun-
dige norm.

Voor 1991 gelden volgende bemestingsnormen :

— voor cultuurgrond waarop snijmais of gras
geteeld wordt: 200 kg PO, /ha

— voor cultuurgrond waarop andere gewassen wor-
den geteeld (o0.a. granen): 150 kg P,0;/ha.

In de roekomst zullen deze normen stapsgewijze
verstrengd worden: voor de periode 1995-2000
wordt de norm 150 kg P,0;/ha, ongeacht de teelt,

Als cindnorm wordt 125 kg P,0;/ha vooropgesteld,
te bereiken na het jaar 2000. Daarna kan men
geleidelijk overgaan naar cen milicukundige norm.

Voor het berekenen van de geproduceerde hoeveel-
heid mest, nitraat en fosfaat bestaan verschillende
methodes die enkel verschillen in de opdeling van de
dieren in rubrieken en leeftijdsgroepen en in het
gebruik van omrekeningscoéfficiénten. De  hier
gebruikte methode is deze ontwikkeld door H.
DUQUET (V.W.Z. KUST, 1989). Als bemesting-
snorm werd 150 kg P,0s/ha/j. gebruikt. De gege-
vens zijn een venwerking van de land- en tuinbouw-
telling van mei 1990, uitgevoerd door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek (N.I.S.). De bedoeling is

-na te gaan of er voldoende hectare cultuurgrond

aanwezig is om de geproduceerde hoeveelheid mest
te verspreiden.

Bij deze berekeningsmethode wordt aangenomen dat
de geproduceerde hoeveelheid mest gelijkmatig over
de voorhanden zijnde cultuurgrond van de betref-
fende fusiegemeenten uitgespreid wordt.

Uit de gegevens blijkt dat het bekken van de Bene-
den-Zeeschelde een overbemestingsgraad heeft van
24% (= een fosfaatbemesting van 186 kg P,0;/ha).
Het zijn de gemcenten Beveren en Kruibeke die
Zwaar overbemest zijn.

2.1.4.4. Diffuse verontreiniging

Naast puntlozingen (zoals rechtstreekse lozingen van
rioolwater in oppervlaktewater, lozing van effluenten
van RWZP’s, lozing van al dan niet behandeld indu-
stricel en agrarisch afvalwater, accidentele lozingen)
dienen evencens nog bronnen van diffuse lozingen
vermeld te worden. Tot deze laatste groep behoren
ondermeer :

— de overmatige bemesting met als gevolg vitoging
van nutriénten :

— het onoordeelkundig gebruik van pesticiden ;

— de afvalwaterlozingen van huishoudens die niet
zijn aangesloten op riolering ;

— de uidoging van contaminanten vanuit de bodem
of vanuit stortplaatsen voor huishoudelijk en
industrieel afval;

— lozingen vanwege de scheepvaart;

— incidentele lozingen (brand, aanvaringen,...)

— depositie vanuit de lucht (zware metalen, stikstof
oxyden, zwaveldioxide en ammoniak afkomistig
van het verkeer, de industrie en de intensieve
vechouderij).

Het is niet eenvoudig een kwantificering te maken
van het aandeel van de diffuse verontreiniging in de
totale emissies. Een schatting van dit aandeel voor

cen aantal zware metalen wordt gemaakt in de
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,,stofdossiers zware metalen”. Deze laatste werden
opgemaakt door de VMM (voor koper, lood ¢n
zink), door de BMM (voor kwik ¢n cadmium), door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor arscen) ¢n
door het Waals gewest (voor nikkel en chroom).
Uit deze stofdossiers blijkt dat diffuse verontreini-
ging bij bepaalde metalen de hoofdoorzaak is van de
emissie naar opperviaktewater toe. Zo blijken onder-
meer hoge emissies van lood, zink en koper afkom-
stig te zijn van: S
— verontreiniging vanuit de atmosfeer door neerslag
en droge depositie; .
— vanaf verharde oppervlakten met de neerslag mee-
gevoerde verontreinigingen; T
— afspoeling en uitspoeling van landbouwgron-
den; ’
— verontreiniging industriéle grondstoffen en pro-
dukten; :
— beroeps- en recreatievaart;
— oeverbeschermingsmaterialen en waterinfrastruc-
tuur (bruggen, sluizen); . ’
— kwel; o
— mobilisatie van verontreinigingen uit het sedi-
ment. -

Juist door het feit dat deze metalen een zeer ver-
spreid gebruik kennen, is het zeer moeilijk om de
emissies enerzijds te schatten en anderzijds te reduce-
ren.

Besluit

De fysico-chemische en biologische waterkwaliteit
van het opperviaktewater van de Beneden-Zee-
schelde varieert van matig tot heel slecht. Enkel de
havendokken hebben een bevredigende kwaliteit.

Door het feit dat er niet steeds gegevens voorhandén
zijn van zowel de waterkolom, het zwevend stof en
de waterbodem, is het niet eenvoudig om een één-
duidig verband te leggen tussen de kwaliteit van deze
drie compartimenten. Toch kan men besluiten dar

microverontreinigingen in hoofdzaak teruggevonden

worden geadsorbeerd aan het zwevend stof. Vooral

cadmium en koper vormen een probleem. Ook de
normen voor kwik, nikkel, zink en arseen worden”

in een aantal zijrivieren overschreden. Ook voor
PCB’s en PAK’s worden de Nederlandse normen
van de Algemene Milieukwaliteit frequent overschre-
den. De meeste van deze stoffen worden dan ook in
de waterbodems teruggevonden in veel te hoge
concentraties.

Een oorzaak van de slechte waterkwaliteit is de zeer
hoge bevolkingsdichtheid in een groot deel van dit
bekken (Antwerpen, Schijn- en Bovenvlictbekken).
Ondanks de ver gevorderde uitbouw van zuiverings-

infrastructuur in de Antwerpse agglomeratic, blijft er
cen aanzienlijke  huishoudelijke  verontreiniging
bestaan,

Andere gebieden in dit bekken (Antwerpse haven,
Rupel- en Vlietbekken) zijn sterk geindustrialiseerd.
Ten gevolge van de onvolledige uitbouw van zuive-
ringsinfrastruktuur in deze regio’s hebben de vele
industriéle lozingen er, samen met de huishoudelijke
verontreiniging, een nefaste impact op de waterkwa-
liteit.

In de meer agrarische gebieden van dit bekken
(Barbierbeek- en Durmebekken,...) wordt de slechte
waterkwaliteit ook ten dele veroorzaakt door diffuse
verontreiniging afkomstig van de landbouw.

Wil men erin slagen de waterkwaliteit en de veront-
reinigingsgraad van het slib in de tockomst drastisch
te verbeteren, dan moeten verdere inspanningen
geleverd worden op de drie bovenvermelde
niveaus. :

2.2. DE BODEM
2.2.1. Zand en slib

In het Antwerpse bestaat de diepere ondergrond uit
de zeer gekende Boomse kleilaag. In de Rupelstreek
komt deze kleilaag aan de oppervlakte en zij daalt in
noordelijke richting. Te Antwerpen bevindt zij zich
op een diepte van ca. TAW. — 15 m en ter hoogte
van de Belgische-Nederlandse grens ligt zij op ca.
T.AW. — 50 m. Bovenop deze kleilaag bevinden
zich zandpaketten die afgewisseld worden met slib-
en veenlagen. De relatief ondiepe ligging van de
kleilaag ten zuiden van Antwerpen heeft als gevolg
dat de bodem van de vaargeul in de Schelde hier
reikt tot de Boomse kleilaag. Hier bovenop liggen
langs de bolle oevers zandpaketten die de zoge-
naamde zandbanken vormen.

- Ten Noorden van Antwerpen ligt de kleilaag veel

dieper zodat zij niet meer aan de opperviakte komt.
Hier bestaat de bodem van de rivier uitsluitend uit
zand en slib (1). De vaargeul slingert hier van linker
naar rechteroever en in de bolle oevers bevinden zich
ook hier zandbanken. In het vaarwater wordt ¢en
mengsel van zand en slib gevonden waarbij de
verhouding tussen zand en slib sterk kan verschillen.
De slibrijkste plaatsen in de vaargeul zijn de drem-
pels, natuurlijke sedimentatiezones in een rivier.
Langs de oevers van de Beneden-Zeeschelde wordt
bijna overal geconsolideerd slib gevonden. Dit loopt
pit tot in de slikken en de schorren. Nog een
bijzondere plaats in de Beneden-Zeeschelde vormen
de toegangsgeulen tot de zeesluizen van de haven

(" Schelde. Lithologische kaart 1986-1987. Dr. A.L. Bastin.
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van Antwerpen. In deze tocgangsgeulen  wordt
bovenop de oorspronkelijk gebaggerde aanlegdicpte
in het zandpakket, puur los slib gevonden praktisch
zonder enige bijmenging van zand.

In de¢ Beneden-Zeeschelde worden grote hocveelhe-
den slib, aangcrroffen. Op basis van een zcer groot
aantal monsternamen en korrelanalyses, gecombi-
neerd met de lithologische kaart van de Beneden-
Zceschelde, wordt de totalc hoeveclheid slib die zich
bevindt tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de
Rede van Antwerpen en die niet als definitief afgezet
en geconsolideerd kan worden beschouwd geraamd
op 6,7 A 8 miljoen ton droge stof (1) (2) in 1993. Voor
1994 zou dit 6,4 2 7,7 miljoen Ton droge stof
zijn.

‘De vastgestelde trend in de Beneden-Zeeschelde is
dat de hoeveelheid slib die zich aldaar bevindt,
zonder kunstmatige ingrepen toeneemt. De aanwe-
zigheid op zich van slib in dit rivierpand is niets
onnatuurlijks. Wat echter een probleem stelt is ener-
zijds dat het slib thans verontreinigd is en anderzijds
dat de natuurlijke bergingsterreinen voor dit slib,
zoals schorren en overstromingsgebieden, ook volle-
dig opgeslibt zijn. Dit resulteert in een massa slib in
beweging in de Beneden-Zeeschelde. Dit slib zet
zich bij voorkeur af in de toegangsgculen van de
zeesluizen waar het om nautische redenen moet
weggebaggerd worden. Gelet op de jaarlijkse toevoer
van slib wordt de toestand steeds erger.

De reden waarom in de Beneden-Zeeschelde zulke
grote hoeveelheden slib worden aangetroffen heeft te
maken met de menging van zoet en zout water. De
vaste stoffen in suspensie in de Schelde hebben een
fijne korrelgrootte. Omuwille van de sterke turbulente
tijstromingen en de korte kenteringsperioden blijven
zij in suspensie en worden in de waterkolom meege-
voerd. Het suspensiemateriaal aangevoerd door het
zoete water komt uiteindelijk terecht in de brakwa-
terzone waar flokulatie optreedt. Dit gebeurt bij
zoutgehalten tussen 0,5 en 3 g Cl* /1, gehalten die
men op de Beneden-Zeeschelde aantreft. Door deze
flokulatie ontstaat er toch bezinking. Dit doct zich
vooral in gebicden met weinig stroming voor; zoals
de toegangsgeulen tot de Zeesluizen, waar bijgevolg
de grootste slibconcentraties gevonden worden. De
aanwezigheid van slib in de Beneden-Zeeschelde is
bijgevolg cen volkomen natuurlijk fenomeen.

Het slib dat in de Beneden-Zeeschelde gevonden
wordt, kan als volgt gekarakteriseerd worden: ,,het is

(Y Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde.
Evolutie tussen 1964 en 1986. september 1993, Dr. A. L. Bastin.

(?) Beneden-Zeeschelde. Berekeningen op basis van het rapport.
Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde™ dd.
september 1993 van Dr. AL. Bastin. december 1993, ir. J. Claes-
sens.

cen fijn sediment met een hoog kicigehalte (52 45%
2 um), een hoog gehalte aan organisch materiaal (tot
10%) en cen variabel gehalte aan karbonaat (0 tot
20%). Het slib is althans gedecltelijk geflokuleerd.
De flokullen bestaan uit cen matrix van kleipartikels,
aancengeklit door electrochemische  bindingen of
door organische bestanddelen (onder meer glycoca-
lyse-fibrillen afgescheiden door bacterién) waarin
zich silt- en fijne zandpartikels kunnen bevinden™.
Mectingen op de Schelde wezen op vlokdiameters
tussen 20 u#m en 23 uym. Het zand in de Bencden-
Zecschelde hecft echter ook cen zeer fijne korreldia-
meter waardoor ook wel SiO, met korreldiamecter
kleiner dan 63 um wordt aangetroffen. Deze zand-
fractic is cvencens moeilijk bezinkbaar en is gemengd
met het echte slib. In feite bestaar Schelde-slib dus
uit cen spectrum van al dan nict samengekitte fijne
decltjes. De granulometrische analyse van de bodem-
decltjes ter bepaling van de bodemtextuur van dit
slib stemt niet volkomen overeen met de werkelijke
hoedanigheid van het slib. Dit slib wordt daarom
gedefinicerd als de sedimentfractie kleiner dan 63
pm.

2.2.2. Herkomst en toevoer van slib

In het begin van de tachtiger jaren werd door
Wollast en Maryns (3) in het kader van de Interminis-
tericle Commissie voor het Wetenschapsbeleid een
studie uitgevoerd naar de slibproduktic van het
Scheldebekken. In deze vrij theoretische studie wer-
den drie grote slibproducenten beschouwd:

1) huishoudelijke bijdrage: deze werd bepaald op
basis van inwonerequivalenten en bevolkings-
dichtheid. Als richtgetal werd 90 gr slib/dag/
inwoner aangenomen;

2) industriéle bijdrage: ook deze werd bepaald op
basis van cen overzicht in inwoner equivalenten
van de industriéle activiteiten. Een zelfde omzet-
tingsfactor werd aangenomen;

3) natuurlijke bijdrage (erosie) werd bepaald op
basis van natuurmetingen op de Dijle te Bousval
(bekken van 40 km) waaruit ¢en cijfer van 126
kg/ha/jaar geérodeerd materiaal werd afgeleid.

Op basis van deze aannamen werd de jaarlijkse
slibproduktic in het scheldebekken begroot op
753.000 ton. De relatieve bijdrage van de verschil-
lende activiteiten is als volgt:

— erosie: 36%

— huishoudelijk slib: 25%

— industricel slib: 39%

(* Evaluation des contributions des différentes sources de matid-
res en suspension 3 'envasement de 1'Escaut. Rapport final. Wollast
en Maryns. december 1981,
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Rekening houdend met de huidige inzichten, nl. cen
rcéle slibproduktic van 50 g slib/dag/inwoner, cen
verdere uitbouw van de afvalwaterzuiveringsinfra-
structuur door de overheid en de bedrijven en de
hogere crosiegevocligheid van  de gronden ten
gevolge van de mechanisatic in de landbouw, kan
gesteld worden dat totale hoeveclheid vermoedelijk
lager ligt en het aandeel van de crosic minstens het
dubbcle bedraagt.

Uiteraard komt deze ganse slibproduktie nict hele-
maal in de Beneden-Zecschelde terecht gezien ecn
groot gedeelte reeds in allerlei grachten, beken en
rivieren bezinkt. Tevens wordt een gedeelte van dit
slib afgevoerd via het Aflcidingskanaal van de Leie en
het kanaal Gent-Terneuzen. In het rapport ,,De
baggerwerken in de Schelde en de kwaliteit van water
en bodem dd. februari 1991 van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap werd aangenomen dat ca.
50% van dit slib de Beneden-Zeeschelde bereikt, wat
neerkomt op 375.000 ton/jaar. Er is evenwel ook
een waarschijnlijke toevoer van marien slib vanaf de
afivaartse zijde van de Beneden-Zeeschelde. Deze
laatste toevoer is volledig onbekend zodat ook hier
in eerste instantie een ruwe raming werd gemaakt
van 125.000 ton per jaar. De som van deze twee
cijfers samen bracht de geraamde aanvoer van slib in

de Beneden-Zeeschelde op 500.000 ton per jaar.
Tencinde een inhaalbeweging uit te voeren werd in
hogergenoemd rapport gesteld dat jaarlijks 650.000
ton slib uit de Beneden-Zeeschelde en de haven van
Antwerpen moct verwijderd worden.

Door dc Administratic Waterinfrastructuur en Zee-
wezen werden in 1992 en 1993 wekelijks metingen
uitgevoerd aan de rand van het getijgebied van de
Schelde mert als doel de inkomende slibvracht aldaar
zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Deze metingen
resulteerden in cen geraamde totale slibtoevoer in de
Beneden-Zeeschelde van 250.000 ton slib, droge
stof, in 1992 en 210.000 ton droge stof slib in
1993 (1).

Gelijkaardige metingen, doch slechts maandelijks uit-
gevoerd, in de periode 1973-1986 resulteren in een
gemiddelde slibtoevoer van 400.000 ton slib, droge
stof, per jaar. Deze laatste metingen zijn uiteraard
veel minder nauwkeurig dan deze van 1992 en 1993
doch de grootte orde blijkt dezelfde te zijn (cfr.
tabel 1). :

Op basis van deze langdurige meetperiode mag
gesteld worden dat jaarlijks tussen 200.000 en
400.000 ton fluviatieel slib in suspensie de Beneden-
Zeeschelde bereikt.

TABEL V
BENEDEN-ZEESCHELDE
SLIBAFVOER PERIODE 1973-1986

- 3 SLIBAFVOER NAAR

JAAR DEBIET TE SCHELLE (m?/s) Beneden- Zeeschelde (ton) (')
1973 56 172000
1974 . 126 784000
1975 110 618000
1976 55 481000
1977 86 302000
1978 83 287000
1979 108 389000
1980 121 324000
1981 143 411000
1982 111 314000
1983 . 107 280000
1984 132 461000
1985 108 290000
1986 114 326000
Gemiddelde 104 396000
1992 106 250000
1993 122 210000

Bron: Rapporten Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout: Mod. 295 Schelde — Warerkwaliteir tussen Hansweert en Burcht en van de
bijrivieren en Rapporten Antwerpse Zechavendienst,,De afvoer van het Scheldebekken ™.

(") Beneden-Zeeschelde, slibbalans 1993.
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2.2.3. Toestand ter hoogte van de Belgisch-
Nederlandse grens

Het is onmogelijk ter hoogte van de Belgisch-
Nederlandse grens de slibbeweging te meten op ecn
gelijkaardige manier als in een gewone rivier (zie
hoger). Inderdaad, door de getijbeweging is er een
voortdurend over en weer bewegen van immense
hoeveelheden water, belast met materiaal in suspen-
sie. Het gehalte aan materiaal in suspensie is boven-
dien een sterk wisselend gegeven in functie van het
ogenblik van het getij, de sterkte van het getij, de
weersomstandigheden, het zoutgehalte, enz... Dit
heeft ook voor gevolg dat er een voortdurende
uitwisseling is van slib komende van afvaarts resp.
van opwaarts. In extremis kan zelfs niet met zeker-
heid gesteld worden of er wel sprake is van een netto
transport naar afivaarts ter hoogte van de Belgische
grens.

Het enige middel om hierin klaarheid te scheppen is
een mathematisch model van de slibbeweging in de
Schelde. Zulk model is echter nog verre van opera-
tioneel en vraagt nog veel studie en ijkingswerk.

Teneinde toch een inzicht te krijgen in de aard van

het grensoverschrijdend slib werd in 1993 door

middel van een radiocisotopen-methode nagegaan

of:

1) er zich slib van mariene oorsprong bevindt in de
Beneden-Zeeschelde;

2) zo ja, wat de verhouding is tussen marien en
fluviatiel slib.

De resultaten van deze studie (1) geven aan dat ter
hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens ongeveer
1/3 van de slibhoeveelheid van mariene oorsprong is
en 2/3 van fluviatiele. Ter hoogte van de Kallosluis
zijn deze verhoudingen resp. 1/5 en 4/5. Er is
bijgevolg duidelijk sprake van een belangrijke migra-
tie van slib van afivaarts naar opwaarts.

Als conclusie kan gesteld worden dat voor de slibbe-
wegingen ter hoogte van de Belgisch Nederlandse
grens geen cijfers kunnen gegeven worden. Zelfs een
raming van het slibtransport aldaar is een vooralsnog
onmogelijke opdracht.

2.2.4. Aangroei hoeveelheid slib in de Beneden-
Zeeschelde

Op basis van het rapport ,, Evaluatie van de hoeveel-
heid slib in de Beneden-Zeeschelde . Evolutie tus-
sen 1964 en 1986 van Dr. A.L. Bastin kan een
raming gemaakt worden van de hoeveelheid slib die

(') Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de
Beneden-Zeeschelde. december 1993, Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen en Vrije Universiteit Brussel

zich jaarlijks in de Beneden-Zeeschelde afzet (2). Uit-
gaande van de tocstand in 1964 ¢n 1986 en rekening
gehouden met de door opspuitingen afgevoerde en
door stortingen vanuit de haven toegevoerde hoe-
veelheden slib in deze periode kan de natuurlijke
aangroci van de hoeveclheid slib in de Beneden-
Zceschelde vastgesteld worden op 200.000 rtot
250.000 ton DS/jaar.

2.2.5. Slibafvoer naar de haven van Antwerpen

Zoals hoger gezegd zijn de tocgangsgeulen tot de
zeesluizen preferentiéle aanslibbingszones in  de
Beneden-Zeeschelde. Via de sluizen dringt dan ook
ecn aanzienlijke hoeveelheid slib in de haven binnen.

Over de periode 1989-1993, d.i. na de indienststel-
ling van de Berendrechtsluis, werd op basis van ecn
in- en uitpeiling van de dokken en de opgemeten
baggerhoevecelheden een slibbalans van de haven van
Antwerpen op de rechteroever opgesteld (3). Uit deze
slibbalans blijkt dat in de genoemde periode van vijf
jaar jaarlijks gemiddeld ca. 400.000 ton droge stof
slib in de haven is binnengedrongen. Hiervan werd
gemiddeld de helft opgespoten op opspuitingsterrei-
nen aan de wal en de andere helft werd ofivel
teruggestort in overdiepten in de haven of werd niet
gebaggerd en veroorzaakte een algemenc achteruit-
gang van de diepten in de dokken.

In het verleden werd een groot deel van dit in de
haven gebaggerde slib terug in de Beneden-Zee-
schelde gestort. Een ander deel werd zoals in de
periode 1989-1993 aan de wal opgespoten of gestort
in overdicpten in de haven zelf. Het terugstorten van
slib uit de haven in de Beneden-Zeeschelde, dat
overigens sedert 1991 definitief is gestopt, lost mis-
schien wel het slibprobleem in de havendokken zelf
op doch in de globale problematick van de Beneden-
Zeeschelde is dit geen oplossing,.

Het is bijgevolg noodzakelijk de aanslibbingen in de
haven van Antwerpen te betrckken in het beleidsplan.
Ter vervollediging dient nog vermeld dat ook slib in
de Waaslandhaven binnendringt via de Kallosluis. Op
basis van de cijfers voor de haven op de rechteroever
kan deze aanvoer op dit ogenblik geraamd worden
op ca. 50.000 TDS slib/jaar. Inderdaad, vier grote
sluizen op de rechteroever die zeer intensicf gebruike
worden zorgen voor een aanslibbing van 400.000
TDS/jaar. De atmetingen van de Kallosluis zijn een
gemiddelde van deze van de vier sluizen op de

() Beneden-Zeeschelde. Berekeningen op basis van het rapport.
..Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde™ dd.
september 1993 van Dr. AL. Bastin. december 1993, ir. J. Claes-
sens.

() Haven van Antwerpen Slibbalans 1989-1993.
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rechreroever. De Kallosluis zorgt bijgevolg bij inten-
sict gebruik voor ¢en aanslibbing van 100.000 TDS/
jaar. Zij wordt cchter veel minder intensief gebruike
zodat cen cijfer van 50.000 TDS/jaar thans aan-
vaardbaar lijkt. Dit cijfer komt echter in mindering
van de jaarlijkse aanslibbing van de Beneden-Zee-
schelde gezien dit slib uiteindclijk vit de Beneden-
Zcceschelde komi.

2.2.6. Invloed verdiepingsprogramma 48°’/43’

Alles laat voorzien dat in de nabije tockomst cen
aanvang zal kunnen genomen worden met de verdie-
ping van de Westerschelde, het zogenaamde 48/43
voetsprogramma.

In 1984 werd ten behoeve van deze verdieping door
de Technische Scheldecommissic het zogenaamde
Studicrapport ,,Verdieping Westerschelde™ (1) ncer-
gelegd.

In dit rapport werd de invloed van de verdieping op
de verschillende aspecten van de Schelde diepgaand
onderzocht. In verband met de bezinking van slib
stelt het rapport dat na de verdicping, als gevolg van
de ,,overigens geringe stijging van het zoutgehalte,
een uitvlokking van zwevende stof verder stroomop-
waarts dan nu het geval is zal optreden. Hierbij is
echter geen rekening gehouden met de lozingen van
de Bathse spuisluis”’. Deze laatste zoetwaterlozingen
(10 tot 15 ms), die een aanvang namen in 1987,
werken inderdaad in omgekeerde zin.

Het verdicpingsrapport stelt verder dat aan de Bel-
gisch-Nederlandse grens cen toename van het chlori-
degehalte met 400 mg/1 mogelijk is. Gerekend met
cen gradient van 175 mg/l/km tussen de grens en
Antwerpen betekent dit een verdere binnendringen
van het getij met 2,3 km, wat inderdaad gering is.

Er mag bijgevolg besloten worden dat door de
verdieping van de Westerschelde de toevoer van
marien slib in de Beneden-Zeeschelde in lichte mate
zou kunnen stijgen.

Wat de tocvoer van fluviatiel slib betreft, is het
duidelijk dat deze door het verdicpingsprogramma in
genendele zal wijzigen.

Gelet op her feir dat de huidige slibtransportposten
ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens volle-
dig onbekend zijn en er slechts een lichte stijging van
de toevoer van maricen slib in de Beneden-Zeeschelde
verwacht wordt, werden eventuele gevolgen van de
verdieping van de Westerschelde niet opgenomen in
de verdere berekeningen.

(1) Studierappon Verdieping Westerschelde — programma 48°43°,
Middelburg-Antwerpen, juni "84

2.2.7. Geraamde evolutie van de te bergen
hoeveelheid slib uit de Beneden-Zeeschelde
en de Haven van Antwerpen

Samenvatting slibstromen

In de vorige paragrafen werden volgende slibhoce-
veelheden vastgesteld :

1) In de Beneden-Zeeschelde aanwezige hoeveel-
heid slib (1994):
6,4 i 7,7 miljoen ton DS
2) Jaarlijkse toevoer van fluviatie] slib in.de Bene-
den-Zeeschelde : '
200.000 i1 400.000 ron DS
3) Jaarlijkse afvoer naar de haven van Antwerpen
(1989-1993):
ca. 400.000 ton DS
4) Jaarlijkse aangroci van de hoeveelheid slib in de
Beneden-Zeeschelde (1964-1986):
200.000 a 250.000 ton DS
5) Jaarlijksc toc- of afvoer van slib uit of naar de
Westerschelde:
onbekend
Uit deze cijfers blijke dat:
1) ca. de helft van de toevoer van fluviatiel slib slaat
neer in de Beneden-Zeeschelde ;
2) cen hoeveelheid gelijk aan minstens de andere
helft verdwijnt in de haven achter de sluizen;
3) er is waarschijnlijk sprake van cen resulterende
tocvoer (reststroom) van slib uit de Wester-
schelde.

Teneinde het probleem van de verslibbing van de
Beneden-Zeeschelde en de haven van Antwerpen aan
te pakken moet dus jaarlijks een grote hoeveelheid
slib uit beide watersystemen verwijderd worden.

Bespreking uitgangspunten

1) Uit metingen (2) blijkt dat cen groot deel van het
slib dat zich in de Beneden-Zceeschelde bevindt
nict onmiddellijk voor resuspensic in aanmerking
komt. Zo bevindt zich ca. 3 miljoen TDS slib in
de slikken. Ook de hoeveelheid slib die berekend
werd voor de blauwe vilekken van de lithologische
kaart lijkt aan de hoge kant te liggen. Er mag
bijgevolg aangenomen worden dat ongeveer 50%
van de hoeveelheid slib in de Schelde in cerste
instantic als vast afgezet mag beschouwd worden.
Dit betckent echter nict dat dit slib op lange
termijn niet kan uitgewisseld worden voor ander
slib.

(%) Beneden-Zeeschelde. Berekeningen op basis van het rapport.
..Evalumtic van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde ™ dd.
september 1993 van Dr. A.L. Bastin. december 1993, ir. J. Claes-
Sens.
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2) De slibbalans zoals aangegeven in de samenvat-

ting slibstromen 2, 3 e¢n 4 klopt nict. De toename
van dc hocveelheden slib waarmee men in de
haven en de Beneden-Zeeschelde jaarlijks wordt
geconfronteerd is dubbel zo groot als de gemeten
jaarlijkse toevoer van fluviatiel slib. Een eerste
reden hicrvoor kan liggen in de verschillende
periodes waarover de metingen cn berckeningen
zijn uitgevocerd. Een tweede reden kan zijn dat er
ook cen zeer grote aanvoer plaatsvindt van
marien slib. Tenslotte is cr de complexiteit van de
materie dic geen preciese berekeningen toelaat.
Een feit is dat men in de haven en de Beneden-
Zeeschelde met grote sliboverlast geconfronteerd
wordt c¢n dat de reeds gedane inspanningen,
berging van 1,65 miljoen TDS tussen 1991 en
1994, de sliboverlast in de tocgangsgeulen tot de
sluizen nog niet significant heeft doen afhemen.
Op de drempels in de rivier zelf tekent zich wel
reeds enige verbetering af,
Wat de haven betreft moet geconstateerd worden
dat deze in de laatste 4 jaar met ca. 1,7 miljoen
mverondiept is zodat ook hier sprake is van zeer
grote hoeveelheden slib.

3) Het gegeven dat de Nederlandse Rijkswaterstaat
in de W.V.O.-Vergunning over de periode 1995
te.m. 1997 wederom eist dat jaarlijks 300.000
Ton DS slib uit de Beneden-Zeeschelde wordt
geborgen is een feit dat niet kan genegeerd worden.
Ook de dokken van de Antwerpse haven moeten
op peil gehouden worden wat inhoudr dat de
volledige toevoer van slib moet verwijderd wor-
den. De Nederlandse W.V.0.-Vergunning stelt
eveneens dat dit niet mag gebeuren door terug-
storten in de Beneden-Zeeschelde.

4) Volgens de Nederlandse normering van de 3°
nota watcrhuishouding behoort het slib uit de
Beneden-Zeeschelde over de periode 1989-1994
tot de klasse 3.

Nicttegenstaande het verwijderen van 1,65 mil-
joen Ton DS slib in deze periode is de kwaliteir
hierdoor nict significant verbeterd. Dit wordt
verklaard door:

— de grote hoeveclheid slib die zich in de Beneden-
Zeeschelde bevindt

— de kwaliteit van het water in de Beneden-
Zeeschelde
De huidige inzichten in de relatie waterkolom-
waterbodem geven duidelijk te zien dat er een
belangrijke oplading van het sediment met (ver-
ontreinigende) stoffen gebeurt. De belangrijkste
route verloopt daarbij via de oplading van de
zwevende stof,
De mate waarin de vaste fase wordt opgeladen
wordt bepaald door vele evenwichrscoétficienten

dic in belangrijke mate worden beheerst door o.a.
PH; redoxpotentiaal; organische stof; salinitcir ;
bodcmsamcnstclling, enz... (1)

Verdere studie en modelering van deze problematick
moct binnen afzicnbare tijd toelaten om waterkwali-
teitsdoclstellingen voor het Schelde stroomgebied te
formuleren die cen goede  Gasiskwaliteit voor de
baggerspecic in  het  Beneden-Zeeschelde gebied
waarborgen. De realisatie van deze waterbodemkwa-
liteit zal voor cen aantal, voornamelijk diffuse veront-
reinigingsbronnen niet gemakkelijk zijn, en groten-
deels mocten aangepakt worden buiten het klassicke
watcrspoor (verkeer, luchtdepositie; corrosie bouw-
materialen, enz...). Het is daarom ook zeer moveilijk
nu termijnen aan te geven waarbinnen een en ander
zal bereikt worden.

Scenario’s van cvolutie

Zoals hoger gesteld moeten zeker in de eerstko-
mende jaren volgende hoeveelheden slib geborgen
worden ;

— in de Beneden-Zeeschelde: 300.000 TDS /jaar
als gevolg van de bepalingen uit de W.V.O.-
Vergunning

~— in de haven van Antwerpen: 400.000 TDS /jaar,
d.i. de berekende jaarlijkse toevoer.

Dit betekent dat in de eerste jaren 700.000 TDS
slib/jaar moet geborgen worden.

Hierna zou cen vermindering kunnen optreden.
Deze vermindering zal dan voornamelijk plaats vin-
den in de haven van Antwerpen, wanneer er als
gevolg van de reeds uitgevoerde slibbergingen uit de
Beneden-Zeeschelde minder slib in de haven zou
doordringen.

Uit de Beneden-Zeeschelde moet immers de jaar-
lijkse toevoer van slib tesamen met een inhaalbewe-
ging worden geborgen.

Volgende redenering kan opgebouwd worden :

— jaarlijkse toevoer fluviatiel slib, is voor het groot-
ste gedecelte aftkomstig van erosie en zal bijgevolyg
niet sncl verminderen : 300.000 TDS/jaar. Laten
we toch aannemen dat deze hoeveelheid in 20
jaar daalt tor 200.000 TDS/jaar als gevolg van
allerlei saneringsmaatregelen in verband met huis-
houdelijke en’industriéle lozingen.

— jaarlijkse toevoer marien slib, is onbekend maar
gezien aan de grens 1/3 marien en 2/3 fluviatiel
slib wordt aangetroffen zou men deze aanvoer
kunnen ramen op 150.000 TDS /jaar

(") Metals in aquatic systems. Honeyman B. Sanuschi P. (1983).
Environ-Sci. Technol Vol. 22 No 8. 863-871.
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cen gedecelte van het fluviatiel slib steckt toch de
grens over naar de Westerschelde; raming:
50.000 TDS/jaar

de helft van de in de Beneden-Zeeschelde aanwe-
zige hoeveelheid slib komt voor resuspensie in
aanmerking, en moet bijgevolg gesancerd wor-
den. Nemen we hiervoor 3.000.000 TDS.

In de haven van Antwerpen moct cveneens cen
stock van ca. 1 miljoen TDS extra verwijderd
worden. cfr. slibbalans haven van Antwerpen
waaruit blijkt dat in de periode 1989-1993 alleen
al 1,7 miljoen machteruitgang is geboekt op de
diepten, hetzij 800.000 TDS slib. Gezicn er ook
v6o6r 1989 en na 1993 achteruitgang is gebocekt is
een te bergen slibstock van 1 miljoen TDS niet
overdreven.

op basis van deze cijfers kan volgende berekening
worden gemaakt over 20 jaar

toevoer fluviatiel shib: 5.000.000 TDS
toevoer marien slib: 3.000.000 TDS
te saneren stock Schelde: 3.000.000 TDS
te saneren stock haven: 1.000.000 TDS
Totaal 12.000.000 TDS
slib dat naar de

Westerschelde migreert + 1.000.000 TDS

te bergen in 20 jaar 11 miljoen TDS

Uitgaande van deze redenering kan volgend sce-
nario worden opgesteld (zie bijlage I1.1):

Scenario 1
jaar 1 te.m. jaar 5: 650.000 TDS/jaar
jaar 6 t.e.m. jaar 10: 600.000 TDS/jaar
jaar 11 t.e.m. jaar 20: lineaire afhame van
600.000 TDS naar
350.000 TDS/jaar
(= 200.000 TDS fluviatiel
+ 150.000 TDS marien)
in 20 jaar 10,875 miljoen TDS

In dit scenario zal de haven van Antwerpen de
eerste jaren nog enigszins verondiepen, doch
daarna wordt dit terug ingelopen.

Buiten dit eerste scenario kan er een maximaal en
minimaal scenario worden opgesteld :

Scenario 2 maximaal

Gedurende 20 jaar blijft de te bergen hoeveelheid
slib constant en gelijk aan 700.000 TDS/jaar. in
20 jaar wordt er dan 14 miljoen TDS geborgen.
Dit scenario houdt in dat er een vrij grote toevoer
van marien slib moet plaatsvinden.

Scenario 3 minimaal

Dit minimale scenario komt voor de cerste 10
jaar overcen met het scenario dat voorgesteld
wordt in het rapport van het Strategisch plan
Regio Antwerpen (1) en het rapport van de Tech-
nische Dienst van de Haven van Antwerpen (2)
over dezelfde problematiek.

Er wordt gerckend met een snelle daling van de
te bergen hoeveelheid slib (zie bijlage 11.1).

Er blijft nog cen groot deel van het verontrei-
nigde slib in stock in de Beneden-Zeeschelde en
de haven. In 20 jaar wordt in totaal 9 miljoen
TDS slib geborgen, waarvan slechts 1 miljoen
TDS sanering bestaande stocks.

Er mag worden aangenomen dat het scenario 1
het meest realistische is. Verder zal dan ook alleen
met dit scenario 1 gerckend worden.

Verdeling Bencden-Zeeschelde — Haven

— 1In 1997 is de verdeling van de te bergen hoeveel-
heid slib tussen Schelde en haven duidelijk:

Beneden-Zeeschelde 300.000 TDS
Haven 350.000 TDS
Totaal 650.000 TDS

— Gedurende de eerste 10 jaar wordt ervan uitge-
gaan dat de te bergen hoeveclheid slib in de
Beneden-Zeeschelde constant blijft, nl. 300.000
TDS/jaar.Gedurende de eerste 5 jaar blijft ook
de te bergen hoeveelheid slib in de haven con-
stant, nl. 350.000 TDS /jaar. Tussen het zesde en
het tiende jaar wordt dit teruggebracht tot
300.000 TDS/jaar.

— Tussen het tiende en het twintigste jaar wordt
aangenomen dat de te bergen hoeveelheid slib in
de Beneden-Zeeschelde lineair zal dalen van
300.000 TDS/jaar naar 200.000 TDS/Jaar en in
de haven van 300.000 TDS/jaar naar 150.0000
TDS/jaar.

— De voorgestelde evolutie wordt weergegeven in
tabel VL

(1) Strategisch Plan Regio Antwerpen. Baggerspecieproblematick
in de Antwerpse Regio. Eindrapport. E.R.M.. maart 1994.

(?) Onderhoudsbaggerspecie: Baggeren. Verwerken en Bergen.
Ontwikkeling van een duurzame verwerkingsketen. T.V. IMDC.
BETECH. oktober 1994.
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TABEL VI
Geraamde evolutic te bergen hocveclhcid slib vit de Beneden-Zeeschelde
en de haven van Antwerpen.

SCENARIO 1
Overzichtstabel (in 1000 TDS)

jaar Beneden- Zeeschelde Haven Totaal
1997 300 350 650
1998 300 350 650
1999 300 350 650
2000 300 350 650
2001 300 350 650
2002 300 300 600
2003 300 300 600
2004 300 300 600
2005 300 300 600
2006 300 300 600
Subtotaal 3000 3250 6250
2007 290 285 575
2008 280 270 550
2009 270 255 525
2010 260 240 500
2011 250 225 475
2012 240 210 450
2013 230 195 425
2014 220 180 400
2015 . 210 165 375
2016 200 150 350
Totaal 5.450 5.425 10.875

Bespreking

De voorgestelde scenario’s zijn uiteraard slechts
ramingen en het is duidelijk dat het slibaanbod
continu moet gemonitord worden en de scenario’s
op regelmatige tijdstippen getoetst aan de evolue-
rende werkelijkheid.

Van de 3 voorgestelde scenario’s is het scenario 1 het
meest realistische.

Scenario 2 is zeer pessimistisch en scenario 3 is ofivel
zeer optimistisch wat de evolutic van de aanvoer van
slib betreft ofivel wordt er slechts een minimale
sanering van de bestaande slibstocks venwezenlijkt.
Op deze wijze blijtt het verontreinigd slib in stock
nog lange tijd naleveren.

Voor de verdere berekeningen zal dan ook steeds
scenario 1 als uvitgangspunt genomen worden.

2.2.8. Slib in de Verlegde Schijns

In de Antwerpse regio is er nog een derde punt waar
belangrijke slibafzettingen plaatsvinden, nl. in de

Verlegde Schijns (zie bijlage I.1). De rivier ,,het
Schijn™ met een bekken van ca. 25.000 ha watert
door middel van een pompgemaal af in de Beneden-
Zeeschelde. Hiervoor zijn ter hoogte van Walenhoek
wachtboezems aangelegd (Verlegde Schijns) die
momenteel kwasi volledig zijn dichtgeslibd. Dit
resulteert in regelmatig voorkomende overstromin-
gen StrooMmopwaarts.

Thans bevinden zich c¢a. 240.000 TDS matig tot
zwaar verontreinigd slib in deze wachtboezems en de
jaarlijkse aanslibbing wordt geraamd op 10.000 A
15.000 TDS slib.

De ruimingswerken in de Verlegde Schijns zijn
sedert jaren opgeschort als gevolg de slechte kwaliteit
van de specie. Het is echter zonder meer duidelijk
dat ook hier een oplossing moet voor gevonden
worden gelet op de frequente overstromingen in een
dichtbevolke gebicd.

Vooreerst moet de thans aanwezige slibstock van
240.000 TDS gesancerd worden waarna de jaarlijkse
aanslibbing van 10.000 i 15.000 TDS moct onder-
houden worden.
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TABEL VII

KWALITEITSKLASSEN GEULEN ZANDVLIETSLUIS
BERENDRECHTSLUIS

BOUDEWIIN-VAN CAUWELAERTSLUIS
KALLOSLUIS

volgens derde nota Waterhuishouding

1994

Parameter Zandvliet- | Berendrecht Boudewijn-Van { Kallosluis | Kallosluis Kallosluis
sluis sluis Cauwelaertsluis | Opwaarts | Midden Afwaarts

2

Cadmium
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2.2.9. Verontreinigingsgraad van de slibstock in
de Beneden-Zeeschelde

Sedert 1989 worden jaarlijks uitgebreide bemonste-
ringen en analyses uitgevoerd op de baggerspecie uit
@ dc Beneden-Zeeschelde (1). Hierbij wordt op cen
zestiental plaatsen in de Beneden-Zeeschelde een
bodemmonster genomen dat later in het laborato-
rium op vele parameters wordt onderzocht. Op het
cerste gezicht blijkt de verontreinigingsgraad wel te
verschillen van plaats tot plaats. Bij nader toezien
echter kunnen deze verschillen worden toegewezen
@ 2ande verhouding slib/zand in het monster. Inder-
daad, monsters waarbij de slibfractic werd afgeschei-
den en apart onderzocht tonen aan dat de verontrei-
nigingsgraad van het slib in de Beneden-Zeeschelde
min of meer constant is, onafhankelijk van de plaats
waar het monster werd genomen.

Tabel VIII en de bijlagen I1.2 tem. IL7 (zie
@®  achteraan) geven de analysercsultaten weer van de
slibmonsters uit de Toegangsgeulen tot de Zeeslui-
zen 1994. Zoals recds gezegd wordt hier puur slib

aangetroffen zodat geen scheiding zand/slib nodig
is.

Genoemde tabel en bijlagen toetsen de kwaliteit van
de baggerspecic aan de Nederlandse normen voor de
karakterisatic van waterbodems (3° nota Waterhuis-
houding (2)). De beoordeling van de baggerspecie
volgens deze normen is weergegeven in tabel VII.

Vergeleken met de deze normen behoort de slibspe-
cie uit de Beneden-Zeeschelde tot de klasse III,
d.w.z. dat het gaat om ,,specie van een kwaliteit
gelegen tussen de toetsingswaarde en de signalise-
ringswaarde die waar mogelijk en zinvol onder toe-
passing van IBC-voorwaarden (Isoleren, Bergen en
Controleren) moet worden geborgen; de strengheid
van de voorwaarden hangt af van de verontreini-
gingsgraad van de specie”. Deze definitie betekent
dat als de specic niet moet gebaggerd worden het
,,onderzoek naar sanering niet urgent is> doch
indien de specie wel moet gebaggerd worden zij
,,onder gecontroleerde omstandigheden (IBC cri-
teria) moet verwerkt worden”.

TABEL VII
Beoordeling baggerspecie, 3° nota Waterhuishouding

Klassc 0
- Streefwaarde -

Klasse 1
- Algemene milicukwaliteit-
(kwaliteitsdoclstelling 2000)

Klasse 2
- Toctsingswaarde -

Klasse 3
- Signaleringswaarde -

Klasse 4

Verspreiden van baggerspecie op het land en in het water zonder
problemen.

Verspreiding van baggerspecic in het oppervlaktewater tocgestaan,
waarbij kwalitcit van het aquatische milieu nict mag verslechteren.

Verspreiding/verwerking van baggerspecie in het aquatische milicu
athankelijk van lokale situatie.
Kwaliteit waterbodem mag nict verslechteren.

Verspreiding van baggerspecie in het aquatische milieu zoveel moge-
lijk beperken. Berging onder IBC criteria. Uitgangspunt: beperking
verspreiding verontreiniging naar schonere gebieden.

Verspreiding van  baggerspecie  niet tocgestaan.  berging onder
strenge IBC criteria.

Op basis van bovenstaande normering heeft Neder-
land in de W.V.O.-vergunning, die het terugstorten
in de Westerschelde van aldaar door Vlaanderen
gebaggerde specie ten behoeve van de maritieme
toegang tot de haven van Antwerpen regelt, voor de
periode 1992 te.m. 1994 opgenomen dat Vlaande-
ren in deze periode in totaal 1,3 miljoen ton droge
slibspecie uit de Beneden-Zeeschelde moest verwij-
deren, wat ook gebeurd is. Voor de periode 1995

(1) Jaarlijkse rapporten ..De kwaliteit van de baggerspecie in de
Westerschelde en in de Zeeschelde™ LH.E. en V.MM,

te.m. 1997 wordt een jaarlijkse ontturekking van
300.000 TDS slib uit de Beneden-Zeeschelde geéist.
Het doel van deze eis is zoveel mogelijk te vermijden
dat verontreinigd slib uit de Beneden-Zeeschelde in
de Westerschelde binnendringt en aldaar de bodem,
die daar overwegend tot de klasse I behoort, zou
verontreinigen.

(3) Derde Nota Waterhuishouding, Tweede Kamer der Staten
Generaal, Nederland. 1988-1989.
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KWALITEITSKLASSEN

TABEL IX

ZWAAIKOM ZANDVLIET-BERENDRECHTSLUIS
ZWAAIKOM BOUDEWIN-VAN CAUWELAERTSLUIS

HANSADOK

volgens derde nota Waterhuishouding

1994

Parameter

Zwaaikom
Zandvliet-
Berendrechtsluis
afwaarts

Zwaaikom
Zandvljet-
Berendrechtsluis
opwaarts

Zwaaikom
Boudewijn-
Van Cauwelaert
sluis afwaarts

Zwaaikom
Boudewijn-
Van Cauwelaert
sluis opwaarts

Hansadok

Cadmium
Kwik
Koper
Nikkel
Lood
Zink
Chroom
Arseen

EOX

B(a)A
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Fen

Ip
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2.2.10. Verontreinigingsgraad van het slib in de
haven

In 1994 werd in de haven van Antwerpen, op de
plaatsen waar meest moet gebaggerd worden, cen
gelijkaardige bemonstering en analyse uitgevoerd als
in de Beneden-Zeeschelde. De resultaten hiervan zijn
samengevat in tabel IX en de bijlagen I1.8 t.e.m.
I1.12 (zie achteraan). .

Het blijkt dat het slib uit de haven volledig gelijkaar-
dig is aan dat uit de Beneden-Zeeschelde. Volgens de
Nederlandse normering gaat het eveneens om slib
van de klasse III. Dit is logisch gezien het slib uit de
zwaaikommen in de haven uiteindclijk afkomstig is
uit de Beneden-Zeeschelde en door de versassingen
via de sluizen in de haven terechtgekomen is.

2.2.11. Leemten in de kennis

In verband met het slib in de Beneden-Zeeschelde
zijn een aantal belangrijke gegevens reeds vrij goed
gekend. De fluviaticle aanvoer van slib in suspensie
schommelt tussen 200.000 en 400.000 ton droge
specie per jaar. Dit is een vrij betrouwbaar cijfer.

De totale hoeveelheid slib die niet als definitief
afgezet en geconsolideerd mag worden beschouwd
en die zich nu reeds in de Beneden-Zeeschelde
bevindt, bedraagt in 1994 : 6,4 i 7,7 miljoen ton DS.
Dit is eveneens een tamelijk betrouwbaar cijfer dat
moeilijk op korte termijn zal kunnen verbeterd wor-
den.

De totale hoeveelheid slib die neerslaat in de Bene-
den-Zeeschelde wordt geraamd op 200.000 2a
250.000 ton DS/Jaar. Ook dit cijfer zal moeilijk op

korte termijn kunnen verbeterd worden.

De slibindringing in de haven van Annwerpen kan
thans geraamd worden op 400.000 TDS/jaar. Naar-
mate de sanering van de waterbodem van de Bene-
den-Zeeschelde vordert zal dit cijfer dalen. Of de
vooropgestelde daling (tabel VI) klopt zal de toe-
komst moeten uitwijzen. '

De kwaliteit van het in de Beneden-Zeeschelde aan-
wezige slib is inmiddels ook vrij goed gekend. De
analyses uitgevoerd in 1989 te.m. 1994 vertonen
trouwens een stabiel beeld zonder veel wijzigingen.
Ook het slib uit de haven achter de sluizen heeft cen
gelijkaardige kwaliteit.

De grote onbekende is de toestand ter hoogte van de
Belgisch-Nederlandse grens. In het spel van ebbe en
vloed wordt per getij een hoeveelheid slib naar
Nederland verplaatst tijJdens de eb en een gedeclte
slib naar Vlaanderen getransporteerd tijdens de
vloed. Het restdebiet aan slib is echrer onbekend.

Gelet op de gigantische hoeveelheden water, waarin
zich een zeer klein percentage slib bevindt, is het
onmogclijk dit slibtransport in situ op te meten.
Alleen een mathematisch model kan enige uitkomst
bieden. Zulk mathematisch model staat echter nog
verre van op punt en hier zal de eerstkomende jaren
geen verandering in komen. Wat wel geweten is, is
dat zich in de Beneden-Zeeschelde een significante
hoeveelheid marien slib bevindt die onmiskenbaar
van afivaarts naar opwaarts gemigreerd is.

Een andere onbekende is het preciese aandeel van
industrie, huishoudelijk afval en erosie (misschien
ook mariene aanvoer) in de toevoer van het slib. De
studie van Wollast en Maryns geeft aan dat in de
zeventiger jaren hiervoor ruwweg driemaal een derde
kan genomen worden. Recentere en meer uitge-
breide studies laten echter vermoeden dat het aan-
deel van de landerosie dominant is en zelfs tot 80%
zou kunnen oplopen (1). In verband met de landero-
sie zijn reeds zeer vele studies op kleinere bekkens
uitgevoerd en de resultaten kunnen nogal uiteenlo-
pen. Alle metingen wijzen echter in dezelfde rich-
ting, nl. dat de landerosie wel eens flink groter zou
kunnen zijn dan aangenomen door Wollast en
Maryns. Een exacte bepaling van de landersoie blijkt
echter van zoveel factoren afthankelijk te zijn dat
vooralsnog geen exacte cijfers moeten verwacht wor-
den.

2.3. DE BAGGERWERKEN
2.3.1. De nautische baggerwerken

Tenecinde de maritieme toegang tot de haven van
Antwerpen voor de moderne zeescheepvaart te ver-
zekeren moet permanent gebaggerd worden in de
Schelde. Deze baggerwerken vinden voor het over-
grote deel plaats op de Westerschelde en slechts in
mindere mate, in de Beneden-Zeeschelde.

Er dient niet gebaggerd te worden over de ganse
lengte van de vaargeul doch enkel op welbepaalde
plaatsen die steeds terug verondiepen, de zoge-
naamde drempels. Op de Westerschelde moet boven-
dien nog gebaggerd worden langs sommige vooruit-
komende plaatranden en in de Beneden-Zeeschelde
in de toegangsgeulen van de zeesluizen.

2.3.1.1. Dr baggerwerken in de vaargeul

In de Beneden-Zeeschelde (bijlage 1.1) wordt op de
drempel van Zandvliet, afwaarts van de Zandvliet- en

(") Gedrag van particulair materiaal in het Scheldeestuarium,
Tussentijds rapport. IMDC. mei 1991,
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Berendrechtsluis, een diepte verzekerd van GLLWS
— 12 m (1). Op de drempels van Frederik, Lillo ¢n
De Parel tussen Berendrecht- en Zandvlietsluis en de
Kallosluis wordt cen diepte van GLLWS — 10 m
onderhouden. Op de drempel van Krankeloon ten-
slotte, opwaarts van de Kallosluis, wordt cen dicpte
van GLLWS — 8 m verzekerd. Op de meer opwaarts
gelegen drempels wordt thans niet meer gebag-
gerd.

Zonder deze baggenwverken zouden de natuurlijke
diepten op deze drempels ca. GLLWS — 6 m of zelfs
minder bedragen waardoor de scheepvaart uiteraard
zeer grote beperkingen zou worden opgelegd.

Zoals hoger vermeld wordt op de drempels in de
Beneden-Zeeschelde een mengsel met wisselende
verhouding van zand en slib aangetroften en in de
toegangsgeulen tot de zeesluizen puur slib. Op de
drempels wordt de specie gebaggerd met sleephop-
perzuiger en voor het overgrote deel teruggestort in
de Beneden-Zeeschelde: de minst slibhoudende in
de Schaar van Ouden Doel ter hoogte van de
Belgisch-Nederlandse grens en de meest slibhou-
dende op de plaat van Boomke, even afwaarts Ant-
werpen (Oosterweel). In de praktijk betekent dit dat
de specie van de drempels van Zandvliet, Frederik,
De Parel en Krankeloon in de Schaar van Ouden
Doel teruggestort wordt en de specie van de drempel
van Lillo op de Plaat van Boomke. Eventueel spora-
disch op andere plaatsen in de Beneden-Zeeschelde
gebaggerde specie wordt evencens volgens het prin-
cipe van de verhouding slib/zand naar een stort-
plaats verwezen.

In geval er specie met zeer weinig slib gebaggerd
wordt, vooral op de drempels van De Parel en
Krankeloon of langs de rand van de Plaat van Doel
wordt zij eveneens gebruikt voor het ophogen van
industrieterreinen in het Antwerpse havengebied.
Een zeer groot gedeelte van het havengebied is
trouwens opgehoogd met zand uit de Schelde. In de
zestiger jaren zijn met dit doel tientallen miljoenen
mzand uit de Beneden-Zeeschelde en de Wester-
schelde opgespoten. Een voorwaarde nochtans voor
deze opspuitingen is dat een voldoende hoeveelheid
zand ineens kan worden opgespoten, een voorwaarde
waaraan de laatste jaren slechts zelden voldaan is. Dit
is te wijten aan de grote menging van het zand met
slib waardoor onvoldoende zuiver zand gebaggerd
wordt.

In totaal wordt op de drempels de laatste jaren ca.
2,5 miljoen mspecie (zand en slib) per jaar gebag-

(") GLLWS = Gemiddeld Laag Laag Water Spring
= Referentievilak van de zeekaarten

gerd dic bijna volledig terug in de Beneden-
Zecschelde wordt gestort (2).

2.3.1.2. De baggerwerken in de toegangsgenlen tot de
zeesluizen

In de toegangsgeulen tot de Zeesluizen (zie bijlage
I.1) worden volgende diepten onderhouden:

Berendrecht-Zandvlict: GLLWS — 13 m

Boudewijnsluis : GLLWS — 10 m
Van Cauwelaertsluis: GLLWS — 94 m
Kallosluis : GLLWS — 10 m
Royerssluis: GLLWS — 6 m

De diepten worden aldaar niet onderhouden met een
sleephopperzuiger die de specie opbaggert en elders
terugstort zoals op de drempels. In de toegangsgeu-
len wordt het principe van het ploegbaggerwerk
toegepast. Met behulp van een sweepbeam (veeg-
blad) of een ploeg (groot bulldozerblad), bevestigd
aan een werkschip, wordt de slibspecie over de
bodem uit de toegangsgeul tot in de rivier getrokken
waar ze door de stroming wordt meegenomen. In de
toegangsgeulen van Berendrecht-, Zandvliet- en Kal-
losluis wordt gewerkt met ecen sweepbeam met een
oppervlakte van 36 m, in de toegangsgeulen van de
Boudewijn-, Royers- en Kattendijksluis met een
ploeg van 6 m. In de Van Cauwelaertsluis wordt
gewerkt met waterinjecticbaggeren. In dit laatste
geval wordt water onder cen kleine overdruk in het
bezonken slib gespoten waardoor het bezonken slib
vloeibaar wordt en uit zichzelf naar de rivier vloeit.

Gezien met deze werkwijze geen specie boven water
komt is het ook zeer moeilijk om de juiste hoeveel-
heden te bepalen. Gelukkig staan er enkele meetge-
gevens ter beschikking.

Onmiddellijk na de aanlegbaggerwerken van de toe-
gangsgeul van de Kallosluis (tot GLLWS — 14 m)
trad een grote aanslibbing op in deze toegangsgeul.
Gedurende een periode van ca. 1 jaar werden geen
onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd doch werd de
aanslibbingssnelheid van de toegangsgeul door mid-
del van frequentie peilingen nauwkeurig gevolgd.
Aan de hand van deze metingen kan de gemiddelde
aanslibbingssnelheid van de toegangsgeul van de
Kallosluis worden vastgesteld op 4.000 mdag, hetzij
ca. 1,38 cm per dag voor de ganse toegangsgeul. Er
dient bij vermeld dat in deze periode praktisch geen
scheepvaart voorkwam in de toegangsgeul zodat het
hier een ongestoorde aanslibbing betreft.

(2) Jaarlijkse statistiecken baggerwerken. Antwerpse Zechaven-
dienst.
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Gelijkaardige mctingen uitgevoerd over cen kortere
periode (ca. 3 maand) in de toegangsgeul van de Van
Cauwelacrtsluis, doch met normale  scheepvaart,
resultecrden in cen gemiddelde aanslibbing van 1,14
c¢m/dag. Combinatic van deze twee cijfers leert dat
de scheepvaart zcelf instaat voor cen gedecleelijk
onderhoud van de toegangsgeul, en dat hoogstwaar-
schijnlijk cen gedeclte van dit slib via de sluizen in de
haven achter de sluizen terechtkomt.

Bij een aanname van een gemiddelde ongestoorde
aanslibbing van 1,38 cm/dag en een totale opper-
vlakte van alle toegangsgeulen naar de Zeesluizen
van 100 ha bekomt men cen dagelijkse aanslibbing
van 13.800 mhetzij ca. 5 miljoen mjaar. Deze gigan-
tische aanslibbing wordt door middel van de scheep-
vaart zelf en door middel van het plocg- en sweep-
beambaggerwerk onderhouden. Indien wordt aange-
nomen dat dit slib zich in de toegangsgeul afzet met
cen densiteit van 1,17 komt dit overcen met 1,4
miljoen ton droge stof per jaar. Het is duidelijk dat
hetzelfde slib zich meermaals per jaar in dezelfde
toegangsgeul afzet. Inderdaad, in het vorige hoofd-
stuk werd de jaarlijkse fluviatiele slibtoevoer begroot
op 200.000 a 400.000 ton droge stof per jaar. De
onderhoudsbaggerwerken in de toegangsgeulen van
de zeesluizen komen bijgevolg neer op een continu
rondpompen van het slib in de Beneden-Zeeschelde,
wat bezwaarlijk een ideale oplossing kan genoemd
worden.

2.3.1.3. Slibopspuitingen aan wal

Het probleem van het slib in de Beneden-Zeeschelde
is niet nieuw. Reeds sedert tientallen jaren wordt er
slib gebaggerd in de Beneden-Zeeschelde. In de
vijftiger en zestiger jaren werd, telkens er slib moest
gebaggerd worden, dit was dan meestal afkomstig
van drempels opwaarts van de Kallosluis, dit slib
opgespoten op een speciaal daartoe aangelegd
opspuitingsterrein: de Blokkersdijk. Op dit terrein
werd dus slib opgespoten al naargelang de nood zich
voordeed. De combinatie, op een opgespoten ter-
rein, van ondiepe waterpartijen en een hoge voedsel-
produktic veroorzaakt soms cen grote aantrekkings-
kracht op vogels. Zo ook op de Blokkersdijk, wat
uviteindelijk geleid heeft tot verlaten van dit half
afgewerkt slibopspuitingsterrein en het aanduiden
van het gebied als geklasseerd natuurresenvaat. Het
opspuiten van slib hoeft bijgevolg helemaal niet
natuuronvriendelijk te zijn. De vruchtbare polders
langsheen de Beneden-Zeeschelde zijn uiteindelijk
ook het resultaat van slibafzettingen tijdens overstro-
mingen in het verleden. De winst aan nieuwe natuur
moet evenwel afgewogen worden aan het verlies aan
¢cologische waarden in het oorspronkelijke gebied.

Bovendien moct cen slibopspuitingsterrein aan speci-
ficke voorwaarden voldoen (vooral wat betreft water-
kwantitcit en -kwaliteit) wil het zich kunnen onnwik-
kelen tot cen waardevol natuurgebicd.

Als gevolg van het stopzetten van de slibopspuitin-
gen op het terrein van de  Blokkersdijk  werd
gedurende cen aantal jaren geen slib meer opgespo-
ten. In het begin van de tachtiger jaren cchter werd,
vooral omwille van het feit dat de drempel van Lillo
stecds slibrijker werd, besloten de nog resterende op
te hogen industrieterreinen te Melselepolder (ca. 200
ha) gedeeltelijk met slibhoudende specie aan te vul-
len. De bedoeling was ecrst een aantal lagen slib of
slibhoudende specie aan te brengen, deze te laten
consolideren en het geheel af te dekken met een 2 m
dikke zandlaag zodat de latere industrie niet met
afivateringsproblemen zou geconfronteerd worden.

In totaal werden op deze wijze in de periode 1981-
1990 ca. 650.000 TDS slib uit de toegangsgeul van
de Kallosluis alsmede 1,9 miljoen TDS slibhoudende
specie van de drempel van Lillo op deze terreinen
opgespoten. In dezelfde periode (1981-1990) wer-
den nog eens 6,12 miljoen mzand opgespoten
atkomstig van de onderhoudsbaggerwerken op de
drempels in de vaargeul. Hiervan werd ca. 3 miljoen
mzand opgespoten op de Melselepolder.

De mogelijkheden om nog verder slib aan te brengen
op de Melselepolder zijn thans zo goed als volledig
uitgeput. Er moet inderdaad rekening mee gehouden
worden dat de Melselepolder in feite industrieterrein
is dat reeds eigendom is van bepaalde bedrijven.
Indien deze laatste wensen te investeren in een
nieuwe vestiging zal een versnelde ophoging met
zand noodzakelijk zijn. Opspuitingen op de Melsele-
polder zijn bijgevolg geen oplossing voor het bergen
van slib uit de Beneden-Zeeschelde.

Samen met de opspuitingen uitgevoerd in het kader
van grote werken (Berendrechtsluis, Liefkenshoek-
tunnel, Containerkaai Noord, enz...) en de commer-
ciéle zandwinningen wordt in het rapport ,,De bag-
genwerken in de Schelde en de kwaliteit van water en
bodem™ berekend dat in het decennium 1981-1990
jaarlijks gemiddeld 250.000 TDS slib uit de Bene-
den-Zeeschelde werd verwijderd. Dit cijfer dient
bovendien nog te worden vermeerderd met de bag-
gerhoeveelheden uvit de Antwerpse haven die even-
eens uit het systeem werden verwijderd.

Op basis van deze cijfers kan besloten worden dat in
de loop van de jaren tachtig diverse inspanningen
geleverd werden om een significante hoeveelheid slib
uit de Beneden-Zeeschelde te verwijderen. Er is op
de bestaande terreinen echter niet voldoende ruimte
meer voorhanden om hierop een langere termijn-
planning te bouwcn.
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2.3.1.4. De baggerwerken in de Haven van
Antwerpen

Sedert jaren wordt vastgesteld datr zich achter de
sluizen in de dokken van de haven van Antwerpen
aanzienlijke aanslibbingen voordoen dic om nauti-
sche redenen moeten weggebaggerd worden.

De voorkeursaanslibbingszones in de haven bevinden
zich in de zwaaikommen onmiddellijk achter de
sluizen (zie bijlage 1.1).

Gelet op de plaats van deze aanslibbingen en gelet
op de grote aanslibbingen in de toegangsgeulen tot
de zeesluizen mag met grote zekerheid vooropge-
steld worden dat deze aanslibbingen via de sluizen
vanuit de Beneden-Zeeschelde afkomstig zijn.

De metingen in de Van Cauwelaertsluis wijzen hier
ook op. Met scheepvaart en normaal sluisgebruik
wordt in de toegangsgeul van de Van Cauwelaertsluis
een aanslibbing van 1,14 cm/dag vastgesteld. Zon-
der scheepvaart en zonder shuisgebruik wordt in de
toegangsgeul van de Kallosluis een aanslibbing van
1,38 ¢cm/dag opgemeten. Her is zeer waarschijnlijk
dat dit verschil gedeeltelijk te wijten is aan slib dat
met de scheepvaart mee in de sluis en de dokken
wordt gezogen.

Tot voor enkele jaren werd het grootste gedeelte van
deze aanslibbingen gebaggerd en teruggestort in de
Beneden-Zeeschelde. Thans wordt deze specie
gedeeltelijk opgespoten en gedeeltelijk gestort in
overdiepten in sommige dokken. De beschikbare
opspuitingsterreinen zijn echter zeer beperkt en ook
de overdiepten waarvan sprake zijn nog slechts korte
tijd bruikbaar.

2.3.2. Saneringsbaggerwerken

Zoals hoger aangetoond neemt de totale slibmassa in
de Beneden-Zeeschelde jaarlijks toe met 200.000 a
250.000 Ton DS. Om deze negatieve trend om te
buigen en om te vermijden dat deze slibmassa zich
vermengt met de waterbodem in de Westerschelde
zijn saneringsbaggerwerken noodzakelijk.

Op het einde van de jaren tachtig werd hicrroe een
nieuwe tijdelijke mogelijkheid ontwikkeld.

De methode bestaat erin om in de dokken van de
Waaslandhaven op de linker Scheldeoever overdiep-
ten te baggeren tot op de Boomse kleihag en deze
overdiepten, cellen genaamd, daarna terug te vullen
met slib uit de Beneden-Zeeschelde. Op deze wijze
wordt gelijktijdig een oplossing gegeven aan twee
problemen. Enerzijds kunnen een aantal industricter-

@ rcinen in de Waaslandhaven werden opgehoogd met

zuiver zand (dar nict meer in de Beneden-Zeeschelde
gevonden  wordt  bij onderhoudsbaggerwerk) en
anderzijds  kan  slib  uit  de Beneden-Zeeschelde
geborgen worden en definitief uit het Schelde-
systeem verwijderd.

Op het cinde van de jaren tachtig werden de cerste
cellen gegraven en terug aangevuld met  specie
afkomstig van de aanlegbaggerwerken van de toc-
gangsgeul van de Berendrechtsluis en de Liefkens-
hocktunnel. Deze aanvulling ging gepaard met een
zeer uitgebreide monitoring en studie om de miliey-
effecten van deze werkwijze na te gaan (1). Deze
studic heeft uitgewezen dat de milieueffecten mini-
maal zijn en dat de werkwijze zonder bezwaar kan
uitgevoerd worden. Wel wordt aangeraden om na
het vullen van de cellen een capping (afdeklag) met
zuiver materiaal aan te brengen tencinde de dispersie
met het dokwater uit te sluiten. Dit is tot op heden
nict gebeurd.

In totaal is er in de Waaslandhaven ruimte om 8,3
mslib te bergen in cellen. Hiervan is reeds 1,6
miljoen mgebruikt voor her slib atkomstig van het
aanlegbaggerwerk voor de toegangsgeul van de
Berendrechtsluis en van de Lictkenshoektunnel, Er
rest bijgevolg slechts 6,7 miljoen mvoor de eigenlijke
berging van slib vit de Beneden-Zeeschelde. Gere-
kend aan een densiteit van 1,20 komt genoemde 6,7
miljoen movereen met 2,2 miljoen ton DS slib.

In de periode 1991-1994 werden uit de toegangs-
geul van de Kallosluis reeds volgende hoeveelheden
slib geborgen in cellen in de Waaslandhaven :

1991 310.000 TDS
1992 210.000 TDS
1993 550.000 TDS
1994 : 560.000 TDS

Totaal : 1.630.000 TDS

Dit betekent dat na 1994 nog slechts ruimte voor-
handen is in de cellen van de Waaslandhaven voor de¢
berging van ca. 0,6 miljoen ton DS slib. Bij uitvoe-
ring van de Nederlandse eis uit de W.V.0.-Vergun-
ning 1995-1997 dat jaarlijks 300.000 TDS slib uit
de Beneden-Zeeschelde moct verwijderd worden,
betekent dit dat na 1996 geen ruimte meer beschik-
baar is voor slibberging in cellen van de Waaslandha-
ven. Evenwel kunnen na verloop van tijd, door
inklinking, nog enkele honderduizenden tonnen
droge stof extra geborgen worden.

_—

(9 Waaslandhaven — Geohydrologische milicuimpacten van de
ondenvaterherging van baggerspecie. Sumenvattende nota 17/06/199}
en aanvullende nota 17/09/1991.
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2.4. CONCLUSIES

In onderhavig hoofdstuk werd het probleem van het
slib in de Beneden-Zeeschelde en de haven van
Antwerpen nader belicht, zowel in kwantitatieve als
kwalitatieve zin. Als voornaamste conclusies kan het
volgende worden gesteld :

1.

[9;]

Er stellen zich twee grote problemen van slib in
de Beneden-Zeeschelde en de haven van Ant-
werpen, nl. de kwaliteit cn de kwantiteit,

Nict verontreinigd slib is een natuurlijk produkt
dat noodzakelijk is voor de ecologie van gelijk
welke rivier. De aan het slib gehechte verontrei-
nigingen maken er cchter een probleemstof
van.

De verontreiniging van het slib wordt veroor-
zaakt door allerhande rechtstreekse en diffuse
lozingen in de rivieren van het Scheldebekken.
Teneinde een structurele oplossing aan het slib-
probleem te kunnen geven is het noodzakelijk
cen sanering van de lozingen aan de bron toe te
passen en te vermijden dat verontreinigingen in
het oppervlaktewater terechtkomen.

Buiten het probleem van de verontreinigings-
graad van het slib stelt zich het probleem van de
grote toevoer van slib in de Beneden-Zee-
schelde. De hoofdmoot van deze toevoer blijkt
afkomstig te zijn van erosie, nict alleen uit de
rivierbedding zelf doch ook van de oeverlanden
uit het ganse hydrografische bekken van de
Schelde.

De jaarlijkse tocvoer van fluviatiel slib in de
Beneden-Zeeschelde  wordt  geraamd  op
200.000 a 400.000 ton droge stof slib.

Of er ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse
grens een resulterende afoer dan wel toevoer is
van slib uit resp. in de Beneden-Zeeschelde is
vooralsnog nict duidelijk. Wat wel vaststaat is
dat zich in de Beneden-Zeeschelde een signifi-
cante  hoeveclheid marien slib  bevindt  die
onmiskenbaar van afivaarts naar opwaarts gemig-
reerd is. Verder lijkt de samenvatting van de
gekende slibstromen in de Beneden-Zeeschelde
erop te wijzen dat er een resulterende slibstroom
vanuit de Westerschelde naar de Beneden-Zee-
schelde bestaat.

Op basis van de studies uitgevoerd voor de
verdieping van de Westerschelde kan gesteld
worden dat mogelijk een lichte stijging van de
toevoer van marien slib in de Beneden-Zee-
schelde zal plaats vinden. Deze lichte toename
voegt zich echter bij de totaal onbekende slib-
transporten ter hoogte van de Belgisch-Neder-
landse grens. In dit rapport werd er dan ook niet
verder mee gerckend.

7.

10.

11.

De Beneden-Zeeschelde biedt wegens de verre-
gaandce inpolderingen van de rivier geen moge-
lijkheden meer voor een natuurlijke slibberging
in schorren en  overstromingsgebieden.  Een
voorbeeld hiervan is het Verdronken Land van
Sacftinge dat praktisch volledig verland is cn
zodoende geen mogelijkheid meer biedt voor
verdere natuurlijke slibbergging,

Dit alles resulteert in cen zeer grote hoeveclheid
slib in beweging in de Beneden-Zeeschelde.

Uit de berekeningen blijkt dat zich thans in de
Beneden-Zceschelde tussen 6,4 en 7,7 miljoen
TDS slib bevindt. Zonder maatregelen ncemt
deze hocveelheid jaarlijks toe mer 200.000 a
250.000 TDS slib. Bovendien komt er via de
grote zeesluizen jaarlijks nogmaals ca. 400.000
TDS slib in de haven van Antwerpen terecht.

Tencinde aan deze ongunstige evolutie een
einde te stellen en ze zelfs om te buigen is het
nodig jaarlijks cen grote hoeveelheid slib uit de
Beneden-Zeeschelde te verwijderen. Gelet op de
slibtoevoer in de haven van Antwerpen stelt zich
hier een gelijkaardig probleem.

Globaal mag gesteld worden dat in de eerstko-
mende 20 jaar zowel uit de Beneden-Zeeschelde
als uit de haven van Antwerpen ca. 5,5 miljoen
TDS slib moet geborgen worden, hetzij in totaal
ca. 11 miljoen TDS in 20 jaar.

Ook in de Verlegde Schijns bevindt zich thans
een voorraad matig tot sterk verontreinigd slib
van ca. 240.000 TDS. Om wateroverlast in het
opwaarts bekken te voorkomen moet ook deze
slibvoorraad dringend uit de Verlegde Schijns
verwijderd worden. Tevens is voor de tockomst
cen jaarlijkse ruiming van 10 i 15.000 TDS slib
noodzakelijk.

In volgende hoofdstukken zal nader op de
oplossing voor deze problemen worden inge-
gaan.

— Hoofdstuk 3 zal handelen over de juridische
aspecten van de slibproblematiek ;

— Hoofdstuk 4 behandelt de noodzakelijke
structurcle maatregelen voor de verbetering
van de kwaliteit en de vermindering van de
kwantiteit;

— Hoofdstuk 5 gaat op zoek naar oplossingen
voor de berging van grote hoeveelheden slib
op korte en op middellange termijn;

— Hoofdstuk 6 tenslotte geeft de te nemen
beleidsmaatregelen aan om aan het probleem
van het slib in het Scheldebekken een oplos-
sing te geven.
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50% voor 36 prioritair te sancren stoffen (zie
bijlage 1I-1), en met 70% voor stoffen dic
cen  grote  bedreiging  vormen  voor  het
maricne milicu, met specificke maatregelen
voor een aantal industriéle sectoren;

* verbanning van het gebruik van PCB’s

de vermindering van de toevoer van nutrién-

ten met 50%;

de storting en verbranding op zce stop te
zetten; (1)

de verontreiniging door schepen op zee en
door off-shore installatics te verminderen en
dec doeltreffendheid van het toezicht vanuit de
lucht te verbeteren door ecn \'crbctcrin$ van
de handhaving van MARPOL 73/78; ()

toepassen van de best beschikbare technick
om de radioakticve lozingen te verminde-
rcn;(')

gezamenlijke bescherming van natuurlijke
milicus en soorten. (')

3.2.2. Europese richtlijnen

— De voornaamste richtlijnen die het waterkwali-

teitsbeleid in Vlaanderen bepalen betreffen vier
Richtlijnen betreffende de vereiste kwaliteit
van het oppervlaktewater naargelang zijn
bestemming, die aan bod komen in het hoofd-
stuk Kwaliteitsverbetering.

De Richtlijn betreffende de verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen
die in het aquatisch milieu van de Gemeen-
schap worden geloosd (EU76/464) verplicht
de lidstaten passende maatregelen te nemen ter
beéindiging van de verontreiniging veroorzaakt
door zwarte-lijststoffen en ter vermindering van
de grijze-lijststoffen. Tevens werden de grens-
waarden voor lozingen van bepaalde gevaarlijke
stoffen bepaald.

De Europese Richtlijn betreffende de gevaar-
lijke afvalstoffen (EU91/689)

De Richtlijn betreffende de bescherming van
het grondwater tegen verontreiniging veroor-
zaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke
stoffen (EU80/68).

* Hert artikel 3 van deze richtlijn stelt dat het

inbrengen van stoffen van de lijst I in het
grondwater moeten worden verhinderd en het
inbrengen van stoffen behorende tot de lijst I1
dienen beperkt ten einde de verontreiniging
daarvan door deze stoffen te voorkomen.

(1) Federale bevoegdheid.

* Hert artikel 4 van deze richtlijn verbiedt clke

directe lozing van stotfen van deze lijst 1 en
stelt dat alle handelingen waarbij deze stoffen
worden venwijderd of met het oog op de
verwijdering ervan worden gestort en die een
indirecte lozing tot gevolg kunnen hebben
aan cen  voorafgaand  onderzock  diencn
ondenvorpen; cen vergunning mag worden
afgegeven indien alle technische voorzorgs-
maatregelen getroffen werden die nodig zijn
om die indirecte lozing te verhinderen. Een
directe lozing betekent het inbrengen van
stoffen van lijst I of 11 in het grondwater
zonder doorsijpeling door bodem of onder-
grond.

In cnkele uitzonderingsgevallen mag  de
lozing worden toegestaan, namelijk indien het
grondwater waarin de lozing van stoffen van
de lijst I wordt overwogen blijvend onge-
schikt is voor enig ander gebruik, met name
voor het gebruik in het huishouden of in de
landbouw en in het geval waarin de lozing
stoffen van lijst T of II in zulk een geringe
hoeveelheid en concentratie bevatten, dat elk
gevaar voor een verslechtering van de kwali-
teit van het ontvangende grondwater nu of in
de tockomst is uitgesloten.

De vermelde lijsten I en II in deze richtlijn
stemmen overeen met de lijsten I en II voor-
zien in het punt 2B van de bijlage 2 van het
titel I van het Vlarem. Hieruit blijkt dat wat
de metalen en hun verbindingen betreft enkel
kwik en kwikverbindingen, en cadmiumver-
bindingen behoren tot de lijst I.

— De Europese Akte van 28 februari 1986 waarin

het principe van rationeel gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, het beginsel van preventief hande-
len, de bestrijding van verontreiniging aan de
bron en het principe ,,dc vervuiler betaalt” wordt
onderschreven.

De Richtlijn inzake de bescherming van water
tegen verontreiniging door nitraten uit agrari-
sche bronnen (EU91/676) legt de verplichting
op om de verontreiniging van die aard te bestrij-
den aan de bron. Hiertoe dicnen actiepro-
gramma’s opgesteld te worden en een code van
goede landbouwpraktijk uitgewerke te worden.

De Richtlijn inzake de behandeling van stede-
lijk afvalwater (EU91/271) verplicht de lidsta-
ten om het stedelijk afvalwater te zuiveren binnen
cen vooropgestelde termijn. Bovendien worden
cisen gesteld voor N en P-verwijdering voor
installaties  die gesitueerd zijn in  kwetsbare
gebieden.
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3.2.3. Federale wetgeving

Dc Wet op de bescherming van de oppervlak-
tewateren van 26 maart 1971 is voor Belgié de
kaderwvet inzake de bescherming van de kwaliteit
van de opperviaktewateren. De  belangrijkste
accenten zijn de aanpak in hydrografische bek-
kens via de oprichting van waterzuiveringsmaat-
schappijen cn de normering van de cmissie via
algemene, sectoriéle en bijzondere lozingsvoor-
waarden dic in voege gebracht werden via het
Koninklijk Besluit van 3 augustus 1976.
Omville van communautaire aangelegenheden
werden waterzuiveringsmaatschappijen op regio-
naal niveau opgericht.

Het Koninklijk Besluit van 4 november 1987
houdende vaststelling van dc basiskwaliteitsnor-
men voor de wateren van het openbaar hydrogra-
fisch net en in dc openbare riolen en in de
kunstmatige afvoerwegen voor regemwater.Deze
immissicnormen  zijn van toepassing sinds 21
november 1993.

Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1984 tot
vaststelling van de algemene immissienormen
voor de kwaliteit van zoetwater dat bescherming
of verbetering behoeft ten cinde geschikt te zijn
voor het leven van vissen.

Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1984 tot
vaststelling van de algemene immissienormen
waaraan het zwemwater dient te voldoen.

Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1984 tot
vaststelling van de algemene immissienormen
waaraan schelpdierwater dient te voldoen.

Het Koninklijk Besluit van 25 september 1984
tot vaststelling van de algemenc normen die de
kwaliteitsobjectieven bepalen van zoet opperviak-
tewater dat bestemd is voor de produktic van
drinkwater.

3.2.4. Gewestelijke wetgeving

(Het Besluit van de Vlaamse regering van 21 april
1982 houdende algemene voorwaarden dic gel-
den voor stortplaatsen van afvalstoffen in ot op de
bodem is opgeheven)

Het Besluit van de Vlaamse regering van 21
oktober 1987 tot vaststelling van de kwali-
teitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewa-
teren van het openbaar hydrografische net en
tot aanduiding van de oppervlaktewateren
bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswa-
ter en schelpdierwater; waarbij vanaf 1 juli 1995
de opgesomde basiskwaliteitsdoelstellingen gel-
den voor basiswater.

Het Decrcet van de Viaamse Raad van 20 april
1994 (B.S. 29.4.1994) tot wijziging van het
decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer
van afvalstotten.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 27
april 1994 houdende bepaling van de gevaar-
lijke afvalstoffen cn hct Besluit van de Vlaamse
regering van 27 april 1994 houdende nadere
regelen betreffende de invoer en de uitvoer van
afvalstoffen (B.S. 6.5.1994).

Het Besluit van de Vlaamse regering van 27
maart 1985 houdende reglementering van de
handelingen die het grondwater kunnen ver-
ontreinigen.

Het milieuvergunningsdecreet van 28 juni
1985.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 6
februari 1991 houdende vaststelling van het
titel I van het Vlaamse Reglement betreffende
de milieuvergunning in uitvoering van het
milicuvergunningsdecreet.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 7
januari 1991 houdende vaststelling van het
titel II van het Vlaams Reglement inzake
milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtin-
gen.

De artikclen 66, 67 en 68 in de subafdeling I —
Algemene bepalingen — van de afdeling IV —
Voorkoming en bestrijding van bodem- en
grondwaterverontreiniging, implementeren de
Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van
17.12.1979 (Pb.L.1980, nr.20) betreffende de
bescherming van het grondwater tegen verontrei-
niging veroorzaakt door de lozing van bepaalde
gevaarlijke stoffen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23
maart 1989 houdende organisatie van de
milieu-effectbeoordeling van bepaalde catego-
rieén van hinderlijke inrichtingen zoals gewij-
zigd door het Besluit van de Vlaamse regering
van 27 april 1994 houdende bepaling van de
gevaarlijke afvalstoffen.

Her artikel 3, 7° stelt dat cen milieu-effectrapport
dient opgesteld voor deze installaties, dewelke
gevaarlijke  afvalstoffen  verbranden,  chemisch
omzetten of opslaan in de grond.

De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
zoals gewijzigd bij latere decreten en de bijho-
rende nitvoeringsbesluiten.
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3.2.5. Leemten

De cvaluatic van deze omvangrijke regelgeving toont
cen aantal leemten aan (ontbreken van regelgeving
over o.a. waterbodemnormering en diffusc bron-
nen).

Dec tocpassing van de huidige milicuhygiénische
regelgeving lcidt hoogstwaarschijnlijk niet tot ecn
afdoende bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging binnen de in dit rapport
gestelde periode.

Een duurzaam ecologisch herstel van de waterlopen
vereist een geintegreerde benadering inzake norme-
ring en uitvoering van saneringsprogramma’s met het
oog op waterkwaliteitsverbetering, ecologisch oever-
beheer en beperken van sedimenttransport. Water-
kwaliteitsverbetering betreft de beperking van de
emissies waarbij een aanvulling of verbetering van de
normstelling vanuit ecotoxicologisch oogpunt nood-
zakelijk kan zijn.

De slechte waterkwaliteit heeft als gevolg dat de
sedimenten verontreinigd zijn en dat de uitvoering
van onderhoudsbaggerwerken bemoeilijkt wordt
door het zoeken naar geschikte bergingslocaties.

In Vlaanderen bestaat er momenteel geen normering
inzake de kwaliteitsbepaling van de waterbodem met
betrekking tot de bergingsvoorwaarden. De voorlo-
pige richtwaarden van OVAM inzake het bergen van
baggerspecie (1987) zijn ontoereikend omdat ze
steunen op een beperkt aantal (8) anorganische
parameters. In dit beleidsplan wordt daarom gebruik
gemaakt van de Nederlandse normering van de
Derde Nota Waterhuishouding.

Deze normering voorziet in 4 klassen die verbonden
zijn aan of aanleiding geven tot bepaalde aquatische
bergingsvoorwaarden (zie ook punt 2.2.9, tabel
VII).

De Vlaamse Regering heeft eind 1993 beslist tot de
uitvoering van een grootschalige methodologische
studie, waarvan de eerste fase haar voltooiing
nadert.

Deze studie moet een instrument verschaffen om een
inventaris van de kwaliteit van de waterbodems van
alle Vlaamse waterlopen te kunnen opmaken op basis
van de globale te verwachten milieurisico’s, waarvoor
uitgebreid ecoroxicologisch onderzoek zal worden
ingeschakeld.

3.3. BAGGEREN

In het kader van het beleidsplan moeten gedurende
een aantal jaren aanzienlijke volumes baggerspecie

verwijderd worden uit het ecosysteem van de Bene-
den-Zeeschelde en de Haven van Antwerpen.

Deze verwijdering gebeurt vanzelfsprekend door
baggerwerken, die plaatsvinden in de toegangsgeulen
naar de zcesluizen en in de havendokken, waar de
fijnste en meest verontreinigde fracties preferentieel
sedimenteren en waar trouwens sowieso gebaggerd
moct worden omwille van nautische redenen.

Deze werken zijn dus zonder meer te beschouwen
als onderhouds- en instandhoudingswerken (onder-
houden van de nautische diepte van de vaarweg)
zodat ze volgens artikel 44 §1 van de Stedebouwwet
niet vergunningsplichtig zijn.

De baggeroperaties zijn evenmin vergunningsplichtig
in het kader van het Vlarem.

Voor het baggeren op zich zijn dus geen vergunnin-
gen vereist.

3.4. BERGEN
3.4.1. Bergen aan de wal

Berging van baggerspecie aan de wal impliceert een
reli¢fivijziging en vereist het voorafgaand vergunnen
in het kader van de Stedebouwwet, zelfs indien deze
berging tijdelijk van aard zou zijn.

Daarnaast kan andere wetgeving (onder andere
omtrent Monumenten en Landschappen en de
milicuwetgeving) bijkomende beperkingen opleggen
en/of de bouwvergunning opschorten.

De baggerspecie werd vroeger gecatalogeerd als een
bijzondere afvalstof volgens het artikel 2 van het
Besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982
betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen
aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriéle
afvalstoffen. Door de wijziging van 20 april 1994 is
dit echter niet langer het geval.

Nochtans is elke berging aan de wal van onderhouds-
baggerspecie onderhevig aan de vergunningsplicht in
het kader van het dtel I van het Viarem.

Het storten van baggerspecie kan vergunningsplich-

tig zijn volgens de hierna vermelde indelingsrubrie-
ken zoals gesteld in het titel I van het Vlarem:

— 2.2.c.4. mono-stortplaatsen voor baggerspecie ;

— 2.8. inrichtingen voor de verwerking van gevaar-
lijke afvalstoffen;

— 3.1. of 3.5.: het lozen van afvalwaters in een
oppervlaktewater (atkomstig van het pers- en
drainagewater);

— 17.1. directe of indirecte lozing in grondwater.

Bij de uitwerking van deze vergunningsplicht moet
er tevens over gewaakt worden dat, conform art. 2,
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4° van het Verdrag van Parijs (zie 3.4.3.) geen
tocname van de verontreiniging van de zee buiten de
mariticme zone of in andere delen van her milicu
wordt veroorzaakt.

Indien de opslag geschiedt onder het niveau van het
grondwater, dient rekening gehouden met cen prin-
cipicel verbod van lozing van ,,gevaarlijke stoffen™
bechorende tot de lijst I in het grondwater en met een
beperking van het inbrengen van stoffen van lijst 11
in het grondwater ten einde verontreniging daarvan
door deze stoffen te voorkomen.

In cnkele uitzonderingsgevallen mag de lozing van
stoffen behorende tot de lijst I worden toegestaan,
namelijk indicn het grondwater waarin de lozing van
stoften wordt overwogen blijvend ongeschikt is voor
enig ander gebruik, met name voor het gebruik in
het huishouden of in de landbouw en ook indien de
lozing stoffen van de lijsten I of II in zulk cen
geringe hoeveelheid en concentratic bevat, dat elk
gevaar voor cen verslechtering van de kwaliteit van
het ontvangende grondwater nu of in de tockomst is
uitgesloten.

Deze lijsten I en 1I-stoffen werden opgenomen in de
bijlage 2, punt 2B van het titel I van het Vlarem.

Op 27 april 1994 werd cen besluit van de Viaamse
regering inzake gevaarlijke stoffen van kracht. Daarin
werden de gehalten aan cen aantal verontreinigde
stoffen gedefinicerd boven dewelke de stof dat ze
bevat als gevaarlijk moet worden beschouwd. De
grenswaarde werd dermate laag, vastgesteld dat
ongeveer alle baggerspecie nit de waternwegen en de
dokken als gevaarlijk en dus MER-plechtig moet
worden beschouwd.

Dit is ook het geval voor de baggerspecie uit de
Beneden-Zeeschelde waarover dit beleidsplan han-
deit.

3.4.2. Bergen in het aquatisch milieu

Her bergen van baggerspecice in het aquartisch milieu
is vergunningsplichtig in het kader van de Stede-
bouwwet indien dit gepaard gaat met een blijvende
wijziging van het reliéf. Er dient benadruke dar de
toepassing van deze Wer onathankelijk is van het feit
of een reliéfiwijziging een land- of cen waterbodem
betreft.

Het reglementair kader, voor de berging van bagger-

specie in het aquatisch milieu is afhankelijk van de

locatie :

— voor de Beneden-Zeeschelde en de havendok-
ken: de Vlaamse milieuwergeving onder het toe-
zicht en de controle van Aminal;

— voor de¢ Westerschelde : de Wet Verontreiniging
Opperviaktewateren onder het toczicht en de
controle van de Ministerics van VROM ¢n Ver-
keer en Waterstaat (Nederland).

— voor de Noordzee : het Verdrag van Parijs onder
het toezicht en de Controle van het Federale
Ministeric van Leefmilicu in vervanging van het
Verdrag van Oslo (zice verder).

Berging van verontreinigd slib in de Beneden-
Zeeschelde zelf kan bezwaarlijk als cen ernstig alter-
natief worden beschouwd voor de sanering van de
waterbodem van deze rivier.

Daardoor vormt het ontbrcken van cigen Viaamse
regelgeving voor berging in het aquatisch milicu niet
echt cen leemte voor dit project, echter wel voor het
terugstorten van de baggerspecie afkomstig van de
noodzakelijke nautische baggenverken.

Na ratificatie van het verdrag van Parijs zal voor het
terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zee-
schelde eveneens cen milicuvergunning nodig zijn,
die zal moeten voldoen aan de bepalingen van
genoemd verdrag dat verbiedt verontreinigde specie
terug in zee of rivier te storten. Om nautische
redenen wordt jaarlijks in de Beneden-Zeeschelde
circa 2,5 miljoen m® specie, een mengsel van zand en
slib, gebaggerd en elders terug in de rivier gestort.
Overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag kan
hiervoor in de tockomst slechts vergunning worden
verleend als de specie niet verontreinigd is. Welnu
deze specie is, wegens de aanwezigheid van veront-
reinigd slib, in zijn geheel verontreinigd.

Om bijgevolg in de tockomst een vergunning te
kunnen krijgen voor het terugstorten van zandspecie
gebaggerd op de drempels van het vaanvater van de
Beneden-Zeeschelde mag dit (zuivere) zand niet
gemengd zijn met verontreinigd slib. Dit is bijgevolg
cen dwingende reden om het verontreinigde slib uit
de Beneden-Zeeschelde te verwijderen.

Berging in de Westerschelde vormit evenmin ecn
realistisch alternatief omdat:

1) Nederland niet roelaat dat de baggerspecie uit de
Beneden-Zeeschelde op Nederlands grondgebied
wordt gestort;

2) Nederland voor de periode 1992-1994  van
Vlaanderen in de WVO-vergunning (voor het
uitvoeren van baggenverken in de Westerschelde)
ciste dat jaarlijks 1.300.000 TDS, gespreid over
3 jaar, uit de Bencden-Zeeschelde werd venwij-
derd om te verhinderen dar vervuilde specie zou
doordringen tot het relatiet schone oostelijk deel
van de Westerschelde.

Deze cis blijft gehandhaatd in de WVO-vergun-
ning voor de periode 1995-2000, met dien ver-
stande dat gedurende de cerste drie jaar van deze
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periode jaarlijks 300.000 TDS slib moct gebor-
gen worden. Dit cijfer kan na 1997 cventucel
bijgesteld worden.

De mogelijke aquatische berging bestaat theore-
tisch in het bergen van de baggerspecie uit de
Beneden-Zeeschelde en de haven van Antwerpen
in de Noordzce en in de onderwatercellen in
havendokken.Op de ecerstgenoemde oplossing
zijn de bepalingen van toepassing zijn van het
Verdrag inzake de bescherming van het marien
milieu van de Noordoostelijke Atlantische
Oceaan (Parijs, 22 september 1992).

Strikt genomen is dit Verdrag nog niet van kracht
vermits de ratificatieprocedure nog niet afgeslo-
ten is, maar er mag worden verwacht dat deze
tegen einde 1995 zal zijn afgerond. Daarom
wordt in het hiernavolgende gerefercerd naar dit
nieuwe Verdrag en niet meer naar het huidige
Verdrag van Oslo. De berging in onderwatercel-
len kan niet als een alternatief worden beschouwd
omdat tegen 1996 de mogelijkheden daartoe
uitgeput zullen zijn.

3.4.3. Verdrag inzake de bescherming van het
marien milieu van de Noord-Oostelijke
Atlantische Oceaan.

3.4.3.1. Inleiding

Dit verdrag vervangt de verdragen van Oslo van
15.02.1972 en van Parijs van 4.06.1974.

Het ,,Verdrag van Oslo’ was het Verdrag ter
Voorkoming van Verontreiniging van de Zee door
het Storten vanaf Schepen en Luchtvaartuigen, dat
op 15.2.1972 in Oslo werd ondertekend, zoals
geamendeerd door de protocols van 2.3.1983 en
5.12.1989. (1)

Het ,,Verdrag van Parijs” (2) was het Verdrag ter
Voorkoming van Verontreiniging van de Zee vanaf
het land, dat op 4.6.1974 in Parijs werd onderte-
kend, zoals geamendeerd door het protocol van
26.3.1986.

(") De conventie van Oslo werd bekrachtigd door de Wet van
8.2.1978 ven opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 4.5.1978. Het
protocol van 5.12.1989 werd ondenekend door Belgi€ op 3.3.1990.

(%) Het Verdrag van Parijs werd bekrachtigd door de wet van
7.9.1983 (B.S. 20.3.1984).

3.4.3.2. Docl

Het artikel 2.1. van dit Verdrag bepaalt dar de
partijen :

...palle mogelijke stappen zetten ter voorkoming
en uitschakeling van verontreiniging van de mari-
tieme zone”....

Het artikel 1.d. definieert als verontreiniging:

...... » de rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng
door de mens van stoffen of energie in de maritieme
zone die leidt of waarschijnlijk leidt tot gevaar voor
de menselijke gezondheid, schade aan de levende
rijkkdommen en de mariene ecosystemen, aantasting
van de recreatiemogelijkheden of hinder van enig
ander rechtmatig gebruik van de zee”...

Dit betekent niet dat dit artikel een totaal verbod
instelt zoals een NUL-lozing, maar wel dat deze of
zulke hoeveelheden stoffen of energie niet mogen
worden ingebracht in de maritieme zone, die als
gevolg hebben dat gevaar zou ontstaan voor de
menselijke gezondheid. Daardoor wordt naar de
tockomst toe het alternatief van berging in zee van
schone specie opengehouden.

Het artikel 1.a. definieert als maritieme zone:

..... de binnenwateren en de territoriale zee (3), .....,
met inbegrip van de zeebodem van al deze wateren
en de ondergrond ervan, gelegen binnen volgende
grenzen.....

Het artikel 1.b. definicert als binnenwateren :

..... de wateren (4) aan de landzijde van de basislij-
nen (5), van waaraf de breedte van de territoriale zee
wordt gemeten, die zich in het geval van waterlopen
uitstrekken tot aan de zoetwatergrens.

De zoetwatergrens (art.l.c.) is de plaats in de
waterloop waar bij laagwater en in tijden van geringe
afvoer van zoet water, het zoutgehalte merkbaar
stijgt ten gevolge van de aanwezigheid van zeewa-
ter.

Deze definitie houdt in dat niet alleen de Wester-
schelde als binnenwater wordt beschouwd (wat nu
ook reeds het geval is in het kader van het Verdrag
van Oslo) maar ook de Beneden-Zeeschelde zelf tot
opwaarts de Rede van Antwerpen.

() Aan de buitenzijde van de basislijn ligt de territoriale zee (12
zeemijlen).

() Onder wateren wordt hier onder meer begrepen: havens,
baaien. stromen. waterlopen...

(%) De zeegrens van het grondgebied heet de basislijn (= de
laagwaterlijn). Deze lijn loopt over alle inhammen waarvan de
monding minder dan 24 zeemijlen breed is. Langs de landzijde van
deze basislijn bevinden zich de binnenwateren.
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Het Verdrag van Parijs bepaalt ook dat alle vroegere
beslissingen, aanbevelingen en alle andere overcen-
komsten krachtens de vrocegere verdragen, van toc-
passing blijven, voorzover zij verenigbaar zijn mert dit
Verdrag of uitdrukkelijk worden beéindigd (art.31).
In dit verband dient vermeld dat de concrete richt-
lijnen, uitgevaardigd in 1986 door de Oslo Commis-
sie ,, Guidelines for the disposal of dredged material *’
van toepassing blijven.

De hoofdlijnen van het ,,Verdrag van Oslo” van
15 februari 1972 houden cen verbod in tot storten
in zee van de zogenaamde ,,zwarte lijststoffen”’,
terwijl beperkte hoeveelheden ,, grijze lijststoffen in
aanmerking kunnen komen voor een bijzondere ver-
gunning. De andere stoffen welke eventueel kunnen
worden gestort, maken het ondenwerp uit van een
machtiging.

In het nieuwe verdrag wordt gehandeld over voorko-
ming en uitschakeling van ,,verontreinigingen”
zodat deze bepalingen theoretisch minder strikt zijn
dan deze in het Verdrag van Oslo. In het Verdrag
van Oslo wordt het storten van stoffen behorende tot
de zwarte lijst immers expliciet verboden (= nullo-

zing).

In realiteit gaat het om een rechtzetting. De lozing
van industriéle en andere afvalstoffen met uitzonde-
ring van baggerspecie en rioolwaterzuiveringsslib zijn
immers totaal verboden zodat, eerder dan steeds een
uitzondering te moeten maken voor baggerspecie die
meestal zwarte lijststoffen in gebonden vorm bevar,
het absolute verbod op deze stoffen werd opgeheven
omdat storting in vrije of ongebonden vorm toch
niet meer mogelijk is.

3.4.3.3. Algemene  verplichtingen van de partijen
(are.2)

De Contracterende Partijen verplichten zich er toe
een aantal principes en handelswijzen na te leven
waaronder :

— het voorzorgsprincipe; wat betekent dat de
praktijk van de goede huisvader dient gevolgd
die, bekend met de mogelijke nadelige gevolgen
van bepaalde stoften, de noodzakelijke maatrege-
len neemt;

— het principe van de vervuiler betaalt;

— de best beschikbare technieken te gebruiken
met nadruk op de niet-afval-genererende technie-
ken (aanhangsel 1);

— de beste milieuveilige handelwijze toe te pas-
sen;

— de aangenomen maatregelen niet tot gevolg
hebben dat een toename van de verontreini-
ging van de zee, buiten de maritieme zone, of
in andere delen van het milieu, wordt veroor-
zaakt;

Dit betekent dat cen globale oplossing moet worden
nagestreefd.

Het volstaat dus niet om de baggerspecie naar een
andere plaats te vervoeren en te storten buiten het
omschreven gebied opdat men zou voldoen aan de
bepalingen van dit Verdrag. Hieruit kan a fortiori
afgeleid worden dat het bergen van specie uit de
Beneden-Zeeschelde in de Noordzee (buiten de
maritieme zone, dus buiten de territoriale zee) zijnde
een andere zone binnen het toepassingsgebied van
het Verdrag als strijdig met de letter en de geest
ervan moet worden beschouwd.

3.4.3.4. Welke verontreiniging wordt bedoeld in dit
Verdrag?

Onder verontreiniging wordt bedoeld :
a) Deze afkomstig van het land (art. 3).
Hiermede wordt bedoeld :

— de lozingen en puntbronnen in de maritieme
zone

— en de emissies in water of lucht die de mari-
tieme zone bereiken en kunnen beinvioeden
(art. 2 van de bijlage I).

Deze lozingen en emissies dienen strikt onderworpen
te zijn aan vergunning of reglementering door de
bevoegde overheden (art. 2 van de bijlage I).

Dergelijke vergunning of reglementering dient de
relevante beslissingen van de ,,commissie* (art. 10
Verdrag) ten uitvoer te brengen.

In het punt 3 van het aanhangsel 2 van dit Verdrag,
worden de stoften opgesomd die prioritair in aan-
merking komen om de verontreiniging te voorko-
men of uit te schakelen.

b) Deze verkregen door storting of verbranding
(art. 4).

Het storten wordt gedefinicerd als het zich opzet-
telijk ontdoen in de maritieme zone van afval of
andere materie vanaf schepen of luchtvaartuigen
en/of vanaf offshore-installaties (art. 1 punt f).

Het verbranden wordt gedefinieerd als elke
opzettelijke verbranding van afval of andere mate-
rie in de maritieme zone met de bedoeling deze
thermisch te vernietigen (art. 1 punt h).

a) Het verbranden is verboden (art. 2 van de
bijlage II).
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b) Hect storten van alle afval of andere materie is
verboden,

tenzij her voorkomt op de lijst onder punt 2 van
art. 3 van de bijlage 1T o.m. baggermateriaal, zuive-
ringsslib...

Het storten van afval of andere materic in de mari-
ticme zone dicent onderworpen aan ecn vergunning of
reglementering. (bijlage 2, artikel 4-a)

Dit impliceert dat cen vergunning noodzakelijk is
voor hct storten van baggerspecie in de maritieme
zone.

Dergelijke vergunning of reglementering, dient in
overeenstemming te zijn met de procedures of richt-
lijnen aangenomen door de ,,Commissie” (artikel 4
— b — van de bijlage II).

3.4.4. Praktische toepassing van de vergunnings-
plicht

De vergunningverlende overheden voor aquatische
berging van baggerspecie werden gespecifieerd onder
punt 3.4.2. '

Met ingang van 1 april 1991 werd door de federale
Minister van Leefmilieu vergunningen afgeleverd aan
AW.Z. — Dienst der Kusthavens voor het lossen van
baggerspecie uit de kusthavens en uit de vaarpassen
in de Noordzee op een aantal loswallen in zee.

Uit een grootschalige monstername- en analysecam-
pagne die voorafgaand aan de vergunningsprocedure
werd uitgevoerd, bleek dat de baggerspecie op een
enkele uitzondering na, geen problemen stelde voor
lossing in zee (!).

In onderling overleg tussen de federale en de regio-
nale overheden werd besloten om een moratorium in
te stellen op het lossen in de Noordzee van sterk
vervuilde specie uit de haven van Zeebrugge, waar in
de Vissershaven en in de toegang tot de Oude
Zcesluis, sterk met tributyltin en polvaromatische
koolwaterstoften verontreinigde specie wordt aange-
troften.

Daardoor kon de overige specie zonder beperkingen
en zonder meteen cen nornieringssysteem te moeten
ontwikkelen gebaggerd en verder in zee gelost wor-
den.

Op 13 juni 1990 werd ecn samenwerkingsakkoord
ondertekend tussen het federale en het regionale
niveau betretfende de toepassing van het Verdrag van
Oslo. Dit akkoord voorzag in de oprichting van een
bilaterale ambtelijke werkgroep die belast werd
met:

(") Ecologische impact van baggerspecieoplossingen voor de Bel-
gische kust — (IHE — BMM/LIN-AWZ) D/1192/3241/3.

— de uitvocring van alle beleidsaspecten in verband
met het Verdrag en de vergunningen;

— onderzock naar en implementatic van mogelijk-
heden om nadelige milicu-cffecten te verminde-
ren en/of uit te sluiten;

— het vitwerken van gemeenschappelijke standpun-
ten bij de voorbereiding van internationale
akkoorden die betrekking hebben op het ver-
drag.

Door deze werkgroep werd vastgesteld dat het ont-
breken van enige Belgische criteria van scheikundige,
toxicologische of ecologische aard en/of limictwaar-
den voor Bijlage I cn II stoffen volgens het Verdrag
van Oslo niet langer geduld kan worden. Hij ncemt
zich dan ook voor om in de vergunningen die in
1995 afgeleverd zullen worden dergelijke criteria of
limietwaarden op te nemen.

Hiervoor zal worden geput uit de beschikbare resul-
tatcn van de aan de gang zijnde onderzoeks- en
monitoringsprogramma’s (die in de huidige vergun-
ningen werden opgelegd), de kennis van de achter-
grondwaarden en de expertise van andere Contracte-
rende Partijen.

De eventuele berging van baggerspecie uit de Bene-
den-Zeeschelde moet dus athankelijk worden gesteld
van het feit of al dan niet voldaan zal worden aan de
in voorbereiding zijnde criteria.

Het huidig verontreinigingsniveau maakt het echter
vrij onwaarschijnlijk dat het voldoen aan deze criteria
haalbaar zal zijn op korte of halflange termijn, zodat
walberging van de meest verontreinigde fractie (slib)
vanuit ecologisch standpunt de enige reéle oplossing
vormt.

3.4.5. Behandelen van de baggerspecie

Uit de eindconclusies van het proefstortenproject
,»Geuzenhoek ”, die bevestigd werd door ervaringen
in Nederland, Canada en de U.S.A. blijkt dat behan-
deling van baggerspecic op korte termijn niet in
aanmerking komt als een beleidsoptie voor groot-
schalige projecten.

Er wordt verwacht dat op ictwat langere termijn,
behandelingstechnieken aangewend zullen kunnen
worden voor relatief geringe volumes, sterk veront-
reinigde specie.

In de context van dit beleidsplan wordt onder ver-
werking dan ook verstaan: volumereductie middels
natuurlijke (lagunering) of gedwongen (mechanis-
che) ontwatering en verbetering van de grondmecha-
nische eigenschappen in functie van de noodwen-
digheden van de nabestemming.
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Vermits met deze vernwerking blijvende reliétvijzi-
ging gepaard gaat is cen bouwvergunning vercist,
tenzij natuurlijk voor de installaties dic zouden opge-
richt worden voor mechanische ontwatering en/of
zuivering van het vrijkomende water.

Er is ook cen milicuvergunning vereist, maar deze
zou geintegreerd kunnen worden in deze voor de
berging vermits het tenslotte om een globale oplos-
sing ‘gaat.

3.5. CONCLUSIES

Ondanks de gevoelige inspanningen dic reeds gele-
verd werden met betrekking tot de waterzuivering
voldoct de kwaliteit van het oppervlaktewater en van
de waterbodem nog lang nict aan de kwaliteitsdocl-
stellingen.

Het laat zich aanzien dar dit objectief slechts op
langere termijn gerealiscerd zal kunnen worden.

De baggerspecie die in het kader van dit beleidsplan
uit de Beneden-Zeeschelde verwijderd zal worden
(slib), moet bijgevolg als verontreinigd worden
beschouwd omdat dit zowel voor de aanwezige als
voor de in de eerste jaren aangevoerde specie het
geval is. Bovendien leidt een strenge interpretatie van
het Besluit van 27 april 1994 betreffende gevaarlijke
afvalstoffen tot de catalogering van deze baggerspe-
cie als gevaarlijke stof.

De aanzienlijke baggerwerken die zowel in de Bene-
den-Zeeschelde als in de dokken van de haven van

Antwerpen om nautische redenen mocten uitgevoerd
worden zijn op zich nict vergunningsplichtig,.

De berging van de specic is daarentegen wel vergun-
ningsplichtig en dit ongeacht de graad van verontrei-
niging.

Aquatische berging van verontreinigde baggerspecic
buiten de Beneden-Zeeschelde is uitgesloten : voor
de Westerschelde en de Noordzee op grond van de
beperkingen die door de milicuwetgeving aan ver-
ontreinigde baggerspecie worden opgelegd, voor de
ondcrwatercellen door het ontbreken van locatics
waar ze kunnen worden ingeplant.

Aquatische berging in de Beneden-Zeeschelde s
aangewezen voor de om nautische redenen op de
drempels van de Beneden-Zeeschelde te baggeren
specie. Teneinde de kwaliteit van deze baggerspecie,
mengsel van zand en slib, te verbeteren en te vol-
doen aan het Verdrag van Parijs is het aangewezen
de bodem van de Beneden-Zeeschelde te saneren
door de meest verontreinigde specie, nl. het veront-
reinigd slib, uvit de rivier te verwijderen. Dit is cen
zeer belangrijk bijkomend motief om de waterbodem
van de Beneden-Zeeschelde te sancren.

Berging aan de¢ wal van het slib uit de Beneden-
Zceschelde blijkt de cnige oplossing te zijn die
wettelijk en praktisch mogelijk is.

De noodzaak om de specie, voorafgaand aan de
berging te behandelen of te verwerken, mocet op
grond van technisch-financiéle argumenten worden
aangetoond.
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HOOFDSTUK 1IV:
DUURZAME ONTWIKKELING

In 1987 werd in het Bruntlandrapport (,,Qur Com-
mon Future”) duidclijk gesteld dat er cen nauwe
relatic bestaat tussen wereldeconomic en ccologic.
Een duurzaam beleid werd vooropgesteld voor de
verdere economische en  sociale ontwikkelingen,
waarbij geen schade wordt toegebracht aan het
milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Duurzaam
beleid betekent *een ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige gencratic zonder daarmee
voor dec tockomstige genceratics de mogclijkheid in
gevaar te brengen om ook in hun behocfien te
voorzien’. Duurzame ontwikkeling herstelt  of
behoudt en versterkt de ecologische en ruimtelijke
draagkracht, in casu, niet alleen van de rivier maar
ook van de bijhorende ruimten zoals voor overstro-
mingsgebieden, slibberging, ¢.a.

Het beheer van de Schelde is duidelijk een kruispunt
tussen cconomie en ecologie. Kan duurzame ontwik-
keling de grootste gemene deler zijn?

4.1. INTEGRAAL WATERBEHEER

Het milieubeleid in Vlaanderen heeft resoluut geko-
zen voor een duurzaam beleid. Voor de ontwikkeling
van het milieubeleid zijn drie invalshocken mogelijk:
via milieuthema’s (verzuring, vermesting), via de
doelgroepen of verontreinigingsbronnen (industrie,
landbouw en consumenten) en via een gebiedsge-
richte benadering. Het gebiedsgericht milieubeleid
streeft naar de instandhouding, herstel of ontwikke-
ling van functics, cigenschappen of bijzondere waar-
den in het beschouwde gebied. Hierbij kan onder-
scheid gemaakt worden in een sectorale aanpak ¢n
cen geintegreerde aanpak. Bij het sectorale gebicds-
gericht milicubeleid wordt de aanpak gericht op één
aspect van de milicukwaliteit (bv. waterkwaliteit) of
¢én bepaalde functie (bv. drinkwater). Bij gebicdsge-
richt geintegreerd beleid is de aanpak gericht op
meerdere functie’s en aspecten van de milieukwaliteit
voor e¢en bepaald systeem (bv. geintegreerd waterbe-
leid).

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van
2 januari 1992 wordt integraal waterbeleid als uit-
gangspunt gesteld. In het kader van voorgaande
overwegingen werd gestart met de oprichting van
cen bekkencomité in de vijf bekkens die in de
Regeringsverklaring prioritair gesteld werden voor de
sanering van de oppervlaktewaterkwaliteit met name

het Denderbekken, het Netebekken, het 1Jzerbek-
ken, her Demerbekken en het Boven-Scheldebek-
ken.

Stroomgericht beheer wordt voor  grensoverschrij-
dende rivieren  gestimuleerd  door het |, Verdrag
inzake de Bescherming en het Gebruik van Gemeen-
schappelijke Waterlopen en Internationale Mcren™
(Verdrag van Helsinki, 17 maart 1992). Hierbij
wordt gewezen op het ,,Verdrag inzake de bescher-
ming van d¢ Schelde™ cn het ,,Verdrag inzake de
bescherming van de Maas™ die in het kader van het
Verdrag van Helsinki onderhandeld werden tussen
Nederland, Frankrijk, Federaal Belgié en de drie
gewesten. In deze verdragen werd cen Internationale
commissie ingesteld voor de bescherming van de
Schelde met als voornaamste taken:
— de uitwisscling van gegevens en het opstellen van
inventarissen
— afstemmen van programma’s;
— opstellen van gemeenschappelijke doelstellingen;
— evalueren van de acticprogramma’s;

Het streven naar geintegreerd waterbeleid is ook
terug te vinden in de besluiten van de VN-UNCED
Conferentic over Leefmilicu en Onnwikkeling (Rio
de Janeiro, juni 1992) betreftende ,,Protection of
the quality and supply of freshwater resourses: appli-
cation of integrated aproaches tot the development,
management and use of water resources”™ en in het
OESO-rapport ,,Gestion des ressources ¢n eau, poli-
tiques intégrées” (1989).

In het geintegreerd waterbeleid is de aandacht geves-
tigd op acties die erop gericht zijn de ecologische
toestand van het aquatisch milicu te herstellen. Daar
waar initicel de maatregelen erop gericht waren enkel
een minimale waterkwaliteit te bereiken, wordt nu
een beleid onowikkeld dat ernaar streeft de natuur-
lijke toestand van de waterloop te herstellen. Dit
heeft niet enkel te maken met de waterkwaliteit als
dusdanig, maar ook met de totale inrichting van de
waterloop en  met  het  waterkwantiteitsbeheer;
omschreven als integraal waterbeheer. Daarbij wordt
ook cen integratic nagestrecfd tussen alle facctten
van het milicubeleid (lucht,water,bodem,...) onder-
ling en tussen milicubeleid en andere sectoren zoals
scheepvaart, ruimtelijke ordening,....

De doelstellingen van het integraal waterbeheer zoals
geformuleerd in het vooronowerp van bekkendecreet
zijn:

— de bescherming of het herstel van de waterkwali-
teit, denvijze dat de gestelde milicukwaliteitsnor-
men van de oppervlaktewateren bereikt worden;

— het rationeel aanbod en het zuinig gebruik van de
watervoorraden
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— het terugdringen van de risico’s op verdroging;

— dc organisatie van dc scheepvaart

— de organisatic van de waterbehcersing binnen de
rivier bekkens

— de organisatie van het waterbeheer en het beheer
van de waterlopen in functic van het bchoud en
het herstel van de ccologische waarden.

Bij het voeren van een integraal waterbeheer wordt
rekening gehouden met

— alle functies van het water en de daarmee verbon-
den ecosystemen;

— de te verwachten ontwikkelingen in de onder-
scheiden rivierbekkens;

— het onderling verband tussen het water en de
andere onderdelen van het milieu;

— het onderling verband tussen grondwater en
oppervlaktewater; en

— het onderling verband tussen de waterkwaliteit en
de waterkwantiteit.”

In Vlaanderen zullen 10 bekkencomité’s opgericht
worden voor de uitvoering van het integraal waterbe-
heer. Zeven bekkencomité’s behoren integraal tot
het scheldebekken. Een achtste bekken omwvat alle
poldergebieden en de zone die afivatert via het
Kanaal Gent-Terneuzen. Dit bekken behoort der-
halve gedeeltelijk tot het hydrografisch Scheldebek-
ken. De zeven bekkencomité’s zijn: de Boven-
Schelde, de Beneden-Schelde, de Leie, de Dender,
de Dijle en Zenne, de Demer en de Nete (bijlage
IvV-1).

Met dit beleidsplan voor de sanering van de waterbo-
dem van de Beneden-Zeeschelde wordt een gebieds-
gericht  sectoraal beleidsplan uitgewerkt waarbij
inzake waterbodembeheer moet gestreefd worden
naar een duurzaam beleid, afgestemd op het ecolo-
gisch herstel van de Schelde, op de economische
funktie van de Schelde en op de toekomstige ontwik-
kelingen zoals deze uitgewerkt worden in het ecolo-
gisch impulsprogramma voor Schelde-Durme-Den-
der, de verdieping van de Westerschelde en het
project Oost-West voor de geomorfologische ont-
wikkeling van de Westerschelde.

Met het oog op het ecologisch herstel van de
Beneden-Zeeschelde wordt aandacht besteed aan

— de Schelde als ecologisch riviersysteem

— de bron en het vervoer van slib;

— de reductie van de toevoer en het transport van
sedimenten;

— de preventieve en curatieve maatregelen inzake de
kwaliteit van de sedimenten door verbetering van
de oppervlaktewaterkwaliteit;

— de sanering van de aanwezige slibmassa.

Tenslotre wordt cen programma voorgesteld om het
ecologisch herstel van de Schelde te realiseren en
zodoende ook daadwerkelijk te starten met ecn
duurzaam beleid. Op basis van de lcemten in de
huidige kennis wordt een studicprogramma voorge-
steld.

4.2. DE RIVIER ALS ECOLOGISCH
SYSTEEM

4.2.1. De Schelde

Het Beneden-Zeeschelde is een onderdeel van het
estuarium van de rivier de Schelde die een stroomge-
bied heeft van 23.000 km2. De slibproblematiek die
zich voordoet in de benedenloop van de rivier, het
estuarium, is grotendeels het gevolg van de ingrepen
in de stroomopwaartse waterlopen (rechttrekkin-
gen,...), alsook van het ontbreken van natuurlijke
aanslibbingsgebieden in het estuarium zelf. Deze
laatste zijn inderdaad praktisch volledig verdwenen
door inpolderingen en door het op natuurlijke wijze
volraken van de nog bestaande aanslibbingsgebieden
zoals het Verdronken Land van Saeftinge. Door
diverse vormen van menselijk ingrijpen is het functio-
neren van het volledige riviersysteem in de voorbije
decennia sterk veranderd. De nadruk van het beheer
lag op waterafvoer en bevaarbaarheid. Riviersystemen
zijn echter ook bijzonder waardevolle ecosystemen.
Door menselijke beinvloeding is die ecologische
waarde sterk achteruitgegaan en op sommige plaat-
sen zelfs tot nul gereduceerd. Het ecologisch herstel
van onze rivieren is in se belangrijk, gezien de grote
waarde. In deze paragraaf willen wij evenwel aanto-
nen dat het ecologisch herstel niet in tegenspraak
hoeft te zijn met andere functies die beroep doen op
het riviersysteem, maar dat een ecologische gezonde
rivier zelfs zeer gunstig kan zijn voor die functies en
kan resulteren in een sterke reductie van de slibaan-
voer.

4.2.2. Een normaal riviersysteem

Een rivier is een ecosysteem waarbij een samenhang
vastgesteld wordt tussen het abiotische milieu en het
geheel van de organismen die zich in dat milieu
kunnen vestigen. Het riviersysteem kan beschreven
worden op een structurele manier op basis van de
voorkomende organismen en habitats en op een
tunctionele manier op basis van de processen die zich
afspelen in de rivier.
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Fig. : [Mustretie van het rivier-continuum-concept. Wateriopen worden gotoond in toensmende
orde meat hun breedte als indicator. Beekjes van eerste tot derde orde zijn overwegend hetero-
troof, rivieren van gemiddelde orde zijn sutotroof en de segmenten van hogere orde opnieuw
heterotroof. Het belang van grof partikulier organisch meteriaa! (CPOM) neemt af en het transport
van fijn partikulier materiasl (FPOM) neemt stroomsfwaarts toe. Bij de macro-invertabraten
domineren scheurders in de kleine waterlopen en filtreerders en prazers in de middelgrote waterlo-
pen. In grote rivieren komen voora!l verzemelaars voor. Vispopulaties verschuiven van koud- naar
warmwatersoorten. Uit Cummins, 1988.
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4.2.2.1. Ecn rivicrsysteem vanuit structurcel oogpunt
en de menseligke beinviocding

Zeer schematisch kan een natuurlijk riviersysteem in
onze streken structureel als volgt worden geschetst
(bijlage IV-2): langs de bovenlopen van de rivieren
liggen grote moecrasgebicden die bij neerslag grote
hoeveelheden water kunnen stokeren en daarna
geleidelijk aan de rivier vrijgeven. De doordringbaar-
heid van de bodem is groot waardoor veel water
infiltreert in de bodem. De bovenloop wordt ook
gekenmerkt door het eerder rechtlijnig verloop van
de beek zelf. Meer stroomafivaarts, in de midden- en
benedenloop gaat de beek meanderen en komen
vloedvlaktes (,,floodplains”’) voor. De rivier is
gekenmerkt door een onstabiel afvoerregime met
grote winterdebieten en lage zomerafvoeren. Bij
hoge afvoer komen grote oppervlaktes van de vallei
onder water te staan. Naast oppervlakreafvoer kan
kwel ook een aanzienlijke bijdrage aan het debiet
leveren. Daar waar de getijdeninvloed merkbaar
wordt gaat de rivier over in het estuarium waar de
zeeinvloed steeds groter wordt naarmate men naar
de monding gaat. In het estuarium komen ook grote
overstromingsvlaktes voor (de slikken en schorren)
maar die zijn uiteraard gekenmerkt door een volledig
ander hydraulisch regime.

Dit natuurlijk systeem is door de mens in grote mate
beinvloed. De belangrijkste ingrepen zijn het draine-
ren van valleigebieden, het rechttrekken van de
waterlopen, het plaatsen van stuwen en het afsluiten
van overstromingsgebieden. Dit heeft verstrekkende
gevolgen voor het volledig functioneren van het
riviersysteem. Dit zal hieronder verder worden toe-
gelicht.

4.2.2.2. Het ccologisch functioneren van cen rivier.

Binnen een ecosvsteem vinden zeer grote omzettin-
gen plaats van stoffen en energie. Essentieel voor dit
functioneren zijn het voorkomen van de organismen
die de processen verrichten en de verbindingen tus-
sen de verschillende compartimenten: waterbodem;
waterkolom; winterbed en zomerbed met oevers.

Een rivier kan als een volledig continuiim worden
beschouwd waarbij het volume van het vervoerde
water en de breedte en diepte van het kanaal voort-
durend toenemen. De biologische processen die zich
in dit continuiim afspelen kunnen in hun eenvoudig-
ste vorm teruggebracht worden tot de vorming ¢n
het verbruik van organisch materiaal. Het lotisch
ecosysteem (de rivier) is hierbij duidelijk geen geslo-

ten systcem maar afhankelijk van cen cxterne cner-
giebron (dc zon) en de aanvoer van materiaal. Het
Rivier Continuiim Concept (bijlage 1V-3) stelt dat
het ecologisch functioneren van de bovenloop tot de
monding sterk gereguleerd wordt door de gradient
van allochtoon cn autochtoon organisch materiaal.
In klcine bovenlopen, die vaak door beboste
gebieden stromen, is de input van allochtoon orga-
nisch materiaal zeer groot en is bijgevolg de respira-
tie groter dan de produktie. In de middenlopen gaat
de primaire produktie daarentegen toenemen door
waterplanten en fytoplankton en wordt dit als proces
veel belangrijker dan respiratie. De grote rivieren
(benedenlopen) ontvangen grote hoevcelheden orga-
nisch materiaal en nutrienten uit gans het stroomge-
bied. De primaire produktie wordt evenwel dikwijls
gelimiteerd door de diepte en de turbiditeit waar-
door we weer een lage Produktie/Respiratie verhou-
ding krijgen. Deze grote verschillen in functioneren
van de rivier, in combinatie met de grote variatie aan
omgevingsfaktoren resulteren uiteraard in zeer
diverse gemeenschappen van planten en dieren langs-
heen de rivier.

Uit deze zeer summiere omschrijving van het ecolo-
gisch functioneren van een rivier blijkt duidelijk de
grote rol van het allochtoon organisch materiaal.
Gezien die verticale relatie tussen rivier en vallei ook
voor het slibtransport zeer belangrijk is willen wij
hier even dieper op ingaan, en dit vooral voor een
schematische midden- of benedenloop.

In bijlage IV-4 is een dwarsdoorsnede van een
riviervallei gemaakt. De waterloop zelf vervoert slib
met het afstromende water. Het sedimenttransport is
gebonden aan de waterfluxen door het stroombek-
ken. Het debiet van de waterlopen is gekenmerkt
door een zeer scheve normale verdeling. Het groot-
ste aantal dagen per jaar komen er lage tot gemid-
delde debieten voor:; af en toe komen zeer grote
debieten voor (bijlage IV-5). Het sedimenttransport
vindt vooral plaats tijdens de periodes van hoge
debieten, dus op een beperkt aantal dagen. Inder-
daad, vaak wordt een exponenticel verband gevon-
den tussen debiet en sedimentlading van het water
(bijlage IV-6). Tijdens deze hoge debieten worden
de waterlopen (althans de Kleinere) als het ware
schoongeveegd van sediment. De relatie tussen
debiet en sedimentlading is evenwel complex en
vertoont dan ook vaak een zeer grote varabiliteit.
Belangrijkste elementen hierin zijn de duur van de
hoge debieten, de sedimentbelasting en de ,, natuur-
lijkheid”* van de rivier. Wanneer hoge debieten lange
tijd duren zal de sedimentlading afnemen naarmate
de tijd vordert omdat het meeste materiaal dat in de
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TABEL X
Gcloosde zwevende Stoffen (kg/dag)

lcic 13434
Dender 398
Boven-Schelde 738
Nete 328
Demer 14 858
Dijle 787
Beneden-Schelde 11421
Totaal stroomgebied Schelde 60961
Totaal Viaanderen 88 781

Bron: Resultaten emissicmectnet water — 1992 — bijlage 5

Ten opzichte 'van voorgaande jaren wordt een
belangrijke verbetering vastgesteld door de sanering
van de lozing van BASF in 1992. Voorheen bedroeg
de door BASF geloosde vracht zwevende stoffen 617
056 kg/dag.

Door Anon. (1993) werd op basis van alle beschik-
bare gegevens cen schatting gemaake van de slibpro-
ductie in het Scheldebekken.

TABEL XI
Slibproduktie in het scheldebekken 1989 (in 1000 T gesuspendeerd slibmateriaal)
(naar Anon., 1993).

bronnen Leic S‘;{‘l ‘L::l‘ Rupel Ru’:;(c,lt ;:!n:gi‘ng
Huishoudelijk afvalwater 314 359 66.8 103.1
Industriéel afvalwater 23.6 19.6 35.1 55
Agrarisch afvalwater 17.5 15.8 16.0
Ncerslag 0.2 0.3 0.3 0.6
Landcrosie 130.9 417.1 3219 740.7
Totaal 203.6 4729 439.9 915.4

Hieruit blijkt duidelijk dat in tegenstelling tot de
vroegere schattingen van Wollast en Marijns die
aangaven dat huishoudelijk en industriéel afvalwater
en landerosie elk goed waren voor een derde van de
aanvoer, de aanvoer van slib gedomineerd wordt
door landerosie.

4.3.2. Vervoer van slib in de rivier

Het sedimenttransport is gebonden aan de waterde-
bieten door het stroombekken. Het regime van de
waterlopen is gekenmerkt door een zeer scheve
normale verdeling. Het grootste aantal dagen per
jaar komen er gemiddelde debieten voor; af en toe
komen zeer grote debieten voor (bijlage IV-4). Het
sedimenttransport  vindt vooral plaats tijdens de
periodes van hoge debicten, dus op een beperke
aantal dagen. Inderdaad, vaak wordt een exponen-

-

ticel verband gevonden tussen debiet en sedimentla-
ding van het water. Tijdens deze hoge debieten
worden de waterlopen (althans de kleinere) als het
ware schoongeveegd van sediment.

De relatie tussen debiet en sedimentlading is evenwel
complex en vertoont dan ook vaak een zeer grote
variabiliteit. Belangrijkste elementen hierin zijn de
duur van de hoge debieten, de sedimentbelasting en
de ,,nmatuurlijkheid™ van de rivier. Wanneer hoge
debieten lange tijd duren zal de sedimentlading
afnemen naarmate de tijd vordert omdat het meeste
materiaal dat in de waterloop aanwezig was reeds
werd afgevoerd. Watervegetatie kan ook in sterke
mate het afvoeren van slib beperken. Dit blijkt uit
een vergelijking van de sedimenttransporten van de
Kleine Nete en de Aa (zie hoger). Uit deze gegevens
kunnen we besluiten dat het transport van slib een
zeer discontinu proces is.

68

Beleidsplan Sancring Waterbodem Beneden-Zeeschelde




4.4. REDUCTIE VAN SLIBAANVOER DOOR
ECOLOGISCHE HERSTEL

D¢ beschrijving van de clementen dic cen invioed
uitoefencn op het slibtransport naar cn in de rivier
toont aan dat een toegenomen slibaanvoer naar de
rivier veroorzaakt wordt door:

* toegenomen erosic op de landbouwgcebieden en
verhoogde afvoer naar de waterloop;

* toegenomen transport in de waterloop door

hogere pickdebieten;

toegenomen aanvoer door lozingen van afvalwa-

ter;

* verminderde mogelijkheid om op de natuurlijke
plaatsen te sedimenteren;

Hieronder willen we nagaan in hoeverre door ecolo-
gisch herstel en beheer een vermindering van de
toevoer kan bekomen worden zodat een meer
natuurlijk niveau van hoeveelheid sedimenttransport
bereikt wordt.

4.4.1. Herstellen van de waterkwaliteit

Het ecologisch herstel van de rivier is zonder meer
gebonden aan een verbetering van de waterkwaliteit.
Het bereiken van een basiskwaliteit wordt besproken
in paragraaf 4.5. terwijl hier verder ingegaan wordt
op de voordelen van die verbetering voor het ecolo-
gisch functioneren van de waterloop.

Door vermindering van de afvalwaterlozingen wordt
de lozing van zwevende stoffen beperkt hetgeen een
rechtstreekse vermindering van het slib betekent. Een
verbeterde waterkwaliteit zal uiteraard een reductie
van de verontreiniging van het slib met zich mee-
brengen.

Betere waterkwaliteit betekent een verhoging van het
doorzicht hetgeen zal ook leiden tot een verbetering
van ecologische processen, tot de groei van water-
planten etc. wat een verhoging van de natuurlijke
reiniging met zich meebrengt en een beperking van
het slibtransport.

4.4.2. Herstellen van de structurele diversiteit

De mecest significante bijdrage tot de reductie van de
slibaanvoer wordt geleverd door het herstellen van
structurele diversiteit van het waterlopen ecosy-
steem:

4.4.2.1. Uitbreiden van de overstromingsgebicden

Her meest essentiéle hierbij is het herstellen van de
wVvloedvlakten™, de oeverzones van de waterlopen.
Dit heeft vooral als doel om de afvoer van water te
vertragen en de sedimentatie te bevorderen. Bij
lagere debieten vermindert de transportcapaciteit van
de rivier. De sedimenten worden vaak in etappes van
de velden naar de riviermonding verplaatst. Ze wor-
den opgenomen en over een afstand verplaatst en als
de transportcapaciteit terug daalt afgezet, om in cen
latere fase terug te worden afgezet, terug opgeno-
men etc. Wanneer het sediment evenwel buiten het
rivierkanaal kan sedimenteren (in de overstromings-
vlaktes) dan wordt het niet meer zo gemakkelijk
terug beschikbaar voor verder transport.

Het terug laten regelmatig overstromen van de
natuurlijke overstromingsgebieden is niet alleen
ecologisch zeer belangrijk maar draagt wezenlijk
bij aan de reductie van het slibtransport van de
rivier. De overstromingsgebieden moeten ver-
spreid over de volledige loop van de rivier voor-
komen, op die plaatsen waar ze van nature voor-
kwamen. Het is nodig deze gebieden vrij te hou-
den van bebouwing en/of verharding. Voor
bebouwing voorziene gronden (woon- of indu-
striegebied) dienen van bestemming te wijzigen.

4.4.2.2. Uitbreiden van het kombergend vermogen

Door het afsnijden van vele meanders is de totale
inhoud van de rivier of de komberging sterk afgeno-
men en is bovendien de afvoersnelheid van de rivier
sterk toegenomen.

Het terug aanbrengen van meanders en/of terug
in vrije verbinding stellen van afgesneden mean-
ders verhoogt niet alleen de structurele diversiteit
van de waterloop wat zeer belangrijk is voor de
organismen, maar zorgt ook voor een grotere
bergingscapaciteit en gereduceerde stroomsnelhe-
den wat een lagere transportcapaciteit betekent.
Bovendien wordt het aangevoerde slib binnen de
waterloop op een veel groter gebied verspreid en
wordt de erosieve werking van de rivier zelf
verminderd.

4.4.3. Verminderen van pickdebieten

Het uitbreiden van overstromingsgebieden en het
verhogen van de komberging van de rivier hebben
beide een effect op de afvoer van het water. Het is
evenwel duidelijk dar alle maatregelen die bijdragen
aan het beperken van de pickafvoeren een effect
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zullen hebben op de sedimentafvoer. Extra maatre-
gelen die dit kunnen bevorderen zijn cen verhoogde
infiltratie (bv. afvoer van regenwater in grachten en
niet in riolen); reduceren van verharde oppervlaktes
(bv. verplicht gebruik van doorlaatbare materialen bij
aanleg van grote parkings etc.); verplicht voorzien
van regenwaterputten,...

4.4.4. Beperken van de aanvoer van sediment
naar de rivier toe

De aanvoer van slib, afkomstig van landerosie, naar
de waterlopen kan worden beperkt op twee manie-
ren: vooreerst via een ander landbouwbeheer en
vervolgens via het creéren (of behouden) van een
ruime oeverzone langs de waterloop.

Een ander landbeheer kan betekenen dat de ploeg-
richting aangepast wordt in functie van de helling
van het terrein, een minimale grondbewerking nage-
streefd wordt, meer aandacht besteed wordt voor
structuurverbetering op lemige gronden en/of aan-
gepaste teclten gekozen worden.

Een normale waterloop heeft steeds een uitgebreide
oeverzone met karakteristiecke flora-elementen. Door
rechttrekkingen, ruimingswerken, etc. en het uitbrei-
den van de akkerlanden tot tegen de beek zijn die
oeverzones over het algemeen verdwenen. Toch blij-
ken onder normale omstandigheden deze zones de
aanvoer van erosiemateriaal door afvloeiing van de
landerijen in zeer sterke mate te beperken. Boven-
dien hebben ze een bufferende capaciteit t.0.z. van
de waterkwaliteit.

Het instellen van oeverzones langsheen de water-
lopen zou naast een behoorlijke ecologische meer-
waarde, eveneens een belangrijke reductie beteke-
nen van de aanvoer van slib naar de waterloop.
Bovendien zullen de oeverzones het onderhoud van
de waterlopen beperken en vergemakkelijken.

4.5. REDUCTIE VAN DE VERONTREINIGING
VAN HET SLIB DOOR
WATERKWALITEITSVERBETERING

4.5.1. Beleidsopties inzake waterkwaliteit

De verontreinigingsgraad van de sedimenten op de
waterbodem veroorzaakt door de oppervlaktewater-
verontreiniging is een belangrijk aspect van de bag-
gerproblematiek in de Beneden-Zeeschelde. De zorg
voor een betere waterkwaliteit is een prioritaire doel-
stelling teneinde een duurzaam beleid met betrek-
king tot het beheer van de Vlaamse opperviaktewa-
teren te kunnen voeren. Het is uiterst belangrijk dat
snel een aanvaardbare waterkwaliteit bereikt wordt.

De wuitgangspunten voor het waterkwaliteitsbeleid
zijn:

*  multifunctionaliteit van het water: het water
dicnt in principe de potentie te behouden om de
mogelijke verschillende functies naar behoren te
vervullen. Daartoe is een beleid nodig dat een
aanvaardbare algemene waterkwaliteit en -kwanti-
teit vereist voor alle Vlaamse waterlopen.

*  stand-still beginsel: in geen geval een verslechte-
ring van de huidige toestand door preventie- en
behoudsmaatregelen.

hberstel: wegnemen van de oorzaken en de gevol-
gen van de verontreiniging.

*  duurzaambeidsbeginsel : hierbij gaat men er vanuit
dat water geen vanzelfsprekend iets is, maar een
goed dat in monetaire termen kan worden geap-
precieerd doch niet kan afgeschreven worden.

Inzake multifunctionaliteit van het water wordt een
gefaseerde aanpak voorgesteld waarbij een onder-
scheid gemaakt wordt russen:

— het bepalen en bereiken van een aanvaardbare
waterkwaliteit voor het ganse Vlaamse grondge-
bied op relatief korte termijn (2002)

en

— het bepalen en bereiken van specificke, hogere
kwaliteitsdoelstellingen op langere tijdsbasis in
bepaalde waterlopen waaraan een bepaalde func-
tie werd toegekend.

4.5.2. Acties naar de verschillende doelgroepen

Om concreet de doelstelling van een aanvaardbare
kwaliteit van de oppervlaktewateren in 2002 te berei-
ken, dienen een aantal acties worden ondernomen
naar een aantal doelgroepen toe. Als voornaamste
doelgroepen onderscheidt men: de bevolking,
gemeenten en Vlaamse Regering die verantwoorde-
lijk zijn voor de zuivering van het stedelijk afvalwa-
ter; de industrie en de landbouw.

Hieronder wordt per doelgroep kort een overzicht
gegeven van de voornaamste doelstellingen en de
daaraan gekoppelde acties. Grensoverschrijdende ver-
vuiling kan niet onmiddellijk onder een doelgroep
ingedeeld worden en wordt apart besproken.

4.5.2.1. Terugdringen verontreiniging van
huishoudelijke oorsprong.

Het voornaamste doel hierbij is de vermindering van
de geloosde vracht door de gezinnen en kleine
bedrijven. Dit wordt betracht door een zuiniger
gebruik van water en het gebruik van meer ecologi-
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sche produkten. Dc ontwikkeling van ecologische
produktnormen is noodzakelijk tesamen met de sen-
sibiliscring van de bevolking.

De afvalwaters die in het rioleringsstelsel geloosd
worden zijn afkomstig van huishoudens en kleine
bedrijven (KMO’s cn zelfstandigen en diensten). De
EU-richtlijn van 21 mei 1991 inzake de behandeling
van stedelijk afvalwater legt einddatums vast waarop
het rioleringsstelsel en bijhorende zuivering dienen
gerealiseerd te zijn. De einddatums 31/12/1998,
31/12/2000 of 31/12/2005 verschillen naargelang
de grote van de stad of gemeente en de eventuele
liggging in een kwetsbaar gebied. In Vlaanderen
dienen de essenti€le acties genomen te worden door
de gemeenten en het Vlaamse Gewest nl. de uitbouw
van het gemeentelijke rioleringsstelsels, de aanleg van
collectoren en bijhorende zuiveringsstations.

Door de kenmerkende verspreide bebouwing in
Vlaanderen zijn een belangrijk deel van de gezinnen
niet-aansluitbaar op de riolering. Derhalve dienen die
gezinnen zelf te zorgen voor een adequate zuivering
van het geloosde afvalwater.

4.5.2.2. Terugdringen verontreiniging geloosd door de
industrie.

Zoals vooropgesteld in het sectoraal plan ,,Water”
kan als einddoel hier beschouwd worden: de beéin-
diging van de emissies van gevaarlijke stoffen (tegen
2002), de toepassing van de ,,schone produktie”
(tegen 2020), de reductiec met 90% van de inbreng
van zuurstofbindende stoffen (tegen 2002) en de
reductic met 75% van de inbreng van stikstof en
fosfor tegen 1999.

De vermindering en de uiteindelijke beéindiging van
de emissies van gevaarlijke stoffen dient ondermeer
worden waargemaakt door:

* de aflevering en aanpassing van de milieuvergun-

ning met daarin opgenomen de verplichte toepas-
sing van de best beschikbare saneringstechniek en
schone procestechnologie;

een degelijke handhaving van de vergunning door
een streng toezicht en controle op de lozingen;
een eventueel verbod op het gebruik of de pro-
duktie van bepaalde stoffen op te leggen;
toepassing van het principe ’de vervuiler
betaalt’.

Hierbij blijft het principe geldig van ,,de vervuiler
betaalt™, op grond waarvan de kosten van de maat-
regelen ter voorkoming, regulering en vermindering
van de verontreiniging dienen te worden gedragen
door de vervuiler.

Hct terugdringen van de verontreiniging veroorzaake
door lozingen van gevaarlijke stoffen in het aquatisch
milicu wordt via de milieuvergunning aangepakt
door een verplichte actualisering.

Overcenkomstig artikel 41 van het titel I van het
Vlarem dienen de vergunningen voor het lozen van
afvalwaters die gevaarlijke stoffen bevatten in een
wrelevante” concentratie tenminste om de vier jaar
aan cen nieuw onderzoek onderworpen, zo nodig
zelfs ambtshalve. De relevante industriéle lozingen
dienen aldus systematisch geactualiseerd. Ter gele-
genheid van deze actualisatie kunnen in de vergun-
ning strengere emissiegrenswaarden worden opge-
legd in functie van de gehanteerde technische cri-
teria. De gehanteerde technische criteria zijn inzon-
derheid de toepassing van het BATNEEC-principe
en de toetsing aan de oppervlaktewaterkwaliteitsdoel-
stellingen. Bijkomende criteria bij de lozing in de
openbare riolering zijn dat belangrijke lozingen die-
nen vermeden (bv. groter dan 300 mdag) en dat de
gevaarlijke stoffen op een zelfde wijze worden behan-
deld als zou het gaan om een rechtstreckse lozing in
een oppervlaktewater.

Naast de vergunningen vormen ook de heffingen op
de lozing van afvalwater een instrument dat het
lozingsgedrag kan beinvloeden. Afhankelijk van het
bedrag van de heffing kan deze als louter financie-
rend of als regulerend worden beschouwd. Het
regulerend effect kan bekomen worden door het
gradueel optrekken van de heffing naar de toekomst
toe en door het scheppen van de mogelijkheid om de
heffingsbedragen terug te storten aan het bedrijf in
ruil voor investeringen en milieumaatregelen.

Het toezicht is een volgend belangrijk instrument in
de milieuzorg. Het Bestuur Milieu-inspectie, dat
belast is met het toezicht over de inrichtingen van
klasse 1 en met het hoog toezicht over de inrichtin-
gen van klasse 2 en 3, speelt hierin een sleutelrol.

Het Bestuur Milieu-inspectie beschikt hiertoe over
volgend instrumentarium:

— De ambtenaren van het Bestuur Milieu-inspectie
kunnen monsters nemen van het geloosde afval-
water;

— Zij kunnen mondelinge of schriftelijke raadgevin-
gen, aanmaningen en bevelen geven. Niet ver-
gunde lozingen of overtredingen van de vergun-
ningsvoorwaarden worden vastgesteld door mid-
del van processen-verbaal van overtreding die
overgemaakt worden aan de Procureur;

— Ook kunnen de ambtenaren van het Bestuur
Milieu-inspectie de burgemeester verzoecken
dwangmaatregelen op te leggen of deze zelf
opleggen. Deze dwangmaatregelen zijn:
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— stopzctting van de activiteiten bevelen;

— verzegelen van toestellen;

— voorlopige sluiting van cen deel van of een
volledige inrichting.

Deze dwangmaatregelen kunnen worden opge-

legd indien ecn lozing nict vergund is, indien de

exploitant gevolg weigert te geven aan de gege-

ven onderrichtingen en indien er sprake is van

een ernstig gevaar voor de mens en het leefmi-

lieu;

— De ambtenaren van het Bestuur Milieu-inspectie
kunnen de vergunningsverlenende overheid ook
vragen de vergunning op te heffen of te schor-
sen;

-— Tenslotte kunnen de ambtenaren van het bestuur
Milieu-inspectie, in geval de vergunningsvoor-
waarden ontoereikend blijken te zijn, in afivach-
ting van een wijziging, maatregelen voorschrijven
die cen einde maken aan de tekortkomingen
welke als een gevaar voor de mens en het leefmi-
lieu beschouwd worden.

Naast het curatieve optreden is er het preventief
optreden. Dit laatste krijgt, voor wat afvalwaterlozin-
gen in de Schelde betreft, gestalte in het jaarlijks
opstellen van een lijst voor het systematisch controle-
ren van bepaalde lozers, alsmede door het opzetten
van projectmatige controles in welbepaalde bedrijfs-
sectoren. Deze lijst wordt opgesteld in overleg met
de Vlaamse Milieumaatschappij tencinde bepaalde
resultaten en gegevens uit de heffingsmetingen en
het immissiemeetnet te laten meespelen™.

4.5.2.3. Terugdringen van de verontreiniging
afkomstig van de landbonuw

De landbouw beinvloedt de waterkwaliteit door de
afstroming van gronddeeltjes en regenwater waarin
verontreinigende  stoffen  meegevoerd worden.
Bestrijding van erosie werd beschreven in punt
4.4.4.

Voor de formulering van de concrete taakstellingen
m.b.t. overbemesting wordt verwezen naar het mest-
actieplan. De uitvoeringsmaatregelen mocten bijdra-
gen tot een vermindering van eutrofiérende stoffen
in de oppervlaktewateren en tot een verlaging van de
toevoer van nutriénten naar de Noordzee.

Naast de overbemesting is ook de lanbouwkundige
toepassing van pesticiden een belangrijke verontreini-
gingsbron van de waterlopen in Vlaanderen. Alhoe-
wel de meest persistente bioaccumuleerbare pestici-
den reeds geruime tijd verboden zijn of enkel voor
een beperkt gebruik worden toegelaten, worden lin-
daan en atrazine in bijna heel Vlaanderen gemeten in
het opperviaktewater. De meest gebruikte pesticiden

zijn : atrazine in de maisteelt, trifenyltin in de aardap-
pelteele, lindaan in de suikerbietenteelt en endosulfan
en organofosforinsecticiden in de tuinbouw.
Organo-stikstof en organo-fosforpesticiden worden
in de waterbodem in niet detecteerbare hoeveelhe-
den teruggevonden. Sommige organochloorpestici-
den kunnen wel aangetoond worden in de waterbo-
dem (hexachloorbenzeen, DDT + derivaten), maar
komen meestal in geringe concentraties voor.

4.5.2.4. Diffusc verontreiniging

Het formuleren van acties naar doelgroepen bij
diffuse bronnen is niet altijd gemakkelijk, en dikwijls
te situcren buiten het klassicke water- en milieube-
leid. De maatregelen die worden genomen om de
zgn. emissies te beperken worden voor een deel
teniet gedaan door de autonome groei van diffuse
bronnen (verkeer; uitloogbare bouwmaterialen,
enz...).

In Vlaanderen werd tot op heden nog zeer weinig
onderzoek gedaan naar het belang van diffuse bron-
nen voor de water- en waterbodemverontreiniging.
Zo zouden o.a. bouwmaterialen zoals koperen lei-
dingen, verzinkt staal en bladlood verantwoordelijk
zijn voor een groot deel van de belasting van het
oppervlaktewater met deze metalen in Neder-
land (1).

Alleen met ingrijpende maatregelen over lange tijd
(vervangen van gebruikte materialen en produktbe-
leid bv) is een aanzienlijke emissiereductie te realise-
ren.

Mogelijk zijn ook nog belangrijke diffuse bronnen
totaal onbekend, en kunnen daardoor zelfs nog geen
sluitende maatregelen worden geformuleerd. In ieder
geval zal dienen overwogen te worden of via aanvul-
lende zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
hogere verwijderingsrendementen voor een aantal
polluenten kunnen gerealiseerd worden.

In het rapport ,,Zware metalen in opperviaktewa-
teren, bronnen cn maatregelen” (NL) wordt boven-
dien gesteld dat uit scenarioberekeningen blijkt dat
ondanks zuiveringstechnicken met een hoog rende-
ment, door groei van de diftuse bronnen de belasting
uiteindelijk toch zal blijven toenemen. Bronaanpak
blijft dus noodzakelijk.

4.5.2.5. Gewestgrensoverschrijdende verontreiniging

Alhoewel grensoverschrijdende verontreiniging geen
excuus mag betekenen voor het niet aanpakken van
de verontreiniging op Vlaams grondgebied heeft ook

(") Zware metalen in oppervlakiewater, bronnen en maatregelen.
RWS/RIZA — VROM/DGM — RIVM april 1993 — ISBN 90 3690
3424,
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de gewestgrensoverschrijdende verontreiniging aan-
gevoerd door de waterlopen uit de naburige regio’s
cen belangrijke invioed op de waterkwaliteit. QOmdat
het hier onmoggelijk is om rechtstrecks in te grijpen
aan de bron van de vervuiling dient dit in hoofdzaak
te geschieden via internationaal overleg. Het |, Ver-
drag van Helsinki inzake de bescherming en het
gebruik  van  grensoverschrijdende  waterlopen en
internationale meren™ dd. 17 maart 1992 vormt het
kader voor dit overleg waarin het Viaamse Gewest
rechtstreeks kan participeren. Na het afsluiten van de
Sint-Michiclsakkoorden is het Gewest immers reche-
streeks bevoegd voor het afsluiten van internationale
verdragen dic tot haar bevoegdheidsdomein behoren.

Door de Vlaamse regering werd in 1993 beslist om
in te stemmen met het aanknopen van de onderhan-
delingen met de andere ocverstaten en -gewesten van
Schelde en Maas met het oog op het sluiten van
overeenkomsten ter uitvoering van het Verdrag van
Helsinki.

De Verdragen mocten ondermcer voorzien in:

— samenwerking in becheer en het gebruik van
bedocelde bekkens, teneinde te komen tot cen
wederzijds afgestemd integraal beheer, een duur-

zaam gebruik en een duurzame ontwikkeling van
deze bekkens;

— het zo spoedig mogelijk schoon en gezond
maken van deze bekkens.

Bij het Scheldeverdrag werden naast de drie Belgi-
sche Gewesten ook Nederland en Frankrijk betrok-
ken.

Viaanderen, Wallonie en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest hebben de verdragen reeds ondertekend. De
Belgische Federale Staat op zich heeft dit nog niet
gedaan.

4.5.3. Uitvoering investeringsprogramma
’95-99

Het Viaamse Gewest is verantwoordelijk voor de
openbare waterzuivering en stelt daartoe een investe-
ringsprogramma op dat uitgevoerd wordt door de
N.V. Aquafin. Dit programma betreft de uitbouw en
het beheer van de hoofdwaterzuiveringsinfrastruc-
tuur in Vlaanderen: de uitbouw van de waterzuive-
ringsinstallaties, de aanleg van kollektoren en perslei-
dingen, de bouw van pompstations en de aanleg van
prioritaire rioleringen. Met uitzondering van deze
laatste blijven de gemeenten bevoegd voor de uit-
bouw van het gemeentelijk rioleringsnet. De uitvoe-
ring van het investeringsprogramma moct in de
nabije tockomst Iciden tot cen merkbare verbetering
van de waterkwaliteit.

D¢ programma’s voor 1991, 1992 en 1993 omvar-
ten reeds als investeringsbedragen resp. 7,1 miljard
BEF, 10,6 miljard BEF cn 8,1 miljard BEF, tclkens
excl. BTW en algemene kosten.

Eind juli 1992 werd door de Minister voor Leefmi-
licu het IP 1994 gocedgekeurd ten bedrage van 6
miljard BEF. Zoals overeengekomen tussen  het
Vlaamse Gewest en N.V. Aquafin werd met ingang
van 1993 cen zogenaamd rollend 5-jarenprogramma
(IP °95-'99) voorbercid en ter witvoering overgedra-
gen aan N.V. Aquafin (jaarlijks investeringsbedrag
van 6 miljard BEF excl. BTW en algemene kosten).
Bij de voorbereiding van het IP "95-°99 werd reke-
ning gchouden met ¢en aantal prioriteiten. Voor het
stroomgebied van de Schelde werden als prioritair te
zuiveren bekkens aangeduid: het Dender-, het
Demer-, het Netebekken en de Boven-Schelde.
Tabel XII geeft cen overzicht per bekken voor het
stroomgyebied van de Schelde van het aantal projecten
voor aanleg van watcrzuiveringsinfrastruktuur voor
de periode ’95-°99, de globale geraamde kostprijs
(excl. BTW en algemene kosten), de bijhorende
vuilvracht.

De bijkomende aangesloten huishoudelijke  vuil-
vracht, uitgedrukt in inwonersequivalenten, zal na
uitvoering van het investeringsprogramma ’95-"99 en
bij ongewijzigde uitbouw van het gemeentelijk riole-
ringsnet 1 047 750 IE bedragen voor het Schelde-
stroomgebicd. De totale geraamde kostprijs voor gans
Vinanderen bedraagt ca. 28 miljard waarbij een
vuilvracht van 1 274 800 IE aangesloten kan wor-
den. Aangezien met de uitvoering van deze projecten
nict enkel de belangrijkste lozingspunten van het
gemeentelijk rioleringsstelsel aangesloten worden op
zuiveringsinstallaties doch tevens de mogelijkheid
geboden wordt aan de gemeenten om het riolerings-
netwerk verder uit te breiden zonder nieuwe lozings-
punten te creéren zal in werkelijkheid veel meer dan
dc hier vermelde vuilvracht aangesloten worden.

De¢ vraag kan gesteld worden in welke mate een
aamvaardbare waterkwaliteit zal bereikt zijn, na uit-
vocering van dit investeringsprogramma en in welke
mate cr nog bijkomende maatregelen nodig zullen
zijn. Om tot een volledige infrastructuur te komen
(85 % van de bewoners aangesloten), is het noodza-
kelijk om tot 2007 door te gaan met het investeren
van 6 miljard BEF per jaar.

4.6. SANERING VAN DE HUIDIGE
SLIBMASSA IN DE
BENEDEN-ZEESCHELDE

Er zijn vooralsnog geen in-situ saneringsmethoden
voor verontreinigde waterbodems voorhanden. De
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TABEL XI1
Planning waterzuiveringsinfrastructuur jn Vlaanderen

al Geraamde Aan te sluiten Aansluitbare
an.'?"'] X kostprijs vuilvrachee vutilvracht®®
projecten (miljoen BEF) (1E) (IE)
Leic 94 2437 149 000 187 000
Dender® 114 2572 93500 115 000
Boven-Schelde®i] 13 3 840 138 000 186 500
Nete* 46 1224 29950 85 800
Demer* 210 4259 124 250 164 900
Dijle 176 43835 250 700 343 300
Beneden-Schelde 75 3939 262 350 358 000
Totaal stroomgebicd Schelde 828 23106 1047 760 1440 500
Totaal Viaanderen 990 27 957 1274 800 1869 300

® : vuilvrache die Besancerd wordre bij ongewijzigde uitbouw van het semeentclijk rioleringsnet
°®: bijkomende aansluitbare vuilvracht na volledige vitvoering v/h semeentelijk rioleringsnet
* : prioritair bekken : dit betekent dat de projecten opgenomen in het 1P "94 zich concentreren in die bekkeps

bestaande biologische in sity saneringstechnieken van
waterbodems leveren nict de gewenste resultaten op.
Dit betekent dat ook vanuit milicu-over\\'egingcn
baggeren voorlopig de enige oplossing is voor de
sanering van de waterbodem,

In het kader van een ecologisch herstel vap de
Beneden-Zeeschelde zal onmiddellijk baggeren ech-

verontreinigingen uit de waterbodem naar de ver-
schillende milieucompartimentcn, in het bijzonder
naar de waterfase.

Aangezien binnen her ontwerpdecreet betreffende de
bodemsancn’ng de ,,bodem™ gedefinicerd werd als
»het vaste deel van de aarde met inbegrip van het
grondwater en de andere bestanddelen en organis-
men die zich erip bevinden ”, vallen ook de waterbo-
dems onder de definitic bodem.

In het hiervoor genoemde  ontwerpdecreet wordt
bodem\'erontreiniging gedefinieerd als »de aanwe-
zigheid van stoffen of organismen, veroorzaake door
menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstal-
len, die de kwaliteit van de bodem Op rechtstreckse
of onrechtstreckse Wijze nadelig beinvloeden of kun-
nen beinvloeden’ en worden bodcn‘lsaneringsnormcn
omschreven als »€eN niveau van bodcm\'erontrcini~
ging bij overschrijding waarvan ernstige nadelige
effecten kunnen optreden voor de mens of het

milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de
functies die deze vervule”,

De bodcmsancringsnormen dienen bijgevolg als cij-
ferwaarden gebruikt te worden om de sanerings-
noodzaak te bepalen,

Bovendien za] de ,,Mcthodologische studie naar de
inventarisatie, de ecologische effecten en de sanering
van de bodems van de Vlaamse waterlopen™ een
meer  gedetailleerd en specificker beeld geven
omtrent de relatie tussen de verontreinigingsgraad in
de waterbodem en de milieu-effecten en kunnen

verhinderen, het slib ujr de Beneden-Zeeschelde op
korte termijn verwijderd worden.

Het slib nu laten liggen is bijgevolg nict mogelijk,
Dit heeft tot sevolg dat de specie zal worden gebag-
gerd en_geborgen aan land.

Wanncer specie aan land wordt gebracht, en meer
bepaald in het kader van landschapsbouw en -herstel,
moet rekening worden gehouden met de fysisch-
chemische en de ecologische effecten van de bagger-
specie op de omgeving. Hierbij moet opgemerkt
worden dat de kennis van de effecten van baggerspe-
cie in ex-siru toestand (emissies naar bodem, grond-
water, oppervlaktewater en lucht) nog onvoldoende
gekend zijn.

4.7. BESLUITEN TEN AANZIEN VAN EEN
DUURZAME OPLOSSING VOOR DE
BENEDEN-ZEESCHELDE

Tencinde te komen tot een duurzame oplossing voor
het slibprobleem jn de Beneden-Zeeschelde zijn
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zowel maatregelen vercist in de Beneden-Zeeschelde

als in de stroomopwaartse wateren.

1. Het is essenticel dat het waterzuiveringspro-
gramma volledig afgewerkt wordt  zodat, in
samenhang met het vergunningen- en inspectie-
beleid, cen betere oppervlaktewaterkwaliteit met
cen verminderde aanvoer van zwevende stoffen
kan gewaarborgd worden om de autonome groei
van de diffuse lozingen om te brengen. Tevens
diencn de nodige voorzieningen getroffen voor
het opvangen van (sterk) verontreinigde specie
door zand- en slibvangen zodat vermenging met
schoon (schoner) sediment voorkomen wordt.

2. Een programma inzake ecologisch rivierherstel
moet onverwijld uitgewerkt worden met het oog
op studie en toepassing van de hierboven opge-
somde maatregelen en dit op die plaatsen en op
die manieren dat ze een optimaal rendement
hebben voor zowel het herstel van de natuurlijke
populaties als voor de reduktie van het gesuspen-
deerde materiaal en nutriénten.

Een plan voor ecologisch rivierherstel vormt een
onderdeel van geintegreerd waterbeleid.

Noodzakelijke basisgegevens:

Inzake waterbodem en sedimentafzettingen zijn vol-

gende gegevens belangrijk als basis voor een ecolo-

gisch rivierherstelprogramma:

— de kwaliteitskaart van de waterbodem (een
methodologie wordt momenteel voorbereid);

— inventaris van natuurlijke overstromingszones;

~— het opstellen van slibbalansen. De slibbalans van
de Beneden-Zeeschelde dient verfijnd te worden
inzake de toevoer stroomopwaartse gebieden. Dit
kan gebeuren via het limnimetrisch meetnet van
de onbevaarbare waterlopen, uitgebreid met sedi-
mentmetingen.

— inventarisatie van de natuurlijke slibafzettingszo-
nes en van de ruimingen en baggerwerken in het
volledig stroomgebied.

Hogervermelde gegevens moeten de basis vormen
voor de ontwikkeling van een studie- en uirvoerings-
programma ten behoeve van een duurzame beper-
king van slibtransport naar en in de rivier. Naarge-
lang de noodzaak wordt hierbij onder andere
gedacht aan oeverzones langs de waterloop, aftoppen
van piekdebicten door verhogen van kombergend
vermogen en of hermeandering, herwaardering van
de natuurlijke overstromingszones, infiltratiegebie-
den,...

Overwegingen die van belang zijn bij het opstarten

van dergelijke projecten zijn:

— de prioriteitenkaart voor sanering van ecologisch
waardevolle waterlopen (opgesteld door UIA in

opdracht  van
Milicubeleid);

— preferenticel op die gebieden waar hoge sedi-
mentlasten worden aangevoerd;

— de koppeling aan het urgenticprogramma water-
beheersing en bijhorende Algemene Milieuimpact
studie;

— de koppeling met de ecologische impulspro-
gramma’s.

AMINAL/Bestuur  Algemeen

Voorgesteld programma:

Vermits de geografische streek Midden-Belgié een
erosiegevoelig gebied is, wordt voorgesteld om
proefprojecten in die zone te ontwikkelen waarbij
tevens tegemoet gekomen wordt aan de erosiebestrij-
ding van landbouwgronden. Het Dijlebekken is een
typisch bekken voor Midden-Belgié en omdat de
verontreinigingsgraad van het slib duurzame maatre-
gelen niet belemmert, wordt het Dijlebekken voor-
gesteld als pilootgebied.

Budget (AMINAL):

wDuurzame oplossingen voor beperking van sedi-
menttransport” (Deze kosten zijn gericht op de
beperking van sedimenttransport. De limnimetrische
meetnetten en het opstellen van de waterbodemkwa-
liteitskaarten zijn hier niet inbegrepen).

1995 : 35 miljoen BF voor:
Pilootgebied : Dijlebekken
— inventarisatie overstromingszones, bagger- &
ruimingswerken
— inrichten meetnet voor sedimenttransport

1997 : 100 miljoen BF voor
Pilootgebied Dijlebekken:
— uitvoering projecten
— monitoring
Scheldebekken
— inrichten meetnet
~— ontwerpen projecten rivierherstel

1998-2002 : jaarlijks SO miljoen BF voor uitvoering
van projecten

3. Milicueffecten bij behandeling of bergen van slib.
Inzake de behandeling van baggerspecie wordt
verder (hoofdstuk V) gesteld dat de milieueffecten
op korte en lange termijn onvoldoende gekend zijn.
Duurzame ontwikkeling betekent dat voldoende aan-
dacht besteed wordt aan eco-toxicologisch onder-
zoek, normering en remediéring. een dergelijk
onderzocksprogramma is essenticel om een invulling
te geven aan de milieu-effect-procedure (MEP), een
evaluatieschema uitgetekend door AW.Z. en OVAM
en die bedoeld is als een beleidsinstrument om
baggerspecic op een milieutechnisch verantwoorde
wijze aan te pakken.
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HOOFDSTUK V:

BERGING VAN SLIB UIT DE
BENEDEN-ZEESCHELDE EN
DE HAVEN VAN ANTWERPEN

5.1. MOGELIJKE OPLOSSINGEN
5.1.1. De nuloptie

In hoofdstuk II werd cen beschrijving gegeven van
de huidige toestand in verband met het slib in de
Beneden-Zeeschelde. Er blijkt zich in de Beneden-
Zeeschelde een grote hoceveelheid verontreinigd slib
te bevinden die zonder ingrepen bovendien nog
jaarlijks toeneemt. In het nabije verleden werd reeds
getracht deze ongunstige toestand te verbeteren. In
de jaren tachtig werd jaarlijks gemiddeld 250.000
ton droge stof slib uit de rivier verwijderd en voor
het grootste deel opgespoten aan de wal en in de
periode 1991-1994 werd reeds ca. 1,65 miljoen ton
DS slib geborgen in cellen in de Waaslandhaven. De
terreinen die beschikbaar zijn voor berging van onge-
consolideerd slib aan de wal zijn echter thans zo
goed als uitgeput en ook de cellen in de Waasland-
haven zijn praktisch volledig opgevuld met slib. De
nuloptie, in de betekenis van verder te werken zoals
in het verleden, bestaat bijgevolg niet gezien de reeds
toegepaste mogelijkheden tot bergen van slib binnen
afzienbare tijd uitgeput zullen zijn.

Het niets doen komt er bijgevolg op neer dat de
hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde nog meer
zal toenemen dan thans, dat de te baggeren hoeveel-
heid slib eveneens zal toenemen en dat het rond-
draaien van het slib in de Beneden-Zeeschelde nog
zal versterkt worden.

Gezien het gaat om verontreinigd slib en er geen
uitzicht op verbetering is, zal de bevoegde overheid,
in casu de Vlaamse regering, geen vergunning in het
kader van het Verdrag van Parijs, kunnen toekennen
voor het terugstorten van baggerspecie in de Bene-
den-Zeeschelde. Het gaat dan niet alleen om slib
doch ook over het zand gemengd met slib dat op de
drempels gebaggerd wordt. Klassicke opspuitingen
zijn eveneens niet meer mogelijk en bijgevolg zullen
de baggenverken moeten stopgezet worden.

Bovendien mag aangenomen worden dat een
gedeelte van dit verontreinigd slib toch zal doorsto-
ten naar de Westerschelde wat grote bezwaren van de
Nederlandse instanties tot gevolg zal hebben : ook de
baggerwerken in de Westerschelde komen op deze
wijze in het gedrang.

Het stopzetten van de baggerwerken in de Wester-
schelde en de Beneden-Zeeschelde zou onmiddellijk
tot gevolg hebben dat de vaarmogelijkheden naar de
haven van Antwerpen verminderen. De rivier zou vrij
snel haar natuurlijke drempeldiepten terug aannemen
wat neerkomt op ¢en vermindering van de drempel-
diepten met 4 2 5 m (11 tot 14 voct) cfr. oorlogsja-
ren 1940-1945. Dit zou de haven van Antwerpen
reduceren tot ecn haven zonder betekenis. Daar waar
de toegevoegde economische waarde van de haven
van Annwerpen in 1991 206,8 miljard BF bedroeg en
de tewerkstelling ca. 65.000 man (1) zou dit tot ecn
fractie hiervan herleid worden. Inderdaad daar waar
de maximum diepgang onder alle gemiddelde
getijomstandigheden thans 44 voct bedraagt, wordt
dit gereduceerd tot ca. 30 voet waardoor alleen nog
kleine schepen de haven zullen kunnen aandoen.

Er mag bijgevolg besloten worden dat een nuloptie
als dusdanig niet bestaat gelet op de permanente
toevoer van slib en het uitgeput raken van de huidige
bergingsmogelijkheden. Het niets doen zal op vrij
korte termijn leiden tot het onmogelijk maken van
de baggenwverken in de ganse Schelde waardoor de
maritieme toegang tot de Haven van Antwerpen fel
verminderd wordt.

Bovendien komen, bij een onbcheerste toename van
de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde, ook
de ecologische waarden van het systeem in het
gedrang gelet op de verontreiniging van het slib.

5.1.2. Afvoer van slib naar de Noordzee
of de Westerschelde

Op de vraag of berging van slib uit de Beneden-
Zeeschelde in de Westerschelde mogelijk is moet op
dit ogenblik negatief geantwoord worden. Hoewel
slib als dusdanig ecen ecologisch zeer waardevolle
grondstof is die de fauna en de flora in een rivier zeer
bevordert is het feit dat het hier om verontreinigd
slib gaat een onoverkomelijk probleem. Zolang het
slib uit de Beneden-Zeeschelde niet zuiver is zal
Nederland, in het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater, nooit toclating verlenen tot het
bergen ervan in de Westerschelde. In tegendeel, in
de huidige W.V.O.-Vergunning wordt geéist dat
grote hoeveelheden slib uit de Beneden-Zeeschelde
worden verwijderd om te vermijden dat dit slib op
natuurlijke wijze in de Westerschelde zou dringen.

Oock een berging van het slib met zijn huidige
kwaliteit in de Noordzee is een onmogelijkheid zoals
werd aangetoond in hoofdstuk II1 — Juridische

(Y Economisch belang van de Haven van Antwerpen. 1991 Natio-
nale Bank van Belgié

Beleidsplan Sanering Waterbodem Bencden-Zeeschelde

79




aspecten. Inderdaad, de door Belgié aangegane ver-
bintenissen in het kader van de conventie van Oslo
laten zulke berging niet toe.

5.1.3. Nuttig gebruik van het slib in bouwstoffen
of voor landbouwdoeleinden

Veceleer dan het slib te bergen, zou kunnen gedacht
worden aan het vinden van nuttige aanwendingen.
Hierbij moet er dan voor gezorgd worden dat de
verontreinigingen onlosmakelijk aan het produkt
gebonden blijven waardoor zij voor het milieu
onschadelijk worden. Een andere mogelijkheid is slib
te mengen met andere stoffen waardoor het eveneens
nuttige toepassingen kan krijgen.

Een toepassing van de eerstgenoemde oplossing is de
vervaardiging van kunstgrind. Kunstgrind geprodu-
ceerd door middel van een keramisch proces, waarbij
het baggerslib als secundaire grondstof wordt aange-
wend, is een alternatieve mogelijkheid om een afval-
stof om te zetten in een bouwmateriaal. Door het
thermisch verhitten van fijnkorrelig slib is het moge-
lijk enerzijds de organische verontreinigingen volle-
dig te verbranden en anderzijds de zware metalen in
een verglaasde structuur te immobiliseren. Het eind-
produkt vormt ,,pellets” die als granulaat bruikbaar
zijn in de bouwsector.

Het is echter duidelijk dat deze mogelijkheid wel een
gedeelte van het slib zal kunnen verwerken (tegen
hoge kostprijs) doch dat zij op verre na niet bij
machte is om de ganse slibproductie van de Bene-
den-Zeeschelde op te nemen. Deze oplossing is
geschikt voor zwaar verontreinigde baggerspecie,
doch niet voor slib uit de Beneden-Zeeschelde.

Een toepassing van de tweede genoemde oplossing is
het mengen van het slib met mengmest waardoor het
kan gebruikt worden als bodemverbeteraar op
kleiarme bodems. Zoals reeds gesteld is het slib van
nature uit zeer vruchtbaar.

Een voorwaarde is echter wel dat de verontreini-
gingsgraad van het slib binnen nauwe grenzen lige,
grenzen waaraan het huidige Scheldeslib niet vol-
doet.

Het omzetten van slib in één of ander nuttig produkt
is bijgevolg slechts een gedeeltelijke oplossing en dan
nog op zeer lange termijn.

5.1.4. Berging aan de wal
Een ondenwaterberging in de Noordzee of de Wes-

terschelde is met de huidige verontreinigingsgraad
van het slib geen mogelijke oplossing. Een onderwa-

terberging in cellen van de Waaslandhaven is cen
oplossing doch wegens de beperkte capaciteit van de
cellen is het slechts cen oplossing op zeer korte
termijn daar waar het belcidsplan ccn oplossing
wenst op middellange en lange termijn. Ook het
gebruik van slib als secundaire grondstof voor kunst-
grind of als bodemverbeteraar is zeker voorlopig
geen alternatief.

In de huidige omstandigheden moet een berging aan
land als enige verannwoorde oplossing vooropgesteld
worden. Een klassicke slibopspuiting vergt voor
hogergenoemde hoeveelheden echter grote terreinen
die niet beschikbaar zijn. Een klassieke slibopspuiting
resulteert inderdaad in een grondmechanisch weinig
waardevol terrein, tenzij in dunne lagen wordt opge-
spoten en er voldoende lange tijd gewacht wordt
tussen twee opeenvolgende lagen. Om dus een
enigszins grondmechanisch bruikbaar terrein te
bekomen na de opspuiting moet opgespoten worden
in lagen van ca. 1 tot 1,50 m dik en dient er
minimum 2 jaar te worden gewacht vooraleer de
volgende laag kan worden aangebracht. Het aantal
lagen dat boven elkaar kan worden aangebracht is
echter ook beperkt waardoor voortdurend nieuwe
terreinen noodzakelijk zijn. Ook voor landbouwdoel-
einden kan het slib niet gebruikt worden gezien zijn
graad van verontreiniging. Een klassicke opspuiting is
als lange termijnplanning bijgevolg niet mogelijk en
alternatieve procédés om het volume van de te
bergen slibmassa aanzienlijk te verminderen zijn
noodzakelijk.

Deze alternatieve procédés komen neer op een ver-
snelde consolidatie van het slib op een verwerkings-
terrein in de nabijheid van de baggerplaats waarna
het gereduceerde volume slib in den droge naar een
definitieve bestemming wordt gebracht.

Op deze werkwijze wordt in de hiernavolgende
paragrafen dieper ingegaan.

In de loop van de voorbije jaren zijn er immers op
terreinen in de Waaslandhaven, gelegen in de directe
nabijheid van de Schelde, een reeks proeven en
onderzoeken gebeurd die tot doel hadden vertrouwd
te geraken met de technieken van versnelde droging
en consolidatic van slibspecie in speciaal daartoe
ingerichte ontwateringsbekkens of ,,laguneringsvel-
den” (zie 5.2.1.2).

Deze proeven en onderzocken hebben ertoe geleid
dat desgewenst op korte termijn kan overgeschakeld
worden op een bedrijfsmatige aanpak van de slibver-
werking aan wal.

Hierbij wordt het evenmin uitgesloten dat op lange
termijn van de consolidatie van slib in lagunerings-
velden wordt overgestapt naar een grootschalige

S0
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mechanische ontwatering die continu aan hetr werk
kan blijven en een klciner ruimtebeslag noodzaake.
In dit geval kan cffecticf gesproken worden over cen
slibvenwerkingsbedrijf.

Op dit ogenblik is zulke grootschalige mechanische
ontwatering cchter nog niet voldoende bedrijfszeker

om als dcfinitieve oplossing naar voor te worden

geschoven. Zij blijft cchter wel veelbelovend voor de
tockomst.

5.2. PROEVEN EN ONDERZOEKEN IN
VERBAND MET SLIBBEHANDELING
EN DEFINITIEVE BERGING AAN WAL

5.2.1. Proefprogramma laguneringsvelden (1)
5.2.1.1. Docl van het procfprogramma

In de loop van 1989 werd door de Administratie
Waterinfrastructuur en Zeewezen beslist om een
proef- en onderzoeksprogramma op te starten dat tot
doel had methodes en technieken uit te testen om
sterk waterhoudend slib op een snelle manier aan de
wal te ontwateren en te consolideren zonder dat
hiervoor mechanische middelen zoals filterpersen,
cyclonen of centrifuges moesten aangewend wor-
den. :

Het belangrijkste onderdeel hierbij was het vastleg-
gen van de randvoorwaarden en het evalueren van de
efficiéntie van een aantal bewerkingstechnieken om
de slibontwatering te bespoedigen zodat het slib op
zo kort mogelijke termijn omgevormd werd tot een
steckvast materiaal dat per vrachtwagen kan vervoerd
worden.

Het proefproject richtte zich in de eerste plaats op de
fysische fenomenen die zich bij de slibontwatering
afspelen en de optimalisatie ervan.

Daarnaast werd een begeleidend meetprogramma
uitgewerke en gerealiscerd.

5.2.1.2. Uitwerking van bet project
a. Het onderzoeksmateriaal

In het havengebied op de linker Scheldeoever was
een geschikt materiaal voor dit onderzoek aanwezig,
namelijk  het bezinkingsslib in het zogenmaamde
wgrondsas™ ten zuiden van Doel.

(" Proefprogramma voor versnelde ontwatering van slib in Lagu-
neringsbekkens — Eindrapport juli 1992,
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap — Dienst Omwikkeling
Linker Scheldeoever.

Dit grondsas had dc functic vervuld van bezinkings-
bekken voor de fijnkorrelige specie dic in de loop der
jaren was meegevoerd in het afloopwater van de
opspuitingen ten behoeve van de uitbouw van de
haven op de linkeroever.

Deze fijnkorrelige specie vertoonde enerzijds de fysi-
sche karakteristicken van het slib in de Schelde, maar
was anderzijds niet verontreinigd aangezien de specic
afkomstig was van de natuurlijke grondlagen van het
polderterrcin waarin de haven werd uitgebouwd. In
het bezinkingsbekken was ongeveer 250.000 m3,
hetzij ca. 125.000 4 140.000 ton droge stof, slib
aanwezig (densiteit 1,30 i 1,35 kg/m?) (zie grafiek
in bijlage V.1). :

b. Inrichting van de laguncringsvelden

Voor de aanleg van de laguneringsvelden werd een
terrein van circa 25 ha voorbehouden in de directe
omgeving van het grondsas.

De ligging van het terrein met het grondsas en de
laguneringsvelden is weergegeven op de bijlagen V.2
en V.3.

S laguneringsvelden (bekkens) met elk een opper-
vlakte van +5 ha werden ingericht volgens een
inrichtingsplan weergegeven in bijlage V.3.

— de bekkens werden omzoomd met ringdijken met
een beperkte hoogte (2,5m);

— in de ringdijken werden afivateringskisten aange-
bracht voorzien van regelmechanismen om het
waterpeil in de bekkens te beheersen;

— rond de bekkens werden de nodige afivaterings-
grachten aangelegd om het afloopwater terug te
voeren naar het grondsas;

— drie van de bekkens werden uitgerust met een
draincersysteem op de bodem van het bekken,
zodat ook de wateratvoer aan de onderzijde
optimaal kon verlopen. De beide andere bekkens
waren niet voorzien van een draineersysteem,
zodanig dat, door vergelijking, het nut van cen
dergelijk systecem kon vastgesteld worden.

c. Het vullen van de laguneringsvelden

De vulling gebeurde door middel van hydraulische
aanvoer van de specie die opgebaggerd werd uit het
grondsas.

Tijdens het transport werd de specie, die zich op de
bodem van het grondsas had afgezet, terug ver-
mengd met water zodat een vermindering van de
dichtheid optrad.
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Hicrmede diende rekening gehouden te worden bij
de opvulling van de bekkens en de afvoer van het
perswater.

Systematisch  werd cen procedure aangchouden
bestaande uit volgende stappen:

— het vullen van een bekken met gesloten waterkist
en draineersystecm, dat wil zeggen zonder lozing
van water;

— het bezinken van het slib gedurende een week;

— afvoer van de bovenstaande waterlaag door het
gecontroleerd openen van de waterkist;

— het opnieuw bijvullen van het bekken tot maxi-
male hoogte;

-—— het hernemen van de cyclus tot de totale massa
bezonken materiaal een dusdanig peil bereikte
( +2.00 m hoogte) dat het opnieuw bijvullen niet
meer rendabel werd.

Op deze wijze werden de verschillende bekkens in
een zestal stappen gevuld. De aanvankelijke hoeveel-
heid van circa 250.000 m? slib in het grondsas werd
omgezet in een vergompt mengsel slib-water van
ongeveer 800.000 m* met een gemiddelde densiteit
van 1,1 kg/m? (zie bijlage V.4).

d. De slibontwatering

Reeds na de laatste waterafvoer in de vullingsfase
werd vastgesteld dat het water-slib volume geredu-
ceerd was tot ca. 430.000 m® met een gemiddelde
densiteit van 1,223 kg/m® Pas daarna startte de
effectieve uitdrogingsperiode waarbij aandacht werd
besteed aan volgende aspecten:

— het toclaten van vrije afvoer langs de draineersys-
temen;

— het systematisch afvoeren van alle waterplassen
die zich op de sliboppervlakte vormden, als
gevolg van regenval of van de inklinking (meestal
onregelmatig) van de sliblagen, door het trekken
van grachtjes met beperkte diepte.

— het bezaaien van de oppervlakte met diepworte-
lende en waterzuigende planten (o.a. mosterd-
zaad); ’

— na uitdroging van de bovenste lagen van het
sliboppervlak (£ O,5 m): het trekken van brede
sleuven ( + 3 m) in het slib en het opzetten van
slibruggen.

Vooraleer begonnen werd met het trekken van de
brede sleuven bleek het volume slib gereduceerd tot
ca. 250.000 m* steekvaste specie waarbij terug een
gemiddelde densiteit van 1,30 ton/m?® kon bereikt
worden, met een droge stofgehalte van 500 kg/m?.
Na het trekken van de sleuven kon het slib verder
consolideren en drogen. Na een periode van 1 jaar

kon het slib als voldoende gedroogd en steekvast
aanzien wordcen.

Begin 1993, bij het lecgmaken van de laguncrings-
velden (zie par. 5.2.2.) werd vastgesteld dat het
gehalte droge stof was opgelopen tot 750 a 800

kg/m3,

e. Begeleidend monitoringprogramma

Alhoewel de hoofdbedoeling van het proefproject
zich richtte naar de fysische ontwaterings- en conso-
lidatiefenomenen en niet naar een gedetailleerde
milieu-effect-identificatie werden er hieromtrent toch
ook een aantal basisgegevens verzameld.

Zo werd de baggerspecie in verschillende stadia
bemonsterd en geanalyseerd en met name:

— in de nultoestand (de ongeroerde specie in het
grondsas);

— tijdens het verpompen van de specie naar de
laguneringsbekkens;

— kort na de aanvang van de laguneringsactivitei-
ten;

— «ca. 1 jaar na de aanvang van de laguneringsactivi-
teiten.

Daarnaast werd een beperkte bemonsterings- en ana-
lysecampagne gerealiseerd met het oog op de milieu-
technische identificatie. Hiertoe werden 2 bemonste-
ringscampagnes ingericht. Eén v66r de aanvang van
het project en een tweede ca. 1 jaar na de start van
de laguneringsactiviteiten. Tijdens beide campagnes
werden stalen genomen van het grondwater onder de
laguneringsbekkens.

5.2.1.3. Besluit

Het proefproject met betrekking tot de versnelde
consolidatie en droging van niet-verontreinigd slib in
de laguneringsvelden heeft geleid tot een aantal
methodes en technieken die in combinatie met elkaar
resulteren in een verwerkingsmethode om slib bin-
nen een periode van 1 jaar steekvast te maken zodat
het geschikt wordt voor transport en eventuele aan-
wending in een definitieve bestemmingszone.

Voor de afiverking van een volledige behandelingscy-
clus in de laguneringsvelden moet echter gerekend
worden op een periode van 1,5 jaar.

Naast de termijn voor de droging en de consolidatie
van het slib zelf dienen immers ook de termijnen
voor atvoer van het slib, de herinrichting van de
velden en de heropvulling in rekening gebracht te
worden.
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Dc verwerkte hoceveelheid slib van 125.000 a
140.000 TDS op ecn oppervlakic van 25ha komt
neer op cen slibbelasting van 500 a 570 kg droge
stof per m laguneringsbekken. Per ton te venwerken
slib is er bijgevoegd een opperviakte nodig van 1,75
tot 2 m.

In de hiernavolgende teksten zal verder gerckend
worden met een slibbelasting van 500 kg droge stof
per m en een benodigde oppervlakte van 2m per ton
droge stof.

5.2.2. Aanwending van gedroogd slib uit de
laguneringsvelden in ophogingen;
opzetten van proefheuvels

5.2.2.1. Proefbeunvels in de laguneringsvelden

Het verblijf van het slib in de laguneringsvelden is
slechts tijdelijk.

Na behandeling dient het afgevoerd te worden naar
een definitieve bestemming.

Een mogelijke definitieve bestemming bestaat in de
aanwending van het slib voor terreinophogingen, bv.
onder de vorm van landschapsheuvels die op een
natuurlijke wijze in de omgeving kunnen ingeplant
worden.

De realisatie van terreinophogingen met slib, is ech-
ter op bouwtechnisch gebied niet vanzelfsprekend,
immers

— De heuvels moeten effectief kunnen opgezet wor-
den. Zulks betekent dat het slib voldoende droog
en draagkrachtig moet zijn opdat het zware mate-
riecel dat nodig is voor de opbouw van de heuvels
tijdens de bouwfase niet in het slib zou wegzin-
ken.

— Na de bouw moeten de taluds en de hellingen
voldoende stabiel zijn: er mag geen zijdelingse
uitpersing voorkomen en er mogen zich geen
afglijdingen voordoen.

— De grondlagen moeten kunnen verdicht worden,
zodat een minimale doorlatendheidscoéfhceiént
kan bekomen worden. Dit is gunstig als later
verontreinigd slib geborgen wordt en de indrin-
ging in de onderliggende grondlagen moet voor-
komen worden.

— Er moet een geschikte cultuurbegroeiing bepaald
worden die op de heuvels kan aangeplant worden
en in de specificke grondsoort blijf gedijen.

Om meer kennis te kunnen opdoen over de verschil-
lende aspecten van het gebruik van slib in ophogin-
gen werden vooreerst twee proefheuvels opgezet in
de laguneringsvelden zelf, met het niet-verontreinigd
slib dat ter plaatse werd ontnomen.

Een cerste proctheuvel, met een grondvlak van 75 m
op 55 m cn ¢en hoogte van 6 m, werd opgezet met
de bedoeling om dc technick van de opbouw zclf te
ondcrzocken, d.w.z. de dikte van de opeenvolgende
sliblagen, de dikte van de tussenliggende zandlagen,
en de aan te houden taludhellingen.

Onder de tweede heuvel met een grondvlak van 50
m x 50 m en een hoogte van 3 m werd vooraf een
waterondoorlatende folic aangebracht, waarboven
het doorsijpelingswater werd opgevangen, teneinde
de doorlatendheid van de slibmassa te kunnen onder-
zoeken.

Beide slibheuvels werden beplant met verschillende
boomsoorten en struiken.

De keuze van de beplanting steunt op voorafgaand
onderzoek naar de slaagkansen van bepaalde aanplan-
tingen op cen slibbodem. Het groeigedrag van deze
aanplantingen wordt nog steeds opgevolgd en geéva-
lueerd.

Op gebied van uitvoeringstechniek en op gebied van
beplantingsmogelijkheden, hebben de proefheuvels
voldoende kennis opgeleverd om te kunnen starten
met grootschalige projecten van landschaps-
bouw (1) (2). ,

5.2.2.2. Landschapshenvel opgebouwd met gedroogde
slibspecie ter plantse van de Verkortingsdijk te
Doel.

Een meer grootschalige toepassing met betrekking
tot de aanwending van gedroogd slib voor terreinop-
hogingen is uitgevoerd ter plaatse van de Verkor-
tingsdijk te Doel.

Met het gedroogde niet verontreinigde slib uit de
laguneringsvelden is een landschapsheuvel opgezet
als afscherming tussen de dorpskom van Doel en het
haven- en industriegebied.

De inplanting is weergegeven in bijlage V.2, de
dwarsdoorsnede in bijlage V.5.

De heuvel is ongeveer 800 m lang en gemiddeld 40
m breed. Hij is opgebouwd ter plaatse van een
bestaande dijk, de Verkortingsdijk, gelegen op de
rand van her reeds door middel van opspuitingen
opgehoogde terreinen.

De kruin van de heuvel ligt gemiddeld 5 32 6 m hoger
dan de kruin van de Verkortingsdijk.

Voor de beplanting van de landschapsheuvel zijn de
bomen en struiken gekozen die de beste groeiresul-

(") Bebossing L.O. areaal: 21.11.1991 — N.V. J. De Nul.
(%) Proefproject Kallo-Deelrapport dd. 01/04/1993 — N.V. ). De
Nul.
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taten hebben opgeleverd op de proctheuvels in de
laguneringsvelden.

Tijdens het opzetten van deze landschapsheuvel zijn
opnieuw verschillende verdichtingstechnieken toege-
past tencinde een maximale verdichting van de specie
en de hoogst mogelijke bergingscapaciteit te kunnen
bereiken.

Proefboringen, na uitvoering van de heuvel, hebben
uitgewezen dat een gemiddelde hoeveelheid droge
stof van ongeveer 1 ton per m® kan bereikt wor-
den.

5.2.2.3. Besluit

Slib dat afkomstig is van onderhoudsbaggerwerken in
de Schelde, en dat gedroogd en geconsolideerd
wordt in laguneringsvelden, kan, op grond van zijn
fysische karakteristicken, zonder problemen gebruikt
worden voor de uitvoering van terreinophogingen
voorzover daarop naderhand geen belastingen, zoals
constructies of infrastructuurvoorzieningen dienen
aangebracht te worden.

Een uiterst geschikte en aanvaardbare toepassing is

de aanwending van dit slib voor de bouw van

landschapsheuvels.

Dit is aangetoond tijdens het onderzoek dat werd
uitgevoerd op twee proefheuvels, opgericht in de
laguneringsvelden in het linker Scheldeoevergebied,
met slib dat dezelfde fysische karakteristicken als
Scheldeslib vertoonde, en tijdens de bouw van een
landschapsheuvel ter plaatse van de Verkortingsdijk
te Doel.

Mits inachtname van een aantal voorzorgen bij de
uitvoering van de ophogingen, kunnen heuvellicha-
men gevormd worden die stabiel blijven in de tijd.

Deze voorzorgen bestaan er voornamelijk in dat de
sliblagen (gemiddelde dikte 1,50 m 4 2,00 m) afge-
wisseld worden met zandlagen met een dikte van
0,30 m 4 0,50 m. Het nodige zandvolume bedraagt
aldus ongeveer 15% van het slibvolume.

Daarnaast dienen de taluds te worden uitgevoerd
onder hellingen die niet steiler zijn dan 12/4 en is
het aangewezen de taludhellingen op regelmatige
afstanden te onderbreken door horizontale banket-
ten.

De heuvels kunnen worden beplant met bomen en
struiken, geselecteerd op basis van de begroeiing-
sproeven die uitgevoerd werden op de proefheu-
vels.

Het aanplantingspatroon kan dermate bepaald wor-
den dat na verloop van tijd een gebied met hoge
nmatuurwaarde verkregen wordt.

5.3. BEDRIJFSMATIGE SLIBVERWERKING
— SLIBVERWERKINGSBEDRIJF

S5.3.1. Voorbeeld van een bedrijfsmatige
slibverwerking

De kennis die werd opgedaan bij het drogen van slib
in de laguneringsvelden en bij het opzetten van
heuvels met gedroogd slib, kan ook toepast worden
op het baggerslib uit de Schelde, en op slib atkom-
stig van de dokken op de rechteroever. Aldus wordt
het mogelijk om ook in de Antwerpse regio het slib
op cen analoge wijze te behandelen als de behande-
lingswijze die reeds geruime tijd in Hamburg toege-
past wordt op het slib dat atkomstig is van de
onderhoudsbaggenwverken in de Elbe.

In Hamburg wordt het slib op een bedrijfsmatige
wijze behandeld in opeenvolgende bewerkingsfasen,
die als volgt kunnen omschreven worden:

1. Het inbrengen van gemengde baggerspecie (zand
+ slib) in scheidingsbekkens waarbij de zandfrac-
tie zich neerzet in de bekkens en de slibfractie
meegevoerd wordt met het perswater naar een
waterbekken waarin het kan bezinken.

2. Het uitbaggeren van het slib uit het waterbekken
en het verpompen naar de laguneringsvelden.

3. Het onderwerpen van dit slib aan een natuurlijk
proces van consolidatie en droging dat versneld
wordt door optimalisatie van waterafvoer en ver-
damping.

4. Het verwijderen van het gedroogde slib uit de
laguneringsvelden en het wegvoeren ervan naar
de definitieve bergplaats.

In Hamburg wordt de definitieve berging gereali-

seerd door de opbouw van een slibheuvel, afgewerkt

als landschapselement, met een grondvlak van 2,5

km op 500 m.

De 2° en 3° fase van de slibverwerking in Hamburg
worden eveneens door mechanische behandelings-
methoden ondersteund, en dit op volgende wijze:

— het slib dat uitgebaggerd wordt uit het waterbek-
ken wordt geleid door een batterij van hydrocy-
clonen tencinde een verder doorgedreven schei-
ding van de slib- en de zandfracties te kunnen
bekomen.

— het consolideren en drogen van het slib in lagu-
neringsvelden wordt geleidelijk vervangen door
een  behandelingsprocédé met zeetbandpersen,
die het water-slibmengsel op mechanische wijze
ontwateren.

Na doorgang van het slib-watermengsdel door deze

persen is het slib voldoende ontwaterd om per

vrachtwagen vervoerd te worden naar de slibheuvel
in aanbouw.
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De verdere ontwatering gebeurt door cen tijdelijke
stapeling op de bouwplaats, tot het slib volledig
gedroogd is en definitief kan verwerkt worden.

De installatic voor mechanische slibontwatering
(METHA-2) is momenteel reeds in staat om slib e
ontwatcren a rato van 300.000 ton droge stof per
jaar.

5.3.2. Aanpak in de Antwerpse regio

De slibverwerking in de Antwerpse regio kan ook
gebeuren volgens cen werkwijze die steunt op
natuurlijke droging ¢n consolidatie.

De ondersteuning door middel van ¢en mechanische
verwerkingsinstallatie is echter op korte termijn nict
haalbaar.

De oprichting van ¢en dergelijke installatie vereist
immers dat vooreerst een gemotiveerde en door
studie ondersteunende keuze gemaakt worde van het
toe te passen verwerkingsprocédé.

Daarna zal dienen overgegaan te worden tot de
bouw van de installatie, die vergelijkbaar is met de
oprichting van een industricel bedrijf, en het opera-
tioncel maken ervan. Deze werkzaamheden zullen
meerdere jaren in beslag nemen.

Er dient derhalve rekening mee gehouden te worden
dat het nog geruime tijd kan duren vooraleer cen
mechanische slibontwateringsinstallatie in bedrijf kan
gesteld worden. Wat betreft de kostprijs moet gere-
kend worden met ca. 5.000,- BF per TDS, zonder
definitieve berging.

De behandeling van het slib uit de Antwerpse regio
zal echter ook nog omwille van andere redenen
verschillen van de werkwijze toegepast in Ham-
burg.

Er wordt vastgesteld dat de specie die zich in de
toegangsgeulen tot de zeesluizen in de Beneden-
Zeeschelde afzet voor praktisch 100% uit slib
bestaat. Het zandgehalte is miniem. Hetzelfde gelde
voor de onderhoudsbaggerpecie dic in de haven
achter de sluizen wordt gebaggerd. Dit betekent dat
de 1° fase van de slibbehandeling (ontmenging in
scheidingsbekkens) kan vervallen en dat het opge-
baggerde slib aanstonds in de laguneringsvelden kan
gebracht worden. Dit is een aanzienlijke oppervlakte-
besparing.

Ook zijn er in de Antwerpse regio twee grote
afzettingsgebieden voor slib die duidelijk administra-
tief en geografisch van elkaar gescheiden zijn, nl. de
Beneden- Zeeschelde en de dokken in de haven op
de rechter Scheldeoever. In deze twee gebieden
vinden de baggerwerken op een totaal verschillende
wijze plaats. In de Beneden-Zeeschelde worden de

sancringsbaggenwerken uitgevoerd door cen private
aannemer, in opdracht van het Viaamse Gewest, en
in de haven worden de onderhoudsbaggenverken in
cigen beheer uitgevoerd door het Havenbedrijf van
de stad Antwerpen.

Verder kan het saneringsbaggenverk in de Beneden-
Zeeschelde jaarlijks geconcentreerd worden in cen
periode van ca. 2 maand, daar waar het slibaanbod in
de haven van Antwerpen zich spreidt over een gans
jaar en er ook gedurende cen gans jaar mocet gebag-
gerd worden.

Tenslotte zet het slib uit de Beneden-Zeeschelde
zich af in de roegangsgeulen tot de zeesluizen en kan
het op een gemakkelijke wijze, hetzij met een scoop-
zuiger vanuit de toegangsgeul van de Kallosluis,
hetzij met een sleephopperzuiger vanuit de toegangs-
geul van Zandvliet- en Berendrechtsluis naar de
linker Scheldeoever gebrachr worden. Het slib uit de
haven op de rechteroever daarentegen bevindt zich
op de rechter Scheldeocever en wordt daar tot nu toe
ook geborgen. De bestaande bergingsmogelijkheden
aldaar zijn echter uitgeput.

Technisch is het bijgevolg aangewezen twee sites
voor laguneringsvelden aan te leggen: één op de
linker Scheldeoever voor het slib uit de Beneden-
Zeeschelde en ¢één op de rechter Scheldeoever voor
het slib uit de dokken op de rechteroever. Op deze
wijze kunnen tevens de oppervlakten van de beno-
digde sites over beide gebieden verdeeld worden en
zijn aldus gemakkelijker in te planten.

Buiten deze twee genoemde grote afzettingsgebie-
den van slib is er nog het probleem van de Verlegde
Schijns. Hier dient op korte termijn een grote hoe-
veelheid slib (ca. 250.000 TDS) verwijderd te wor-
den waarna een permanente verwijdering van kleine
hoeveelheden slib nodig zal zijn. Bijkomend pro-
bleem is dat her slib uit de Verlegde Schijns veel
meer verontreinigd is dan het slib uit de haven en de
Beneden-Zeeschelde (deels klasse 4 en deels klasse
3). Het is bijgevolg aangewezen dit volledig geschei-
den te behandelen. Dit zou kunnen neerkomen op
een derde behandelingsplaats in de omgeving van de
Verlegde Schijns op de rechterocver.

5.3.3. Slibverwerking in de Waaslandhaven

Een preferentiéle slibafzettingsplaats in de Beneden-
Zeeschelde is de toegangsgeul van de Kallosluis op
de linker Scheldeoever. Deze toegangsgeul heeft een
aanzienlijke oppervlakte (ca. 30 ha). Gezien de
vormgeving van deze toegangsgeul is het mogelijk
om cventueel permanent een kwasi stationair bagger-
tuig (scoopzuiger) aan het werk te stellen dat het slib
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rechestrecks op de laguncringsvelden van de li nkeroc-
ver opspuit,

Indicn, na verloop van ecn aantal jaren, het slibaan-
bod in de toegangsgeul van de Kallosluis voldoende
verminderd is kan met bchulp van cen slcephopper-
zuiger 0ok slib gehaald worden uit de tocgangsgeul
van Berendrecht- en Zandvlietsluis. Deze sleephop-
perzuiger kan de specie cvencens rechtstreeks in de
laguneringsvelden van de linkeroever opspuiten.

In de Waaslandhaven zijn er in de loop van de
voorbije jaren grote terreinoppervlakren opgehoogd
als haven- en industrieterreinen.

Deze terreinen hebben nog geen onmiddellijke
nabestemming en kunnen derhalve in aanmerking
komen voor de aanleg van laguneringsvelden.

Zoals in paragraaf 5.2. werd uiteengezet zijn er
momenteel reeds laguneringsvelden aangelegd met
cen totale opperviakte van 25 ha en grenzend aan de
Schelde.

De nabijheid van een open wateroppervlak is trou-
\wens gewenst om een cenvoudige en gocdkope
lozing van het perswater mogelijk te maken.

Derhalve zullen uitbreidingen bij voorkeur dienen
gezocht te worden in de omgeving van de huidige
laguneringsvelden of in de omgeving van het nabij-
gelegen Doeldok.

In paragraaf 5.4.1. is een inplantingsvoorstel aange-
geven,

5.3.4. Slibverwerking op de rechter
Scheldeoever

In de dokken van de haven zet het slib zich voorna-
melijk af in de zwaaikommen achter de sluiscomplex-
en Berendrecht-Zandvliet en Boudewijn-Van Cauwe-
laert. Daar wordt het slib opgebaggerd door middel
van een sleephopperzuiger of een emmerbaggermo-
len die pramen vult.

De sleephopperzuiger zelf of de pramen kunnen het
slib over water tot bij cen aanlegplaats in de omge-
ving van de laguneringsvelden brengen. Van deze
aanlegplaats kan het slib door de zelfleegzuigende
hopperzuiger of door een opspuiter in de velden
gebracht worden.

In de haven op de rechteroever zijn de bestaande
bergingsterreinen zo goed als vol. Bijkomende
nieuwe terreinen zijn niet zo maar voor de hand
liggend. Alleen de distributiezone Hoevenen, komt
in aanmerking. Het nadeel van dit terrein is dat het
te klein in oppervlakte is en moeilijk van vorm. Er
dient bijgevolg ook buiten het havengebied te wor-
den gezocht. Terreinen die hier volgens de studie

uitgevoerd door de stad Antwerpen () in aanmerking
komen zijn de Ettenhovense polder ¢n de Noord-
landpolder. In paragraaf 5.4.2. wordt hicrop dieper
ingegaan,

Op de laguneringsvelden voor de rechterocver kan
ook het slib uit de Verlegde Schijns verwerkt wor-
den. Gelet op de kwaliteit van dit laatste s het
aangewezen dit volledig gescheiden te behandelen
van het havenslib. De distributiczone Hoevenen is in
dit verband wel ecen mogelijkheid. In par. 5.4.2.2.
wordt hierop dieper ingegaan.

5.3.5. Definitieve berging van het gedroogde
slib

Zoals dit in Hamburg het geval is, kan ook het slib
uit de Schelde en de haven definitief geborgen
worden door de bouw van landschapsheuvels op
hicrtoe geschikte lokaties.

Na het opzetten van de proctheuvels in de lagune-
ringsvelden en de landschapsheuvel op de Verkor-
tingsdijk, kan gesteld worden dat de technieken met
betrekking tot het werken met slib, gekend zijn.

Omuwille van de hoge kostprijs die kan gepaard gaan
met het transport van het droge slib naar de defini-
tieve bergplaats, dient er in de eerste plaats uitgeke-
ken te worden naar locaties in de dichte nabijheid
van de laguneringsvelden, dat wil zeggen in de haven
zelf.

Het is evenwel in principe ook mogelijk om het slib
uit de laguneringsvelden te gebruiken voor het
opvullen van bestaande putten in het landschap.

In de directe nabijheid van de Antwerpse Regio,
namelijk in de Rupelstreek, en langs de Schelde,
liggen nog tientallen verlaten kleiputten.

Voor zover zulks verenigbaar is met een goede
ruimtelijke ordening, kunnen deze kleiputten een
quasi onbegrensde bergingsmogelijkheid voor droog
slib bieden.

Het transport naar deze lokaties kan bovendien langs
het water gebeuren, hetgeen weinig belastend is voor
de omgeving, en gepaard gaat met een matige
transportkost.

Beide mogelijke oplossingen voor de definitieve
berging van het slib uit de Schelde en de haven
zullen hierna afzonderlijk onderzocht worden.

(') Onderhoudsbaggerspecic. Baggeren. Verwerken en Bergen.
ontwikkelen van een duurzame verwerkingsketen, T.V. IMDC —
BETECH — oktober 1994,
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5.3.6. Milieuaspecten

Vanzelfsprekend is de mogelijkheid- tot bedrijfsma-
tige aanpak van dc slibverwerking in de Annwerpse
Regio niet enkel afhankelijk van het vinden van
voldoende terreinoppervlakte voor het aanleggen van
de laguneringsvelden of voor de definiticve berg-
ing.

De verontreinigingsgraad van het slib en het milicu-
impact ervan zullen cen bepalende rol spelen voor de
definitieve vastlegging van de laguneringsvelden en
van de bergingslocaties. Dit aspect evenals de even-
tucel te nemen voorzorgsmaatregelen om de invloed
op het milieu te beperken of te voorkomen, zullen
behandeld worden in par. 5.6 van deze beleids-
nota.

5.4. LAGUNERINGSVELDEN
5.4.1. Waaslandhaven
5.4.1.1. Benodigde netto-oppervinkte

In paragraaf 2.2.7. werd aangetoond dat vanaf 1995
jaarlijks een hoeveelheid slib ten belope van 300.000
ton droge stof uit de Schelde zal dienen vcrwuderd
te worden.

De jaarlijks te verwijderen hoeveelheid km slechts
verminderen voorzover de verontreinigingsgraad van
het Scheldewater en van de Scheldebodem in de loop
van de volgende jaren aanzienlijk vermindert.
Scenario 1 (zie 2.2.7) voorziet in een vermindering
vanaf het jaar 2002. Er dient echter rekening gehou-
den te worden dat tot dan de jaarlijks te verwijderen
hoeveelheid constant 300.000 ton droge stof zal
blijven bedragen.

Bij toepassing van de in paragraaf 5.3.2. uiteenge-
zette behandelingsmethode die uiteindelijk leidt tot
een definitieve berging aan wal, wordt dit slib in een
cerste fase tijdelijk geborgen in laguneringsvelden
waar het kan consolideren en drogen.

De benodigde opperviakte om de hoeveelheid van
300.000 ton droge stof jaarlijks te kunnen venverken
valt af te leiden uit de resultaten van de procfopvul-
lingen van de bestaande laguneringsvelden.

Hierbij werden volgende vaststellingen verricht:

1. De initi€éle opvulhoogte van de laguneringsvelden
wordt bij voorkeur beperkt tot maximaal 2.00 m.
Dergelijke opvulhoogte laat toe om de natuurlijke
drogingsprocessen (verdamping van het oppervlakte-
water en van het water dat tengevolge van de
consolidatic wordt uitgeperst) op ¢en economische

wijze te combincren met mechanische hulpmidde-
len.

Mits deze maximale opvulhoogte wordt aangehou-
den en voorzover de verschillende fasen van de
behandelingscyclus bestaande uit opvullen van de
velden, het drogen van het slib en het leegmaken en
herinrichten van de velden, continu aan elkaar kun-
nen aangesloten worden, moet het mogelijk zijn om
de periode van een volledige behandelingscyclus
terug te brengen op 1,5 jaar.

2. Nadat de velden zijn opgevuld met slib, en het
perswater is verwijderd, gebeurt de verdere ontwate-
ring van het slib in een cerste fase voornamelijk aan
het oppervlak als gevolg van natuurlijke ontwatering-
sprocessen.

Deze cerste fase duurt twee tot drie maanden.

Op het cinde van deze eerste fase is de slibhoogte
gereduceerd tot gemiddeld 1.00 m.
Densiteitsmetingen hebben aangetoond dat het
gewicht droge stof in 1 m? slib op, dat ogenblik
benaderend op 0,5 ton droge stof/m? bedraagt.
Zulks betekent dat er voor de behandeling van 1 ton
droge stof in laguneringsvelden, :=n oppervlakte van
2 m dient voorzien te worden.

3. Pas na twee tot drie maanden kunnen mechanis-
che hulpmiddelen worden ingezet voor het graven
van grachten en dwarssleuven zodat een ontwatering
en droging van de onderste sliblagen mogelijk
wordt.

Aanvankelijk zijn dit slechts ondiepe grachten. Deze
worden echter geleidelijk verdiept. Nadien kunnen
sleuven met grote breedte getrokken worden die de
laguneringsvelden dwarsen.

In deze fase van de slibbehandeling droogt en con-
solideert het slib verder.

Op het einde van de consolidatieperiode, als het slib
voldoende droog is om vervoerd te worden, wordt
een gchaltc gemeten van 20,775 ton droge stof

/md.

Uit de tweede vaststelling volgt dat de berging van
een slibvolume equivalent met 300.000 ton droge
stof een netto-oppervlakte aan laguneringsvelden
behoeft van 60 ha. Aangezien de behandelingscyclus
echter 1,5 jaar duurt, is er voor de jaarlijkse berging
van telkens 300.000 ton droge stof een netto berg-
ingsoppervlakte van 90 ha vereist.

Deze netto-oppervlakte dient verhoogd te worden
met de oppervlakte van de bijhorende randuitrustin-
gen, te weten de persdijken, de afivateringsgrachten
en de toegangswegen en met de oppervlakte ingeno-
men door afivaterings- en/of bezinkingsbekkens.
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De bruto-opperviakte is dus afhankelijk van de
inplantingsconfiguratic van dc velden, e¢n kan aan-
zienlijk groter zijn dan de vereiste netto-opperviakee
van de velden, zoals zal blijken uit het hierna
beschreven inplantingsvoorstel.

5.4.1.2. Inplantingsvoorstel

Laguneringsvelden dienen bij voorkeur gelegen te
zijn naast een wateroppervlak.

Dergelijke ligging geeft in eerste instantie de moge-
lijkheid om het pers- en afloopwater onder vrij
verval, dus op een goedkope wijze af te voeren.
Anderzijds wordt de gelegenheid geschapen om het
gedroogde slib per schip af te voeren naar definitieve
bergplaatsen (bv. de kleiputten langsheen de Schelde
en de Rupel).

Voor de aanvoer van het natte slib speelt de afstand
naar het wateroppervlak een minder belangrijke rol.
De aanvoer kan zonder problemen gebeuren door
middel van persleidingen over land.

Op basis van bovenvermelde overwegingen wordt
hierna een inplantingsvoorstel voor laguneringsvel-
den in de Waaslandhaven aangegeven.

In dit voorstel is een bepaalde fasering in de tijd
opgenomen.

De ligging van de velden wordt verduidelijkt door de
tekening in bijlage V.6.

1) Terreinen die reeds ingenomen zijn voor slibbe-
handeling

Momenteel is in de zone A, waar de eerder beschre-
ven proefopvullingen met slib uit de polder zijn
uitgevoerd, een oppervlakte van ongeveer 25 ha
ingericht met laguneringsvelden.

Deze zone kan verder worden ingericht zodat uitein-
delijk een netto-bergingsoppervlakte van 36 ha kan
bekomen worden.

Het naastgelegen ,,grondsas™ kan hierbij dienst blij-
ven doen als slibbezinkingsbekken voor het pers- en
afloopwater.

2) Eerste uitbreidingszone

Een bijkomende gunstig gelegen terreinopperviakte
bevindt zich in zone B.

Deze zone werd op het inrichtingsplan van de Waas-
landhaven aangeduid als ,,zone voor recyclagebedrij-
ven”.

Slibverwerking past in deze omschrijving.

Mect behoud van de ontworpen wegenis, ¢n mits cen
ontwerp-schikking dic weergegeven is op de teke-
ning kan in deze zone cen nerto-opperviakte van 34
ha aan laguneringsstorten gerealiscerd worden.

Deze ecrste uitbreidingszone bevat echter onvol-
doende extra-oppervlakte, zodat de vereiste 90 ha
hierdoor niet kunnen gerealiscerd worden.

3) Tweede uitbreidingszone

Het zal dus nodig zijn om ook de terreinen, gelegen
in de zone C en grenzend aan het Doeldok, voor te
behouden voor de slibbehandeling.

De netto-oppervlakte van de zone C, volgens de
begrenzingen op bijlage V-6 bedraagt 36 ha, met
een bruto-opperviakte van 55 ha.

De grootte van deze terreinoppervlakte kan als volgt
verantwoord worden:

a. Het bezinkingsbekken van het grondsas zal niet
kunnen dienen als afloopbekken voor de velden
van de 1° uitbreiding.

Deze laguneringsvelden zullen dienen af te
wateren in een nieuw bezinkingsbekken dat op
zijn beurt enkel kan afivateren in het Doeldok en
dus in zone C zal moeten gerealiseerd worden.

b. Er dient rekening mee gehouden te worden dat
in de toekomst het gedroogde slib ook per schip
naar zijn definitieve bergplaats moet kunnen
gevoerd worden.

Een aanlegplaats in het Doeldok met laadinstalla-
ties dient te worden voorzien.

c. Er dient plaats voorzien te worden om in de
toeckomst een mechanische slibontwateringsinstal-
latie en een waterzuiveringsinstallatie te kunnen
bouwen.

Terwijl de bouwwerken voor deze installaties in
uitvoering zijn, zal de exploitatie van de lagune-
ringsvelden moeten kunnen verder gezet worden,
m.a.w. de mechanische ontwateringsinstallatie en
de waterzuiveringsinstallatie zal niet in zone A of
zone B kunnen ingeplant worden.

d. Er kan binnen afzienbare tijd een compensatie
noodzakelijk blijken, omwille van de inname van
de terreinen vermeld onder 1° (zone A) voor
andere doeleinden.

4) Compensatie voor de inname van zone A door
een containerterminal

Bepaalde studies stellen dat de oeverlijn tussen de
Verkortingsdijk en Fort Lictkenshoek (aangrenzend
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aan zone A) in de tockomst zal dienen uitgerust te
worden met cen 3° containerkaai op de Schelde.

De achterliggende terrcinen zullen hierbij ingeno-
men worden door cen containerterminal en de lagu-
neringsvelden van zone A zullen dienen te verdwijnen.

In dit geval zal, ter compensatie, cen gelijke terrein-
oppervlakte op cen andere plaats in de Waaslandha-
ven dienen gevonden te worden voor de herinplan-
ting van de ingenomen laguncringsvelden.

Deze compensatic kan gedeeltelijk gevonden worden
in de 2° uitbreidingszone, maar er zal verder dienen
gezocht te worden op andere plaatsen. Hiervoor lijkt
zone D ten noorden van het Docldok met ecn
netto-opperviakte van 22 ha het best geschike.

5) Voor de te behouden bruto-oppervlakte

De relatie tussen de netto- en bruto-opperviakte van
de verschillende zones wordt als volgt verduide-
lijkt :

Zone A

Netro-oppervlakte 36 ha
Randuitrusting+slibvang 31 ha
Bruto oppervlakte 73 ha
Zone B

Netto-oppervlakte 34 ha
Bruto-oppervlakte 54 ha
Zone C

Netto-oppervlakte 36 ha
Randuitrusting+slibvang 19 ha
Bruto-opperviakte 55 ha
Zone D

Netto-opperviakte 22 ha
Bruto-opperviakte 26 ha

De totale bruto-oppervlakte van de voorgestelde
inplantingsconfiguratie bedraagt aldus 208 ha. Deze
oppervlakte dient echter niet onmiddellijk in zijn
volle omvang te worden ingenomen.

De inname van de zone B en cen gedeelre van de
zone C (overcenstemmend met cen NCtto-opper-
vlakte van 20 ha+bezinkingsbekken) kan afgestemd
worden op de timing dic in paragraaf 5.7.3.2. hierna
is weergegeven, maar de beslissing tot terbeschik-
kingstelling moet op korte termijn kunnen genomen
worden.

Het resterende deel van zone C, evenals de zone D
dienen slechts te worden ingenomen indien eftectief
wordt overgegaan tot de bouw van cen containerkaai
op de Schelde ter hoogte van zone A.

D¢ beslissing tot de bouw van cen containerkaai zal
bovendicn dienen samen te gaan met een beslissing
van de Viaamse regering om bepaalde terreinen van
d¢ zone D die gelegen zijn in het havenuitbreidings-
gebied, op te nemen in het haven- en industriege-
bied.

Wat cchter ook de timing voor de inname van de
verschillende zones B, C en D weze, het zal nodig
zijn om vandaag deze terrcinen voor de slibvenver-
king voor te behouden, zodat het niet mogelijk is
om dcze gronden nog te bchouden als potentiéle
terrcinen voor de vestiging van havengebonden of
industri€éle bedrijven.

5.4.1.3. Verwerving van de terreinen
1) Bepalingen van het Gewestplan

De uitbreiding van de haven van Antwerpen op de
linkeroever van de Schelde situeert zich voornamelijk
op gronden die gelegen zijn binnen de gebiedsom-
schrijving van de gemeente Beveren. (Het resterend
gebied ligt op grondgebied Zwijndrecht)

Wat de ruimtelijke ordening betreft, zijn hierop de
bepalingen van het Gewestplan Sint-Niklaas — Loke-
ren van kracht.

Het Gewestplan verdeelt het gebied dat voorbehou-
den is voor de uitbreiding van de Haven van Antwer-
pen in volgende deelgebieden:

1° Industriegebied : het gebied waarop de havenuit-
breiding zonder belemmerende voorschriften kan
gerealiseerd worden.

2° Havenuitbreidingsgebied:  reservegebied voor
havenuitbreiding, dat slechts kan ingenomen
worden mits voldaan wordt aan bijzondere wette-
lijke beschikkingen.

3° Aan te leggen watenwegen.

4° Reservegebieden voor bufterzone.

5° Woongebieden m.i.v. agrarisch gebied rond
Docl.

6° Klcinere gebieden met speciale bepalingen aan de
grens van het industriegebied.

Dec grens tussen de gebieden vermeld onder 1° en 2°
wordt regelmatig ook aangeduid met de benaming
»Lijn De Bondt™.

2) De wet ,,Chabert” dd. 19 juni 1978

Her beheer van de gronden die op de linker Schel-
deocever zijn voorbehouden voor de uitbreiding van
de haven van Antwerpen, wordt geregeld door de
bepalingen van de wet ,,Chabert™ van 19 juni 1978
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en zijn uitvocringsbesluiten dd. 31 maart 1987 ¢n
13 januari 1989.

Hicrin wordt bepaald dat alle gronden die door de
Staat (het Gewest) onteigend werden in het kader
van de uitbreiding van de haven van Antwerpen op
de Linker Scheldeoever en die bestemd zijn als
haven- of industricterrein moeten overgedragen wor-
den aan de ,,Maatschappij voor het Grond- en
Industrialisaticbeleid van het Linker Scheldeoeverge-
bied’” (kort genocmd ,,de Maatschappij’’) die deze
gronden, naargelang hun definitieve bestemming, in
cigen behcer houdt, of in cigendom overdraagt aan
de Stad Antwerpen.

3) Conscquenties voor de verwerving van terreinen
voor de laguneringsvelden

a. Uitgezonderd de beperkte oppervlakte van zone
D (die trouwens slechts later dient ingenomen te
worden) liggen alle terreinen waarop lagunerings-
velden worden voorzien, binnen het gebied dat
op het Gewestplan is aangeduid als haven- en
industriegebied.

De inname van deze terreinen voor de behande-
ling en venwerking van slib, is niettegenstrijdig
met de bepalingen van het Gewestplan.

b. Alle terreinoppervlakten, die heden nog wel
eigendom zijn van het Gewest, dienen wettelijk te
worden overgedragen aan de ,, Maatschappij”.

Een procedure waarbij deze terreinen eerst over-
gedragen worden aan de Maatschappij, die ze
nadien — mits betaling — terug in concessie
geeft aan het Gewest, lijkt onredelijk.

Derhalve dient met de Maatschappij te worden
onderhandeld en dient een regeling uitgewerkt te
worden die beide partijen kan voldoen.

5.4.2. Rechter Scheldeoever
5.4.2.1. Benodigde opperviakee

Eenzelfde redenering als gevolgd in par. 5.4.1.1.
geeft aan dat er netto 30 ha laguneringsvelden nodig
zijn voor de verwerking van 100.000 TDS. Voor de
aanvangsperiode waarin 350.000 TDS havenslib per
jaar moet verwerkt worden betekent dit cen beno-
digde netto oppervlakte van 105 ha. Naar analogie
met het inplantingsvoorstel voor de linker Scheldeoe-
ver betekent dit een bruto oppervlakte van eveneens
ca. 200 ha.

Uit de Verlegde Schijns moet in eerste instantic een
grote hoeveelheid van ca. 250.000 TDS matig tot
zwaar verontreinigd slib geborgen worden waarna

cen jaarlijks onderhoud van ca. 10 2 15.000 TDS/
jaar. De grote inhaalbeweging zou in twee droog-
campagnes kunnen uitgevoerd worden van tclkens
130.000 TDS waarvoor bijgevolg nctto ca. 40 ha cn
bruto ca. 80 ha laguneringsvelden nodig zijn. Deze
operatic zou ook kunnen gespreid worden over
meerdere jaren met cen kleinere benodigde opper-
vlakte. Na deze grote schoonmaak zou verder kun-
nen volstaan worden met 8 4 10 ha bruto opper-
vlakte laguneringsvelden voor het verdere onderhoud
van de Verlegde Schijns.

5.4.2.2. Inplantingsvoorstel

Bij de keuze van de inplantingsplaats dient rekening
gechouden met een aantal basiseisen en randvoor-
waarden:

— de verwerking dient zo dicht mogelijk bij de
baggerplaats te gebeuren;

— specie met een verschillende kwaliteit (havenslib
en slib uit de Verlegde Schijns) dient zoveel
mogelijk gescheiden te blijven tjdens de verwer-
kingscyclus.

— synergieén met bestaande afvalverwerkingsinstal-
laties moeten vooral voor het slib uit de Verlegde
Schijns optimaal benut worden.

Volgens de studie uitgevoerd in opdracht van de stad
Antwerpen (zie hoger) komen hiervoor volgende
locaties op de rechteroever in aanmerking,.

Voor het havenslib:
1) Ettenhovense polder
pro

— grote oppervlakte beschikbaar (268 ha)

— goed bereikbaar over de weg

— dicht bij baggerzone in de haven

— dicht bij Verlegde Schijns

— synergiemogelijkheden met afvalverwerkings-
aktiviteiten in de onmiddellijke omgeving
(Indaver en waterzuiveringsstation Antwerpen
Noord)

contra
— gelegen in agrarisch gebied (gewestplan)
— omgeving mogelijk trace HST
— afwijzing door AROHM (in te behouden
open ruimte tussen haven en polderdorpen)
2) Noordlandpolder
pro

— vrij grote oppervlakte beschikbaar (177 ha)
— zeer dicht bij de baggerzones in de haven

contra

— beperkte synergiepogelijkheden

Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde

99




Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

LEGENDE . \ Ustiretsel gewestiplan SINT NIKLAAS-LOCERFN

Schas! + 33000

GEWESTPLAN SINT-NIKLAAS - LOKEREN
Linkerovergebied

Bijlage: V. 8

100 Beleidsplan Sanering Warerbodem Beneden-Zeeschelde




Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

priqabaiysnpu
us UsAey

[}

oS

60

l [24)

5

o

s

TYPE DWARSPROFIEL
480m
LIGGINGSPLAN

Oude Db
. LAWBMRED :

It

€

HAVEN en INDUSTRIEGEDIED

L "y

N 05

LU
ONVOUILVM '
EJGET) .

i1

Beverse Hoeve

i 15 R{S$p7| 1

.00

({4 4

L Hbg W Wun

Y
A

A +
AIstando |11 9

69N Bamgsomabd

1ein||Sehnne

Hooglen]]

ZUIDELIJK RESERVEGEBIED VOOR BUFFERZONE
Bijlage: V.9

Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde

101




— huidig gewestplan voorzict de inplanting van
cen distributiezone

— thans gelegen in agrarisch gebied

— omgeving mogelijk tracé HST

— afwijzing door AROHM (in te behouden
open ruimte tussen haven en polderdorpen)

Beide terreinen worden momenteel afgewezen door
het Bestuur Ruimtelijke Ordening. De redenen daar-
toe zijn tweeérlei. Primo wordt gesteld dat de leef-
baarheid van de polderdorpen (Zandvliet, Beren-
drecht, Hoevenen) reeds sterk in het gedrang komt
door de onmiddellijke nabijheid van de haven en
secundo stelt AROHM dat slibverwerking in het
havengebied zelf moet ingepast worden.

Teneinde aan dit probleem een oplossing te geven
zou kunnen gedacht worden om het slib uit de
dokken op de rechteroever ook op de linkeroever te
laguneren. Dit betekent echter vooreerst het aandui-
den van geschikte terreinen op de linker Scheldeoe-
ver; terreinen die enkel in het havenuitbreidingsge-
bied ten noorden van de zogenaamde ,,Lijn De
Bondt” kunnen gevonden worden (ten noorden van
zone D, bijlage V-6). Vervolgens dient het slib nat
getransporteerd van rechter- naar linkeroever wat op
een meerkost van 500,- BE/TDS (prijspeil 1994 incl.
BTW) kan geraamd worden. Voor een totaal van 5,5
miljoen TDS in 20 jaar betekent dit een meerkost
van 2,75 miljard BF (prijspeil 1994).

Voor het slib uit de Verlegde Schijns, dat bij voor-
keur niet samen met het havenslib wordt verwerkt
kan volgend scenario worden opgesteld:

De distributiezone Hoevenen is zeer dicht bij de
Verlegde Schijns gelegen alsook dicht bij de klasse I
stortplaats Hooge Maay en het afvalvenwverkingsbe-
drijf Indaver. Het terrein is echter te klein (87 ha)
voor de vernwerking van havenslib en de zone is
bovendien voorbehouden voor de inplanting op zeer
korte termijn van distributiebedrijven.

Ook het terrein ten zuiden van de Verlegde Schijns
en aanpalend aan het vormingsstation Antwerpen
Noord van de NMBS (35 ha) is gunstig gelegen
to.v. de verlegde Schijns (zone Z, bijlage V-7.).

Een van deze terreinen, met een voorkeur voor het
terrein tussen de Verlegde Schijns en het vormings-
station zou gedurende enkele jaren in functie van de
ingenomen oppervlakte, kunnen gereserveerd wor-
den voor de aanleg van laguneringsvelden ten
behoeve van de grote schoonmaak van de Verlegde
Schijns. Hierna kan de zone drastisch verkleind wor-
den tot 8 2 10 ha voor het normale onderhoud van
de verlegde Schijns.

Het gedroogde slib kan ter platse in stock gezet
worden en mogelijk gebruikt als tussenafdek voor de

stortplaats Hooge Maay. Ook de nabijheid van Inda-
ver biedt mogelijkheden voor kleine zwaar verontrei-
nigde volumes.

5.4.2.3. Verwerving van de terreinen

Wat betreft de terrcinen ,,Ettenhovense polder™ en
»Noordlandpolder™ dient rekening gehouden met
het feit, dat zij momenteel op het gewestplan geheel
of gedeeltelijk als agrarische zone ingekleurd zijn.

Bovendien zijn deze terreinen slechts gedeeltelijk
eigendom van het Vlaamse Gewest of van de Stad
Antwerpen. :

Dit betekent konkreet dat er enerzijds een gewestplan-
aanwijzing dient doorgevoerd en dat er anderzijds
ook onteigeningen moeten gebeuren van gronden,
die nog in privé bezit zijn.

Het terrcin ,, Distributiezone Hoevenen is in feite
voorbehouden voor de inplanting van distributiebe-
drijven. In het Havengebied is er inderdaad een groot
gebrek aan ruimte voor dergelijke bedrijven, die
essentieel zijn voor de havenfunktie.

Het terrein ten Zuiden van de Verlegde Schijns en
grenzend aan het vormingsstation Antwerpen Noord
is eigendom van de NMBS.

Hieruit blijkt dat zowel onteigeningen als gewest-
planherzieningen nodig zijn. Beide procedures kun-
nen echter zeer lang aanslepen.

Indien op de definitieve wijziging moet gewacht
worden, dan is de streefdatum (1997) noodzakelijk
aanvangen van de verschillende mogelijke verwer-
kingsaktiviteiten op rechteroever theoretisch niet
meer haalbaar,

5.5. DEFINITIEVE BERGING VAN
GEDROOGD SLIB

5.5.1. Aanwending van gedroogd slib in
ophogingen — situering van mogelijke
bergingszones in de Waaslandhaven

5.5.1.1. Dr ,,Reservegebicden voor buffersone” in de
Waaslandhaven

Op het Gewestplan St.Niklaas — Lokeren is het
havengebied op de linker Scheldeoever omzoomd
door zones betiteld als ,,Reservegebied voor buffer-
zone ™ (bijlage V-8).

Bij de aanvang van de havenuitbouw op de Linker-
oever, dit wil zeggen, v66r de definitieve goedkeu-
ring van het Gewestplan in 1978, werd ervoor
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geopteerd om deze zones op te hogen onder de
vorm van landschapsheuvels, en zc af te werken als
parkzone, recreatiegebied, groenzone of natuurge-
bied. Aldus zouden zij cen buffer vormen tussen de
woonkernen ¢n het aangrenzende havengebied.

In het goedgekeurde Gewestplan werd deze optie
niet behouden, maar werden voor de ,,Reservegebie-
den voor bufferzone” volgende aanvullende stede-
bouwkundige voorschriften opgenomen.

Artikel 3 — Reservegebied voor bufferzone

Het gebied dat als ,, Rescrvegebicd voor buffer-
zone” is aangeduid kan op initiaticf van de Staat,
de Provincie, de gemeente of de vereniging van
gemeenten als bufferzone worden bestemd.

Die bestemnming kan slechts worden verwezscnlijkt
nadat zij in een door ons goedgekeurd bijzonder
plan van aanleg is vastgesteld Zolang dat bijzon-
der plan van aanleg door ons nict is gocdgckenrd,
magen in het betrokken gebied slechts werken en
bandelingen worden uitgevocrd die overecnstem-
men met de bestemming van landbouwzone.

De idee om deze zones op te hogen, en hierbij dan
eventueel gedroogd slib uit de laguneringsvelden te
gebruiken, is dus niet meer zonder meer verwezen-
lijkbaar, als gevolg van wettelijke beschikkingen.
Een procedure zal dienen gevolgd te worden via een
BPA om deze bergingswijze te kunnen toepassen.

Vé6ér de vaststelling van het Gewestplan werd er
evenwel, in het kader van de havenuitbreiding op de
Linkeroever reeds een aanvang genomen met de
ophogingswerken in sommige van deze ,,reservege-
bieden voor bufferzone”.

Dit laat toe te stellen dat voor deze gebieden de
,,aanvaardbaarheidsdrempel > voor de berging lager
zal zijn dan voor de andere gebieden, en dat in deze
gebieden eventuele nadelige sociale gevolgen miniem
of onbestaande zullen zijn.

5.5.1.2. Huidige situatic van dc , Rescrveqebieden
voor buffersonc ™.
(sic bijlage V-8)

Volgens hun huidig fysisch voorkomen kunnen de
,,reservegebieden voor bufferzone™ onderverdeeld
worden in 2 categorieén, namelijk:

— ,Reservegebieden voor bufferzone™ die reeds
gedeeltelijk opgehoogd waren véo6r de invoege-
treding van het Gewestplan

— ,,Reservegebieden voor butterzone ™ die zich nog
in de oorspronkelijke toestand bevinden.

1. Gebicden dic reeds gedecltelijk opgehoogd zijn
a. Het zuidelijke ,,reservegebied voor bufferzone™.

Het zuidelijk gebied is een langwerpige zone met
cen lengte van ongeveer 4,5 km die zich uitstrekt
langshcen de Gewestweg N 49.

De gemiddelde breedte bedraagt 500 m. Aan de
westzijde wordt deze zone begrensd door de water-
gangen die aangelegd zijn in het kader van het
afivateringsstelsel van het Land van Waas. Aan de
oostzijde is de zone begrensd door de verkeerswisse-
laar tussen de Gewestwegen N49 en N 450 (Gewest-
weg Melsele — Kallo).

Alle woningen en gronden in dit gebied werden
onteigend t.o.v. de oorspronkelijke eigenaars. De
woningen zijn ontruimd en werden afgebroken.

In de zone ten westen van de verkeerswisselaar
tussen de Gewestwegen R2 en N49 is reeds een
strook met een lengte van 2,8 km en een breedte van
350 m gedeeltelijk opgehoogd met specie afkomstig
van de bovenste lagen van de polderterreinen en
gewonnen bij het uitbaggeren van de kanaaldok-
ken.

Deze ophogingswerken werden uitgevoerd v66r
1978.

In bijlage V-9 is een liggingsplan en een doorsnede
over dit gebied weergegeven.

Ten oosten van de verkeerwisselaar R2 - N 49 is de
grondoppervlakte ingenomen door wegen-, spoor-
wegen- en waterinfrastructuur, hetgeen als een defi-
nitieve toestand dient aanzien te worden.

b. Zone ten zuiden van de Kallosluis — Bufferzone
,»Melkader™

Ten zuiden van de toegangsgeul naar de Kallosluis
ligt een gebied van ongeveer 20 ha, tussen het
complex van de Kallosluis en de woonkern van de
Gemeente Kallo, dat eveneens is aangeduid als
,,Reservegebied voor bufferzone™.

Alle woningen en gronden in dit gebied zijn ontei-
gend en de woningen zijn afgebroken.

Een oppervlakte van ongeveer 10 ha in deze zone
werd reeds gedeeltelijk opgehoogd in het kader van
de bouw van de Kallosluis.

2. Gebieden die zich nog in de oorspronkelijke
toestand bevinden

Tot de tweede categorie ,,Reservegebieden voor
bufferzone™ behoren de gebieden die tot op heden
niet zijn geraake door de werken voor de havenuit-
breiding.

In deze gebieden staan honderden woningen, waar-
onder ¢en groot aantal landbouwbedrijven.
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Dec gronden worden in hoofdzaak gebruikt als land-
bouwgronden.

De grote meerderheid van de cigendommen zijn nog
in het bezit van de oorspronkelijke eigenaars,
Slechts enkele woningen en gronden zijn onteigend,
in het kader van vervroegde onteigeningsopdrach-
ten.

Deze cigendommen zijn echter momenteel niet ont-
ruimd.

Tot deze categorie behoren:
a. Het westelijk ,,Reservegebied voor bufferzone .

Dit is een 500 m brede zone ten oosten van de baan
Vrasene — Verrebroek — Kieldrecht over een lengte
van ongeveer 5.5 km.

De woongebieden ,,Verrebroek™ en ,,Kieldrecht”
liggen gedeeltelijk in deze zone.

b. Het noordelijk ,,Reservegebied voor buffer-
zone ™.

Deze zone heeft eveneens een gemiddelde breedte
van 500 m, vanaf het woongebied ,, Kieldrecht’ aan
de westzijde en de Schelde aan de oostzijde, en heeft
een lengte van ongeveer 6 km.

Deze zone wordt doorsneden door het ontwerp —
tracé van het Baalhoekkanaal, en bevat evencens de
dorpskern van het gehucht ,,Prosperpolder” met
tientallen woningen. Deze dorpskern is evenwel op
het Gewestplan niet als woongebied aangeduid.

c. Zone ten zuiden en ten westen van Kallo.

Dit gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha
voornamelijk bestaande uit landbouwgronden, waar-
van het grootste deel werd onteigend, maar nog niet
ontruimd.

Er staan enkele woningen op de dijken die deze zone
doorkruisen (Gewestweg N 450 en Beverse Dijk).
Deze woningen zijn niet onteigend.

3. Beoordeling

De gronden in de eerst vermelde categorie ,,reserve-
gebieden voor bufferzone™ zijn ten volle eigendom
van het Gewest, en gedeeltelijke ophogingswerken
zijn reeds uitgevoerd.

In deze gebieden kan de oorspronkelijke visie tot
realisatie van landschapsheuvels verder verwezenlijkt
worden, mits de definitieve bestemming krachtens
artikel 3 van het Gewestplan in een bijzonder plan
van aanleg wordt vastgelegd.

Als ophogingsspecie kan hiervoor het slib gebruikt
worden dat aftkomstig is van de saneringsbaggerwer-
ken in de Schelde, en gedroogd en geconsolideerd
werd in de laguneringsvelden.

5.5.1.3. Bergingscapaciteiten

Voorafgaande nota:

Bij de bouw van de proefheuvel ter plaatse van de
Verkortingsdijk is vastgesteld dat mits voldoende
verdichting, het gehalte droge stof in het dijklichaam
kan gebracht worden op ongeveer 1 ton droge
stof/m? (zie paragraaf 5.2.2.2). De getalwaarde van
de bergingscapaciteiten die hierna vermeld worden
blijven derhalve ongewijzigd bij omzetting van m? in
ton droge stof.

1. Zuidelijke reservegebied voor bufferzone.

De strook die voor verdere ophoging in aanmerking
komt heeft een breedte van +/-350 m en is momen-
teel opgehoogd tot een peil variérend tussen +5.00
en +6.50 (TAW).

In bijlage V.10 zijn twee alternatieven weergegeven
voor een verdere ophoging onder de vorm van een
continu doorlopend dijklichaam.

Dergelijke ophogingswijze biedt een bergingscapaci-
teit van respectievelijk 9.400.000 m?, en 7.300.000
m°~.

Hierin zijn de tussenliggende zandlagen begrepen
die ongeveer 15% bedragen van het totaal volume.
De slibbergingscapaciteit wordt dus respectievelijk
8.000.000 m* (variante 1) en 6.200.000 m?
(variante 2).

Een strak eenvormig dwarsprofiel over de volledige
lengte van de strook is hier echter wellicht niet
aangewezen.

Er dient naar gestreefd te worden om ook in de
lengterichting van de strook bepaalde variaties in het
reliéf aan te brengen. Dit kan gebeuren door het
invoeren van een veranderlijk dwarsprofiel, waarin
hoogten afwisselen met lagere delen en met vlakke
terreinpanden. De huidige, reeds bestaande moeras-
sige waterplassen aan de oostzijde en de westzijde
kunnen hierbij behouden blijven (variante 3).

Dergelijke afiverking beperkt uiteraard de bergings-
capaciteit.

In bijlage V-11 is een liggingsplan weergegeven dat
overeenstemt met ecn inrichting volgens boven-
staande principes.

Hierbij wordt de rtotale bergingscapaciteit van de
volledige zone herleid tot ongeveer 5.700.000 m?
hetgeen overeenstemt met een slibbergingscapaciteit
van 4.850.000 m?® (variante 3).

Een verdere studie zal dienen uit te wijzen of er
uiteindelijk gekozen wordt voor een maximale berg-
ingscapaciteit, dan wel voor een oplossing die in de
eerste plaats de landschappelijke waarde op het oog
heeft.
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2. Zone ten zuiden van de Kallosluis — ,, Bufferzone
Meclkader™.

In deze zone is cen oppervlakte van ongeveer 10 ha
reeds gedecltelijk opgehoogd tot cen gemiddelde
peilhoogte + 9.00 (TAW).

Deze zone kan verder opgehoogd worden onder de
vorm die ccn afgetopt kegeloppervlak benadert, met
cen bovenvlak op ongeveer + 18.00 (TAW).

In bijlage V-12 zijn schetsmatig de hoogtelijnen van
dit inrichtingsplan weergegeven.

Mits ecn uitvoering volgens dit plan is een bcrgin%
van cen volume slib van ongeveer 370.000 m'
mogglijk.

D¢ bergingscapaciteit kan vergroot worden door
inname van de volledige beschikbare oppervlakte van
20 ha in dit gebied.

Aldus zou ecn netto-bergingscapaciteit van ongeveer
750.000 m* kunnen bereikt worden.

3. ,,Reservegebieden voor butferzone™ die zich nog
in de oorspronkelijke staat bevinden

De inname van deze gronden voor de bouw van
landschapsheuvels, al dan niet met slib, zal dienen
voorafgegaan te worden door cen wijziging van het
Gewestplan, door onteigeningen en ontruiming van
woningen ¢n landbouwgronden.

Zulks lijkt moeilijk realiseerbaar op korte termijn.
Detailvoorstellen voor uitvoering van landschapsheu-
vels en gedetailleerde ramingen van de bergingscapa-
citeiten zijn derhalve heden nog voorbarig.

Het is echter wel mogelijk een benaderende raming

op te maken in de veronderstelling dat deze zones
zouden opgehoogd worden onder een profiel dat
grosso modo overeenstemt met de dwarsprofielen
van bijlage V-8 voor het zuidelijk reservegebied voor
bufferzone, met een verhoging to.v. het huidige
maaiveldprofiel van 13 m.

Deze ramingen geven maximale bergingscapacitei-
ten.

a. Westelijk ,,Reservegebied voor bufferzone™
Voor de zone ten zuiden van de dorpskom van
Verrebroek is cen bijzonder plan van aanleg in
opmaak waarin ruimte voorzien wordt voor een
KMO-zone (uitbreiding ,,AVEN ACKERS™) en ¢en
zone voor transportbedrijven. _
In deze zone zal nog weinig bergingscapaciteit kun-
nen gevonden worden.

In de strook tussen Verrebroek en Kicldrecht kan een
slibbergingscapaciteit gecreérd worden van ongeveer
8.400.000 m".

b. Zonce langsheen de Nederlandse Grens

Het is mogelijk dat deze zone, indien zij later
cffecticf opgehoogd wordt, beschikbaar dient gehou-
den te worden voor de berging van zand- en kleiach-
tige specie uit de kanaaldokken of uit het Baalhoek-
kanaal.

Indien deze zone cchter volledig kan ingenomen
worden voor slibberging, is hier een slibbergingsca-
paciteit van 8.500.000 m* beschikbaar.

c. Zone ten westen en ten zuidwesten van Kallo

Deze zone is beperkt in oppervlakte maar kan een
bergingscapaciteit bieden van 1.000.000 m?.

5.5.1.4. Besluit

Indien besloten wordt tot de berging van gedroogd
slib afkomstig van de saneringsbaggerwerken in de
Schelde, onder de vorm van landschapsheuvels bin-
nen de Waaslandhaven, dan komen daarvoor op
korte termijn twee reservegebieden voor bufferzone
in aanmerking, namelijk het zuidelijk reservegebied
en de zone ten zuiden van de Kallosluis.

Naargelang de visie over de inrichting van deze
zones kan hier een hoeveelheid slib geborgen wor-
den variérende van 5.220.000 m* tot 8.750.000 m*®.

5.5.2. Berging van slib in kleiputten

In paragraaf 5.3.5 werd recds vermeld dat er langs de
Schelde en in de Rupelstreek een groot aantal verla-
ten kleiputten liggen, die met geconsolideerd slib
terug zouden kunnen opgevuld worden voorzover
zulks verenigbaar is met de voorschriften van een
goede ruimtelijke ordening voor desbetreffende
gebieden.

Reeds in 1992 werd door de N.V. Dredging Inter-
national voorgesteld om een oude verlaten Kleigroeve
in Steendorp aan te wenden voor de berging van
gedroogd slib.

De¢  milieuvergunningsaamvraag  werd  door  de
Vlaamse regering afgewezen om cen aantal redenen.
Een belangrijk argument was de stelling van de
Vlaamse regering dat de oplossing van het probleem
van de slibberging een raak was van het Vlaamse
Gewest, en geen taak van cen privé-bedrijf. Er zijn
echter heel wat argumenten om deze Kleigroeve te
gebruiken als definitieve bergplaats voor slib uit de
laguneringsvelden.

In het kader van dit beleidsplan Beneden-Zeeschelde
is het dus aangewezen dat het Vlaamse Gewest de
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nodige initiaticven zou nemen om deze kleigroeve te
kunnen aanwenden voor de slibberging,

Dit initiatict kan ook uitgebreid worden tot andere
in paragraaf 5.5.2.2. vermelde klciputten.

5.5.2.1. Oude kleigrocve te Steendorp

1. Ligging van het terrein (zic bijlage V-13 en
V-14)

De  kleiontginningsput (thans gestopte uitbating
door de firma Swenden) is gelegen te Steendorp
(gemeente Temse) tussen de Kapelstraat en de Scou-
selestraat, ten oosten van het militair domein (fort
van Stcendorp) en ten westen van de dorpskern. In
het zuiden ligt de steenbakkerij van Swenden zelf,
Hee volledige terrein bestaat uit 3 onderscheiden
delen:

— De oude oostelijke kleiontginningszone (zone 1,
ook genoemd ,,Het Gelaagpark ™)

— Een cerder recente noord-westelijke ontginnings-
zone (zone 2), waar sinds geruimde tijd cen
klasse III stort wordt uitgebaat voor inert bouw-
afval. Hierdoor werd een aanvang genomen met
de wederaanvulling van dit declgebied.

— Een derde zuid-westelijke zone (zone 3), aanslui-
tend bij het klasse III stort waar de kleiontgin-
ning slechts recent is gestaakt. '

Het volledige gebied ligt in de onmiddellijke nabij-
heid van de Schelde (500 m).

2. Technische gegevens van de kleigroeve t.b.v. de
deponie '

Onderstaande gegevens hebben betrekking op de
dric zones met een oppervlakte van 23,5 ha.
1. Ligging: o
— Gemeente cn straat:
Steendorp  (Temse);
gemaamd |, Roomkouter™

Kapelstraat; . wijk

— Kadastrale gegevens (secties en perceelnum-
mers): A
Temse (Steendorp) Afd. 3, sectic C, perceel-
nummers: 1167a, 1214b, 1160g, 1144g,
1149b2, 1147c, 1160f, 1146a, 1146b,
1146¢, 1146d, 1145¢, 1145b, 1144d.

3. Huidige gebruikstoestand :

— 2/3 braakliggend, 1/3 klasse 111 stort voor
inert bouwpuin

4. Eigendomsstatuur:
Dredging International N.V. behalve het perceel
1214b (180 m) dat staatseigendom is (Ministerie
van Landsverdediging)

3. Beschrijving van het terrein en huidige exploitatie
(zie bijlage V.15 cn V.16).

Zone 1: De oude oostelijke kleiontginningszone

Dit decl, ook wel ,,het Gelaagpark ™ genoemd, heett
een oppervlakte van ca. 6ha en bestaat voornamelijk
uit cen tweetal grote vijvers, gesitueerd in de diepste
uitgravingszones. Het resterende gedeelte heeft een
vrij geaccidenteerd relief, dat aan de randen ovenve-
gend zeer steil oploopt naar het vroegere maaiveld.
Sinds verscheidene decennia heeft de natuur in deze
zone vrij spel gehad, hetgeen in samenspel met de
gevarieerde basisgegevens (vijvers, steile raluds, klei-
bodem), tot een zekere natuurontwikkeling heeft
geleid met diverse fauna en flora.

Een recente inventarisatie van het Bestuur Monu-
menten en Landschappen toont aan dat hier enkele
zeldzame natuurelementen voorkomen.

Anderzijds zijn er ook heel wat getuigen van een
verwaarlozing van het gebied: versleten infrastruc-
tuunwerken, zoals steigertjes en een oud vissershuis.
Vroegere sluikstortingen werden opgeruimd in over-
leg met de gemeente.

Zone 2: De noord-westclijke zone: het Klasse 111
stort

Zone 2 en zone 3 vloeien in elkaar over en hebben
ecn gezamelijke oppevilakte van 17,5 ha.

De zone met het klasse III stort heeft een opper-
vlakte van ca. 8ha en bestaat uit een diepe uitgraving
met lokale kuilen en grachten vol water.

Bij de exploitatie van het stort werden de bouwma-
terialen op een vrij willekeurige wijze gestort, zodat
het gebied zich aandient als cen onoverzichtelijk
terrein zonder natuurwaarde. De randen van het
terrein bestaan dikwijls uit zeer steile taluds mer
weinig of geen begrociing. De geotechnische stabili-
teit van deze taluds is twijfelachtig, zodat dringende
maatregelen  hicromtrent  noodzakelijk  zijn. Het
gebied werd in overleg met OVAM gesaneerd en is
op heden vrij van sluikstortingen.

Zone 3: De zuidwestelijke zone

Zone 3 betreft het meest recente ontginningsgebied
en shuit aan bij het klasse 111 stort. Deze zone bestaat
hoofdzakelijk uit 2 recente dicpere putten vol water.

2. Huidige bestemming op het gewestplan :(St.Nik-

laas — Lokeren, blad 15/6):

— ontginningsgebied met nabestemming groen-
gebied, cen klein gedeclte in buffer-en woon-
gebicd.
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Daarnaast ligt cen kleinere zone, waar de cxploitatic
reeds verscheidence jaren werd gestopt.

De rand van het terrein bestaat deels uit een quasi
verticaal talud van bijna 20 m hoog, waar ondersteu-
ningsmaatregelen zich opdringen.

Dit gebied heeft momenteel geen enkele funktie.

De noord-westelijke en aansluitende zuid-westelijke
zone zijn volledig omheind en voorzien van cen
groenscherm.

Dc steile onstabiele taluds dic in de drie zones
voorkomen zijn te verhelpen door heropvulling van
de put.

4. Vergunningen

Voor het klasse III-stort in de zone 2 werd door de
Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaan-
deren, in de zitting van 13 september 1994 vergun-
ning verleend voor de verdere exploitatie van de
stortplaats  gedurende ¢en termijn van 5 jaar
(1999).

Een bouwvergunning voor het aanleggen van ecn
monostort voor baggerspecic op de gezamelijke
oppervlakte van de zones 1, 2 en 3 werd, na beroep
door de N.V. Dredging International, door de
Bestendige Deputatie verlcend op 28.01.1993.

De beslissing van de Bestendige Deputatic gold
echter onder de opschortende voorwaarde van het
verlenen van de vereiste milicuvergunning.

Omuwille van de afivijzing van de milicuvergunnings-
aanvraag door de Vhamse regering, blijft de bouw-
vergunning derhalve geschorst zolang de milicuver-
gunning niet definitief is verleend.

5. Bergingscapaciteiten

De aanmwending van de totale oppervlakte van de drie
zones (23,5 ha) levert cen netto bergingscapaciteit
van 3.000.000 m* gedroogd slib.

Indien er voor geopteerd wordt om de zone 1 in zijn
huidige toestand te behouden en om enkel de zocs 2
en 3 met cen rotaalopperviakte van 17,5 ha op te
vullen, heeft dit tot gevolg dat de totale bergingsca-

paciteit gereduceerd wordt tor 2.040.000 m™.

6. De hydrogeologische situatie (zie bijlage V.17)

De klciontginning bevindt zich in ¢en oude Cuesta
met een ca. 20 meter dikke klcilaag (Boomse klei)
boven cen watervoerende zandlaag (Rupeliaanzand).

Onder deze zandlaag bevindt zich de oude Bartoon
klei met daaronder opnicuw zandlagen.

De boringen uitgevoerd rond de site tonen aan dat
op deze plhats de Rupeliaanzandlaag naar boven toc
klcihoudend is over cen diepte van ca. 6 2 7 m.

De dikte van de residuaire klcilaag varicert tussen 0,7
m cn 8 m athankelijk van de gerealiseerde kleiontgin-
ning.

Berckeningen toonden tevens aan dat het gebied
tussen de Schelde en de heuveltop als hydrogeolo-
gisch geisoleerd kan beschouwd worden en dat de
resterende Boomse kleilaag en de klciige toplaag van
het Rupcliaan de nodige bescherming voor  het
grondwater verzekert.

7. Actucle exploitatic

De firma SWENDEN baat momentecl cen nicuwe
klciontginningsput uit, gelegen in de onmiddellijke
omgeving van de oude kleigroeve aan de overzijde
van de Kapelstraat. Het ontginningsterrein wordt
aangegeven op de tekening in bijlage V.18 ¢en wordt
hierop aangeduid als zone 4 ¢n zone 5.

=

De bruto-inhoud van het reeds uitgegraven gedeclte
(gelegen in zone 4) bedraage 2.448.000 m?, exclusief
bodemafdichtingslaag en afdeklaag.

Het exploitaticritme  dat door de  stcenbakkerij
SWENDEN aangehouden wordt bedraagt ongeveer
200.000 m? per jaar. Mits de exploitatic verder gezet
wordt in de zone 5 kan er gerckend worden op cen
mogelijke  bijkomende  bergingscapaciteit  van
2.500.000 m* i 3.000.000 m*; beschikbaar uiterlijk
in 2010.

De bergingscapaciteit van de oude kleigroeve in
Steendorp volstaat om gedurende mecerdere jaren slib
te bergen.

Dit is zcker het geval als ook de huidige kleiontgin-
ningsput ¢n de tockomstige ontginning kunnen her-
opgevuld worden en als deze bergingswijze gecombi-
neerd wordt met de berging van slib in landschaps-
heuvels.

Het blijft echrer wellicht nuttig om op langere
termijn bijkomende bergingsruimee te voorzien of
om op korte termijn over reserve-bergingsruimte te
kunnen beschikken.

Er wordr derhalve onderzocht of ook andere verlaten
kleigroeven langsheen de Schelde of in de Rupel-
streck hicrvoor in aanmerking komen.
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In dit verband werden reeds informatieve conracten
gelegd mer de cigenaars van 2 andere groeven ten
cinde gegevens te kunnen verkrijgen over het statuut
van de groeven, de bergingscapaciteiten en de ver-
wervingsmogelijkheden,

Over de cffectieve aanwending van deze purtten als
bergingsplaats voor gedroogd slib, werden nog geen
verdere stappen gezet.

1. Klcigroeve van de N.V. Gralex te Burcht

a) Ligging cn bergingscapaciteiten

Dceze groeve is gelegen langsheen de  Schelde,
gedecleelijk op het grondgebied van de gemeente
Kruibeke (provincie Qost-Viaanderen) en gedeelte-
hijk op het grondgebied van Zwijndrecht (provincie
Antwerpen).

Tussen de groeven en de Schelde bevinden zich de
fabricksterreinen van Gralex en cen GL\\'ut\\'Lg (de
Burchustraat).

Ten noorden van de groeven bevindt zich het Fort
van Kruibeke (provincie Antwerpen) decls gelegen in
natuurgebied en decls gelegen in militair gebied (zie
bijlagen V-19 en V-20),

De kleiontginningsgroeve is nog in uitbating. In een
gedeelte crvan zijn de uitgravingen echter beéindigd
zodat hier aan wederopvulling kan gedacht worden.
De reeds uitgegraven zone heeft een opperviakte van
ongeveer 18 ha hetgeen overcenstemt met een
bruto-bergingscapaciteit van ongeveer 4,5 miljoen m®,

Op het gedeelte van de klciput dat sinds 1960 werd
verlaten  (zuidelijk gedeelte) hebben  zich. reeds
opnicuw cen aantal natuurwaarden  gevestigd.
Verdere studie dient uit te wijzen of men dit gedeclte
in zijn huidige staat dient te bewaren. :

Als gevolg van de verdere ontginning van’ deze
klcigroeve \\'ordt nog jaarlijks cen volume van onge-
veer 225.000 m” specie uit de nog onn,mlmrc. zonce
uitgegraven.

Rekening houdend met de nog ontginbare opper-
vlakte kan gesteld worden dat na verloop van 20 —
25 jaar nog c¢en  bijkomende  bergingscapaciteit
(evenrueel progressict) van 5 miljoen m* ter beschik-
king kan gesteld worden.

b) Juridische administraticve gegevens

— Exploitatievergunning

Dc huidige ontgraving van de provincie Qost-Vlaan-
deren is vergund krachtens her Ministericel Besluit
van 10.06.1991.

Op Antwerps grondgebied werd de ontgraving nict
vergund. Initiatieven zijn genomen om deze toe-
stand te regulariseren via cen gewestplanwijziging,
De resterende percelen in het noordwesten ¢n het
zuiden van het huidige ontginningsgebied zijn op dit
ogenblik cvenmin vergund.

De procedure voor het beckomen van een vergunning
zal worden ingeleid.

— Gewestplan

De uitgraving op Oost-Vlaanderen is gelegen in ecn
zone waarvan de bestemming geregeld wordt door
het BPA |, Sterhock™ te Kruibeke.

Op hct grondgebied van Annwerpen is de reeds
onteigende zone gelegen in cen als natuurgebied
ingekleurde zone.

Er zal cen aanvraag tot wijziging van het gewestplan
worden ingediend met beschrijving : ontginningsge-
bicd met nabestemming groengebied.

— Eindafiverking — nabestemming

De cindafiverking van de ontginning zal volgens de
voorschriften van de ontginningsvergunning te
gebeuren,

In ieder geval zal de in het Gewestplan of BPA
opgenomen nabestemming  gerespecteerd moeten
worden.

Volgende nabestemmingen zijn mogelijk :
— op grondgebied Antwerpen:
— groengebied

— op grondgebied Oost-Vlaanderen:
— groengebied
— openbaar nut
— landbouw

Voor de realisatie van het natuurgebied of landbouw
is gehele of gedecltelijke opvulling een noodzaak.

2. Oudc kleiput L1 te Boom

De oude kleiput L1 te Boom in de Rupelstreek werd
bij Koninklijk Besluit van 30.3.1992 door de Belgi-
sche Staat overgedragen aan het Viaamse Gewest en
wordt beheerd door de Administratiec Economic.

D¢ put kan door middel van een procedure van
interne overname onder beheer gesteld worden van
de Administratic Waterinfrastructuur en Zeewezen,
zodat geen verwervingskosten dienen in rekening
gebracht te worden.
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De opperviakte van de put is echter cerder klein in
vergelijking met de twee hicrboven vermelde groe-
ven.
De bergingscapaciteit werd nog nict bepaald maar
zal naar schatting maximaal 1,5 miljoen m* bedra-
gen.

De afstand tussen de Rupel en deze put is vrij groot
zodat het transport van het slib naar de put nader zal
dienen bestudeerd te worden.

Volgens het Gewestplan is de put bestemd als gebied
voor dagrecreatie.

5.5.3. Totale bergingscapaciteiten

Aan de hand van de verschillende hypothesen voor
de definitieve slibberging die in de vorige paragrafen
werden behandeld, kunnen volgende totale bergings-
capaciteiten worden afgeleid.

De hoeveelheden zijn uitgedrukt in m?, maar blijven
ongevwijzigd bij omzetting naar T.D.S. (zie paragraaf
5.22.2). :

MAX MIN
1. Berging in landschapsheuvels.
— zuidelijk ,,reservegebied 8.750.000 5.220.000
voor bufferzone” +
bufferzone ,,melkader™

2. Berging in kleiputten.

— kleiput Steendorp

— zone 2 + 3 2.040.000
— zone 2 + 3 +4 + 5 7.000.000
— kleiput GRALEX
— huidige exploitatic 4.500.000
— met uitbreiding 9.500.000
TOTALEN 25.250.000 11.760.000
(TDS) (TDS)

In paragraaf 2.2.7. — scenario 1 werd vastgesteld dat
in de cerstvolgende 20 jaar ecn hoeveelheid slib uit
de Beneden-Zeeschelde en de haven van Antwerpen
zal dienen geborgen te worden ten belope van
10.875.000 TDS.

De minimale bergingshvpothese levert reeds cen
theoretische bergingscapaciteit die volstaat voor de
berging van de slibhoeveelheden die volgens scenario
1 uit de Beneden-Zeeschelde en de haven zullen
dienen verwijderd te worden.

In scenario 1 wordt de berging voorzien van 11
miljoen TDS in een periode van 20 jaar. Uit het
samenvattend overzicht blijkt dat deze hoceveelheid
nict in zijn totaliteit kan geborgen worden door de
bouw van landschapshceuvels.

De bergingscapaciteit in landschapsheuvels, op te
zetten in het linker Scheldeoevergebied in de zones
waar de ,,aanvaardbaarheidsdrempel” voldoende
laag is, varicert immers tussen 5.220.000 en
8.750.000 m*. Het zal derhalve in clk geval nodig
zijn om cveneens slib te bergen in kleiputten.

‘Volgens de huidige prognoses kan er in de eerstvol-

gende jaren wel voldoende bergingscapaciteit gevon-
den worden in kleiputten langsheen de Schelde (tot
ongeveer 16.750.000 m?).

Het is evenwel niet met zekerheid voorop te stellen
dat deze capaciteiten ook daadwerkelijk ter beschik-
king zullen komen. Het ligt derhalve voor de hand
dat het beleid zou afgestemd worden op de aanwen-
ding van beide voorgestelde oplossingen voor de
definitieve berging van gedroogd slib.

5.6. MILIEUASPECTEN
5.6.1. Vergunningsplicht

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van
21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van som-
mige afvalstoffen aan onder andere bijzondere afial-
stoffen, stelt in haar artikel 2, 3° dat baggerspecie
wordt gelijkgesteld aan een bijzondere afvalstof.
Door deze gelijkstelling wordt de reglementering
inzake de afvalstoffen volledig en onverkort van
toepassing op de baggerspecie. De verwijdering van
deze afvalstoffen is dan cen vergunningsplichtige
handeling als bedoeld in het decreet van 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning.

Onder verwijdering van afvalstoffen wordt onder
meer verstaan : het op of in de bodem brengen van
afval, de behandeling op of in de bodem, de perma-
nente opslag....

De laguncringsvelden zijn aldus ook cen vergun-
ningsplichtige handeling in het kader van de rubriek
2. — Afvalstoffen van het titel I van het Viarem.

Een belangrijk aspect dar dient bestudeerd in ver-
band met afvalstoffen vormt het al dan niet behoren
van de afvalstof (baggerspecie) tot de categorie van
de gevaarlijke afvalstoftfen. In dit geval dient bij de
milieuvergunningsaanvraag voor c¢lke installatic voor
de opslag op of in de grond van gevaarlijke afvalstof-
fen een milicu-effectrapport bijgevoegd. De gevaar-
lijke afalstoffen worden gedefinieerd in het artikel 1
§ 1 van het besluit van de Vlaamse regering van
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27.4.1994 houdende bepaling van de  gevaarlijke
aRalstoffen.

Het afvalstoffenaspect is slechts ¢én van de mogelijke
vergunningsplichtige handcelingen in her kader van
het titel I van het Vlarem. Alle mogelijke cmissics
naar de omgeving toe dicnen beschouwd; de lozing
van percolaat- en transportwater in cen oppervlakte-
water (rubrick 3), de mogelijke lozingen van veront-
reinigende stoffen naar het grondwater (rubrick 17)
enz.

Inzake de chemische samenstelling en de andere
eigenschappen van het slib, van belang voor het
bepalen van het karakeer van gevaarlijke afvalstof, kan
worden verwezen naar hoofdstuk 1T van deze
beleidsnota de bijlagen 11 — 2 tot en met 11 — 12
(zie achteraan). Dit is eveneens het geval voor het
slib dat wordt aangetroffen in de dokken op de
rechteroever.

In principe dient gesteld dat alle fasen van de
slibbehandeling en slibverwerking, dat wil zeggen
het opvullen cn het drogen van het slib in de
laguneringsvelden en de definitieve berging in land-
schapsheuvels of in kieiputten vergunningsplichtig
zijn conform het Viarem.

Enkel indien de baggerspecie beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld in het artikel 11 van het afval-
stoffendecreet van 2 juli 1981 wordt deze niet als
een afvalstof beschouwd namelijk :

— opgenomen in de lijst van secundaire grondstof-
fen op te stellen door de Vlaamse regering

— voldoen aan de voonwvaarden inzake samenstelling
en/of gebruik vastgesteld door de Vlaamse rege-
ring;

— afgeleverd bij een gebruiker die beschikt over de
nodige vergunningen en/of voldoet aan de hier-
boven gestelde voorwaarden.

5.6.2. Toepassing van zuiveringsprocedes op het
baggerslib

In het kader van het proefproject ,,Geuzenhoek ™ te
Gent werden een reeks proeven verricht op Kleine
schaal met het oog op het vinden van cthiciénte

methoden voor het behandelen van verontreinigd
slib.

Alhoewel hierbij praktische ervaring werd opgedaan,
dient gesteld dat de bereikte resultaten niet het
verhoopte succes kenden en niet in aanmerking
kwamen voor effectieve uitvoering. De aanbevelin-
gen gemaakt op de workshop over de behandeling
en berging van verontreinigde baggerspecie (Gent,
26-27 /4/1994) duiden aan dat slechts tor de fvsico-

chemische behandeling van baggerspecie wordt over-
gegaan na het achtereenvolgens doorlopen van de
volgende onderzocksstappen.

Op laboschaal dient de haalbaarheid van de voor
tocpassing overwogen behandclingstechnicken aan-
getoond te worden in functic van de randvoorwaar-
den van het specificke project.

Dicnaangaande kunnen ondermeer volgende ele-
menten bekeken worden : reinigingsrendement, ver-
mindering van de mobicle fractie, te verwachten
behandelingskost.

De haalbaarheid van de technicken, die na gunstige
evaluatic op laboschaal voor toepassing overwogen
wordt, mocet aangetoond worden op pilootschaal.
Vooraleer over te gaan tot uitvoering dient evencens
vergeleken te worden met alternaticve behandelings-
en bergingstechnicken en hun milicuimpact.

Voor het slib van de Beneden-Zeeschelde kan
momenteel nog geen behandelingstechniek overwo-
gen worden waarop de hierboven opgesomde onder-
zocksstappen zouden kunnen uitgetest worden.

Ter gelegenheid van de procfopvullingen van de
laguneringsvelden op de Linker Scheldeoever werden
evencens bepaalde zuiveringstechnicken toegepast.
De proeven hadden tot doel na te gaan of deze
technicken toepasselijk waren tijdens het baggeren
en/of het verpompen van de baggerspecie.

Deze proeven en onderzoeken hebben evenmin een
rendabele en cfficiénte methode voor behandeling
van verontreinigd slib tijdens het baggerproces kun-
nen verschaften.

Er dient dus gesteld te worden dat de volledige
cyclus van de behandeling van het slib, vanaf het
wegbaggeren van de Scheldebodem tot en met de
definitieve berging, voorlopig zal dienen te gebeuren
zonder tocpassing van een cfficiént zuiveringspro-
cédé.

5.6.3. Milieubeveiligende maatregelen

a. Inrichting van de laguncringsvelden en de defini-
tieve bergingsplaatsen.

De effecten die de slibbehandeling en venwerking
kunnen hebben op het omliggend milieu, zullen
onderzocht worden in de milicu-etfectrapporten. De
voorzorgsmaatregelen die zullen dienen genomen te
worden zullen volgen uit de milicuvergunning.

Er is momenteel echter reeds kennis opgebouwd
over effecten en invioeden van slibberging op het
milieu, onder meer in het kader van volgende onder-
zocksprojecten of proefnemingen :

a. Proefproject Geuzenhoek

b. Ulitloogproeven op Scheldeslib
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Opvullen van cellen in de Waaslandhaven met
slib

d. Begelcidende monitoring  bij de uitgevoerde
procfopvulling van de laguncringsvelden in de
Waaslandhaven.

Hieruit is afgeleid kunnen worden dat er slechts een
beperkte uitloging is van verontreinigingen naar de
bodem toe en dat er ecn zeer minieme verspreiding
ervan door de grondwaterstromingen optreedt.

Gezien de specificiteit van dit slib kunnen milieustu-
dies op andere locaties niet zonder meer geéxtrapo-
leerd worden. Er is bijgevolg nog verdere studie
noodzakelijk om een grondige kennis van de effecten
van de slibbehandeling op mens ¢n milieu te kunnen
verkrijgen.

De cerstvolgende activiteit die volgens de huidige
vooruitzichten in het kader van een slibbehandeling
zal dienen uitgevoerd te worden, is het wederopvul-
len van de laguneringsvelden in zone A van de
Waaslandhaven.

Aangezien bij de lagunering een deel van het trans-
portwater (Scheldewater) en een gedeelte van het
poriénwater aanwezig in de baggerspecie naar de
onderliggende bodem kan migreren, en deze migra-
tie bepaald wordt door terreinspecifieke omstandig-
heden, dient per laguneringssite een milieu-effectrap-
port opgesteld om te bepalen welke afscherming-
smaatregelen moeten worden genomen. Uit het
milieueffectrapport zal moeten blijken of laguneren
zonder bodemafdichting haalbaar is.

Voor de definitieve berging van het slib in land-
schapsheuvels (landschapsbouw) of in kleiputten met
landschapsherstel als einddoel zijn bijkomende bloot-
stellingsroutes van verontreinigingen naar de omge-
ving te beschouwen. Het milieueftectrapport dient
hieraan de nodige aandacht te besteden zodat gepas-
t¢ maatregelen kunnen genomen worden om de
beinvloeding tot cen maatschappelijk aanvaardbaar
niveau te beperken.

De voorzieningen voor de laguneringsvelden van
zone A in de Waaslandhaven kunnen nadien geéxtra-
poleerd worden voor de andere laguneringsvelden op
de Linker- en Rechteroever van de Schelde, en voor
de definitieve berging van het slib in landschapsheu-
vels of kleiputten.

b. Monitoring

De slibbehandeling is een complex gegeven. Het valt
te verwachten dat in de milieu-effectrapporten, die
voor de verschillende fasen van de behandeling zul-
len opgemaakt worden, niet alle milieueffecten vol-
doende onderkend of ingeschat zullen kunnen wor-
den.

Derhalve zal het noodzakelijk zijn om tijdens de
exploitaticfase van de laguneringsvelden en evencens
in de fase van definitieve berging, de mogelijke
milicucffecten ook op langere termijn te blijven
bestuderen.

Er zal dus een intensicf monitoringprogramma die-
nen op punt gesteld te worden dat de milieu-cffecten
blijvend zal dienen te onderzocken.

Dit monitoringsprogramma zal onder andere kunnen

bevatten :

— opvolgen van de evolutie van de uitloging ;

— regelmatige controle van de grondwaterkwali-
teit;

— regelmatige controle van de oppervlaktewater-
kwaliteit;

— continue opvolgen van de kwaliteit van het per-
kolaat en het opperviakkig afstromend water ter
plaatse van de slibheuvels.

~— onderzoek van de milicu-effecten op flora en
fauna.

5.7. KOSTPRIJSBEPALING VAN DE
SLIBVERWERKING OP DE LINKER
SCHELDEOEVER

5.7.1. Kostprijsbepalende elementen

In deze paragraaf wordt de kostprijs van de slibbe-
handeling berekend als meerprijs t.o.v. de huidige
kostprijs voor het uitvoeren van de onderhoudsbag-
gerwerken in de Schelde en de berging van de
opgebaggerde specic aan land of in cellen in de
dokken in de Waaslandhaven.

De kostprijs voor het uitvoeren van de saneringsbag-
genwerken wordt wel mee in rekening gebracht in de
volgende paragraaf 5.7.3. als het totale jaarlijkse
impact berckend wordt van de uitvoering van het
beleidsplan voor de sanering van de waterbodem in
de Beneden-Zeeschelde.

De meerprijs voor de slibbehandeling steunt op twee
kostprijsbepalende behandelingsfasen nl. :

— het drogen en consolideren van hert slib in de
laguneringsvelden.
Hierin zijn eveneens de werkzaamheden begre-
pen voor de aanleg en inrichting van de velden
vooraleer de cerste opvulling gebeurt, en voor de
herinrichting in de tussenperiodes die de herop-
vullingen voorafgaan.

— het definitief bergen van het gedroogde slib.
Hierbij behoren: het verwijderen van het gecon-
solideerde slib uit de velden, het transport en het
bergen op de definitieve bergplats cvenals de
afiverking en de nazorg.

124

Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde




Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

VERHOUDING VOLUMEN

d.i.s. = densiteit in situ { Schelde )

0,25 TDS/m’ 0,32 TDS/m3 0,41 TDS/m3 0.51 T0S/m3| {0.58 TDS/m3
SCHELDE 1} 4is.=1,15 d.i.s.=1,20 d.i.s.=1,25 dis.=1,30 d.i.s.=1,35
“4m3 3,15m3 2.5m3 2m3 1.7m3
1000kg. 1000kg. 1000kg. 1000kg. 1000kg.
\%
nat
LAGUNERING
_ 1,28m3
droog 1000kg.
0,772 TDS/m3
transport transport
na )/erdichfen
im3
Landschapsbouw
1000kaq. na verdichten

1m3

Landschapherstel

1000kg.

SCHEMA VOLUME REDUKTIE
SCHELDESLIB

Bijlage: V.21

Belcidsptan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde

wn




De eventuele kosten voor de venverving van de
bergingssites  worden  evencens  in rckening
gebrache,

5.7.2. Berekening van de kostprijs
5.7.2.1. Kostprijs per hubicke meter

Traditioneel wordt de kostprijs van grond- en bag-
gerwerken aangerckend in kubicke meter. Uit het
schema in bijlage V-21 blijkt echter dat het slibvo-
lume, zoals het aangetroffen wordt op de bodem van
de Schelde, tjdens de verschillende fasen van de
behandeling cen aanzienlijke volumereductic onder-
gaat.

Een volume van 4 m? in sitit, met een dichtheid van
1.15 wordt bijvoorbeeld teruggebracht tot een
volume van 1 m?® op de plaats van definitieve berg-

ing,

Er dient dus bij de berekening van de kostprijs
verwezen te worden naar een referentievolume, op
basis waarvan initicel de kostprijzen worden
bepaald.

Als referentievolume wordt een kubicke meter slib
genomen zoals deze wordt aangetroffen in situ, dat
wil zeggen op de bodem van de Schelde.

Aan een dergelijke kubicke meter is cen bepaalde
dichtheid verbonden. Deze dichtheid wordt tijdens
het baggerwerk door het toezichthoudend personeel
opgemeten.

De onderlinge relatie wordt eveneens in bijlage V-21
weergegeven. Deze gegevens zijn afgeleid van de
grafiek in bijlage V-1.

De kennis van de dichtheid verschaft de mogelijkheid
om naderhand het volume in situ om te zetten in ton
droge stof, die als eenheid genomen wordt voor de
jaarlijks te verwijderen slibhoeveelheid.

Hieruit kan tenslotte het jaarlijks benodigd budget
worden afgeleid.

De detailberekening van de meerkost voor de slibbe-
handeling is berekend en weergegeven in de nota
»Raming kostprijs slibberging ™ (1) van 25.10.1994
opgemaakt door de Dienst Ontwikkeling Linker
Scheldeoever,

In bijlage V.22 is de samenvattende tabel uit deze
nota overgenomen. In deze tabel zijn de kostprijzen
weergegeven exclusiet BTW en met een prijspeil van
mei 1994,

(" ..Raming Kostprijs Slibberging™ — 25.10.1994 Dienst Oni-
wikkeling Linker Scheldeoever

Deze tabel geeft het overzicht van de kostprijzen
uitgaande van verschillende uitgangshypothesen voor
de verwerving en de inrichting van de terreinen voor
de laguneringsvelden en de sites voor de definitieve
berging.

Volgende paragraaf bevat cen korte samenvatting van
de berekeningswijze.

5.7.2.2. Berckeningsijze

1. Kostprijs voor het drogen en consolideren
a. Laguneren zonder bodemafdichting

De¢ raming is afgeleid uit de nacalculatie van de
kostprijs voor het inrichten van de laguneringsvel-
den, in zone A, voorafgaand aan de proefopvullingen
van 1990.

Hierbij werd cen terreinopperviakte van 25 ha uitge-
rust met laguneringsvelden, en hierin werd een hoe-
veelheid slib geborgen overeenstemmend met
125.000 ton droge stof (zie paragraaf 5.4.)

De kostprijs omvat het plaatsen van persdijken, het
conditioneren van de bodem, het aanbrengen van
een drainerend systeem, het realiseren van grachten
en van ontwateringsinrichtingen en alle activiteiten
nodig voor de versnelde consolidatie van het slib.

b. Laguncren met bodemafdichting

In de vergunning voor het laguneren kan geéist
worden dat een bodemafdichtingslaag wordt aange-
legd vooraleer de laguneringsvelden met Scheldeslib
worden opgevuld.

De  meest  eeenvoudige afdichtingslaag  wordt
gevormd door het bedekken van de bodem met een
goed verdichte niet verontreinigde sliblaag. De duur-
ste oplossing bestaat in het aanbrengen van HDPE-
folic op de bodem.

Voor beide uitvoeringswijzen werd een kostprijs
berekend.

2. Kostprijs voor het leegmaken van de lagunerings-
velden en voor de definitieve berging

De kostprijs voor deze fase van de slibbehandeling
wordt bepaald door de definitieve bestemming van
het slib.

Twee alternatieven blijven mogelijk nl. :

— de berging in landschapsheuvels (landschaps-
bouw)

— de berging in verlaten kleiputten (landschapsher-
stel)

Volgende prestaties zijn voor elk van beide alterna-
tieven in rekening gebrache:
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— cventucle aankoop van gronden
— de inrichting van het terrein voor de opvulling
— het transport en het verwerken van het slib
— maatregelen voor begeleiding en kontrole
— voorzicningen voor eindafiverking nl.
— afdeklaag
— opstellen waterontwikkelingen
— aanplantingen
— kleine infrastructuur
— inrichten vijvers

Voor beide alternatieven zijn in de overzichtstabel
kostprijzen berckend met en zonder bodemafdich-
tingslaag.

2a. Berging in landschapsheuvels gelegen in de buf-
ferzones van de Waaslandhaven : landschapsbouw

De bufferzones die hier in beschouwing genomen
worden zijn de zones beschreven in paragraaf
5.5.1.2.

De terreinen zijn eigendom van het Viaamse Gewest,
en er dienen derhalve geen onteigeningskosten in
rekening gebracht te worden.

De prijsbepaling voor het opzetten van een land-
schapsheuvel in een bufferzone zonder bodemafdich-
ting steunt op de kostprijs voor het opzetten van de
landschapsheuvel ter plaatse van de Verkortingsdijk.
De vervoerafstand van de laguneringsvelden naar de
Verkortingsdijk bedroeg maximaal 2km. De afstand
van de laguneringsvelden naar de bufferzones is
echter van de orde van 10 a 12 km.

De prijsbepaling voor deze afstand is gebeurd door
extrapolatie van de kostprijzen voor grondvervoer die
in het baggerkontrakt voor de uitbouw van de haven
op de linkeroever zijn opgenomen.

2b. Berging in verlaten Kkleiputten: landschapsher-
stel

In paragraaf 5.5.2.1. werd aangegeven dat in de
eerste plaats de kleiput in Steendorp in aanmerking
komt als definitieve bergingsplaats voor het gelagu-
neerd slib.

De bergingscapaciteit van deze Kleiput bedraagt
2.040.000 m* (zone 2 + zone 3)

De gronden waarop de kleiput gelegen is zijn
eigendom van de N.V. Dredging International.
Deze gronden dienen dus eerst door het Vlaamse
Gewest verworven te worden, ofivel door een aan-
koop in der minne ofivel door onteigening.

De N.V. Dredging International gaat akkoord met
een aankoop in der minne mits het zelf kan instaan
voor de verwijdering van het slib uit de lagunerings-
velden, voor het transport en de berging van het
gedroogd slib en voor de afiverking van de bergings-
zone.

De kostprijs voor de aankoop van het cigendom, zal
aldus aangerckend worden als clement van de trans-
port- en behandclingskostprijs van het te bergen
slibvolume.

5.7.2.3. Omszctting in kostprijzen per ton droge stof

In de tabel in bijlage V-22 zijn de kostprijzen
weergegeven per m?® afgestemd op het volume van
het slib in situ.

Deze kostprijzen kunnen met het oog op de jaarlijkse
budgetvoorzieningen voor clk van de in bijlage V-22
beschouwde behandelings- en bergingsalternatieven
omgezet worden in gemiddelde kostprijzen per ton
droge stof.

Deze omzetting kan gebeuren aan de hand van de
onderlinge relaties tussen volume en dichtheid, aan-
gegeven in bijlage V-21.

De tabel in bijlage V-23 geeft cen overzicht van de
aldus bekomen kostprijzen.

5.7.3. Budgettaire effecten van het Beleidsplan
voor de sanering van de waterbodem van
de Beneden-Zeeschelde

5.7.3.1. Ontwerp van uitvoeringsplanning

Het schema in bijlage V-24 geeft een ontwerp van
uitvoeringsplanning voor de eerstvolgende jaren met
betrekking tot de behandeling en de berging van het
slib afkomstig van de saneringswerken in de
Schelde.

Deze planning is in overeenstemming met de voor-
uitzichten van het scenario 1 dat in paragraaf 2.2.7.
van hoofdstuk II van deze beleidsnota is vooropge-
steld.

Hicrin wordt gesteld dat tot het jaar 2002 jaarlijks
cen hoeveelheid slib overeenstemmend met 300.000
TDS uit de Schelde dient verwijderd te worden.

Aan de hand van deze planning wordt in paragraaf
5.7.3.3 cen budgettaire spreiding opgesteld.

De planning steunt op 3 uitgangshypothesen, name-

hijk:

a. Tot eind 1996 zal in het kader van het cellenpro-
ject nog een slibvolume A rato van 600.000 TDS
in cellen in de Waaslandhaven kunnen geborgen
worden. Naderhand zal er wegens ondertussen
opgetreden inklinking van het reeds in de cellen
ingebracht slib nogmaals cen berging van onge-
veer 300.000 TDS kunnen gerealiseerd worden.
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b. De administraticve procedures dic nodig  zijn
voor het opstellen van milicu-cffectrapporten en
het verkrijgen van de nodige vergunningen kun-
nen afgerond zijn binnen de gestelde termijnen.

c. De behandclingscyclus bedraagt gemiddeld 18
maand. Deze behandclingstermijn laat nict toe
om jaarlijks een constante hoeveclheid equivalent
met 300.000 ton droge stof uit de Schelde te
verwijderen. Het is echter wel mogelijk gespreid
over de eerstvolgende 10 jaar, cen jaargemiddelde
te bekomen dat 300.000 ton bedraagt.

Volgens deze planning zullen in de eerstvolgende
jaren volgende activiteiten worden uitgevoerd.

1995:
— opstellen MER voor de laguneringsvelden in

zone A
— berging van 300.000 TDS in cellen in Docldok

1996:

— opstellen MER voor de lguneringsvelden in
zone B en zone C

— berging van 300.000 TDS te bergen in cellen in
Doeldok

— volledige inrichting van de laguneringsvelden in
zone A

— berging van 190.000 TDS als eerste heropvulling
van laguneringsvelden in zone A (dec. 1996 —
maart 1997)

1997:

— droging van het slib in de velden van zone A

— aanvang met de inrichting van de laguneringsvel-
den in zone B ¢n zone C

1998:

— leegmaken van de velden in zone A

— herinrichten en heropvullen van de velden in
zone A (190.000 TDS)

— inrichten en opvullen van de velden in zone B en
zone C (260.000 TDS)

1999

— droging van het slib in velden van zones A, B en
C

— aanvang met het leegmaken van de velden in
zone A

2000:

— herinrichting van de velden in zone A

— heropvullen van de velden in zone A (190.000
TDS)

— leegmaken van de velden in zonc B en zone C

— herinrichten van de velden in zone B en
zone C

— heropvullen van de velden in zone B en zone C
(260.000 TDS)

2001 :

— drogen van slib in zone A

— lcegmaken van de velden in zone A

— droging van slib in zone B en zone C

— lcegmaken van de velden in zone B en zone C

1997-2001 :
— bijkomende berging van 300.000 TDS in cellen
van het Doecldok.

5.7.3.2. Budgetbcpalende clementen

Bij de bepaling van de totale jaarlijksc kostprijs van
de sanering van de bodem van de Beneden-
Zeeschelde en de spreiding van deze kostprijs over de
volgende begrotingsjaren dient rekening gehouden
te worden met volgende prijsbepalende elementen.

1. De begrotingsbedragen worden berekend inclu-
sief BTW.

2. De budgettaire spreiding zal eenzelfde cyclus
vertonen als de periode die nodig is om een
volledige cyclus van de slibbehandeling te doorlo-
pen.

3. De volledige cyclus van de slibbehandeling kan in
drie kostprijsbepalende fasen worden onderver-
deeld nl:

— het baggeren

— het drogen en
5.7.2.2)

— het definitief bergen (zie par. 5.7.2.2)

consolideren (zie par.

Het zwaartepunt van de kostprijs ligt in de fase
van de definitieve berging. De begrotingsjaren
waarin berging van geconsolideerd slib voorkomt,
zullen dus extra zwaar belast worden.

4. De kostprijs is athankelijk van de plaats van
definitieve berging. De berging in kleiputten is
duurder dan de berging in landschapsheuvels
voor zover deze landschapsheuvels kunnen aan-
gelegd worden op beperkte afstand van de lagu-
neringsvelden.

5. Momenteel dicnen de laguneringsvelden van
zone A te worden heringericht en dienen de
laguneringsvelden van de andere zones nog te
worden aangelegd en ingericht.

De kosten voor de aanleg en de inrichting van
deze velden zullen vooral wegen op de eerstvol-
gende begrotingsjaren.

6. Ook de kostprijs voor het uitvoeren van de
saneringsbaggenverken in de Schelde en het
bergen van de specie in de laguneringsvelden
dient te worden aangerekend.

Deze kostprijs kan berckend worden (uitgedrukt
in droge stof), steunende op de prijzen van het
baggercontract van de Beneden-Zeeschelde en
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refererend naar de baggenwverken die in de toe-

gangsgeul van de Kallosluis zijn uitgevoerd in het

kader van het cellenproject.

— kostprijs per ton -droge stof: +200,- BF/
TDS(incl. BTW)

— kostprijs voor de verwijdering van 300.000
ton droge stof/per jaar:
200 x 300.000 = 60 miljoen frank (incl.
BTW)

5.7.3.3. Budgettaire spreiding

1. Periode 1995-2001

Op basis van het hierboven opgestelde ontwerp van
uitvoeringsplanning kunnen budgettaire voorzienin-
gen worden afgeleid voor de cerstvolgende begro-
tingsjaren.

De kredieten dienen ter beschikking gesteld te wor-
den in het jaar voorafgaand aan de uitvoering.

Aldus zijn in de tabellen in bijlage V-25 en V-26 de
benodigde budgettaire voorzieningen tot het jaar
2002 weergegeven (prijsniveau mei 1994 — incl.
BTW) enerzijds uitgaande van een definitieve berg-
ing in landschapsheuvels (landschapsbouw) en ander-
zijds in de veronderstelling van een definitieve berg-
ing in kleiputten (landschapsherstel).

Er is vitgegaan van 3 mogelijke hypothesen voor de
inrichting van de laguneringsvelden en de zones voor
definitieve berging, nl.
— inrichting zonder bodemafdichting
— inrichting met bodemafdichting in gewalst slib
— inrichting met bodemafdichting d.m.v. HDPE
folie.
In deze tabellen zijn eveneens de totaalprijzen bere-
kend over de periode 1995-2001 (in het jaar 2001
wordt cen behandelingseyclus beéindigd) en hieruit
is het gemiddeld benodigd jaarlijks budget afgelcid.
Uit deze laatste gegevens blijke dat een berging in
kleiputten niet uitgesproken duurder vitvalt dan een
berging in landschapsheuvels.
Een meer significant verschil in kostprijs treedt op byj
het al dan nict aanwenden van een bodematdichting
in de laguneringsvelden of in de zones voor defini-
tieve berging,

2. Kostprijs van de slibverwerking volgens scenario 1
(paragraaf 2.2.7.) ’

Op basis van de gegevens uit de tabellen V-25 en
V-26 kan, door middel van extrapolatie de kostprijs
van de slibverwerking, volgens de in dit beleidsplan
beschreven werkwijze (baggeren, laguncren, bergen)
worden afgeleid voor de eerstkomende 20 jaar.

Uit de Beneden-Zeeschelde mocet t.em. het jaar
2016 in toraal ca. 6 miljoen TDS slib worden
verwerkt (2 maal 300.000 TDS in 1995 ¢n 1996
plus 5,45 miljocn TDS in de periode 1997-2016).
Hicrvan wordt nog ca. 1 miljoen TDS geborgen in
cellen.

In de veronderstelling dat het slib van de Beneden-
Zecschelde verwerkt wordt in landschapsbouw zon-
der dat aankoop van gronden noodzakelijk is, is de
eenhcidsprijs per TDS voor baggeren, laguncren,
bergen incl. BTW gelijk aan:

— zonder bodemafdichting : 1.357,- BF/TDS
— met bodemafdichting — HDPE:
1.738,- BF/TDS

Tussen deze twee uitersten liggen verschillende
mogelijkheden zoals weergegeven in de bijlage V-23.
Bij de prijzen van deze bijlage moet nog de BTW en
een bedrag van 200,- BF (incl. BTW) gevoegd te
worden om rekening te houden met het baggeren
van het slib zelf.

In de veronderstelling dat het slib gebruikt wordt
voor landschapsherstel gelden volgende prijzen voor
baggeren, laguneren en bergen incl. BTW :

— zonder bodemafdichting : 1.733,- BE/TDS
— met bodemafdichting — HDPE:
2.081,- BE/TDS

Hierbij geldt dezelfde opmerking als hoger.

In de periode 2002-2016 moet in totaal nog ca. 4
miljoen TDS slib verwerkt worden uit de Beneden-
Zeeschelde. Met behulp van bovenstaande eenheids-
prijzen kan hiervan de totale kostprijs berekend
worden.

De bijlage V-27 geeft een overzicht van de totale
budgetraming.

5.8. KOSTPRIJSBEPALING VAN DE
SLIBVERWERKING OP DE
RECHTER SCHELDEOEVER.

Voor het slib uit de haven van Antwerpen op de
rechteroever kan nog geen precieze budgetplanning
worden opgesteld gezien de juiste keuze van de
inplantingsplaats van de laguneringsvelden nog nict
bekend is. Een slibvenwerking op de linkeroever
brengt o.a. een meerkost van 500,- BE/TDS met
zich mee. Ook de meest aangewezen definitieve
bestemming staat nog niet vast.

War de exploitatickost betreft, kunnen, gezien het
gaat om kwasi dezelfde slibhoeveelheden, dezelfde
cenheidsprijzen als voor het slib uit de Beneden-
Zeeschelde vooropgesteld worden (cfr. bijlage V-23),
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met dien verstande dat hicr de kostprijs van het bag-
geren zelf (200 BF/TDS) nict moet mecegere-
kend worden gezien het baggeren in de havendok-
ken door de stad Antwerpen ook nu reeds in eigen
behcer wordt uitgevoerd. Qok de gronden voor de
laguneringsvelden mocten nog worden aangekocht.

Volgende eenheidsprijzen (incl. BTW, doch excl.
baggeren) kunnen bijgevolg vooropgesteld worden :

1) landschapsbouw
— zonder bodemafdichting 1.157,- BF/TDS
— met bodemafdichting — HDPE
1.538,- BF/TDS

2) landschapsherstel

— zonder bodemafdichting 1.533,- BF/TDS
— met bodemafdichting — HDPE

1.881,- BF/TDS

Te verhogen met de kostprijs voor de aankoop van
de gronden voor de laguneringsvelden.

De bijlage V-28 geeft een overzicht van de totale
budgetraming voor 5,5 miljoen TDS.
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HOOFDSTUK VI: BESLUIT

6.1. SLIB IN DE BENEDEN-ZEESCHELDE
EN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Zowel de Beneden-Zeeschelde als de haven van
Antwerpen worden geconfrontcerd met problemen
van sliboverlast. Enerzijds is er een permanente toe-
voer van verontreinigd slib dat in de Beneden-
Zeeschelde en de havendokken neerslaat en ander-
zijds heeft zich hier in de loop der jaren cen aanzien-
lijk pakket verontreinigd slib verzameld.

De aanwezigheid van dit slib legt een zware hypo-
theek op de ecologische functies van het watersys-
teem alsook op de verzekering van de maritieme
toegang tot de haven van Antwerpen. Inderdaad,
voor de Beneden-Zeeschelde voorziet het verdrag
van Parijs dat in de tockomst een vergunning zal
moeten afgeleverd worden voor het terugstorten van
de gewone onderhoudsbaggerspecie in de rivier. De
vergunning kan alleen voor niet verontreinigde spe-
cie toegekend worden. Het is bijgevolg noodzakelijk
om de meest verontreinigde specie, nl. het slib, uit
het systeem te verwijderen. Voor de haven van
Antwerpen stelt zich het probleem van het slib dat
via de sluizen in de dokken binnendringt. Ook dit
slib moet om nautische redenen venwijderd en gebor-
gen worden. Het doel van dit beleidsplan is bijgevolg
gericht op enerzijds het wegnemen van de oorzaken
van de sliboverlast en anderzijds het saneren van de
bestaande ongunstige toestand.

6.2. DUURZAME OPLOSSINGEN OP
LANGERE TERMIJN

Duurzame oplossingen voor het slibprobleem zijn
gericht op het voorkomen van verontreiniging en het
verminderen van het slibtransport naar en in de
rivieren.

Een verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit zal uiter-
aard een reductie van de verontreiniging van het slib
met zich meebrengen. Voor een algemene waterkwa-
liteitsverbetering is het essenticel dat de planning
inzake riolering en waterzuiveringsinfrascructuur vol-
ledig gerealiscerd wordt en dat cen doeltreffend
vergunningenbeleid gehandhaafd blijft met inbegrip
van maatregelen voor vermindering van de diftuse
verontreiniging.

Een duurzame aanpak voor vermindering van het
slibtransport kan bereikt worden door een pro-
gramma voor ecologisch rivierherstel. Dit omvat de
uitvoering van de hierna opgesomde maatregelen en
dit op die plaatsen en op dic manicren dat ze een

optimaal rendement hebben voor zowel het herstel
van de natuurlijke populatics als voor de reductie van
het gesuspendecerde materiaal en nutri€nten.

Te nemen maatregelen:

1. Herstellen van de structurele diversiteit van het
waterlopen ecosyteem door:

— Waar mogelijk aanleggen van overstromings-
gebieden of herwaarderen van de natuurlijke
overstromingszones langsheen de waterlopen
in het volledige Scheldebekken.

— Ulitbreiden van het kombergend vermogen
door het ongedaan maken van rechttrekkin-
gen van rivieren en beken in het Scheldebek-
ken.

— Henvaarderen van infiltratiegebieden en het
grachtenstelsel.

Deze maatregelen dragen tevens bij tot het ver-
minderen van de piekdebieten met een vermin-
derd overstromingsgevaar en ecn reductie van het
slibtransport tot gevolg.

2. Het beperken van de aanvoer van sediment naar
de rivier toe door het instellen van oeverzones
langsheen de waterlopen in het ganse Schelde-
bekken waardoor het geérodeerde materiaal
wordt afgezet vooraleer het in de waterloop
terecht komt.

Hogervermelde maatregelen moeten gebaseerd
zijn op meetgegevens van waterbodemkwaliteit,
debietsmetingen, metingen van het sedimenttran-
sport en inventaris van overstromingen, slibafzet-
tingen en bagger- en ruimingswerken. De zorg
voor deze basisgegevens is dan ook de eerste
prioriteit.

6.3. SANERING BESTAANDE TOESTAND

Om nautische redenen alsook om de doorstroming
van verontreinigd slib naar de Westerschelde te voor-
komen moeten grote hoeveelheden slib uit de Bene-
den-Zeeschelde en de haven van Antwerpen verwij-
derd worden.

Niet alleen de jaarlijkse toevoer van nieuw slib dient
aangepakt doch tevens moet een inhaalbeweging
worden uitgevoerd naar het verontreinigd slib dat
zich in de loop der jaren heeft afgezet.

De enige mogelijkheid die op relatief korte termijn
kan gerealiseerd worden is berging aan wal met
aanleg van laguneringsvelden waarin het slib gecon-
solideerd wordrt waarna het wordt afgevoerd naar een
definiteve bestemming in de landschapsbouw en het
-herstel. Grootschalige mechanische ontwatering is
vooralsnog technisch nict voldoende bedrijfszeker en
financieel onhaalbaar.

Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde
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Door de Administratic Waterinfrastructuur en Zee-
wezen werden uitgebreide proeven uitgevoerd met
laguncringsvelden en landschapsbouw die hebben
aangetoond dat deze oplossing technisch en finan-
cieel haalbaar is.

In totaal dient over een periode van 20 jaar ca. 11
miljoen Ton Droge Stof slib te worden geborgen uit
de Beneden-Zeeschelde en de haven van Antwerpen.
Deze totale hoeveelheid wordt ongeveer gelijk ver-
deeld over de rivier en de dokken (elk ca. 5,5 miljoen
TDS).

Tencinde deze grote hoeveelheid slib te verwerken is
het aangewezen twee sites voor laguneringsvelden
aan te leggen: één op de linker en één op de rechter
Scheldeoever ten behoeve van de slibverwerking van
resp. de Beneden-Zeeschelde en de havendokken. De
oppervlakte van beide sites dient telkens ongeveer
200 ha te bedragen.

Voor de linker Scheldeoever worden deze terreinen
gevonden in de omgeving van het Doeldok in de
Waaslandhaven (bijlage V-6). Voor de rechter Schel-
deoever komen, volgens de studie uitgevoerd in
opdracht van de stad Antwerpen, ofivel de Ettenho-
vense polder ofwel de Noordlandpolder in aanmer-
king (bijlage V-7). Tegen beide laatste terreinen
worden echter bezwaren geformuleerd door de
Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.
Aan dit probleem dient alleszins een oplossing te
worden gegeven.

Voor de definitieve berging van het gedroogde slib

worden voorgesteld :

— Landschapsbouw : »Reservegebieden voor Buf-
ferzones™ in de Waaslandhaven (bijlage V-8)

— Landschapsherstel : Verlaten kleigroeven waaron-
der deze van Steendorp (bijlage V-14), Burcht
(Gralex N.V., bijlage V-20) en andere.

6.4. ACTIEPLAN
6.4.1. Duurzame ontwikkeling

Waar mogelijk dient reeds overgegaan tot de in punt
6.2. opgegeven maatregelen.

6.4.2. Sanering bestaande toestand

Volgende acties dienen te worden ondernomen om
de berging van het slib uit de Beneden-Zeeschelde
en de haven van Antwerpen in de eerstkomende 20
jaar mogelijk te maken.

1) Opstellen van een MER voor de twee sites met
laguneringsvelden

2) Opstellen van cen MER voor de definiticve berg-

ing van slib in:

— Rescrvegebieden voor Bufferzones

— Verlaten kleigroeve te Steendorp

— Kleigroeve van de N.V. Gralex te Burcht

3) Waar nodig, bestemmingswijzigingen  voor
inplantingsplaatsen van laguneringsvelden en
definiticve bestemmingszones doorvoeren.

4) Verwerving door de stad Antwerpen van de ter-
reinen nodig voor de aanleg van de lagunerings-
velden op de rechter Scheldeoever.

5) Aankoop door het Vlaams Gewest van de verlaten
kleiput te Steendorp

6) Aankoop door het Vlaams Gewest van andere
verlaten kleiputten, o.a. te Burcht

7) Aanvraag van milieuvergunning voor de aanleg en
de exploitatie van laguneringsvelden op de sites
van linker- en rechter Scheldeoever.

8) Aanvraag van milieuvergunning voor de defini-
tieve berging van het gedroogdeslib in:

— Reservegebied voor Bufferzones
— Verlaten kleigroeve te Steendorp
— Kleigroeve van de N.V. Gralex te Burcht

6.5. BUDGETPLANNING
6.5.1. Duurzame ontwikkeling

Voor de realisatie van duurzame oplossingen inzake
vermindering van sedimenttransport wordt in hoofd-
stuk 4 punt 4.7 een budget voorgesteld waarbij in
cerste plaats de middelen voorzien worden om de
noodzakelijke basisgegevens te verkrijgen.

Het opstellen van waterbodemkwaliteitskaarten, en
onderzoek naar milieueffekten bij behandeling en
berging van baggerspecie zijn daarin niet opgeno-
men.

Een bedrag van 205 miljoen BF is vereist in de
periode 1995-1997 voor het uitvoeren van de
nodige studies waarna jaarlijks 50 miljoen BF moet
voorzien worden voor uitvoering van projecten.

In eerste instantie wordt gerekend tot het jaar 2002
waardoor het totaal vereiste bedrag gelijk is aan 455
miljoen BF, prijspeil 1994.

6.5.2. Sanering bestaande toestand

Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan de
eenheidsprijs voor de verwerking van 1 Ton Droge
Stof slib op de linker Scheldeoever vastgesteld wor-
den op 1.350,- tot 2.100,- BF (prijspeil 1994). Deze
prijs houdt rekening met het baggeren, het verwer-
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ken, de definiticve berging, de aankoop van verlaten
kleigroeven, de afwerking en de BTW. Voor de
linker Scheldeoever dienen geen kosten te worden
gereckend voor de aankoop van de gronden voor de
laguneringsvelden noch voor de terrcinen van het
zuidelijk reservegebied voor bufferzone gezien deze
terreinen reeds eigendom zijn van het Vlaams
Gewest.

Voor het slib uit de Beneden-Zeceschelde dat zal
verwerkt worden in laguneringsvelden ter hoogte van
het Doeldok in de Waaslandhaven en dat ofwel naar
het zuidelijke reservegebied voor bufferzone zal wor-
den afgevocrd ofwel naar verlaten kleiputten in het
Waasland kan de budgetplanning van TABEL XIII
worden opgesteld voor de ecrstkomende 7 jaar (zie
ook bijlage V-25en V-26).

TABEL XIII
Budgetplanning voor de berging van 2,4 miljoen Ton Droge Stof slib uit de
Beneden-Zeeschelde in de periode 1995-2001.

Slib uit de haven van Antwerpen is niet inbegrepen.

Prijzen in miljocn frank, prijspeil 1994, incl. BTW.

Reservegebicd voor bufferzone Verlaten Kleiputten
Jaar zonder met | zonder met
A bodemafdich PO bodemafdich
bodemafdichting cg?)l’llc‘: ung bodemafdichting CEEP'E ung
1995 183 73 183 73
1996 125 125 125 125
1997 458 1.029 531 1.062
1998 177 252 177 212
1999 494 569 664 664
2000 148 223 117 117
2001 463 538 633 633
TOTAAL 2.048 2.809 2.430 2.886

Deze cijfers zijn relatief laag aangezien alle terreinen
reeds eigendom zijn van het Vlaams Gewest waar-
door cen grote investeringskost vervalt en er boven-
dien nog 900.000 van de in totaal 2 miljoen TDS in
de periode 1995-2001 in cellen wordt geborgen.

Voor het slib uit de haven van Antwerpen kan nog
geen preciese budgetplanning worden opgesteld
gezien de juiste keuze van de inplantingsplaats van
de laguneringsvelden nog niet bekend is. Ook de
meest aangewezen definitieve bestemming staat nog
niet vast.

Wat de exploitatiekost betreft, kan gezien het gaat
om kwasi dezelfde slibhoeveelheden, en wanneer de
slibverwerking op de rechteroever kan plaatsvinden,
eenzelfde cijfer als voor het slib uit de Beneden-
Zeeschelde vooropgesteld worden, echter zonder de
kostprijs van het baggeren dat in eigen beheer
gebeurt. Dit betekent 1.150,- tot 1.900,- BF/TDS
incl. BTW afhankelijk van de wijze van definitieve
berging en het al dan niet aanbrengen van een
bodembescherming. Hierbij dient nog de kostprijs
van de eventuele aankoop van de gronden voor de
laguneringsvelden te worden gevoegd.

6.5.3. Totale kostprijs

De bijlage VI-1 geeft een overzicht van de totale
budgetraming van het beleidsplan tot en met het jaar
2016. Voor de sanering van de bestaande toestand
werd in deze budgetraming volgende werkwijze
vooropgesteld :

Het slib uit de Beneden-Zeeschelde wordt nog
zoveel mogelijk geborgen in cellen van de Waasland-
haven (ca. 0,9 miljoen TDS). Wanneer dit niet meer
kan wordt het gedroogd in laguneringsvelden ter
hoogte van het Doeldok en de gedroogde specie
wordt vervolgens definitief geborgen in een relatef
nabije landschapsheuvel in het reservegebied voor
bufferzone van de Waaslandhaven. Op deze wijze
moet ca. 5 miljoen TDS venwerkt worden en
genoemde definitieve bergingszone biedt hiervoor
voldoende ruimte. Of er al dan niet een bodemaf-
dichting moet gebruikt worden zal athangen van de
milieueffecten rapportage.

Het slib uit de haven van Antwerpen wordt nog tot
1997 geborgen in de bestaande doch kwasi volledig
uvitgeputte loswallen. Vanaf 1997 wordt het op
dezelfde wijze verwerke als het slib uit de Beneden-
Zeeschelde doch wel in laguneringsvelden op de

Beleidsplan Sanering Watcrbodem Beneden-Zeeschelde

141




Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden

1. Duurzame ontwikkeling.

1995 - 1997 : 205,—
1998 - 2002 : 250,--
2003 - 2016 : p.m
455,
2. Yerwerking 6 miljoen TDS slib uit Beneden-Zeeschelde.
- lagunering in Waaslandhaven
- definitieve berging in reservegebied voor bufferzone
zonder bodemafdichting met HDPE-bodemafdichting
1995 - 2001 2048 2809
(2 miljoen TDS)
2002 - 2016 5428 6952
(4 miljoen TDS)
TOTAAL 7476 9761
3. Yerwerking van 5.5 miljoen TDS slib uit de haven van Antw *).

- lagunering op de rechteroever
- definitieve berging in verlaten kleiputten

(*) baggeren niet inbegrepen.

zonder bodemafdichting

met HDPE-bodemafdichting

1997 - 2016
(5,5 miljoen TDS)

8432

10346

Te verhogen met de kosten voor de verwerving van de terreinen voor lagunering!
g

OVERZICHT BUDGETRAMING

prijzen in miljoen BF. prijspeil 1994, incl. BTW

- Zeeschelde

Bijlage: VI. 1
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rechter Scheldeoever. Een transport van nat slib naar
de linker Scheldeoever zou een mcerkost van 2,75
miljard BF gespreid over 20 jaar betekenen.

Indien in de omgeving van de laguncringsvelden op
de rechteroever geen sites voor definitieve berging in
landschapsbouw kunnen gevonden worden, is het
aangewezen het gedroogde slib van de rechteroever
te bergen in de langs de Schelde gelegen verlaten
Kleiputten. Ook deze bieden voldoende ruimte voor
de berging van ca. 5,5 miljoen TDS geconsolideerd
slib.

Op deze wijze kan het transport per schip gebeuren
wat zowel economisch als ecologisch interessant is.
Ook voor het havenslib geldt de opmerking dat het
al of niet toepassen van een bodemafdichting zal
afhangen van het milieueffecten rapport.

6.6. MONITORING
6.6.1. Duurzame ontwikkeling

Teneinde een duurzame oplossing te realiseren voor
de vermindering van het slibaanbod in de Beneden-
Zeeschelde moeten dringend een aantal studies en
onderzoeken worden opgestart en/of verdergezet,
waaronder :

1. Prioriteitenkaart voor de sanering van ecologisch
waardevolle waterlopen met de nadruk op die
gebieden waar hoge sedimentlasten worden aan-
gevoerd.

2. Koppeling van de algemene milieuimpactstudie
van het Sigmaplan en de ecologische impulspro-
gramma’s aan de sedimenttoevoer.

3. Inventarisatie van overstromingszones, slibafzet-
tingszones, bagger- en ruimingswerken.

4. Kwaliteitskaart van de waterbodem (methodolo-
gische studie in uitvoering)

5. Slibbalansen van het ganse  Scheldebekken:
inrichting mcetnet.

6. Onderzock en uitvocring van projecten  voor
duurzame oplossingen inzake sediment- trans-
port.

6.6.2. Sanering bestaande toestand

De berging van hogergenoemde grote hoeveelheden
slib is een zeer ambitieus programma, zowel tech-
nisch als financicel. Het is daarom van het grootste
belang dat het programma van nabij wordt opge-
volgd teneinde de uitgangspunten voortdurend te
controleren. Een begeleidend monitoringprogramma
is bijgevolg onontbeerlijk.

Volgende ondenwverpen moeten hierbij aan bod
komen:

1. Toetsing van het aangenomen scenario voor de te
bergen hoevecelheid slib.
2. Jaarlijkse slibbalans van de Beneden-Zeeschelde
en de haven van Antwerpen
3. Jaarlijkse analyse van de kwaliteit van het slib in
de Beneden-Zeeschelde en de haven van Antwer-
pen.
4. Opvolging van de milieuetfecten van de lagune-
ringsvelden met speciale aandacht voor:
— evolutie van de uitloging
— controle van de grondwaterkwaliteit
— controle van de oppervlaktewaterkwaliteit
5. Opvolging van de milicueffecten van de defini-
tieve berging met speciale aandacht voor:
— kwaliteit van perkolaat en oppervlakkig afstro-
mend water ter plaatse van de slibheuvels
— onderzock van de milieueftecten op flora en
fauna.
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GEUL" ZANDVLIETSLUIS

Beoordeling

tlacecon

N W e

1987 1970 1991 1992 1993 199¢

Ll T N TR N ]

Parameter Gemeten Gecorrlgeerd Klasse
gehalte gehalte
Lutum (<2um) 33 39.7
Organische stof Y 8.10
Zware metalen
cd mg/kg 6.28 5.81
Hg mg/kg 0.517 0.448
Cu mg/kg 84.2 69.4
Ni mg/kg 20.5 14.4
Pb mg/kg 139.5 121.2
Zn mg/kg 457 353
Cr mg/ kg 80.3 62.0
As mg/ kg 23.2 19.7
Organische microverontreinlgingen
EOX mgCl/xkg 2.94 3.63
B{a)A Ik 340.0 419.6
thiPe 53/x3 550.0 678.8
B{a)P »9/kg 470.0 580.0
Fen r9/kg 600.0 740.5
1p M3/ kg $80.0 715.8
Pyr pg/kg 450.0 555.4
DBahA »g/kq 36.0 44.4
Ant H9/ kg 110.0 135.8
B(b)F #9/kg 650.0 802.2
B(X)F v9/kg 280.0 345.6
Chr Hg/kg 340.0 419.6
Flu va/k 940.0 1160.1
Som 6§ Borneff Hg/ kg 3470.0 4282.5
PCB 28 Hg/k <0.2 -
PCB 52 yg/kg <0.2 -
PCB 101 H»g9/kg 6.8 8.4
PCB 118 HG/ kg 4.0 4.9
PCB 138 Hg/ kg 12.8 1.8
PCB 153 ug/kg 11.4 14.1
PCB 180 vg/kg 7.1 9.5
Som 7 PCB's 9/ kg 41.7 51.5
Aldrin+Dieldrin H9/kg 3. 3.8
Endrin g/ kg 1.1 1.4
DDT (+DDD, DDE) P9/ kg 3.7 4.6
a Endos.+sulfaat H9/kg 0.7 0.9
HCH a Hg9/kg <0.2 -
HCH b LG9/ kg <0.2 -
HCH ¢ ra/kg <0.2 -
Heptachl. +epox.. H9/kg - -
HCB p9/ kg <0.2 -
Som pesticiden P9/ kg 8.6 10.6
Minerale olie mg/kg 690.8 852.5

M e e e SN NN WR =N NN O

(17.01.1994)

Overschrijdin
klassegrens (g)

191
98

Bt bt $t ot s

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen (>50%)

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3¢ nota waterhuishouding)

Bijlage: 1.2
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Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

~"GSU!; BERENDRECHTSLU1S ° (17.01.1994)
ter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijdin

parame gehalte gehalge klassegreaa (g)
Lutum (<2pm) LY 22.3
organléch‘é’ stof ) 7.76
Zware metélen
cd mg/k 5.71 5.68 2 184
Hg mgh‘é 0.508 0.47% -1
Cu mg/kg 26.17 70.7 2 102
Ni mg/kg 20.6 17.0 1
Pb mg/kg 98.3 92.8 1
Zn mg/kg 440 388 1
Cr mg/kg 76.1 66.4 1
As mg/kg 21.3 19.9 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 3.54 4.56 1
B(a}A pgl/k $70.0 734.7 2 1369
Bc_(;hlPe ,Jgh‘é 810.0 1044.1 3 31
B{a)P ug/kg 740.0 953.9 3 19
Fen ug/kg 1100.0 1417.9 3 77
1P pg/kg 1000.0 1289.0 3 61
Pyr vug/kg 780.0 1005.4 3 26
DBahA pa/kag. 68.0 87.7 2 75
Ant rg/kg 160.0 206.2 2 312
B(b)F pa/kg 1100.0 1417.9 3 77
B(k)F pa/kg 480.0 618.7 2 209
Chr rg/kg 610.0 786.3 2 1473
Flu Hg/kg 1600.0 2062.4 3 3
Som 6 Borneff vg/kg $730.0 7385.9 3 64
PCB 28 Lrg/k <0.2 - 1
PCB 52 pg/kg <0.2 - 1
PCB 101 H9/kg 6.6 8.5 2 113
PCB 118 pg/kg 3.8 4.9 2 22
PCB 138 ug/ kg 12.2 15.7 2 2913
PCB 1513 ug/kg 11.1 14.3 2 258
PCB 180 pg/kg 2.0 2.6 1
Som 7 PCB’s rg/kg 35.7 46.0 1
Aldrin+Dieldrin pg/k - - 1
Endrin pg/kg 1.4 1.8 1
DDT (+DDD, DDE) pa/kg 4.4 5.7 1
a Endos.+sulfaat pg/kg 0.4 0.5 1
HCH a rg/kg <0.2 - 1
HCH b ra/kg <0.2 - 1
HCH ¢ pa/kg <0.2 - 1
Hegtach1.+epox. pg/kg - - 1
HC pg/kg <0.2 - 3
Som pesticiden Hg/kg 6.2 8.0 1
Minerale olie mg/kg 382.8 493.4 1
Beoordeling :

Xlasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen (>50%)

Klaceen

1987 1290 1991 1992 199) 1994

EVALUATIE BAGGERSPECIE

(volgens 3¢ nota waterhuishouding) Bijlage: I1.3
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Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

GEUL’ BOUDEWIJIN-VAN" CAUWELAERTSLUIS }

Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschr&jding
gehalte gehalte )
Lutum (<2pm) ) 33,2
Organische stof A} 8.28
Zware metalen
cd mg/kg 3.11 3.03
Hg mg/kg 0.102 0.094
Cu mg/kg 110.8 100.0
Ni mg/kg 25.1 20.3
Pb ma/kg 128, 4 119,3
in mg/kg 524 453
Cr mg/kg 99.5 85.5
As mg/kg 20.4 18.7
Organische microverontreinigingen
EOX mgcl /kg 1.26 1.52
B(a)A ra/k 430.0 519.6
Béh!?e pg/kg 680.0 821.7
B(a)P #g/kg 530.0 640.5
Fen, ra/kg 610.0 737.1
1P Hg/kg 730.0 882.2
Pyr H9/kg 1200.0 1450.1
DBahA rg/kg 130.0 157.1
Ant Hg/kg 140.0 169.2
B(b)F pa/kg 730.0 882.2
B(k)F H9/kg 350.0 423.0
Chr Hg/kg 430.0 519.6
Flu . pg/kg 970.0 1172.2
Som & Borneff Kg/kg 3990.0 4821.6
PCB 28 vrg/kg 0.8 1.0
PCB 52 Ha/kg 2.9 3.5
PCB 101 Hg/kg 4.9 5.9
PCB 118 Hg/kg 2.5 3.0
PCB 138 Hg/kg 8.8 10.6
PCB 153 Hg/kg 7.7 9.3
PCB 180 Hg/kg 5.9 7.1
Som 7 PCB's rg/kg 33.5 40.5
Aldrin+Dieldrin pg/kg 0.5 0.6
Endrin pg/kg 1.0 1.2
DDT (+DDD, DDE) pa/kg 3.8 4.6
a Endog.+sul faat prg/kg - -
HCH a pg/kg <0.2 -
HCH b Hg/kg <0.2 -
HCH ¢ - . Ha/kg 0.4 0.5
Hegtachl.#epox; Hg/kg - -
HC Hg/kg 0.3 0.4
Som pesticiden pg/kg 6.0 7.3
Minerale olie mg/kg 611.1 738.5

Beoordeling :

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen

(19.01.1994)

klassegrens (

2 51
1
3 11
1
1
1
1
1
93

Ll
L=

NO NN
[V INT Lo RTVY, TUREY,
0= O M O b D

4166
133
78

Lo ol el e e e T T Y S I T VY XY N YV G Y e WNNNWNNWWNNWA -

Klacsen

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3° nota waterhuishouding)

Bijlage: 1.4
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Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

GEUL KALLOSLUIS - Opuiirts’

Zware metalen

cd mg/kg 3.58 3.21
Hg mg/k 0.419 0.358
Cu mg/kg 142.6 114.7 |
Ni mg/kg 29.4 20.4
Pb mg/kg 154.7 132.0
Zn mg/kg 653 494
Cr mg/kg 125.8 96.1
As mg/kg 20.0 16.6
Organische microverontreinigingen

EOX mgCl/kg 5.05 5.53
B(a)A pg/kg 530.0 580.0
Béhl?e pg/kg 730.0 798.9
Bla)P Ha/kg 690.0 755.2
Fen pg/kg 790.0 864.6
1p pg/ka 960.0 1050.7
Pyr, . Ha/kg 1900.0 2079.4
pBahA Hg/kg 140.0 153.2
Ant pg/kg 200.0 218.9
B(b)F pa/kg 960.0 1050.7
B(k)F Hg/kg 430.0 470.6
Chr Hg/kg 510.0 §58.2
Flu ug/kg 1100.0 1203.9
Soln 6 Borneff g /kg 4870.0 5329.9
PCB 28 pg/kg 2.9 3.2
PCB 52 pa/kg 8.6 9.4
PCB 101 pg/kg 16.0 12.5
PCB 118 Ha/kg 8.9 9.7
PCB 1138 Ha/kg: 26.8 29.3
PCB 153 pg/kg 22.3 24.4
PCB 18 pug/kg 15.? 17.2
Som 7 PCB’s H9/kg 101.2 110.8
Aldrin+Dieldrin pag/kg 2.5 2.7
Endrin pag/kg 4.0 4.4
DDT (+DDD, DDE) #g/kq 15.5 17.0
a Endos.+sulfaat pg/kg 3.0 3.3
HCH a pa/kg - -
HCH b pa/kg <0.2 -
HCH ¢ rg/kg 1.8 2.0
Hegtachl.+epox, Hg/kg 2.7 3.0
HC . Hg/kg 1.5 1.6
Som pesticiden rg/kg 31.0 33.9
Minerale olie mg/kg 1785.3 1953.9

Beoordeling :

Flagsceon

w

»

1902 1°290 1991 1992 199) 1994

bt bt N =2 1 W e D

N NN RNV N - WNRNNWRNWEHWONRD N

{19.01.1994)

0verechr1jdln2
klassegrens (%)

Parameter Cemeten Gecorrigeerd Klasse
gehalte gehalte

Lutum (<2pm) % 0.5

Organische stof 3 9.14

61
27

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3¢ nota waterhuishouding)

Bijlage: .5
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.GEUL KALLOSLUIS"~ Middén™

Parameter Gemeten

gehalte
Lutum (<2pm) N 39.9
Organische stof ) 8.45

Zware metalen

cd mg/kg 3.65
Hg mg/kg 0.644
Cu mg/kg 136.6
Ni mg/kg 30.4
Pb mg/kg 5.3
Zn mg/kg 596
Cr mg/k 124.1
As mg/kg 231.4
Organische microverontreinigingen

EOX mgCl/kg 2.56
B(a)h Hg/kg 440.0
th!Pe Mg /kg 650.0
B{a)P r»g/kg 620.0
Fen Hg/kg 660.0
IpP vg/kg 830.0
Pyr Hg/kg 1600.0
DBahA Hg/kq 170.0
Ant K9/ kg 160.0
B{b)F pg/kg 810.0
B(k)F H9/kg 380.0
Chr rg/kg 410.0
Fly ug/kg 870.0
Som 6 Borneff rg/kg 4260.0.
PCB 28 Hg/k 1.5
PCB 52 pg/kg <0.2
PCB 101 Hg/kg 10.2
PCB 118 Hg/kg 5.7
PCB 1238 ug/kg 16.5
PCB 153 Hg/kg 14.5
PCB 180 rg/kg 9.9
Som 7 PCB’'s rg/kg 58.3
Aldrin+Dieldrin rg/k 0.9
Endrin pg/kg 2.4
ODT (+DDD, DDE) #9/kq 7.2
a8 Endos.+sulfaat Hg/kg 0.9
HCH a Hg/kg <0.2
HCH b . #g/kg <0.2
HCH ¢ Hg/kg 1.2
Hegtach1.+epox. K9/ kg -
HC Hg/kg <0.2
Som pesticiden Hg/kg 12.6
Minerale olie mg/kg 1829.0

Beoordellng :

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen

(19.01.1994) ‘
cecorzigeerd Klasse 0verschrljdlng
gehalte klassegrens (§)

3.34 2 67
0.556 2 11
111.7 3 24

21.3 1

134.2 1

457 1

95.6 1

19.8 1

3.03 1

520.9 2 942 ‘

769.4 2 1439
733.9 2 1368
781.13 2 1463
982.5 k] 23
1894.0 3 137
201.2 2 302
189.4 2 279
958.9 3 20
449.8 2 125
485.3 2 871
1148.3 2 283
5042.9 3 17

1.8 1

- 1
12.1 2 202
6.7 2 69
19.5 2 388
17.2 2 329
11.7 2 193

69.0 1

1.1 1

2.8 1

8.5 1

1.1 1

- 1

- 1
1.4 2 42

- 1

- 1

14.9 1
2165.1 2 117

3

xlascen

8N W e

——

1983 1990 1991 1992 199) 199

T A X8

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3¢ nota waterhuishouding)

Bijlage: II.6
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Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

“GEUL KALLOSLUIS - Afwaarts™ {19.01.1994)
Parameter Gemeten cecorrlgeerd Klasse Overschrijdin
gehalte gehalte klassegrens (g)
Lutum (<2pm) * 42.5
Organische stof % 7.59

Zware metalen

2 80
H mg/k 0.550 0.465 1
cg mg/kg 161.4 128.9 3 43
Ni mg/kg 30. 20.2 1
Pb mg/kg 161.8 137.4 1
Zn mg/kg 753 558 2 16
Cr mg/kg 143.8 106.5 1
As mg/kg 22.2 18.4 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 2.95 3.89 1
B(a)A ug/kg 680.0 896.4 3 12
BghiPe ua/kg 1300.0 1713.8 3 114
B(a)P pg/kg 630.0 830.5 3 4
Fen pa/kg 880.0 1160.1 3 45
1P ugl/kg 600.0 791.0 2 1482
Pyr’ p»g/kg 2100.0 2768.4 3 246
DBahA ua/kg 170.0 224.1 2 348
Ant ug/kg 350.0 461.4 2 823
B(b)F pg/kg 710.0 936.0 3 17
B(k)F pg/xg 410.0 $40.5 2 170
Chr pg/kg 590.0 777.8 2 1456
Flu pg/kg 2400.0 3163.9 3 58
Som 6 Borneff Hg/kg 6050.0 7975.6 3 27
PCB 28 Hna/kg 2.2 2.9 1
PCB 52 ug/ kg 6.5 8.6 2 114
PCB 101 ng/kg 11.0 14.5 2 263
PCB 118 Hg/kg 6.0 7.9 2 98
pPCB 138 H9/kg 17.9 23.6 2 490
pPCB 153 Hg/kg - - 1
PCB 180 p»g/kg 10.8 14.2 2 256
Som 7 PCB's Hg/kg 54.4 1.7 1
Aldrin+Dieldrin ng/kg 2.1 2.8 1
Endrin rg/kg 4.3 5.7 1
DDT(+DDD, DDE) u9/kg 32.7 43.1 3 116
a Endos.+sulfaat pg/kg 2.7 3.6 1
HCH a pg/ kg <0.2 - 1
HCH b »9/kg <0.2 - 1
HCH ¢ - Hg/ka 1.3 1.7 2 71
Heptachl.+epox. pa/kg 1.3 1.7 1
HC H9/kg 1.4 1.8 1
Som pesticliden g/ kg 45.8 60.4 2 202
Minerale olie mg/kg 3132.5 4129.5 3 a8

Beoordeling :

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen (>50%)

Klassen

s

w

——— ¥ A

1989 1770 1991 1992 1993 1994

EVALUATIE BAGGERSPECIE

(volgens 3¢ nota waterhuishouding) Bijlage: II.7
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ZWAATKOM ZANDVLIET-BERENDRECHTSLUIS AFWARARTS (29.08.1994)

Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse 0verschrijding
gehalte gehalte klassegrens (%)

Lutum (<2um) % 28.5

Oorganische stof Y 5.69

Zware metalen

2 175
H mg/k 1.430 1.408 2 182
Ca mg/kg 72.4 73.3 2 110
Ni mg/k 23.0 20.9 1
Pb mg/kg 100.0 100.9 1
Zn mg/kg 478 464 1
Cr mg/kg 86.0 80.3 1
As mg/kg 35.4 35.8 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.05 - 1
B(a)n ug/k 220.0 386.6 2 673
th!Pe pg/kg 250.0 439.4 2 779
B(a)P ug/kg 300.0 527.2 2 954
Fen pg/kg 200.0 351.5 2 603
IP Hg/ kg 280.0 492.1 2 884
Pyr: Hg/kg 170.0 298.8 2 498
DBahAa vg/kg 90.0 158.2 2 216
Ant Hg/kg 35.0 61.5 2 23
B(b)F Mg/ kg 370.0 650.3 2 225
B(k)F Hg/kg 220.0 386.6 2 93
Chr Mg/ kg 270.0 474.5 2 849
Flu Hg/kg 330.0 580.0 2 93
Som 6 Borneff Hg/kg 1750.0 3075.6 2 413
PCB 28 ug/kg 2.8 4.9 2 23
PCB 52 H9/ kg 4.9 8.6 2 115
PCB 101 ug/ kg 10.7 18.8 2 370
PCB 118 ug/kg 5.8 10.2 2 155
PCB 138 Mg/ kg 20.9 36.7 3 22
PCB 153 Hg/kg 16.0 28.1 2 603
PCB 180 ug/kg 10.1 17.8 2 344
Som 7 PCB's rq/ kg 71.2 125.1 1
Aldrin+Dieldrin Hg/kg - - b
Endrin Hg/ kg <0.2 - 1
DDT (+DDD, DDE) ©g/xg 8.0 14.1 2 41
a Endos.+sulfaat ©g/ kg - - 1
HCH a ug/kg <0.2 - 1
HCH n Hg/ kg <0.2 - 1
HCH T Mg/ kg 1.1 1.9 2 93
Hegtachl.#epox: Hg/ kg 2.4 4.2 1
HC HG/ kg <0.2 - 1
Som pesticiden Hg/kg 11.5 20.2 2 1
Minerale olie mg/ kg 1280.0 2249.6 2 125
Beoordeling : 3

Klasse-indeling gebaseerd op 1 niet toegestane normoverschrijding (PCB138)

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3¢ nota waterhuishouding)

Bijlage: I1.8
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ZWAAIKOM ZANDVLIET-BERENDRECHTSLUIS OPWAARTS

gehalte gehalte

Lutum (<2um) % 36.4
organische stof % 7.59

Zware metalen

Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse

Tt et NS bt =2 L G A

D N HRNWRN R WRRNNWNNONNOON -

(29.08.1994)

Overschrijding
klassegrens (%)

453
12

605
256

190

cd mg/kg 9.65 9.30
Hg mg/kg 1.923 . 725
Cu mg/kg 127.6 110.9
Ni mg/kg 29.6 22.3
Pb mg/kg 162.8 147.2
Zn mg/kg 1109 910
Cr mg/kg 109.0 88.7
As mg/kg 51.4 45.7
Organische microverontreinigingen

EOX mgCl/kg <0.05 -
B(a)hA palk 410.0 540.2
th{Pe pg/kg 540.0 711.5
B{a)P ug/kg 590.0 777.3
Fen pa/kg 570.0 751.0
1P 1g/kg 600.0 790.5
Pyr - ug/kg 850.0 1119.9
DBahA ua/kg 140.0 184.5
Ant ra/kg 80.0 105.4
B(b)F ug/kg 750.0 988.1
B(k)F pg/kg 370.0 487.5
Chr Hg/kg 570.0 751.0
Flu pa/kg 580.0 764.2
Som 6 Borneff ug/ kg 3430.0 4519.1
PCB 28 Hg/k <0.2 -
PCB 52 pg/kg <0.2 -
PCB 10 ug/kg 16.8 22.1
PCB 11 Hg/kg <0.2 -
PCB 138 Hg/keg 25.5 33.6
PCB 153 M/ kg 21.4 28.2
PCB 180 Hg/kg 10.8 14.2
Som 7 PCB's pg/kg 74.5 98.2
Aldrin+Dieldrin pg/ kg - -
Endrin Ha/ kg <0.2 -
DOT(+DDD,DDE}) ug/kg 5.9 7.8
a Endos.+sulfaat ug/kg - -
HCH a pg/kg <0.2 -
HCH B Hg/ kg <0.2 -
HCH T Ha/kg 2.2 2.9
Hegtachl.+epox.' Hg/kg - -
HC L. Mg/ kg <0.2 -
Som pesticiden Ha/kg 8.1 10.7
Minerale olie . mg/kg 3958.7 5215.7
Beoordeling :

Klasse-indeling gebaseerd op 1 toegestane normoverschrijding (<50%)

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3¢ nota waterhuishouding)

Bijlage: II.9
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ZWAATKOM BOUDEWIJN-VAN CAUWELAERTSLUIS AFWAARTS

Beoordeling :

Parameter Gemeten Gecorrigeerd Xlasse
gehalte gehalte

Lutum (<2um) ) 34.1

Organische stof 3 7.59

Zware metalen

cd mg/kg 8.11 7.98 3
Hg mg/kg 1.567 1.439 2
Cu mg/kg 108.2 97.3 3
Ni mg/ kg 27.2 21.6 1
Pb mg/kg 132.8 123.1 1
Zn mg/ kg 1662 1421 3
Cr mg/kg 107.4 20.8 1
As mg/kg 50.9 46.6 1
Organische mictoverontreinigingen

EOX mgCl/kg <0.05 - 1
B(a)A Hg/ kg 340.0 448.0 2
BghiPe pg/ kg 410.0 54C.2 2
B(a)P u9/kg 480.0 632.4 2
Fen 19/ kg 480.0 632.4 2
IpP Hg/ kg 500.0 658.8 2
Pyr . pa/kg 270.0 355.7 2
DBahA pg/kg 110.0 144.9 2
Ant ©g/ kg 70.0 92.2 2
B(b)F pg/kg 510.0 671.9 2
B(k)F ug/kg 310.0 408.4 2
Chr #g/kg 330.0 434.8 2
Flu ug/k 430.0 566.5 2
Som 6 Borneff #a/kg 2640.0 3478.3 2
PCB 28 pg/h <0.2 - 1
PCB 52 yg/kg <0.2 - 1
PCB 101 Hg/kg 14.6 19.2 2
PCB 118 Hg/kg 8.0 10.5 2
PCB 138 pa/kg 27.4 36.1 3
PCB 153 pg/kg 22.0 29.0 2
PCB 180 ug/kg 14.2 18.7 2
Som 7 PCB's Ha/ kg 86.2 113.6 1
Aldrin+Dieldrin vg/kg - - 1
Endrin Hg/kg <0.2 - 1
DDT(+DDD, DDE) »g/kg 2.8 3.3 1
a Endos.+sulfaat wg/kg - - 1
HCH a Hg/kg <0.2 - 1
HCH N Hg/kg <0.2 - 1
HCH T pa/kg 3.0 4.0 2
Hegtach;.#epox" H9/kg 2.3 3.0 1
HC Hg/kg <0.2 - 1
Som pesticiden ¥g/kg 7.8 10.3 1
Minerale olie mg/kg 2078.1 2737.9 2

(29.08.1994)

0verschrijding
klassegrens (%)

42

295

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3¢ nota waterhuishouding)

Bijlage: 11.10
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ZWAAIKOM BOUDEWIJN-VAN CAUWELAERTSLUIS OPWAARTS (29.08.1994)

Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse 0verschrijding
gehalte gehalte klassegrens (%)

Lutum (<2pm) ? 37.2

Organische stof A 7.76

Zware metalen

cd mg/ kg 7.03 6.70 2 235
Hg mg/ kg 1.934 1.719 3 7
Cu mg/ kg 115.5 99.0 3 10
ni mg/kg 3.5 24.8 1

Pb mg/kg 157.6 141.1 1

Zn mg/kg 895 723 2 51
Cr mg/kg 77.5 62.3 1

As mg/ kg s8.1 51.1 1

oOorganische microverontreinigingen

EOX mgCl/kg <0.0% - 1

B{a)A pg/kg 370.0 476.8 2 854
BghiPe ua/kg 470.0 605.7 2 1111
B(a)P Hg/ kg 540.0 695.9 2 1292
Fen pa/kag 890.0 1146.9 3 43
1P pg/kg 500.0 644.3 2 1189
Pyr 19/ kg 400.0 515.5 2 9131
DBahA ¢g/kg 100.0 128.9 2 158
Ant ¥g9/kg 95.0 122.4 2 145
B{b)F pg/kg 740.0 953.6 3 19
B(k)F Ha/kg 370.0 476.8 2 138
Chr ug/kg 370.0 476.8 2 854
Flu ug/ka 700.0 902.1 2 201
Som 6 Borneff pa/ka 3320.0 4278.4 2 613
PCB 28 ug/kg 3.9 5.0 2 26
PCB S2 ug/kg 10.1 13.0 2 225
PCB 101 4g/kq 21.2 27.3 2 5813
PCB 118 pa/kg 11.2 14.4 2 261
PCB 138 vg/kg 37.1 47.8 3 59
PCB 153 Hg/kg 30.7 39.6 3 32
PCB 180 ug/xg 18.3 23.6 2 490
Som 7 PCB's pa9/kg 132.8 171.1 1
Aldrin+Dieldrin pa/kg - - 1

Endrin pg/kg <0.2 - 1
DDT{+DDD,DDE) ug/hg 4.1 5.3 1

a Endos.+sulfaat pg/kg 5.7 7.3 1

HCH a ug/kg <0.2 - 1

HCH B ug/kg <0.2 - 1

HCH T ug/kg 2.6 3.4 2 235
Hegtach1.+epox. ug/kg - - 1

HC Hg/kg <0.2 - 1

Som pesticiden pa/kg 12.4 16.0 1

Minerale olie mg/kg 2217.4 2857.5 2 186
Beoordeling : 3

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen

EVALUATIE BAGGERSPECIE

(volgens 3¢ nota waterhuishouding) Bijlage: Il.11

Beleidsplan Sancring Waterbodem Beneden-Zeeschelde

153




Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden - Zeeschelde

Beoordeling :

HANSADOK
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse
gehalte gehalte
Lutum (<2pm) % 10.6
Oorganische stof A 6.72
Zware metalen
cd mg/kg 6.72 6.39 2
Hg mg/kg 1.744 1.507 2
Cu mg/kq 98.9 82.0 2
Ni mg/kg 30.5 21.1 1
Pb mg/kg 120.0 104.8 1
Zn mg/kg 582 448 1
Cr mg/kg 116.5 88.8 1
As mg/kg 33.8 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.05 - 1
B(a)A Hg/kg 400.0 595.2 2
BghiPe #g/kg 370.0 550.6 2
B(a)PpP ug/kg 470.0 699.4 2
Fen Hg/ kg 790.0 1175.6 3
1P Hg/kg 520.0 773.8 2
Pyr . Hg/kg 430.0 639.9 2
DBahA Hg/kg 100.0 148.8 2
Ant Hg/kg 130.0 193.5 2
B(b)F vg/kg 600.0 892.9 3
B(k)F Ha/kg 320.0 476.2 2
Chr Hg/kg 450.0 669.6 2
Flu #g/kg 740.0 1101.2 2
Som 6 Borneff Ha/kg 3020.0 4494.0 2
PCB 28 ug/kg 5.2 7.7 2
PCB 52 ug/kg 5.7 8.5 2
PCB 101 pa/kg 13.2 19.6 2
PCB 118 Hg/kg 6.9 10.3 2
PCB 138 pa/kg 26.8 39.9 3
PCB 153 Hg/ kg <0.2 - 1
PCB 180 ua/kg 14.1 21.0 2
Som 7 PCB's Hg/kg 71.9 107.0 1
Aldrin+Dieldrin Hg/kg - - 1
Endrin ra/kg <0.2 - 1
DDT (+DDD, DDE) ug/kg 9.9 14.7 2
a Endos.+sulfaat Hg/kg - - 1
HCH a H»g/kg <0.2 - 1
HCH B Ha/kg <0.2 - 1
HCH T ug/kg 1.4 2.1 2
Heptachl.+epox.- Ha/kg 2.9 4.3 1
HCB Hg/kg 0.7 1.0 1
Som pesticiden Hg/kg 14.9 22.2 2
Minerale olie mg/kg 1347.5 2005.2 2

(29.08.1994)

0verschr1jding
klassegrens (%)

220
201
134

47

Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen

EVALUATIE BAGGERSPECIE
(volgens 3° nota waterhuishouding)

Bijlage: II.12
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