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visie

Ruimte voor de Rivier, Nationaal
bestuursakkoord Water, water 1n
de Reconstructie - aan ambitieuze
plannen geen gebrek.

"Hoe nu verder?", vraagt
waterexpert Piet Dircke zich af.



PIET DIRCKE# PROGRAMMAMANAGER
WATER VAN ARCADIS! "TWEE KEER ZO SNEL
KLAAR DANKZIJ SLIMMERE PLANVORMIAIC"



Ir. P.T.M. Dircke (1958)

is programmamanager Water voor arcadis Nederland en trekker van het internatio-
nale waternetwerk vanarcadis. Tevens is hij Hoofd Groene Ruimte en Water voor

arcadis in de Regio Zuid. Hij is zo'n 20 jaar werkzaam ais watermanager.

i

uimte voor de Rivier, Nationaal bestuursakkoord Water, water in de Reconstructie

- aan ambitieuze plannen geen gebrek. "Hoe nu verder?", vraagt waterexpert Piet

Dircke van ARCADIS zich af. "Traditioneel wordt bij dergelijke projecten een vast
stramien gevolgd. Eerst de visie, daarna een plan met een ontwerp, een bestek met alle
voorwaarden voor de uitvoering, vervolgens openbare aanbesteding en tenslotte mag een
aannemer aan de slag onder toezicht van een directievoerder. Een gedegen procedure, maar
zeer tijdrovend!", zegt Dircke. Met een integrale manier van aanbesteding, planvorming en
realisatie valt de doorlooptijd van veel projecten te halveren. Men kan met minder midde-
len meer doelstellingen tegelijk realiseren én een hogere gebiedskwaliteit bereiken.

PRAKTISCHE ZORG

Een mooi praktijkvoorbeeld is Trippelenberg, een natuurontwikkelings- en waterbergings-
project ten zuiden van Breda. Deze herinrichting, die bij een traditionele contractvorm

zo'n 8 tot 10 jaar zou vergen, verwacht Dircke nu in maximaal 3 jaar uit te voeren. "Het
Waterschap Brabantse Delta heeft de praktische zorg voor dit hele project aan ARCADIS
overgedragen. Bij zo'n project gaan wij vanafhet eerste begin aan de slag met zaken ais
grondverwerving, vergunningverlening, overleg met omwonenden, wet- en regelgeving,
subsidieverlening. Al deze zaken die elkaar normaal opvolgen ais tijdsbalkjes in het proces,
moetje op een slimme manier in een draaiboek combineren. Je moet je afvragen: wat zijn
de doelen, de kaders, de randvoorwaarden, de budgetten, en dan afspraken met partijen
maken om samen aan de slag te gaan."

Die versnelde aanpak is op zichzelf al kostenbesparend. Met innovatieve contractvormen
en door het projectmanagement in één hand te houden valt nog meer geld te besparen.

"En ais je een resultaatsverplichting inbouwt houdt de opdrachtnemer de vaart er in",

zegt Dircke. "We moeten het traditionele denken in verschillende planstappen doorbreken.
Nu geven verschillende overheidsinstanties steeds het estafettestokje aan elkaar door
totdat helemaal aan het eind van de rit de uitvoerder in beeld komt. Natuurlijk is dat een
veilige manier van werken, verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd en de overheid
heeft veel invloed op de exacte vormgeving van het eindproduct. Bij integrale planvorming
geeft de opdrachtgever de opdrachtnemer de ruimte om de gestelde doelen naar eigen
inzicht te realiseren. En dat heeft een positief effect: het bevordert de creativiteit en leidt tot
innovaties."

Noodzakelijk volgens Dircke is een 'sense ofurgency’. "Je moet de noodzaak voelen om pro-
cedures te versnellen. Er moet iemand zijn die wakker ligt van vertragingen. Nederlanders
zijn gewend te 'polderen', maar er wordt te weinig druk op gezet om plannen uitgevoerd
te krijgen. Soms komt dat gevoel van urgentie even opborrelen. Zo kwam er na de hoog-
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waters van 1993 en 1995 snel een noodwet, het Deltaplan Grote Rivieren. Maar daarna
zie je zo'n actieplan weer verpolderen. Logisch ook - ons land zit ingewikkeld in elkaar,
vrijwel op elke vierkante meter is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Dat vergt een
heel zorgvuldige aanpak."

Ook een pro-actieve aanpak van de grondwerving draagt bij aan een snellere projectrea-
lisatie. Door vroegtijdig te starten met het aankopen van gronden en het aanleggen van
een strategische grondvoorraad kan verderop in het project bij lastige onderhandelingen
met eigenaren tijdswinst worden geboekt. Uitruil van gronden is dan makkelijk en snel
te realiseren.

PRIVATE BETROKKENHEID
Belanghebbenden dienen zo vroeg mogelijk bij de planvorming worden betrokken.
In de Overdiepse Polder, bij Waalwijk aan de Maas, waar een noodoverloopgebied
moet komen, hebben de bewoners zelf het initiatief genomen voor een plan. Ze willen
woningen en bedrijfsgebouwen verplaatsen naar terpen aan de randen van de polder.
Dit blijkt de meest kosteneffectieve manier om bij dreigende overstromingen hoogwa-
terpieken op de Maas af te vlakken, ARCADIS stelt in opdracht van de Provincie een
Plan van Aanpak op voor dit
Koploperproject van Ruimte voor
de Rivier.
Dircke: "W aterbeheer wordt vaak
gezien ais een zaak voor de over-
heid. Die moet er geld in steken.
Veelal kunnen projecten worden
versneld of betaalbaar worden
gemaakt door private partijen bij
de planontwikkeling te betrek-
ken, zodat er voor allerlei par-
tijen wat te verdienen valt." Soms
valt rivierverruiming mooi te
combineren met aantrekkelijk
wonen aan het water, zoals bij
de blauwe bypass van de IJssel
bij Zutphen. "Daar lopen project-
ontwikkelaars warm voor", zegt
Dircke. "Vaak moet ook naar een
combinatie met andere functies
zoals recreatie en toerisme worden gezocht. Zo liggen er nogal wat campings en zomer-
huisjes in de uiterwaarden waar rekening meegehouden moet worden en waarbij soms
een verplaatsing noodzakelijk kan zijn."
Essentieel is het werken op een lokale schaal. "Praat met de bewoners, stap naar die
campingbaas toe, luister naar de eigenaar van de baksteenfabriek of naar de mensen
van de zandwinning", zegt Dircke. "Dan maak je meer kans om het juiste moment te
pakken. En meestal krijg je dan een betere kwaliteit voor minder geld." «
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Dr. S. Schaap (1946 )
is dijkgraaf van Waterschap Groot Salland. Hijj is

tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen.

DIJKGRAAF SYBE SCHAAP

"Overheden

mogen best
wat meer
durven"

Il A Rrcabpis heeft absoluut gelijk dat
~"Mprocedures aanzienlijk moeten wor-
den bekort. Nu duurt alles veel te lang. De
noodwet voor het Deltaplan Grote Rivieren
laat zien hoe het 66k kan: alle planstappen
parallel schakelen en snel afwikkelen, geen
eindeloze inspraaktermijnen. Ais je gedwon-
gen wordt er snel samen uit te komen,
dan lukt dat ook. En achteraf was iedereen
tevreden, zelfs de milieubeweging.
Een andere vraag is wie de regie moet
voeren. De bouw van een brug wil ik best
grotendeels uit handen geven, we hebben
goede ervaringen met design and construct.
Gaat het echter om vraagstukken van water-
beheer en ruimtelijke ordening, dan aarzel
ik ais opdrachtgevende overheid om dat
hele pakket zomaar bij een adviesbureau
neer te zetten. Ais waterschap zijn wij erg
verweven met ons werkgebied, we kennen
het door en door. Bjj dijkverzwaringen in
een gevoelig gebied met veel kronkeldijkjes,
cultuurhistorie en natuurwaarden is dat
doorslaggevend. Die kennis moet een extern
bureau benutten; anders ontstaan er wrijvin-
gen met omwonenden en belangengroepen.
Ik hou graag zelfhet heft in handen.
Feit blijft dat het van mij best een stuk
sneller en daarmee ook goedkoper mag.

Overheidsorganisaties verliezen zich wel
eens in risicomijdend gedrag. We mogen best
wat meer durven. Ik ben een groot voorstan-
der van het parallel schakelen van allerlei
voorbereidende stappen in de planvorming.
Laten we maar meer procedures uitvoeren
volgens het scenario van de noodwet! Het is
treurig om te zien hoe projecten soms tien,
vijftien, twintig jaar duren. Ik ben wel voor
inspraak, maar overdreven lange termijnen
voor bezwaar en beroep mogen best worden
beknot. Na hoogwater leeft er soms wel een
gevoel van urgentie, maar ais dat wegebt
neemt men weer rustig de tijd om onenig-
heden uit te vechten en groeit de neiging in
procedures te vluchten.

Projectontwikkelaars erbij betrekken? Prima!
Werk met werk maken, projecten integreren,
schitterend, moet je vooral doen. Ais bureaus
hierin initiatieven willen nemen, heel graag.
Maar hou projectontwikkelaars een beetje in
de tang. Want zij denken meteen aan bou-
wen en verkopen. Voor je het weet is je hele
gebied volgepland met aantrekkelijke bouw-
projecten en dan moet je achteraf de zaak
weer repareren om je wateropgave nog te
halen. Dat men in die diepe Zuidplaspolder
bij Gouda nu zelfs kassen gaat bouwen, is
werkelijk te gek voor woorden."
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visie Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (1951)

is hoogleraar Kustwaterbouwkimde aan de Faculteit Civiele Techniek en
Geowetenschappen van de TU Delft. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur

van het Water Research Centre Delft en lid van de Technische Adviescommissie

W aterkeringen.

"Onze duinen
en dyken zin
minder veilig
dan we dachten

Zwaardere stormen, zeespiegelstijging en bodemdaling
stellen nieuwe eisen aan kustbeheer. Intussen trekken
de kustgemeenten toeristen met nieuwe jachthavens,
pieren en paviljoens. Wat is wijsheid? "In het water-
beheer worden steeds vaker futuristische concepten
gelanceerd die niet goed technisch onderbouwd zijn
en niet getuigen van inzicht in hoe het systeem
functioneert", stelt de Delftse hoogleraar kustwater-
bouwkunde Marcel Stive.
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WELKE VERNIEUWINGEN STAAN BIJ KUSTBEHEER TER DISCUSSIE?

Je hoort ecologen beweren dat we nooit dijken hadden moeten bouwen. Ais we weer op
terpen in het intergetijdengebied gaan wonen, zeggen ze, dan slibt de kust om ons heen
vanzelf op en groeien we mee met de zeespiegel. Dat is een visie waarmee ik moeite heb.
Want zo'n terp groeit helemaal niet met de zeespiegel mee. Een terp is niets anders dan
een familiepoldertje, opgehoogd tot dijkniveau. Is dat nou efficiént? Friese monniken heb-
ben al in de elfde eeuw ingezien dat je de kustbescherming beter en voordeliger collectief
kunt organiseren en dat geldt tot op de dag van vandaag.

IS HET CONCEPT VAN DIJKEN NOG HOUDBAAR?

De waarheid ligt in het midden. Natuurlijk kun je polders onder water zetten om de

veenvorming op gang te brengen. Dat helpt tegen de bodemdaling en biedt dus bescher-

ming tegen de relatieve zeespiegelstijging. Het gaat ook best snel. Alleen kun je in die

zompige prut niet wonen. Zo zijn er allerlei innovatieve en misschien futuristische
ideeén in omloop om Nederland anders in te richten.
Klimaatverandering betekent meer water en een zwaardere
belasting van onze waterkeringen. De zeespiegel zal deze
eeuw ruim 50 centimeter stijgen, terwijl onze ondergrond
door geologische bodembewegingen zo'n vijf tot tien cen-
timeter daalt en het polderland door onze voortgaande
bemalingen wellicht nog een veelvoud daarvan. Bovendien
neemt de druk op de kust enorm toe.

KUSTGEMEENTEN KOMEN MET ALLERLEI PLANNEN...

Maar vaak zijn die plannen niet duurzaam. Zo'n jachtha-

ven of dam in zee blokkeert het zandtransport langs de

kust. Dat zou je best kunnen accepteren maar dat moet wel

gecompenseerd worden. En laten die troosteloze badplaat-

sen alsjeblieft eens in het buitenland gaan kijken, in plaats

van naar elkaar. Een stad als Barcelona pakt de kustontwik-
keling fantastisch aan. Zij hebben de erosie en het stedenbouwkundige verval van de kust-
zone omgebogen in een uitdaging: een recreatief aantrekkelijke combinatie van natuurlijke
en infrastructurele elementen, waar bewoners en toeristen zich toe voelen aangetrokken.
Je kunt veel meer met de kust doen dan wij in Nederland gewend zijn. Ik heb veel over de
wereld gereisd en de Nederlandse badplaatsen staan onder aan mijn lijstje.
Bovendien wordt het hoog tijd om onze wet- en regelgeving aan te passen zodat niet meer
alle risico's bij extreem hoogwater voor de overheid zijn, anders zet je elke economische
ontwikkeling op slot. Een ondernemer durft het risico dat zijn hotel op een duintop eens
in de 200 jaar overstroomt best aan ais hij na tien jaar zijn geld er al uit heeft. In Amerika is
het kustgebied in risicozones verdeeld, en de ondernemer of de bewoner die binnen zo'n
zone aan bepaalde condities voldoet, mag zich dan in een bepaalde categorie verzekeren.

U HEEFT VOORSPELD DAT DE WADDENZEE BINNEN 200 JAAR KOPJE ONDERGAAT.

Klopt. Volgens de huidige inzichten zal de Waddenzee, zoals we die nu kennen, bin-
nen 200 jaar door de zeespiegelstijging verdwenen zijn. Opportunistische politici willen
daarom snel met de gaswinning beginnen, 'met de hand aan de kraan' en dan kijken wat
er gebeurt. Ja, dank je de koekoek! Je kunt de ontstane bodemdaling wel degelijk van te
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voren inschatten en volgens Europese regels moet je daarvoor compenserende maatrege-
len treffen. Dat kan door de buitendelta, die ecologisch minder kwetsbaar is, te overvoe-
ren met grover en fijner zand en slib. Dat sediment stroomt dan tussen de eilanden door
de Waddenzee in. Maar ais ik ais wetenschapper al heel vroeg met zulke maatregelen aan
de weg ga timmeren, beinvloed ik ten onrechte het maatschappelijke debat. Bovendien:
waar gooi je dat zand en slib neer? In de geulen? Of op de platen, of op de randen? Bij eb
of bij vloed? En hoeveel precies? Dat gaan we nu onderzoeken.

WORDT DE ZEE GEVAARLIJKER?

Niet alleen stijgt de zeespiegel, maar bovendien is de kracht van de golven onderschat.
De Deltacommissie heeft destijds een inschatting gemaakt van de aanvaardbare risico's.
Deze dienen ais uitgangspunt voor het ontwerp van onze duinen en dijken. Hoe lan-
ger een golf, hoe meer energie hij heeft en hoe gevaarlijker hij dus op de kust slaat. De
Deltacommissie ging er vanuit dat de golfperioden fysisch nooit langer zouden kunnen
zijn dan 12 seconden. Maar inmiddels hebben wij

tien jaar intensieve golfmetingen geanalyseerd en

regelmatig golven met een periode van 14 tot 18

seconden gemeten. De golfrandvoorwaarden zijn 'VOLGENS DE

dus zwaarder dan we dachten. De zee beukt met HUIDIGE INZICHTEN
ongeveer een kwart meer energie op onze kust dan

ZAL DE WADDENZEE,
onveiliger dan de Deltacommissie indertijd heeft ZOALS WE DIE NU

we dachten en dat maakt onze duinen en dijken veel

laten vastleggen in de wet. Dit probleem hebben

we al zeven jaar geleden in Den Haag aangekaart. KENNEN, BINNEN

Het begintnu door te dringen. 200 JAAR DOOR DE
ZEESPIEGELSTIJGING

WAT BETEKENT DAT IN DE PRAKTIJK?

De Deltacommissie heeft de ontwerpcondities voor VERDWENEN ZIJN'

duinen en dijken zo vastgesteld dat er een kans is

van ééns in de honderdduizend jaar dat de primaire

waterkeringen doorbreken, bij een extreme combinatie van een geweldige noordwester-

storm en springtij bijvoorbeeld. Daar komt nog bij dat door de sterke economische groei

het te beschermen goed achter de dijken kostbaarder is dan voorzien. De ontwerpcon-

dities voor de waterkeringen moeten opnieuw worden doorgerckend. We gaan duinaf-

slagproeven doen en toetsinstrumenten ontwikkelen. Intussen pakt Rijkswaterstaat de

zwakste schakels aan door duinen te verbreden en extra zandsuppleties.

BENT U NOG OPTIMISTISCH?

Het lastige aan klimaatverandering is dat de regionale gevolgen zo slecht voorspelbaar
zijn. Onze kosten voor kustverdediging zullen wellicht vervijfvoudigen, maar dat kunnen
we best betalen. En we hebben het geluk dat hier volop winbaar zand voorhanden is.

Dat is bijna nergens anders in de wereld het geval. Heel belangrijk is ook dat je een weg
kiest waarbij je in de toekomst zo nodig nog van strategie kunt veranderen. In de estuaria
mag je best wat land teruggeven aan de zee. Het ontwikkelen van nieuwe schorren,
slikken en zeegrasvelden, die de kracht van de golven dempen, leidt tot een meer
robuuste kustverdediging dan het gooien van basaltblokken. Noem het maar 'ingenieuren
met de natuur'. «
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Reinder Torenbeek

E r.torenbeek@arcadis.nl

trend T 055 581 56 77

Pragmatisch aan de slag

Kaderrichtlijn Water

In principe moet in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte-
en grondwater in de EU-lidstaten ecologisch en chemisch in
orde zijn. Dus schoon en veilig voor mens, dier en plant.

en verre van eenvoudig karwei, waar

waterbeheerders tot diep in deze

eeuw zoet mee zullen zijn en waar-
aan ook nadrukkelijk consequenties kle-
ven voor vele bedrijfssectoren en voor zo
ongeveer elke burger. Zo wil de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). Niet bij wijze
van vrome wens, maar ais resultaatsver-
plichting. Water en waterkwaliteit zijn een
te beschermen erfgoed; daar is niets vrijblij-
vends aan. Ais alle EU-richtlijnen heeft de
KRW kracht van wet. Dat betekent: imple-
menteren en uitvoeren. Kortom, veel werk
aan de winkel. Ook in Nederland.

RESULTAAT VERPLICHT
Momenteel werkt ons land aan de veran-
kering van de KRW in de nationale wet-

geving. Onlangs zijn de inventariserende
rapportages gerecedgekomen over de actuele
waterkwaliteit van de vier Nederlandse
stroomgebieddistricten Rijn, Maas, Schelde
en Eems. Deze rapporten - met daarin een
voorlopige indeling en typering van water-
lichamen, een beschrijving van de belasting,
een economische analyse en een inschatting
van de haalbaarheid van de ecologische

en chemische doelen - zijn een voorbode
van het échte werk dat uiterlijk in 2009 zijn
beslag moet krijgen in de vorm van de eer-
ste stroomgebiedbeheersplannen voor Rijn,
Maas, Schelde en Eems.

In deze stroomgebiedbeheersplannen wor-
den zaken ais waterlichamen, referentie-
toestanden, doelen en maatregelen formeel
vastgesteld. Ais Nederland het behalen
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met Europese

van doelen wil faseren of lagere doelen wil
nastreven (de KRW voorziet in die opties),
dan is het stroomgebiedbeheersplan daar-
voor het platform. In 2015 en 2021 staat her-
ziening van deze stroomgebiedbeheersplan-
nen op het programma, opdat we in 2027
daadwerkelijk schoon en ecologisch gezond
water in Europa hebben.

De ecologische doelen worden geformuleerd
in termen van chemische stoffen, en in de
samenstelling van flora en fauna (concrete
soorten per watertype, waarvan er een
bepaald aantal moet voorkomen). Nieuw
daarbij is dat deze doelstelling geen vaag
streefbeeld of inspanningsverplichting is,
maar niets minder dan een resultaatsver-
plichting. Een bepaald aantal doelsoorten
moet in 2015 in elk Nederlands waterli-
chaam aanwezig zijn. Zo niet, dan kan de
Europese Commissie ons land in gebreke
stellen, met alle gevolgen van dien.

GEEN AFVOERPUTJE MEER

Monitoring is een essentieel facet van de
invoering en praktische uitvoering van de
Kaderrichtlijn Water. In 2006 is het opzetten
en operationeel maken van meetprogram-
ma's aan de orde. De metingen geven een
totaalbeeld van de watertoestand in de
stroomgebieddistricten. De meetprogram-
ma's zijn eind 2006 gereed en uiterlijk 2007
in gebruik.

Nederland kiest voor een pragmatische
invoering van de KRW. De 'haalbare kaart'
vormt de leidraad voor de te stellen doelen
en te nemen maatregelen. Voor natuurlijke
wateren gelden strenge normen, maar ons
land heeft nauwelijks natuurlijke wateren.
Nederland heeft wel legio 'sterk veranderde'
en 'kunstmatige' watersystemen. Hiervoor

gelden minder strenge ecologische doelen.
Mocilijk haalbaar voor ons land zijn de aan-
pak van eutrofiérende stoffen, zware meta-
len en PCB's. Veel van deze watervervuilin-
gen komen uit onze bovenstrooms gelegen
buurlanden. Nederland ais het 'afvoerputje’
van Europa behoort dankzij de KRW op ter-
mijn tot het definitieve verleden.

OVERHEDEN MOETEN AAN DE BAK

Eveneens door de KRW zullen veel wateren
in Nederland heringericht moeten worden.
Aan de orde zijn dan bijvoorbeeld het aan-
passen van oevers, meandering van beken,
en mogelijk zelfs een ander peil- en onder-
houdsbeheer. Daartoe moeten rijk, provin-
cies, gemeenten en waterschappen nadruk-
kelijk aan de bak. Belangrijk daarbij is de
samenwerking tussen deze partijen onder-
ling en met terreineigenaren en projectont-
wikkelaars. In ons dichtbevolkte land biedt
het combineren en integreren van doelen,
functies en grondgebruik vaak uitstekende
oplossingen voor ruimtevragende maatre-
gelen. Ook is het van belang om maatrege-
len vanuit verschillende beleidsvelden te
combineren: denk aan het Waterbeleid 21e
Eeuw (Nationaal bestuursakkoord Water)
en de Reconstructie.

ARCADIS heeft van oudsher veel ervaring
met zowel de praktische uitvoering van
dergelijke (combinaties van) maatregelen
ais met het organiseren van een gerichte,
geoliede samenwerking tussen partijen.
Ook voor KRW-gerelateerde plannen en
(proef)projecten wordt deze knowhow inge-
zet. Vanzelfsprekend. «
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« Meer kennis secundaire
waterkeringen noodzakeljjk

De laatste decennia hebben vooral de
primaire waterkeringen aandacht
gekregen. Logiscn, want ais déze dijken
en duinen hét begeven, ontstaat er heel
veel schade. De oevers en kades van de
regionale wateren, de zogenaamde
secundaire keringen, mochten zich
minder in de aandacht verheugen.

En dat was misschien niet zo verstandig.

belangrijk dat Provincies en
waterschappen zich richten
op het verbeteren van deze
kennis, op het herstellen van
zwakke kadedelen en het
beheer ervan.

TECHNISCHE NORMEN
Maar wat moet je op orde
brengen, waaraan toets je en

roeger lag er achter de secundaire
‘ /— waterkeringen vooral landbouw-

grond. Lastig ais het overstroomt,
maar niet zo schokkend. Tegenwoordig
beschermen deze keringen dikwijls waar-
devolle bedrijventerreinen en vele nieuw-
bouwwijken. Hoogwaardige economische
functies, huis en haard en soms zelfs
mensenlevens staan op het spei. Er was
weinig belangstelling voor de secundaire
keringen, totdat het in 1998 bijna mis ging.
Het scheelde weinig of in een periode van
aanhoudende regen kwamen grote gebie-
den onder water te staan. Ook door het ver-
schuiven van de veenkade bij Wilnis in 2003
werd het pijnlijk duidelijk, dat de kennis
over de actuele situatie van de secundaire
keringen nogal te wensen over laat. Het is

ARCADIS

hoe pak je dat aan? Allereerst
moeten er normen worden
vastgesteld waaraan de kades en oevers
moeten voldoen. Maatgevende peilen en
stabiliteit moeten worden vertaald naar

vereiste kruinhoogtes en minimale taluds,
Deze moeten worden getoetst aan de actu-
ele situatie. Dat lijkt eenvoudiger dan het is,
want lang niet altijd is volledig vastgelegd
om hoeveel kades en oevers het gaat bij

de secundaire keringen en waar ze precies
liggen. Inventarisatie van de verschillende
waterwerken en het maken van een inde-
ling van kades is een eerste stap voor het
ontwikkelen van technische normen. Het
Wetterskip Fryslan heeft dat het afgelopen
jaar bijvoorbeeld gedaan,

ECONOMISCHE SCHADE

Ais de technische normen zijn vastgesteld,
kan de uitvoering van onderhoud of her-
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stel ter hand worden genomen. Hoe aan

de normen wordt voldaan, is onder meer
afhankelijk van de technische mogelijkhe-
den. Maar ook maatschappelijke en finan-
ciéle afwegingen spelen een belangrijke rol.
Waar enkele decennia geleden niemand

last had van grote stukken land die tijdelijk
onder water stonden, betekent waterover-
last nu, door het intensieve ruimtegebruik,
bijna altijd ook schade. Bijvoorbeeld omdat
vee niet naar andere weides kan worden
overgebracht of omdat woningen onder-
lopen. En ook al zal achterstallig kade- en
dijkonderhoud niet snel tot levensbedrei-
gende situaties leiden, de economische
schade zal alleen maar toenemen. Dit
onderstreept voor waterschappen het
belang van het vastleggen van technische
normen gekoppeld aan inzicht in de actue-
le situatie. Pas dan kunnen ze op basis van
risicoanalyse een plan van aanpak maken
voor onderhoud en herstel. Want uiteinde-
lijk zijn de waterschappen aansprakelijk ais
er bij schade blijkt dat secundaire keringen

niet aan de normen voldoen.

HET NIEUWE RISICODENKEN

Het veiligheidsdenken in het
waterbeheer verandert voortdu-
rend, meestal schoksgewijs. De
Hollandse veiligheidsnormen zijn
gevormd door de watersnood-
ramp in 1953. De hoogwaters
van de negentiger jaren gaven de
aanleiding om opnieuw over ons
veiligheidsconcept na te denken.
En de tragische gebeurtenissen in
Azié, waar de Tsunami eind 2004
honderdduizenden mensenlevens
heeft geéist, leidt eindelijk tot de
realisatie van een alarmeringssy-
steem, dat voor betrekkelijk lage
kosten al lang operationeel had
kunnen zijn.

Azié biedt alle reden om ons
eigen veiligheidsconcept weer

eens tegen het licht te houden.
Dat houdt immers geen rekening
met de gevolgen van een over-
stroming. De wet op de waterke-
ringen en 'Ruimte voor de Rivier'
zijn gebaseerd op normen in de
vorm van 'overschrijdingskansen’,
waarbij overal langs de rivier of
de kust dezelfde kans bestaat dat
het mis gaat. Maar de vraag hoe-
veel slachtoffers er vallen, of hoe
groot de economische schade zal
zijn, wordt niet gesteld.

Het wordt hoog tijd om overstro-
mings/ransen te vervangen door
overstromingsrisico's. 'Risico =
kans x gevolg'. De dijken hoe-
ven niet overal even sterk te zijn.
Wat telt is wat er achter de dijk

ligt: weiland, fabrieken of een
woonwijk. Het maakt veel uit of
er levens op het spei staan, of dat
het 'slechts' gaat om emotionele
en materiéle schade. Bestuurders,
maar ook burgers moeten leren
beseffen dat wateroverlast en -
schade niet altijd voorkomen kan
worden en dat enige waterover-
last nu eenmaal bij wonen in de
delta hoort.

Meer maatwerk in het waterbe-
heer leidt tot slimme, kostenbe-
sparende oplossingen. Het nieuwe
risicodenken moet hoognodig
worden geintroduceerd voor de
primaire én de secundaire kerin-
gen. Zo leert Nederland leven met
water.

ARCADIS
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trend

De stedelijke wateropgave:

eikaars taal leren

Regelmatig hebben wij in
Nederland te maken met
wateroverlast. Door de
verstedelijking vindt deze
overlast steeds vaker plaats
in onze steden en dorpen.
Overstromende watergangen,
water op straat uit onze
rioleringsstelsels en grond-
wateroverlast. Een trend-
breuk is noodzakelijk.

30

ierbij is van groot belang hoe over-
heden, bedrijven en burger met
elkaar omgaan. Wij moeten nog meer
dan voorheen, eikaars taal leren spreken.
Eigenlijk zijn we op zoek naar een nieuwe
taal die bij het invullen van de stedelijke
wateropgave wordt begrepen door betrok-

kenen.

INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK

Nederland kent een intensief ruimtegebruik.
Om de wateroverlast te lijf te gaan moeten
wij water wel een plaats geven binnen dit
intensieve ruimtegebruik. Dit heeft vanzelf-
sprekend ook consequenties in het stedelijk
gebied. Wij kunnen niet langer volstaan met
het snel afvoeren van water uit de stad via
stedelijke watergangen of via rioleringen.

In het verleden is meer dan eens gebleken
dat deze aanpak problemen alleen maar
verplaatst. De echte oplossing zit in het vast-
houden, bergen en gecontroleerd afvoeren
van water in of in de directe nabijheid van
het stedelijk gebied zelf.

Inmiddels is deze discussie wel gevoerd en
is eigenlijk iedereen het er wel mee eens. Des-
ondanks zijn er nog steeds veel knelpunten.

WATE RTO ETS

Formeel is het waterschap de waterbeheer-
der in het stedelijk gebied. Waterschappen
komen echter uit een traditie waarin vooral
het landelijk gebied en daarmee onze land-
bouw werd behoed voor waterschade. Het
is daarom niet verwonderlijk dat ze wat
onwennig de stedelijke omgeving binnen-
stappen. In de stad worden ze geconfron-
teerd met een medeoverheid die de regie
voert over de kostbare ruimte en aan deze
ruimte ook nog een veelvoud aan andere
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functies dan waterberging moet toekennen.
Met de recent wettelijk verplicht gestelde
watertoets is er een meer universele taal
gekomen voor gemeenten, projectontwik-
kelaars, planologen en waterbeheerders. De
watertoets geeft water een solide plaats in
nieuwe ruimtelijke plannen. Betrokkenen
moeten er nu actief mee aan de slag. In

de praktijk betekent dit dat de stede-

lijke wateropgave binnen elk afzonderlijk
bestemmingsplan moet worden opgelost,
onafhankelijk van de omvang of de locatie
van het plan. Lastig is dat de bestemmings-
plangrens meestal niets met water te maken
heeft. Zo moet een klein nieuwbouwwijkje
in alle gevallen dus zelf zijn water vasthou-
den. Zelfs al zou afvoer naar een berging in
het naastgelegen landelijk gebied bijvoor-
beeld bijdragen aan natuurontwikkeling.

STRUCTUURPLAN WATER

En hier wringt de schoen, ARCADIS advi-
seert voor de nabije toekomst dat gemeen-
ten een 'structuurvisie' of 'structuurplan
water' ontwikkelen: één plan voor de totale
stedelijke wateropgave voor de gehele
gemeente, dat zowel het bebouwde ais
ongebouwde gebied omvat. Daarmee ver-
dwijnt de krampachtigheid uit de water-
opgave. Binnen zo'n plan is immers ruimte
voor verstening, zolang daar elders maar
de mogelijkheid tot 'vernatting' tegenover
staat. Het is daarbij goed denkbaar dat de
gemeente van de projectontwikkelaar een
bijdrage vraagt ten behoeve van de stede-
lijke wateropgave, ook al wordt die elders
opgelost dan binnen zijn bouwproject. Voor
het welslagen van een structuurplan water
is het organiseren van zo'n gemeentelijk
waterfonds of waterbank een belangrijke
succesfactor.

STEDELIJKE WATERPLANNEN
Zover is het nog niet. Want waar water-
schappen enige moeite hebben het stedelijk
gebied binnen te stappen, daar hebben
sommige gemeenten nog steeds moeite om

VJ JNL

water voldoende vanaf het begin van het
ruimtelijk planproces mee te wegen. De taal
van de ruimtelijke ordening is niet de taal
van water, en omgekeerd. In het Nationaal
Bestuursakkoord Water is overeengekomen
dat gemeenten 'stedelijke waterplannen'
opstellen. Inmiddels zijn er al veel opgesteld.
Echter zonder vast format en vaak niet echt
goed bruikbaar. De toekomst zal dan ook uit-
wijzen dat nieuwe plannen moeten worden
gemaakt die stedelijke ontwikkelingsplannen
in een geheel ander perspectief plaatsen.
Gemeenten zijn steeds minder de enige
ontwikkelaars van woningen of bedrijven-
terreinen. Zij zijn echter na oplevering wel
tot in lengte van jaren dé beheerder van de
openbare ruimte. Ais de gemeente in de
plafiiase onvoldoende toeziet op de plannen
van ontwikkelaars in relatie tot de stedelijke
wateropgave, dan zit zij na aanleg met de
gebakken peren bij daadwerkelijke water-
overlast. De gemeenten zullen zich dan ook
moeten voorbereiden op deze nieuwe rol.
Het voeren en houden van de regie is daarbij
de hoofdmoot. Een nieuwe generatie stede-
lijke waterplannen waarin met een heldere
uniforme taal wordt gesproken, kan daarbij
ais toetsingkader voor water in plannen van
private partijen worden ingezet.

WATERKWALITEIT

De waterbewuste lokale overheid kijkt niet
alleen naar de waterkwantiteit, maar ook
naar de waterkwaliteit. Een noodzakelijk-
heid, aangezien de Kaderrichtlijn water zich
ook uitstrekt tot het stedelijk gebied. Zo  »
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wordt op veel plaatsen al gekozen voor
een volledig gescheiden rioolstelsel waar-
bij het regenwater via een retentievoorzie-
ning loost op het oppervlaktewaterstelsel
of, beter nog, in de bodem infiltreert.

Om vervuiling tegen te gaan moeten dan
natuurlijk wel bronmaatregelen worden
genomen. Gelukkig gaan ook architecten
en bouwers in dit verband steeds beter
eikaars taal leren. En dat is hard nodig.
Vaak ontbreekt op dit gebied gewoonweg
de kennis om goede bronmaatregelente
nemen. In veel nieuwbouwwijken wordt
dan ook al gewerkt met niet-uitloogbare
materialen en een vorm van beheer waar-
bij verharde oppervlakten relatief 'schoon'
blijven. Die ontwikkeling maakt een ver-
dere afkoppeling van regenwater van het
rioolstelsel mogelijk. Vuile overstorten uit
gemengde rioolstelsel, met zeer schade-
lijke (milieu)effecten ais gevolg, kunnen
zodoende definitief tot het verleden gaan
behoren.

ELKAARS TAAL SPREKEN

Een gemeenschappelijke taal is bij dit
alles dus een voorwaarde. Immers de
basis voor het nieuwe adequate stedelijk
waterbeheer is goede communicatie bin-
nen een multidisciplinaire omgeving. De
taal en belevingswereld van de creatieve
stedenbouwers en op procedures gerichte
planologen moet worden kortgesloten
met die van de civiele technici. Daarnaast
moeten bruggen worden geslagen met

de behartigers van juridische (veiligheid,
aansprakelijkheid), sociale (wonen, recreé-
ren) en economische belangen (werk). Die
bruggen lopen dwars door bestuurslagen
en publieke en private partijen heen.
Verantwoord én creatief stedelijk water-
beheer betekent dan ook in een vroeg
stadium bloedgroepen bij elkaar brengen,
eikaars taal leren spreken en gemeen-
schappelijke uitdagingen en verantwoor-
delijkheden formuleren. «
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Erik van Slobbe
Ee.j.j.slobbe@arcadis.nl
T 055 581 56 50

trend

De delta van Rijn, Maas en
Schelde heeft zich door de eeu-
wen heen organisch ontwikkeld:
mens en omgeving pasten zich
in wisselwerking aan elkaar aan.
Gaandeweg creéerde de mens
meer gebruiksruimte. Zo ont-
stond de rode delta, waar alles
in dienst staat van de verste-
delijkte economie. Eind vorige
eeuw maakten bijna-overstro-
mingen pijnlijk duidelijk dat de
rek eruit is. Het systeem is niet
langer veerkrachtig genoeg en
als er iets gebeurt, is de schade
niet te overzien.
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vraagt om
sampnwprkinn

en innovatie

rotere afvoergolven, een stijgende

zeespiegel - de komende decennia

is het de uitdaging om dat extra
water de ruimte te geven. Daarbij spelen
competing claims: de benodigde ruimte is
duur en zal moeten worden bevochten. De
oplossing wordt meer en meer gezocht in
aansluiten bij andere functies. In de steden-
bouw wordt de relatie met water hier en
daar al duidelijker gelegd. Voorbeelden zijn
vinexwijken ais de Blauwe Stad, de Stad
van de Zon en IJburg.

BLAUWE DIENSTEN

In landelijke gebieden wordt gezocht naar
een andere relatie met landbouw en naar
combinaties van waterberging, natuur en
recreatie. Er worden bijvoorbeeld blauwe
diensten ontwikkeld: constructies waarbij
boeren hun land tijdelijk - en tegen betaling
- inzetten voor berging van water. In zand-
gebieden wordt al een jaar of tien gewerkt
aan het herstel van beken, in polders wor-
den watergangen verbreed en waterschap-
pen experimenteren met retentiegebieden.
In opdracht van het waterschap Veld en
Vecht legde ARCADIS bij Noord- en Zuid-
Meene een van de eerste retentiegebieden

aan. Dankzij voorzieningen ais terpen en
verhoogde wegen kunnen de boeren er
gewoon blijven wonen.

INNOVATIE EN SAMENWERKING

Met de Europese kaderrichtlijn water

groeit de urgentie om doelstellingen in
waterbeheer te vertalen naar de praktijk en
uitvoering. Naast de kwantiteit vraagt ook
de kwaliteit van water veel aandacht. Voor
Nederland zijn de Europese regels lastig,
omdat er al zoveel geld in water wordt
geinvesteerd. Daarom is het zaak om veel
aandacht aan inhoudelijke vernieuwing

te schenken: innoveren, met hetzelfde

geld dingen anders doen. Voorbeelden

zijn terpen van baggerslib en de - mede
door ARCADIS ontwikkelde - Blauwe
Knooppuntensystematiek, die de verant-
woordelijkheden binnen waterbeheer duide-
lijk benoemt. Vergelijkende studies naar het
beheer van stroomgebieden in Duitsland,
Belgié en Nederland tonen de noodzaak van
een grensoverschrijdende samenwerking,
bijvoorbeeld ten aanzien van nutriéntenver-
mindering. Zo is voor de delta van de Rijn
samen met de Duitse waterbeheerder één
rapportage voor Brussel opgesteld en wor-
den slapende grenswatercommissies voor
kleine stroomgebieden weer geactiveerd.
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Werken

aan "Ruimte
voor de
Rivier"

Een complex proces

"Ruimte voor de Rivier" is mogelijk het belangrijkste van alle waterprojecten waar Nederland mee

bezig is. De nationale en regionale overheden bereiden ingrijpende besluiten voor om - meer

regen en hogere waterstanden ten spijt - de veiligheid van het achterland van de Rijn-, 1Jssel-,

Waal- en Maastakken te verzekeren. De betrokken ministeries bereiden de besluiten voor met een
MER en een PKB. De regionale stuurgroepen Boven- en Benedenrivieren maken een eigen regio-

advies, gericht op de lange termijn, en beinvloeden daarmee het besluitvormingsproces. Dit alles
moet op korte termijn tot een aantal bestuurlijke convenanten leiden, waarna koers gezet wordt

richting uitvoering (2009-2015 en daarna).

Procesondersteuning
De complexiteit van dit proces is enorm. Zonder goede procesgang en een helder toetskader voor
alle ideeén en maatregelen kom je er ais overheid niet. arcadis is op verschillende manieren bij

de realisatie van dit proces betrokken.

Werkzaamheden arcanis
Procesondersteuning en opstel-

len toetskader PKB, onderzoek
ecologische effecten MER en
onderzoek effecten op grond-
water MER, onderzoek mede-
financiering

Opdrachtgever

Projectbureau Ruimte voor de
Rivier (procesondersteuning,
ecologie, grondwater).
Provincie Gelderland/Habiforum
(medefinanciering)

Doorlooptijd
2003-2004

20 ARCADIS Ver-

Betrokken in de procesopzet rond de besluitvorming, waarbij vooral
de wisselwerking tussen regionaal en landelijk proces veel aandacht
krijgt.

Betrokken bij de opzet van de planologische Kernbeslissing en de
manier waarop besluiten worden getoetst, arcadis ontwikkelde
een toetskader waarin ambitie en realisme beide een plek hebben.
Veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, draagvlak, uitvoerbaarheid en 'maat-
schappelijke kosten' vormen de kern van de toetsing.

Betrokken in het onderzoek naar de gevolgen voor omringende
gebieden, bijvoorbeeld voor grondwater en ecologie.

En betrokken bij de verkenning van mogelijkheden voor medefinan-

ciering voor de provincie Gelderland. «
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Titian Oterdoom
Et.w.oterdoom@arcadis.nl

T 059 239 22 63

Water knjgt meer ruimte B-jvcorQetid
door de unerymraen te reritgen

De tijd van 'hoger is beter' is voorbij. Dat motto gaat namelijk
ook op voor de kosten. Maar hoe hoog en breed moet een veilige
boezemkade eigenlijk zijn?

De vraag wordt in 2001 gesteld door de Friese waterschappen,
inmiddels hét Wetterskip Fryslin, nadat zij constateren dat hun
boezems op orde gebracht moeten worden. Maar hoe hoog, lang
of breed? Er is weliswaar een veiligheidsnorm, maar die is niet
geoperationaliseerd in kruinhoogte, MBP of waakhoogte.
arcadis maakt daarom een vertaling van de veiligheidsnormen
naar technische normen. Ruim 3.100 kilometer kade wordt daar-
toe afgelopen. Figuurlijk, wel te verstaan. W eersinvloeden en de
kans op extreme situaties worden bekeken en berekend. Kade-
eigenschappen ais bodem, helling en materiaalsoorten worden

geinventariseerd en geanalyseerd. De uiteindelijke inventarisatie

. onze dijken niet
eeuwig kunnen bbjven
verhogen, gast de overheid
hetinden aanpakken.

leidt tot een verdeling in maar liefst 11.500 kadevakken waarvan
de eisen aan kruinhoogte, kruinbreedte en binnen- en buitentalud
in beeld zijn gebracht. De informatie is opgeslagen in een speciaal

door arcadis ontwikkelde module van het beheer- en informatie-

En extra systeem INTWIS (INTegraal W aterIlnformatieSysteem).
geulen te,
Jdgraven. )

Trendbreuk?

arcadis staat met haar
adviezen Rijk, provin-
cies, waterschappen en
gemeenten terzijde bij
het uitwerken en uit-
voeren van Ruimte voor
de Rivier. Met de cam-
pagne 'Nederland leeft
met water' vertelt Peter
Timofeeff de burger

over deze plannen.

Het onderzoek wijst uit dat het overgrote deel van de Friese kaden
aan de normen voldoet. Daarin is geen trendbreuk ten opzichte
van het verleden te herkennen. Duidelijk is wel dat een klein deel
van de boezemkaden met voorrang moet worden aangepakt.
Nuttig, maar daarin schuilt niet het unieke van dit project.

Wat wel uniek is: het Wetterskip heeft een instrument in handen

waarmee ze een herstelpro-

gramma voor de langere termijn Werkzaamheden arcanis

. . . Inventarisatie (veen)kaden, bepalen
kan opzetten. Bij de uitvoering

.. ) technische normen, indeling kadevak-
van herstel zijn zaken ais grond-
) ) L. ken, voorstudie boezemwaterkeringen
verwerving en financiering zaken

die een lange adem vragen. Net Opdrachtgever

Projectbureau Oevers en Kaden van
ais veiligheid. Een goede inven-

het Friese waterschap (nu Wetterskip
tarisatie is daarvoor een eerste
. . Fryslan)
stap. Door regelmatig de conditie

van de boezemkaden te toetsen Omvang project

3.100 kilometer boezemkaden,
en door dit bij te houden in een

11.500 kadevakken
beheerregister, blijven de gege-

Duur project
2001-2004

vens actueel en bruikbaar.
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Eric Schellekens
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Huidige situatie Toekomstige situatie

Meer ruimte
in minder tijd

Werkzaamheden arcanis
Planontwerp, procedure-

begeleiding, onderzoeken
rond milieu, flora,
archeologie e.d., fondsen-
werving, communicatie,
directievoering
Opdrachtgever

W aterschap Brabantse
Delta

Omvang

50 hectare beekdal Aa of
Weerijs

Kosten project

2,7 miljoen exclusief
grondverwerving
Doorlooptijd

November 2002 - augus-
tus 2005 (inclusief uitvoe-

ring derden)

22 arcadis

Zuidelijk van Breda ligt de Aa of Weerijs, een beek die in de jaren zestig werd
gekanaliseerd. Toen men de omgang met water nog lastig vond. Het waterschap
Brabantse Delta wil het beekdal voortaan ais ecologische verbindingszone laten
functioneren tussen Zaartbos en de Trippelenberg in combinatie met het realise-
ren van extra waterbergingscapaciteit. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor
flora, fauna en water. Nevengeulen worden aangelegd en het maaiveld wordt
verlaagd. De kamsalamander en dagvlinders krijgen nieuwe kansen. En recrean-
ten kunnen genieten van het beeld van een meanderende beek die de ruimte

heeft om haar oorspronkelijke pad te volgen.

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Rond een stad ais Breda is elk stukje land
vergeven. Hoogheemraadschap, provincie, gemeenten, staatsbosbeheer, agrariérs
en omwonenden hebben ieder hun belangen. Een dergelijke verandering vraagt
doorgaans een jaar of acht. De rivier heeft geen haast, maar planologen en

bestuurders wel.

Versnelling

Met een Geintegreerde Vorm van Samenwerken (GVS) heeft arcadis een
innovatieve contractvorm toegepast om tot de gewenste versnelling te komen.
arcadis heeft op basis van een intentieovereenkomst de zorg overgenomen van
haar opdrachtgever. Een raar idee voor sommigen, maar in de contractvorm zijn
veiligheidskleppen voor opdrachtgever en opdrachtnemer ingebouwd. De over-
eenkomst maakt het mogelijk om processtappen te versnellen, procedures

naast elkaar te laten lopen en onderzoeken in samenhang uit te voeren.

Het resultaat is een integrale gebiedsontwikkeling bij een grote stad die in drie
jaar van plan tot uitvoering is gekomen. Dat scheelt vijfjaar in vergelijking tot

andere projecten! «

Ver-
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Wim Verheugt / Hans Aalderink
E w.j.m.verheugt@arcadis.nl / r.h.aalderink@arcadis.nl

T 026 357 72 37 / 055 581 57 48

Nederland, ja. Maar Roemenié? Is
dat wel een land van de Europese
Unie? Nou nee, nog niet. Maar
landen die graag bij Europa willen
horen trekken zich niet veel van
die grenzen aan. Net ais water.
Daarom ondersteuntarcadis in
opdracht van de Nederlandse overheid de Roemenen bij de invoe-
ring van de Europese Kaderrichtlijn Water. Maar ook in Nederland is

arcadis hierin actief.

Roemenié kent 11 stroomgebieden. De eerste activiteiten richten zich
op de rivier Mures, die haar oorsprong vindt in de Transsylvanische
Alpen. De rivier loopt vanuit het Roemeense binnenland richting
Hongarije om uiteindelijk in de Donau uit te komen. Onmiskenbaar
belangrijk voor Europa dus.

De Kaderrichtlijn stelt op het gebied van integrale bescherming
dezelfde eisen voor Roemenié ais voor Nederland. De brede ervaring
van arcadis met de technische aspecten en met project- en
procesmanagement komt daarom goed van pas. arcadis levert
ondersteuning variérend van vergunning en monitoring tot organisa-
tie en training. Deze succesvolle ondersteuning wordt ook toegepast
in een tweede project: de KRW implementatie voor de stroomgebie-

den van Somes en Arges.

Nederlands onderzoek

De Kaderrichtlijn wil dat het 'Europese water' in 2015 in goede (eco-
logische) conditie verkeert. In 2009 moet daarvoor per internationaal
stroomgebied een beheersplan liggen. Voor een waterrijk land ais
Nederland wordt het nog een hele toer om alle waterlichamen voor
2015 in conditie te brengen. De KRW biedt ruimte om de doelstel-
lingen van de richtlijn te verlagen of meer tijd te krijgen om eraan
te voldoen. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet de nood-
zaak daartoe echter wel onderbouwen, arcadis maakt daarom in
opdracht van RIZA deel uit van een consortium dat deze mogelijk-
heden in Nederland onderzoekt. De uitkomsten bepalen de zwaarte

van de maatregelen van de beheerplannen van 2009.

Werkzaamheden arcadis

Mures: Plan van aanpak, doorlichten
vergunningensysteem en -organisatie,
opzet monitor waterkwaliteit, scholing
Somes en Arges: Plan van aanpak,
doorlichten vergunningensysteem en
-organisatie, opzet monitor water-

kw aliteit, scholing, formuleren van een
integraal stroomgebiedsplan en
aanschaf monitoring equipmenten
software

Nederland: Ondersteuning implemen-
tatie KRW, redactie stroomgebiedbe-
schrijvingen Rijn Oost en Rijn Delta,
vergelijking implementatie KWR voor
grensoverschrijdende stroomgebieden,
effectiviteit- en kosteninventarisatie van
ecologische maatregelen

Opdrachtgever

Roemenié: Roemeense ministerie van
W ater en Milieu, Nederlandse ministerie
van V&W en EZ

Nederland: Rijk, provincies, water-
schappen

Omvang project

Ca 0.4 miljoen euro (Mures), 1,1 miljoen
euro (Arges en Somes) en 0,5 miljoen
euro (Nederland)

Doorlooptijd

2002-2004 (Mures), 2004-2005 (Arges en
Somes), 2001-2004 (Nederland)
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Erik van Essen

Eh.b.essen@arcadis.nl
T 026 377 86 25

MER

Strategisch

Schelde-estuarium: informatie

voor besluitvorming

Het Schelde-estuarium, de getijdenrivier tussen in Gent (Vlaanderen) en de Noordzee, is een prach-
tig en druk gebruikt gebied. Ais daar grote veranderingen gepland worden, dan is slim en gedegen

onderzoek nodig. Een consortium onder leiding van arcadis heeft dat geleverd.

In opdracht van de Nederlandse en Belgische regering steltarcadis, met een zestal partners, een

strategische milieueffectrapportage (SMER) op. Het SMER beschrijft de milieueffecten van de zoge-

naamde Ontwikkelingsschets 2010. Dat is een samenhangend pakket van maatregelen dat moet

Werkzaamheden arcanis
Onderzoek, opstellen SMER

Opdrachtgever

Nederlandse en Belgische
ministeries voor verkeer en
waterstaat

Omvang project
2 miljoen euro

Looptijd
1,5 jaar

Oplevering project
2009
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bijdragen aan een betere toegankelijkheid van de Antwerpse haven, meer
natuurkwaliteit en verbetering van de veiligheid van Vlaanderen bij hoog
water. De opdracht is inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd en door de

Commissie MER getoetst.

Strategische Milieubeoordeling avant la lettre

Kenmerkend voor het SMER is dat het onderzoek scherp is afgestemd op de
besluitvorming die volgt. Dat zijn nog geen concrete projectbesluiten. Met de
huidige regelgeving zou een Strategische Milieubeoordeling zijn gemaakt. In
het SMER is het vooral belangrijk gebleken dat er veel samenhang is tussen de
veranderingen van de onderwaterbodem (morfologie), de gevolgen daarvan
voor de waterbeweging (snelheid, hoeveelheid) en tenslotte de effecten op de
natuurwaarden in het gebied. Het SMER heeft veel inzicht opgeleverd over dit

delicate proces.

Het onderzoek is in twee stappen uitgevoerd. Eerst zijn de individuele maatre-
gelen, zoals vaarwegverdieping, voorbeeldprojecten voor natuur en verbeter-
projecten voor veiligheid tegen overstromen, onderzocht op hun milieueffec-
ten. In tweede instantie is gekeken of en in welke mate de individuele effecten
elkaar versterken, afzwakken of geen invloed hebben op elkaar. Dit is een uit-
stekende aanpak gebleken. Het onderzoeken van (alleen) een compleet pakket

maatregelen kan immers het inzicht in de onderlinge relaties vertroebelen. «
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Arjan ter Harmsel
Ea.harmsel@arcadis.nl

T 055 581 56 63

De Doorbraak

beschermt vele generaties

W aterproblemen... Pak je ze aan? Wentel je ze af naar andere gebieden? Of laat
je ze liggen voor de volgende generaties? Waterschap Regge en Dinkel heeft voor
het stroomgebied van de Regge vooruitgedacht. Een visie voor het jaar 2020 richt
zich op een duurzaam functionerende waterhuishouding met een optimale benut-
ting van gebiedseigen water. De visie wordt onder meer geconcretiseerd door de
ontwikkeling van een nieuwe waterloop. De Doorbraak.

De Doorbraak is uniek qua schaalgrootte. De combinatie van water en natuur
krijgt een lengte van 12 kilometer. Het loopt van de oostkant van Almelo tot de
Midden-Regge. In het kader van veiligheid biedt de waterloop een extra afvoer-
weg en meer ruimte voor water(berging). Door de ecologische verbindingszone
tussen Oost- en West-Twente kunnen planten- en diersoorten zich verder versprei-
den. Tegelijkertijd draagt de waterloop bij aan een betere waterkwaliteit door de

scheiding van stedelijk en landelijk water.

Gefaseerde aanpak

arcadis kan voor de ondersteuning van dit project veel kennis en ervaring combi-
neren: tracéstudie, ecologische visie, bestemmingsplan, schaderegelingen, inspraak
en de begeleiding van de aanbesteding. De tracéstudie laat zien dat op korte
termijn het beekmodel het meest geschikt is. Op langere termijn wordt het een
"rivier" die vrij mag meanderen binnen een 75 meter brede zone. Dat wordt een

prachtig dynamisch watersysteem.

Werkzaamheden arcanis
Tracéafweging, ecologi-

sche visie, natuurtoets,
monitoring water, bestem-
mingsplan met planschade,
begeleiding aanbesteding
en uitvoering, inspraak
Opdrachtgever

W aterschap Regge en Din-
kel, Provincie Overijssel
Omvang project

Watergang van 12 kilome-
ter, breedte gemiddeld 75
meter

Kosten project
Bouwsom 40 miljoen euro

Doorlooptijd
Planvorming 1998-2003,

uitvoering 2003-2014

nieuwe

De uitvoering zal nog heel wat voeten in de
aarde hebben. Zowel maatschappelijk ais
technisch. Agrariérs moeten bijvoorbeeld
worden gecompenseerd. Daarnaast kruist
de waterloop boven- en ondergronds een
enorm netwerk aan infrastructuur. Er wor-
den op het hele traject achttien kunstwer-
ken aangelegd en diverse stuwen aange-
bracht. De uitvoering is dan ook ingedeeld
in vier fasen van benedenstrooms naar
bovenstrooms. In 2014 moet het gereed
zijn. Dan wordt het stroomgebied van de
Regge generaties lang beschermd tegen

waterproblematiek. «
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Eric Schellekens

E a.g.a.schellekens@arcadis.nl

T 073 680 93 37

Geen natte voeten in
's-Hertogenbosch

Werkzaamheden arcanis

Onderzoek Compensatie Beneden-
stroomse Effecten Maaswerken
(1999-2000),

onderzoek voor integraal plan hoog-
waterbescherming 's-Hertogenbosch
(voorjaar 2003-najaar 2004)
Opdrachtgever:

Waterschap Aa en Maas
Deelnemende partijen

Waterschap Aa en Maas, Waterschap
De Dommel, Gemeente 's-Hertogen-
bosch, Gemeente Vught, Provincie
Noord-Brabant en Rijkswaterstaat

Omvang projectgebied
1.400 hectare

Kosten project

€120.000
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De waterhuishoudkundige situatie in de
omgeving van 's-Hertogenbosch is complex.
Vragen die waterbeheerders. Rijk, provincie

en gemeenten bezighouden zijn: "Hoe kun je
deze regio beschermen tegen hoogwater?" En,
"Welke maatregelen zijn nodig om de bescher-
ming tegen mogelijke wateroverlast te vergro-
ten?" Een plan met een slimme combinatie van

maatregelen levert de antwoorden.

Bijzonder aan de situatie in en rondom
's-Hertogenbosch is dat het beschermings-
niveau van de stad wordt bepaald door een
samenspel tussen de laaglandrivieren de
Dommel en de Aa en de rivier de Maas. Onder
normale omstandigheden verloopt de afvoer probleemloos, maar
bij hoogwater kan zich in en rond 's-Hertogenbosch wateroverlast
voordoen.
Uit een onderzoek van arcadis blijkt dat het beschermingsniveau
significant lager is dan gewenst. Een extra waterberging van circa
13 miljoen m3 is noodzakelijk. Compensatie binnen de winterbed-
ding van de Maas blijkt maatschappelijk onaanvaardbaar hoge
kosten met zich mee te brengen. Daarom hebben de bestuurders
afgesproken dat een oplossing moet worden gezocht binnen de
beheersgebieden van de waterschappen De Maaskant, De Aa en De

Dommel.

Hoger beschermingsniveau

ARCADIS heeft het gehele opperviaktewatersysteem bestudeerd.
Met behulp van een hydraulisch model zijn simulatieberekeningen
uitgevoerd. Twee typen maatregelen zijn nader verkend. Ten eerste
waterbergingsmaatregelen op zes concrete locaties. Ten tweede
maatregelen gericht op meer dynamische berging en afvoer van
water, bijvoorbeeld door verhoging van het maximaal toelaatbaar
peil en peilscheiding. Naast de financiéle afwegingen zijn onder
meer het draagvlak bij bewoners en de impact op de ruimtelijke
ontwikkelingen gewaardeerd. Opbrengst: een integraal plan waar-
mee zowel op korte ais op middellange termijn het beschermings-

niveau op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau komt. '<
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Jan Zuidervliet
Ej.zuidervliet@ arcadis.nl

T 023 566 84 63

De groenste stad
voelt nattigheid

Veenendaal is uitgeroepen tot de 'Groenste stad van Nederland'. De
gemeente ligt dan ook op een mooie plek; aan de voet van de Utrechtse
Heuvelrug in de Gelderse Vallei. De beleving van water kan er echter
nog sterk verbeterd worden. Zo is de toegang tot de waterlopen vaak
beperkt door steile taluds of afgesloten door hekjes die geplaatst zijn om
verdrinking te voorkomen. Het water is daardoor nogal 'onzichtbaar' en

dat roept de associatie op met onveiligheid.

En dan de 'werkelijke' problematick. Deze is zeer gevarieerd. Door de
ligging van Veenendaal speelt grondwater (overlast en verdroging)

een belangrijke rol. In een deel van de gemeente issprake van kwel.
Daarnaast vormt Veenendaal een belangrijk knelpunt in de regionale
waterhuishouding waarin De Grift een cruciale rol speelt. Dit kan leiden

tot overlast of zelfs inundatiesituaties met aanzienlijke schade tot gevolg.

Overkoepelend plan
Plannen om de waterproblematiek aan te pakken? Die zijn er te over, net
ais in veel andere Nederlandse plaatsen. De gemeente en het waterschap

hebben bij arcapis de wens uitgesproken om een overkoepelende water-

Werkzaamheden ARCADIS
Uitwerken Quick Scan, opstellen
startnotitie, rapporteren Wa-
terplan, opzetten geografisch
informatiesysteem, organisatie
workshops

Opdrachtgever:
Gemeente Veenendaal, Water-

schap Vallei & Eem, Hydron
Midden-Nederland

Omvang project
Grondgebied gemeente
Veenendaal

Kosten project
ca. €65.000

Oplevering plan
2005

plan, een Stedelijk Waterplan, op te stellen. De studie zal medio 2005 afgerond zijn.

Dan voldoet Veenendaal aan de afspraak van het Nationaal Bestuursakkoord Water

met een praktisch, uitvoerbaar waterplan. Hiermee zijn voor 15 jaar doelen en ambitie-

niveaus vastgelegd, en vier jaar concrete maatregelen uitgewerkt. «
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arcapis doet meer. Meer dan water. Het katern Leefomgeving geeft aan de hand van actuele projecten

een beeld van de brede dienstverlening van arcapis Nederland.

Glas
naar de
meterkast

» Het Amsterdamse col-
lege van B&W wil alle
woningen, instellingen en
bedrijven in de gemeente
op een stedelijk glasvezel-
net aansluiten. Onder de
werknaam "Citynet" werken
de gemeente Amsterdam,
woningbouwcorporaties en
investeerders samen aan de
toekomst van Amsterdam. De
conceptarchitectuur van het
glasvezelnet is door arcadis
ontwikkeld. Via een aanbe-
stedingsprocedure zijn de
partijen geselecteerd die de
actieve infrastructuur gaan
exploiteren. De onderhan-
delingsprocedure met deze
operators is inmiddels gestart.
De architectuur van arcadis
wordt na keuze van de ope-
rators definitief vastgelegd.
Zo worden actieve en pas-
sieve infrastructuur optimaal
op elkaar afgestemd.
arcadis issinds april 2004
ook ais adviseur betrokken
bij het Amsterdamse glasvezel-
infrastructuurproject Fiber-
to-the-Home. Dat betreft

40.000 aansluitingen. «
info: Tjabin van Bergen

Amersfoort

Telefoon: 033 477 18 76
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Veiligheidsstudie
Alpentunnels

» arcadis heeft in een consortium met Metropolitane
Milanese, Scetauroute en Semaly opdracht gekregen voor een
inventariserende veiligheidsstudie voor de twee Alpentunnels
van de nieuw aan te leggen spoorlijn Lyon-Turijn. De studies
moeten inzichtelijk maken of de veiligheid in de tunnels gega-
randeerd isvoordat de ontwerpwerkzaamheden voor de spoor-
lijn en de tunnels van start gaan. Eén van de tunnels wordt
53 kilometer en is daarmee één van de langste van Europa.
De spoorlijn wordt straks gebruikt voor het vervoer van reizigers
met hogesnelheidstreinen, het vervoer van goederen, waaronder
gevaarlijke stoffen, en het vervoer van vrachtwagens per trein.
arcadis inventariseert de mogelijke effecten van een ongeval
met gevaarlijke stoffen in de tunnels.
Ook in Nederland onderzoekt arcadis de veiligheid in en van
tunnels. Bijvoorbeeld voor de spoortunnel in Rijswijk en de
spoortunnel in Best.
Daarnaast heeft arcadis
voor het sleutelproject
Zuidas in Amsterdam de
consequenties van het
vervoer van gevaarlijke
stoffen over de A10 en

het spoor onderzocht. «

info: Jorrit Nieuwenhuis
Amersfoort

Telefoon: 033 477 17 14



Leefomgeving

Stelling van
Amsterdam

» 'De Stelling van Amsterdam' is een 135
kilometer lang verdedigingswerk rond de
hoofdstad. Het istussen 1883 en 1920 aange-
legd. De Stelling bestaat uit dijken met dam-
men, sluizen en maar liefst 42 forten waar-
mee onze hoofdstad verdedigd kan worden
door deelgebieden onder water te zetten
(inundatie). De waarde ervan blijkt uit de
vermelding op de UNESCO-werelderfgoedlijst
en in de Nota Ruimte, waar de Stelling wordt
bestempeld ais Nationaal Landschap.

arcadis ondersteunt de Stelling van

Amsterdam met het opstellen van een

Veiligheid voorop

» De gemeente Bergeijk heeft arcadis
opdracht gegeven een onderzoek uit te
voeren naar de verplaatsing van het bedrijf
Diffutherm. Bij dit bedrijf, dat coatings, lij-
men, reinigingsmiddelen en andere chemische

producten maakt, deed zich begin augustus

2004 een ontploffing voor. Dit bracht uiteraard

emotionele reacties bij de omwonenden met
zich mee.

De structuurvisie die arcadis in 2002 voor
het bedrijventerrein opstelde wordt gebruikt
ais uitgangspunt voor het onderzoek. In deze
structuurvisie wordt er nog vanuit gegaan dat
Diffutherm niet wordt verplaatst. De ontplof-
fing heeft hierin verandering gebracht.
arcadis onderzoekt meerdere opties. Zo
wordt gekeken naar het behoud van het
bedrijventerrein met verplaatsing van
Diffutherm, verplaatsing van de direct in de
nabijheid gelegen woningen 6f een transfor-

matie van het gehele bedrijventerrein naar

gebiedsprogramma en een uitvoerings-
organisatie voor de provincie Noord-
Holland. Doei is de cultuurhistorische
waarde te combineren met de ontwik-
keling van recreatie en toerisme, natuur,
waterberging en kleinschalige woning-
bouw. De uitdaging isom een breed scala
aan (beleids)plannen daadwerkelijk om te

zetten naar uitvoering. «

info: Harke Dijksterhuis
Arnhem

Telefoon: 026 377 84 07

woningbouw. Ook worden de kosten van de
mogelijkheden in beeld gebracht en de subsi-
diemogelijkheden onderzocht.

arcadis ondersteunt de gemeente Bergeijk
daarnaast door aan de hand van dit onderzoek
het projectmatig werken op te pakken en zo

kwaliteit- en tijdwinst te boeken. «
info: Robert-Jan de Bes

's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 680 92 49
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Woningen
verdrijven
bedrijven

» AM Grondbedrijf en
Citadel Projecten hebben
arcadis opdracht gegeven
voor de herontwikkeling

van twee voormalige binnen-
stedelijke bedrijventerreinen
in Delft. De locatie is circa elf
hectare van omvang en zal
plaats bieden aan zo'n vijf-
honderd woningen, arcadis

neemt het proces- en pro-

jectmanagement tijdens de
voorbereiding en uitvoering
op zich. Verder maakt ze in
samenwerking met Copijn
Architecten het voorlopig

en definitief ontwerp, inrich-
iings- en matenplan voor de
openbare ruimte. Ook het
onderzoek voor de gehele
ontwikkeling, het opstellen
van contractstukken, de aan-
besteding voor het bouw- en
woonrijp maken en de direc-
tievoering, bouwcodrdinatie,
toezicht en milieukundige
begeleiding worden door

arcadis verzorgd. «

info: Taco de Boer
Hoofddorp
Telefoon: 023 566 85 95
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Met de
voeten

de Klel

» De Oostvaarderplassen is een uniek oer-
Hollands kleimoeras. Staatsbosbeheer wil
naast dit natuurgebied een natuuractivitei-
tencentrum bouwen om meer bezoekers
van dit unieke moeras te laten genieten. De
Oostvaardersplassen zijn vanwege hun hoge
natuurwetenschappelijke waarde beperkt toe-
gankelijk. Staatsbosbeheer wil daarom het naastgelegen 230
hectare grote Oostvaardersveld inrichten ais een miniatuur van
de Oostvaardersplassen, inclusief de grote kudden met herbivo-

ren die het gebied open houden.

Voor de bouw van het natuuractiviteitencentrum is een Milieu
Effect Rapportage (MER) verplicht gesteld. Staatsbosbeheer
heeft arcadis gevraagd om een complete inventarisatie uit te
voeren van alle aanwezige beschermde dier- en plantsoorten
die in het Oostvaardersveld voorkomen, ais voorbereiding op

deze MER. «

info: Neo van Woersem
Hoofddorp
Telefoon: 023 566 85 29



Hoogste brug ter wereld

» In december 2004 is bij de Zuid-Franse stad
Millau het viaduct over de Tarnvallei officieel
geopend door de Franse president Chirac.

Het viaduct van Millau is met een hoogte van
343 meter en een lengte van 2,5 kilometer de
hoogste en langste meervoudige tuiconstructie

ter wereld.

Het technisch ontwerp van het viaduct van
Millau ontstond op de tekentafel van de
Franse dochteronderneming van arcadis. In

nauwe samenwerking met de Britse architect

Aardgas in lege

Om pieken in de afzet beter te kunnen opvan-
gen, wordt er in de toekomst bij het Groningse
Zuidwending aardgas opgeslagen in uitgeloog-
de zoutkoepels. Een duurzame en innovatieve
oplossing, waarbij door de winning van zout
ondergronds ruimte wordt gecreéerd voor de
opslag van gas. Om het gas onder hoge druk
te kunnen opslaan, worden bij Zuidwending
een regulatiestation van zevenhonderd vier-

kante meter, een maximaal vijftig meter hoge

Norman Foster ontwierp arcadis de brug die
met een slanke constructie bestand istegen de
hoge windsnelheden en sterke temperatuur-
schommelingen in deze streek. Het viaduct van
Millau is de 'missing link' op de autosnelweg
A75 van Clermont-Ferrand naar Béziers. De
reistijd op deze route is door de brug een uur

verkort. «

info: Harrie Kuijper
Amersfoort

Telefoon 033 477 19 00

zoutkoepels

afblaasmast en diverse kleinere installaties bij
de aardgasputten (cavernes) in het landschap
geplaatst. Door de landschappelijke inpassing
en aandacht voor de architectonische vormge-
ving van de installaties wordt op een zorgvul-
dige wijze aangesloten op de aanwezige land-
schappelijke kwaliteiten en de wensen vanuit

de omgeving.

arcadis is betrokken bij een locatiestudie en
het landschappelijk inpassingsplan, bij het
bestemmingsplan, de risico-analyse voor plan-
schade en aanvullende onderzoeken op het

gebied van natuur, bodem en water.

info: Johan de Boer
Assen

Telefoon: 059 239 21 87

-der 31

ARCADIS



