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- natuurproject FEYDRA was een project van de AMINAL -  afdeling 
Natuur -  cel Kustzonebeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het projectgebied van life-FEYDRA is gelegen aan de Vlaamse Kust, 
meerbepaald op het grondgebied van de kustgemeenten Koksijde en 
Nieuwpoort.
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‘FEYDRA’ staat voor ‘Fossii Estuary o f the Yzer Dunes R estoration A c tio n ’ wat in het Nederlands 
‘herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de Ijzer’ betekent. Het project kreeg 
deze naam omdat het projectgebied zich situeert op de plaats waar tijdens de middeleeuwen één van 
de vertakkingen van de toenmalige IJzermonding stroomde.

Het project liep van 2002 tot en met 2005 en streefde naar het herstel van typische duinhabitats door de 
volgende natuurherstelmaatregelen:

De afbraak van het sinds 1996 niet meer gebruikte waterzuiveringstation in het natuurdomein 
Groenendijk te Nieuwpoort gevolgd door herprofilering van het terrein om duinpoelen en 
kalkmoeras te herstellen;

Het kappen en verwijderen van afstervende elzen en populieren over een oppervlakte van 
ongeveer 6 ha In het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos om er de oorspronkelijke toestand van 
bloemrijke hooi- en duingraslanden te herstellen;

Het verwijderen van struweel in het Vlaams natuurreservaat Ter Yde om het open duinlandschap te 
herstellen.

ien van de duinbeek 'Beek-zonder-naam' in het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos 
door het plaatsen van twee stuwen om een meer natuurlijke grondwaterhuishouding in het 

f  )m p lex 'Ter Yde 'te  krijgen;



Life-FEYDRA besteedde ook veel aandacht aan 
netwerking en communicatie: het verspreiden 
en uitwisselen van informatie en ervaringen 
omtrent natuurherstel waren een belangrijk deel 
van het project.

Daarom werd van 19 tot 23 september 2005 de 
internationale conferentie "D unes & Estuaries 
2005" georganiseerd in Koksijde, met ais thema 
natuurherstel in kustduin- en estuariene milieus 
langs de Europese kusten. De internationale 
conferentie kende een groot succes en draagde 
bij tot een nieuwe dynamiek in het herstel van 
kustduinen en estuaria in heel Europa.

Er vond ook een in fo rm atieavond plaats op 1 
december 2003 over de natuurherstel- 
maatregelen in het Vlaams natuurreservaat 
Hannecartbos en een in fo rm a tie fo ld e r over 
deze natuurherstelmaatregelen werd verspreid.

Naar aanleiding van de start van de 
natuurherstelmaatregelen in het natuurdomein 
Groenendijk werd op 11 januari 2005 een 
persconferentie  gehouden waarop iedereen 
op de hoogte werd gebracht van de realisaties 
van life-FEYDRA.

Bij de start van de werken in het Vlaams 
natuurreservaat Ter Yde kregen alle 
omwonenden een in fo rm a tieb rie f in de bus 
over het hoe en waarom van de werken.
Tijdens de uitvoering van de werken werden 
informatieborden aan de werven geplaatst 
zodat voorbijgangers op de hoogte werden 
gehouden over de gang van zaken. Op de 
website ww w.m ina.vlaanderen.be/feydra/ 
kon en kan iedereen terecht voor informatie 
over life-FEYDRA
Van 26 maart tot en met 30 oktober 2005 
liep in het Vlaams Bezoekers- en 
Natuureducatiecentrum voor de Westkust 
'De Nachtegaal’ te De Panne een tijd e lijke  
ten toonste lling  over het project. Deze 
tentoonstelling werd op zaterdag 26 maart 
2005 plechtig ingehuldigd. De 
tentoonstelling over de doelstellingen en het 
verloop van het FEYDRA-Life-project 
bestaat uit een maquette, een video, 
diverse reële voorwerpen en fraai 
geïllustreerde panelen.

Het natuurdomein Groenendijk en de Vlaamse 
natuurreservaten Ter Yde en Hannecartbos 
maken deel uit van het Natura 2000 netwerk.

Dit is een Europees netwerk van gebieden die 
door de lidstaten van de Europese Unie werden 
aangewezen ais speciale beschermingszone in 
uitvoering van de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn.

LIFE - nature is het financieringsinstrument van 
de Europese Unie dat in 1992 werd opgezet om 
bij te dragen tot de uitbouw van het Natura 2000 
netwerk.

http://www.mina.vlaanderen.be/feydra/


Life-FEYDRA besteedde ook aandacht aan toerisme en recreatie.
Door het verbeteren van de wandelpaden en het vervangen van de prikkeldraadafsluiting rond het 
Hannecartbos door een mooiere en functionelere afsluiting, werd het er nog aangenamer wandelen!

Life-FEYDRA zorgde ook voor het bevorderen van de d ia loog tussen de plaatselijke openbare besturen 
en de afdeling Natuur. Deze dialoog resulteerde in een overeenkomst tussen de plaatselijke 
watervoorzieningsmaatschappij IVWA en het Vlaams Gewest : het natuurtechnisch beheer van de IWVA 
-  duinendomeinen ‘Cabour’, met een oppervlakte van 88 hectare, te Adinkerke (gemeente De Panne) en 
'Ter Yde’, met een oppervlakte van 25 hectare, te Oostduinkerke (gemeente Koksijde) werden 
overgedragen aan de afdeling Natuur.

Hoe ging life-FEYDRA te werk bij het natuurherstel?
Herstel van kalkm oeras en duinplassen in Groenendijk

In een eerste fase van de afbraakwerken werden alle 
gevaarlijke stoffen verwijderd en afgevoerd. In een 
tweede fase werden de gebouwen en de infrastructuur 
van het waterzuiveringstation gesloopt en werd alle 
afbraakmateriaal uit het terrein verwijderd. Na 
uitvoering van de afbraakwerken kreeg het
vrijgemaakte terrein een reliëf dat optimaal is voor de 
ontwikkeling van waardevol kalkmoeras, duinplassen, 
mosduinen en duingraslanden.

-  *M M
Vanaf de nazomer van 2005 werd in het volledige 
natuurdomein Groenendijk een maai- en 
begrazingsbeheer ingesteld. Zo’n beheer werd in 
2003 al toegepast op de terreindelen waar geen 
vergravingen meer moesten plaatsvinden en zorgde 
ervoor dat er terug orchideeën verschenen en dat de 
vegetatie gunstig ontwikkelde!
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In Groenendijk wilde life-FEYDRA de ecologisch 
waardevolle kalkmoerassen en duinpoelen met hun 
typische fauna en flora herstellen over een oppervlakte 
van 5 ha door de afbraak van het oude 
w ate rzu iveringsta tion  van N ieuw poort en de 
daaropvolgende he rp ro file ring  van het terre in . 
Vooraleer de eigenlijke afbraakwerken konden starten, 
werd alles tot in de puntjes voorbereid: de opmaak van 
het bestek van de werken, de evaluatie van de offertes 
en de opvolging van de werf werden uitbesteed aan 
een ervaren ingenieursbureau. Deze voorbereiding 
bleek onontbeerlijk te zijn bij de uitvoering van de 
werken. De afbraakwerken startten begin januari 2005 
met een persconferentie en eindigden in juni 2005.
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Natuurherstel in het Hannecartbos
Life-FEYDRA gaf uitvoering aan de voornaamste 
beheersmaatregelen uit het, bij ministerieel besluit 
van 10 juni 1999, goedgekeurde beheersplan van 
het Hannecartbos. Omwille van de unieke, 
veenachtige en weinig draagkrachtige bodem in het 
Hannecartbos was het echter niet zo eenvoudig om 
er natuurherstelmaatregelen uit te voeren. Er moest 
namelijk heel voorzichtig worden gewerkt met 
speciaal aangepast m ateriaal: alle machines
moesten uitgerust zijn met lagedrukbanden opdat 
de bodem niet zou beschadigd worden. Te veel 
druk op de bodem tijdens de werken, zou immers 
het verschijnen van de nagestreefde bloemrijke 
hooilanden hypothekeren! Omdat het Hannecartbos 
bovendien een gebied is met een hoge waterstand 
moesten de werken uitgevoerd worden in de

Zicht op de afstervende populieren en elzen in het Hannecartbos periode van de laagste waterstand (nazomer).

Herstel van duingraslanden en bloemrijke hooilanden
De ontbossing gebeurde in twee fasen. De eerste fase werd in september - oktober 2004 uitgevoerd. De
tweede fase vond plaats in augustus-december 2005. De opsplitsing in twee fasen was interessant om
ervaring op te doen en probleempunten tijdens de uitvoering van de tweede fase te voorkomen 
(bijvoorbeeld: de wijze waarop de werfzohe werd afgebakend en de stobben werden verwijderd).
Bij de werken zorgden we ervoor dat de aanwezige zeggenvegetaties niet werden beschadigd want deze 
planten zijn van levensbelang voor de kleine Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiana), één van de doelsoorten 
van life-FEYDRA. Om een zo groot mogelijke landschappelijke variatie te verkrijgen, werden de streekeigen 
m eidoornstru iken tijdens de ontbossing behouden. Het bestaande geu lenpa troon  in het bos werd 
behouden om historische redenen en om gradiënten in vochtigheid te bewaren want dat zorgt voor een nog 
grotere biodiversiteit. Het ontboste deel van Hannecartbos zal de volgende jaren aan een hoo ilandbeheer 
worden onderworpen zodat de kapvlakte evolueert naar de gewenste bloemrijke hooilanden. Ook 
Shetlandpony’s blijven actief ais grazers in het Hannecartbos en dragen hun steentje bij tot een goede 
ontwikkeling van de bloemrijke hooi- en duingraslanden. In het voorjaar van 2005 verschenen trouwens al 
verschillende soorten Kranswieren in de vrijgemaakte geulen. Één van de doelhabitats van life-FEYDRA 
ontwikkelt zich dus al goed.

DOELSOORTEN

Kapvlakte vlak na de werken

Kruipend moerasscherm Zeggekorfslak Gewone koekoeksbloem
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Een meer natuurlijke waterhuishouding in het Ter Yde-duinencomplex
Het waterpeil in de polders wordt kunstmatig geregeld en 
heeft een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil in 
het Hannecartbos en de rest van het ‘Ter Yde’- 
duinencomplex. Door twee regelbare stuwen te plaatsen, 
kan het waterpeil van de Beek-zonder-Naam nu beter 
beheerst worden: de duinvalleivegetaties en bloemrijke 
hooilanden vereisen immers een voldoende hoge 
grondwaterstand. De Beek-zonder-Naam bevatte ook veel 
voedselrijk slib. Door de duinbeek te ruimen zorgden we 
ervoor dat er een voedselarme situatie werd gecreëerd en 
dat is ideaal voor de typische Kranswiervegetaties die we 

_ , . . .  willen krijgen. Ook de Kamsalamander zal zich hier nu
thuis voelen. De ruiming van de beek en de plaatsing van 
de stuwen gebeurden in de nazomer van 2005.

Herstel van het open duinlandschap 
in Ter Yde.
Het herstel van het open duinlandschap wordt 
voorgeschreven door het beheersplan van het Vlaams 
natuurreservaat Ter Yde, dat werd opgemaakt in het 
kader van Life-FEYDRA. Het beheersplan werd 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 juni 2003.
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Een dichtgesloten duindoornstruweel (1 ha), gelegen aan de 
oostelijke rand van een grote duinpanne (Orchideeënpanne) die 
bestaat uit vochtige laagten en droge duinruggetjes, werd in 
september-oktober 2003 verwijderd om de overwoekering van 
de duinpanne door de duindoornstruiken terug te dringen. Dit 
gebeurde met behulp van motorzagen en bosmaaiers. Het 
materiaal werd met de hand uit het terrein gesleept. Om de 
bodem zo goed mogelijk bloot te leggen en optimale 
kiemingsmogelijkheden voor de planten te creëren, werd de 
strooisellaag manueel opgerakeld met harken en afgevoerd. Op 
het vrijgemaakte terrein ontstaan nu opnieuw soortenrijke 
duingraslanden en mosduinen! In het ontstruweelde gebied 
werden in 2004 reeds meerdere exemplaren van Kandelaartje, 
Gewone vleugeltjesbloem, Scherpe fijnstraal en Kruipend 
stalkruid gevonden. In 2005 verschenen ook Kleine Ratelaar, 
Lathyruswikke en Strandduizendguldenkruid.
Deze plantensoorten duiden op een goede ontwikkeling naar 
droge tot vochtige duingraslanden. Dit onstruweelde stuk wordt 
jaarlijks gemaaid en wordt ook begraasd door Shetlandpony’s.



Aan de westelijke zijde van de duinpanne werden een Berken-W ilgenbosje en een rij populieren (0,4 ha) 
verwijderd in de winter van 2004 om mosduin en orchideeënrijk grasland te herstellen. De onderliggende 
strooisellaag werd ook verwijderd. Het kappen van de bomen en struiken met kettingzagen en bosmaaiers 
maakte ook een eind aan de negatieve invloed van de zaailingen, bladval en beschaduwing op het open 
gedeelte van de zeer waardevolle ‘Orchideeënpanne’.

Al het gekapte materiaal werd langs een 
vaste werfweg afgevoerd met een tractor en 
aanhangwagen die voorzien waren van 
lagedrukbanden. Zo werd de schade aan de 
bodem beperkt. Op de meest kwetsbare 
plaatsen werden bovendien rubberen matten 
gelegd om de druk die de machines 
uitoefenen op de bodem tot een absoluut 
minimum te verlagen. Een te grote druk op 
de bodem zou Immers de ontwikkeling van 
de gewenste vegetatie en de terugkomst van 
de bijhorende planten en dieren kunnen 
belemmeren door spoorvorming en 
samendrukking van de bodem. Ook deze 
werkmethode gaf goede resultaten. Dit stuk 
wordt nu gemaaid en nabegraasd door 
Shetlandpony’s en schapen.

Van september tot oktober 2004 werd 3 hectare du indoornstruw ee l verwijderd op een droge duinhelling. De 
onderliggende humuslaag werd afgeplagd tot op het kale zand zodat het zand weer kan stuiven. Op die 
manier werden de steeds zeldzamer wordende stuifduinen met helmvegetatie hersteld.

Start van de werken
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In de winter van 2005 werd een vochtige duinpanne (0,5 ha) met behulp van bosmaaiers en een maaibalk 
vrijgemaakt van struweel. De onderliggende strooisellaag werd ook verwijderd. Al het materiaal werd 
manueel verwijderd. Deze ontstruweling is gericht op het herstel van een vochtige duinvalleivegetatie en 
de creatie van een biotoop voor de Rugstreeppad.

Wat zijn de concrete resultaten van life - FEYDRA?
- C -  De resultaten van de herstelacties worden opgevolgd door een team van wetenschappers om de 

natuurherstelmaatregelen te kunnen evalueren. De eerste vaststellingen zijn positief!
Op de ontstruweelde stukken in Ter Yde werden reeds Kandelaartje, Kleine ratelaar, Gewone 
vleugeltjesbloem, Scherpe Fijnstraal en Kruipend stalkruid waargenomen. Op het in 2004 ontboste stuk 
in Hannecartbos werden Teer guichelheil, Gulden sleutelbloem en Paddenrus al waargenomen.
De monitoring zal zorgen voor w aardevo lle  w e tenschappe lijke  bev ind ingen. Het definitieve rapport 
zal klaar zijn in 2008.

De aandacht die werd besteed aan com m unica tie  zorgde ervoor dat iedereen duidelijk wist waarom 
de natuurherstelwerken plaatsvonden, vormde een meerwaarde naar de recreant en vergrootte het 
draagvlak voor het natuurbehoud.

De natuurherstelacties en de verbetering van de wandelpaden en vervanging van de afsluiting in het 
Hannecartbos vergrootten de belevingswaarde van de gebieden en zijn dus pos itie f voor 
na tuurge rich te  recreatie.

Een betere d ia loog m et de p laa tse lijke  lokale besturen met ais concrete resultaten: het afsluiten van 
beheersovereenkomsten met de lokale watervoorzieningsmaatschappij voor twee natuurgebieden, 
start van de opmaak van beheersplannen voor deze gebieden en samenwerking met de gemeente 
Koksijde bij de organisatie van de internationale conferentie.

Optimale omstandigheden voor de vestiging en de voortplanting van de habitatrichtlijnsoorten 
Kru ipend m oerasscherm , G roenkno lo rch is , Rugstreeppad en Kam salam ander.

Vrijwaring van de g roo ts te  popu la tie  van K ru ipend m oerasscherm  in Vlaanderen voor verdere 
achteruitgang.

Herstel van s tu ifdu inen , m osdu inen, du ingraslanden, b loem rijke  hoo ilanden en voedselarm e 
open w aterhab ita ts.

Een meer na tuu rlijke  w a te rhu ishoud ing  in het gebied 

-O -  Herstel van de verstuivingsdynamiek in Ter Yde.

Het re fe ratenboek van de internationale conferentie vormt een bijzonder nuttige set van publicaties 
gerelateerd aan natuurherstel en natuurontwikkeling aan Europese kusten. De afdeling Natuur, cel 
Kustzonebeheer diende vier a rtike ls  in over het natuurherstel aan de Vlaamse Kust. Ze gaan 
respectievelijk over het aankoopbeleid aan de Vlaamse Kust, de ontstruwelingen aan de Vlaamse Kust 
in het voorbije decennium, de grootschalige natuurherstelwerken die de voorbije jaren werden 
uitgevoerd aan de Vlaamse Kust en de belangrijke rol die het financieringsinstrument LIFE heeft 
gespeeld voor het natuurbehoud aan de Vlaamse Kust. De internationale conferentie resulteerde ook in 
de publicatie van aanbevelingen voor natuurbehoud en -herstel.



Verbreding van het draagvlak voor natuurbehoud en natuurherstel.

Persaandacht voor het natuurbehoud en het natuurherstel.

Uitwisseling van ervaringen met natuurherstel via de organisatie van een internationale conferentie, 
de ontvangst van verschillende internationale delegaties en internationale publicaties.

Uitvoering van de Europese habitat- en vogelrichtlijn en uitbouw van het Natura 2000-netwerk aan de 
Vlaamse Kust.

Besluit
Life-FEYDRA heeft een zeer sterke impuls gegeven aan het beheer van het natuurdomein 
Groenendijk en de Vlaamse natuurreservaten Hannecartbos en Ter Yde: het project maakte 
concrete realisaties op het terrein mogelijk en realiseert daarmee de uitbouw van het Natura 2000 
netwerk.

Life-FEYDRA zorgde daarnaast ook voor een goede communicatie rond het natuurherstel en een 
degelijke wetenschappelijke monitoring van het natuurherstel.

LIFE blijkt dus een zeer geschikt instrument voor het natuurbehoud te zijn en zorgt voor een 
ongekende dynamiek in het natuurherstel.

Colofon

Deze nieuwsbrief wil 
beleidsvoerders en 
mensen met 
belangstelling voor 
het natuurbehoud 
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resultaten van het 
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Deze nieuwsbrief is 
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
AMINAL - afdeling Natuur - Cel Kustzonebeheer 
Zandstraat 255, bus 3 
8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel.: 0032 50 45 41 76 Fax: 0032 50 45 41 75

jeanlouis.herrier@lin.vlaanderen.be
hannah.vannieuwenhuyse@lin.vlaanderen.be
stijn.deruyter@lin.vlaanderen.be
www.mina.vlaanderen.be/feydra/

De AMINAL, Afdeling Natuur, Cel Kustzonebeheer maakt deel uit van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en 
Infrastructuur.
De afdeling Natuur zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van het 
Vlaamse Natuurbeleid.
Hieronder valt onder andere het beheer van de natuurreservaten in
eigendom van het Vlaamse Gewest.
www.natuur.be
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http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

mailto:jeanlouis.herrier@lin.vlaanderen.be
mailto:hannah.vannieuwenhuyse@lin.vlaanderen.be
mailto:stijn.deruyter@lin.vlaanderen.be
http://www.mina.vlaanderen.be/feydra/
http://www.natuur.be
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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Life - nature programme 2002-2006 
LIFE02 NAT/B/8591

The life -  nature project FEYDRA was a project of the AMINAL -  Nature Division 
Coastal Conservation Unit of the Ministry of the Flemish Community. The Life- 
FEYDRA project area is located on the Flemish Coast, more specifically on the 
territory of the coastal municipalities of Koksijde and Nieuwpoort.
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‘FEYDRA’ stands for ‘Fossii Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’. The project was given this 
name because the project area is located on the site where one of the branches of the former Yzer 
estuary flowed during the Middle Ages.

The project ran from 2002 up to and including 2005 with as purpose the restoration of typical dune 
habitats thanks to the following nature restoration measures:

The demolition and removal of the wastewater treatment plant in the nature domain Groenendijk in 
Nieuwpoort, which had not been used since 1996, followed by the reprofiling of the grounds to 
restore dune pools and calcareous marshland;

, The felling and removal of dying elders and poplars over a surface of approximately 6 ha in the 
Flemish nature reserve Hannecart wood to restore it to its original condition of flowery haylands and 
dune grasslands;

The removal of thicket in the Flemish nature reserve Ter Yde to restore the open dune landscape.

The clearing of the dune brook 'Beek-zonder-naam' (Nameless Brook) in the Flemish nature reserve 
Flannecart wood followed by the installation of two weirs to obtain a more natural phreatic water 
balance in the dune complex 'Ter Yde';
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Life-FEYDRA also paid a lot of attention to 
networking and communication: the distribution 
and exchange of information and experiences 
concerning nature restoration were a major part 
of the project.

To this end the international conference "Dunes 
& Estuaries 2005" was organised in Koksijde 
from September 19 through 23, 2005, with as 
theme nature restoration in coastal dune and 
estuarian habitats along the European 
coastlines. The international conference was a 
huge success and gave new dynamics in the 
restoration of coastal dunes and estuaries 
throughout Europe.

On 1 December 2003, an in fo rm ation  evening 
was held about the nature restoration measures 
in the Flemish nature reserve Hannecart wood 
and an in fo rm ation  fo lde r on these nature 
restoration measures was distributed.

Following the start of the nature restoration 
measures in the nature domain Groenendijk, a 
press conference was held on 11 January 
2005, to inform everyone of the realisations of 
life-FEYDRA.

At the start of the works in the Flemish nature 
reserve Ter Yde the people living in the 
neighbourhood received an in fo rm ation  sheet 
in their letterbox explaining the why and 
wherefore of the works.

During the execution of the works information 
panels were positioned at the work sites to keep 
passers-by informed of the work in progress. The 
public could and can visit the website 
ww w.m ina.vlaanderen.be/feydra/ to obtain 
more information about life-FEYDRA

From 26 March through 30 October 2005 a 
temporary exh ib ition  of the project was held in 
the Flemish Visitor and Nature Education Centre 
for the West Coast ‘De Nachtegaal’ (The 
Nightingale) in De Panne. This exhibition was 
officially inaugurated on Saturday 26 March 
2005. The exhibition of the objectives and 
progress of the FEYDRA-Life-project comprises 
a model, a video, various real objects and 
beautifully illustrated panels.

a Vlaamse < »verheid

The nature domain Groenendijk and the Flemish 
nature reserves Ter Yde and Hannecart wood 
belong to the Natura 2000 network.
This is a European network of areas designated 
by the member states of the European Union as 
special protection zone pursuant to the Birds 
Directive and Habitats Directive.
LIFE - nature is the financial instrument of the 
European Union set up in 1992 to contribute to 
the expansion of the Natura 2000 network.

http://www.mina.vlaanderen.be/feydra/


Life-FEYDRA also focused on tourism and recreation.
Walking in Hannecart wood was made even more enjoyable by improving the footpaths and replacing the 
barbed wire fencing around the Hannecart wood with a more beautiful and functional enclosure!

Life-FEYDRA also boosted the dialogue between the local public authorities and the Nature Division. This 
dialogue resulted in an agreement between the local water company IWVA and the Flemish Region: the 
technical nature management of the IWVA -  dune domains ‘Cabour’, with a surface of 88 hectares in 
Adinkerke (commune De Panne) and ‘Ter Yde’, with a surface of 25 hectares in Oostduinkerke (commune 
Koksijde) was transferred to the Nature Division.

How did life-FEYDRA approach the nature restoration?

Restoration of the calcareous marshland and dune pools in Groenendijk
In Groenendijk life-FEYDRA aimed to restore the 
ecologically valuable calcareous marshlands and dune 
pools with their typical fauna and flora over a surface 
of 5 ha by dem olish ing  the old wastew ater 
treatm ent p lant o f N ieuw poort and subsequently  
repro filing  the grounds Before being able to start on 
the actual demolition work, the whole operation was 
carefully planned: the drafting of the work
specifications, the evaluation of the offers and the 
work monitoring were subcontracted to an 
experienced engineering firm. These preliminaries 
were indispensable for the execution of the works. The 
demolition works started in early January 2005 with a 
press conference and ended in June 2005.

In the initial phase of the demolition works all 
hazardous materials were removed. In the second 
phase the buildings and the infrastructure of the 
wastewater treatment plant were pulled down and all 
demolition material was removed. Upon completion of 
the demolition works the cleared grounds were given a 
relief ideally suited to the development of valuable 
calcareous marshland, dune pools, moss dunes and 
dune grasslands.

In the late summer of 2005 a mowing and grazing
management was implemented for the whole nature 
domain Groenendijk. This type of management had 
already been implemented in 2003 on the soil sections 
where no excavations were required and this resulted 
in the reappearance of orchids and of a favourable 
vegetation development!

AFTER



Nature restoration in Hannecart wood
Life-FEYDRA implemented the major management 
measures of the regional m anagem ent plan for 
Hannecart wood approved in the Ministerial Order 
of 10 June 1999. Because the unique, boggy soil in 
the Hannecart wood the implementation of the 
nature restoration measures was not a 
straightforward process. It was necessary to 
proceed with great care and to use specia lly  
adapted equipm ent: all the machines were
equipped with low pressure tyres so as not to 
damage the soil. Too much pressure on the soil 
during the works would have jeopardized the 
appearance of the desired flowery haylands! As 
moreover Hannecart wood is an area with a high 
water level the works had to be carried out in the
period of the lowest water level (late summer).

View of the dying poplars and elders in Hannecart wood

Restoration of dune grasslands and flowery haylands
The deforestation occurred in tw o  phases. The first phase was carried out in September - October 2004, the 
second phase took place in August-December 2005. The split in two phases proved interesting as the 
experience derived from the problem points encountered during the first phase helped prevent similar 
problems in the second phase (e.g.: the manner in which the work site area was demarcated and the 
removal of stumps).
Throughout the works we ensured the sedge vegetation was not damaged as these plants are vital to the 
small Desmoulin's whorl snail ( Vertigo moulinsiana), one of the target species of life-FEYDRA. To obtain a 
landscape of the greatest possible variety the regional haw thorn bushes were maintained. The existing 
channel pattern in the wood was maintained for historic reasons and to safeguard the humidity gradients as 
this ensures even greater biodiversity. The deforestated section of Hannecart wood will be subject to 
hayland m anagem ent in the coming years to ensure the felling surface develops into the desired flowery 
haylands. Moreover, the Shetland pon ies continue to graze actively in Hannecart wood and will contribute 
to the good development of the flowery haylands and dune grasslands. In the spring of 2005 various types of 
charophytes appeared in the cleared trenches. This shows that one of the target habitats of life-FEYDRA is 
already developing well.

TARGET GROUPS

Creeping marshwort Desmoulin’s whorl snail Ragged-robin



A more natural water balance in the Ter Yde-dune complex

Nameless Brook

The water level in the polders is regulated artificially and 
has a direct influence on the phreatic water level in 
Hannecart wood and the rest of the T e r Yde’ dune 
complex. By installing two adjustable weirs it is now 
possible to better manage the water level of the Nameless 
Brook: the dune valley vegetation and flowery haylands 
indeed require a sufficiently high phreatic water level. The 
Nameless Brook also contained a large amount of 
nutritious silt. By clearing the dune brook we created a 
situation that is deficient in nutrient substances, which is 
ideal for the typical charophyte vegetation we aim to 
obtain. Also the Crested newt will feei at home here. The 
clearing of the brook and installation of the weirs occurred 
in the late summer of 2005.

Restoration of the open dune landscape in Ter Yde.
The restoration of the open dune landscape is 
prescribed by the regional management plan of the 
Flemish nature reserve Ter Yde, drafted within the 
scope of the Life-FEYDRA. The regional management 
plan was approved by the Ministerial Order of 25 June 
2003.

■

I

A closed Sea bucktho rn  th icke t (1 ha) located near the eastern 
edge of a large dune slack (‘Orchid dune slack’) consisting of 
wet depressions and dry dune ridges, was removed in 
September-October 2003 in order to contain the overgrowth of 
the dune slack by the Sea buckthorn thicket. This occurred by 
means of power saws and forest mowers. The material was 
removed by hand from the grounds. To expose the soil as much 
as possible and to create optimum germination possibilities for 
the plants, the humus layer was raked up and removed by hand. 
On the cleared grounds there is now a diversity of dune 
grassland and moss dune species! In the area from which the 
thicket was removed in 2004 we have found various specimens 
of Rue-leaved saxifrage, Common milkwort, Blue fleabane and 
Common restharrow. In 2005 we also noticed the appearance of 
Yellow-rattle, Spring vetch and Beach centaury.
These plant species are indicative of a good development 
towards dry to wet dune grasslands. The section from which the 
thicket has been removed is mowed annually and is also grazed 
on by Shetland ponies.



On the western side of the dune slack a small Beech-W illow  w ood and a row  o f pop lars (0.4 ha) were 
removed in the winter of 2004 in order to restore moss dunes and dune grasslands rich in orchids. The 
underlying humus layer was also removed. The felling of the trees and bushes with chain saws and forest 
mowers also brought an end to the negative effects of the seedlings, leaf fall and shading of the open part 
of the highly valuable ‘Orchid dune slack’.

All the felled material was removed via a fixed 
route by means of a tractor and trailer fitted with 
low pressure tyres. This helped limit the damage 
to the soil. Moreover, rubber mats were placed in 
the most fragile locations to restrict the pressure 
exerted on the soil by the machines to a
minimum. Indeed, if the pressure on the soil is 
too great this could hinder the development of 
the desired vegetation and the return of the 
relevant plants and animals due to track
formation and soil compression. This work
method also yielded good results. This section is 
now mowed and subsequently grazed on by 
Shetland ponies and sheep.

From September to October 2004 some 3 hectares o f Sea bucktho rn  th icke t were removed from a dry 
dune slope. The underlying humus layer was scraped down to the bear sand to allow the sand to fly up
again. This method helped restore the ever-decreasing shifting dunes with marram grass vegetation.

Start

After
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In the winter of 2005 thicket was cleared from a wet dune slack (0.5 ha) using forest mowers and a 
sickle bar. The underlying humus layer was also removed. All the material was removed by hand. The 
removal of this thicket was intended to restore the wet dune valley vegetation and to create a biotope 
for the Natterjack toad.

What are the concrete results of life - FEYDRA?
The results of the restoration actions are monitored by a team of scientists who evaluate the nature 
restoration measures. The first findings are positive!
In the areas where the thicket has been removed in Ter Yde we have already found Rue-leaved 
saxifrage, Yellow-rattle, Common milkwort, Blue fleabane and Common rest harrow. On the section in 
Hannecart wood deforestated in 2004 we found Bog Pimpernel, Cowslip and Blunt-flowered Rush.
This monitoring will provide va luab le  sc ie n tific  find ings. The final report will be ready in 2008.

5 The attention for communication ensured everyone clearly knew why the nature restoration works 
were being carried out, represented an added value for the holiday-maker and increased the impact 
of nature conservation.

The nature restoration actions and the improvement of the footpaths and replacement of the fencing
of Hannecart wood enhanced the perception of the dune areas and are therefore pos itive  fo r
nature-based recreation.

A better d ia logue w ith  the local au tho rities  generated concrete results: the signing of 
management agreements with the local water company for two areas, the launch of the drafting of 
regional management plans for these areas and cooperation with the commune Koksijde for the 
organisation of the international conference.

Optimum conditions for the settling and breeding of species of the Habitats Directive, i.e. Creeping
■' m arshw ort, Fen orch id , Natterjack toad and Crested newt.

Safeguard of the la rgest popu la tion  o f C reeping m arshw ort in Flanders from further recession.

Restoration of sh iftin g  dunes, m oss dunes, dune grasslands, flow ery  haylands and open
w ater hab ita ts poo r in nu trien ts.

A more natura l w a ter balance in the area.

Restoration of the sand-drift dynamics in Ter Yde.

The proceed ings of the international conference constitutes a particularly useful set of publications 
related to nature restoration and nature development along the European coastline. The Nature 
Division, Coastal Conservation Unit submitted four a rtic les about nature restoration on the Flemish 
Coast. They respectively concern the acquisition policy on the Flemish Coast, the removal of thickets 
on the Flemish Coast in the past decade, the large scale nature restoration works carried out in the 
past years on the Flemish Coast and the major role played by the financial instrument LIFE in nature 
conservation on the Flemish Coast. The international conference also yielded a publication on 
recommondations for nature conservation and restoration.



-J -  Broadening of the basis for nature conservation and nature restoration.

, Interest of the press in nature conservation and nature restoration

Exchange of experiences with nature restoration through the organisation of an international conference 
reception of various international delegations and international publications.

Implementation of the European habitats and birds directive and extension of the Natura 2000 network at 
the Flemish Coast.

Conclusion
Life-FEYDRA has given an extremely strong impulse to the management of the nature domain 
Groenendijk and to the Flemish nature reserves Hannecart wood and Ter Yde: the project allowed 
to achieve concrete realisations on the grounds and therefore realises the expansion of the Natura 
2000 network.
Life-FEYDRA furthermore ensured good communication about the nature restoration and proper 
scientific monitoring of the nature restoration.
LIFE thus proves to be a highly suitable instrument for nature conservation and provides incredible 
dynamics in nature restoration.

Colophon
This newsletter 
aims to inform 
policy-makers 
and people 
interested in 
nature
conservation of 
the results of the 
life- nature 
project FEYDRA. 
What were the 
objectives of the 
project?
What are the 
results of the 
project?
How was this 
achieved?
This newsletter is 
available in three 
languages 
(English, French 
and Dutch) and 
can be requested 
at the following 
e-mail address:
hannah. vannieuwenhuys 
e@lin. vlaanderen.be
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For more information?
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Ministry of the Flemish Community
AMINAL - Nature Division -  Coastal Conservation Unit
Zandstraat 255, bus 3
8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel.: 0032 50 45 41 76 Fax: 0032 50 45 41 75

jeanlouis.herrier@lin.vlaanderen.be
hannah.vannieuwenhuyse@lin.vlaanderen.be
stijn.deruyter@lin.vlaanderen.be
www.mina.vlaanderen.be/feydra/

The AMINAL, Nature Division, Coastal Conservation Unit is part 
of the Ministry of the Flemish Community, Department of the 
Environment and Infrastructure.
The Nature Division is responsible for the preparation and 
execution of the Flemish Nature Policy.
This also includes the management of nature reserves owned by
the Flemish Region.
www.natuur.be

http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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Le projet Life nature FEYDRA est un projet d'AMINAL -  division Nature -  
unité de gestion de la zone littorale du ministère de la Communauté 
flamande. La zone de projet de Life - FEYDRA est située sur la côte 
flamande, et plus précisément sur le territoire des communes côtières de 
Coxyde et Nieuport.
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‘FEYDRA' signifie ‘Fossii Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action' ce qui se traduit en 
français par ‘action de restauration des dunes de l'embouchure fossile de l'Yser’. Le projet a été 
nommé ainsi parce que la zone concernée par le projet se situe à l'endroit où, au Moyen Age, coulait 
une des ramifications de l'embouchure de l'Yser de l'époque.

Le projet a été exécuté durant la période de 2002 à 2005 et visait la réhabilitation des habitats dunaires 
typiques par les mesures de restauration naturelle suivantes:

■ La démolition de la station d'épuration d'eau, qui n'était plus utilisée depuis 1996, dans le domaine 
nature Groenendijk à Nieuport suivi du réagencement du terrain afin de restaurer les mares dunaires 
et les bas-marais alcalins;

y Le défrichage d ’une plantation d ’aulnes et de peupliers dépérissante sur une superficie d'environ 6
ha dans la Réserve naturelle flamande du Hannecartbos afin d'y restaurer la situation initiale de
dunes soumises au pâturage et de prairies riches en fleurs;

Q Le débroussaillage dans la Réserve naturelle flamande Ter Yde afin d'y réhabiliter le paysage 
dunaire ouvert.

ûx Le nettoyage du ruisseau dunaire ‘Beek zonder naam' dans la Réserve naturelle flamande 
Hannecartbos suivi de l'aménagement de deux barrages afin d'arriver à une gestion de la nappe 
phréatique plus naturelle dans le complexe de dunes 'Ter Yde';



Life - FEYDRA a également consacré beaucoup 
d'attention au travail en réseau et à la communication: 
la diffusion et l'échange d'informations et 
d'expériences en ce qui concerne la restauration des 
milieux naturels constituaient une part importante du 
projet.
C'est pour cette raison qu'a été organisée du 19 au 23 
septembre 2005 la conférence internationale "Dunes 
& Estuaries 2005" qui s'est tenue à Coxyde, et qui 
avait pour thème la restauration naturelle des 
environnements des dunes littorales et estuarins le 
long des côtes européennes. La conférence 
internationale a connu un grand succès et a contribué 
à créer une nouvelle dynamique dans la restauration 
des dunes côtières et des estuaires dans toute 
l'Europe.
Une soirée d'informations a également été organisée 
le 1er décembre 2003 sur les mesures de restauration 
naturelle dans la Réserve naturelle flamande 
Hannecartbos et un dépliant d'information sur ces 
mesures de réhabilitation naturelle a été distribué.
A l'occasion de la mise en place des mesures de 
restauration des milieux naturels dans le domaine 
nature Groenendijk, une conférence de presse a été 
organisée le 11 janvier 2005 au cours de laquelle le 
grand public a été mis au courant des réalisations de 
Life - FEYDRA.
Lors du début des travaux dans la Réserve naturelle 
flamande Ter Yde, tous les riverains ont reçu dans 
leur boîte aux lettres une lettre d'information sur le 
comment et le pourquoi des travaux.

Pendant l'exécution des travaux, des 
panneaux d'information ont été placés le long 
des chantiers afin que les passants soient au 
courant des raisons et du déroulement des 
travaux. Sur www.mina.vlaanderen.be/feydra/, 
chacun pouvait et peut encore consulter les 
informations sur Life - FEYDRA 
Du 26 mars au 30 octobre 2005, le Centre de 
visiteurs et d'éducation nature flamand de la 
côte occidentale ‘De Nachtegaal' à La Panne 
a présenté une exposition temporaire sur le 
projet. Cette exposition a été solennellement 
inaugurée le samedi 26 mars 2005. 
L'exposition sur les objectifs et le déroulement 
du projet Life - FEYDRA comporte notamment 
une maquette, une vidéo, différents objets 
authentiques et des panneaux richement 
illustrés.

£ Vlaamse overtieid

Le domaine nature Groenendijk et les Réserves 
naturelles flamandes Ter Yde et Hannecartbos 
font partie du réseau Natura 2000.
Celui-ci est un réseau européen de zones qui ont 
été désignées par les Etats membres de l'Union 
européenne comme étant des zones de 
protection spéciales en exécution des directives 
Oiseaux et Habitat.
LIFE - nature est l’instrument de financement de 
l'Union européenne qui a été créé en 1992 afin de 
contribuer au développement du réseau Natura 
2000 .

http://www.mina.vlaanderen.be/feydra/


Life - FEYDRA a également consacré son attention au tourisme et à la recréation.
A la suite de l'amélioration des sentiers de promenade et du remplacement de l’ancienne clôture en fil barbelé 
autour du Hannecartbos par une clôture plus belle et plus fonctionnelle, les promenades dans le Hannecartbos 
sont plus agréables encore!
Life - FEYDRA a aussi veillé à améliorer le dialogue entre les autorités publiques locales et la Division Nature. 
Ce dialogue a résulté en un accord conclu entre la société de distribution d'eau locale IWVA et la Région 
flamande: la gestion naturelle et technique des domaines dunaires 'Cabour' de l'IWVA, d'une superficie de 88 
hectares à Adinkerke (commune de La Panne), et ‘Ter Yde’, d'une superficie de 25 hectares à Oostduinkerke 
(commune de Coxyde), a été transférée à la Division Nature.

Comment Life - FEYDRA a-t-il effectué la restauration de la nature?
Restauration du marais calcaire et des mares dunaires au Groenendijk
Au Groenendijk, Life - FEYDRA souhaitait restaurer les
bas-marais alcalins et les mares dunaires d'une grande AVANT
valeur écologique et avec une faune et une flore typiques 
sur une superficie de 5 ha par la dém olition  de l'ancienne 
station d 'épura tion  d'eau de N ieuport et par le 
réagencem ent subséquen t du terrain.
Avant que les travaux de démolition effectifs aient 
commencé, tout a été préparé jusque dans les moindres 
détails: la rédaction d'un devis pour les travaux, l'évaluation 
des offres et le suivi des travaux ont été confiés à un 
bureau d'ingénieurs expérimenté. Cette préparation s'est 
avérée être indispensable pour une bonne exécution des 
travaux. Les travaux de démolition ont débuté au début de 
janvier 2005 par une conférence de presse et se sont 
terminés en juin 2005.

Dans une première phase des travaux de démolition, 
toutes les matières dangereuses ont été enlevées et 
évacuées. Dans la deuxième phase, les bâtiments et 
l'infrastructure de la station d'épuration d'eau ont 
également été démolis et tout le matériel résultant de la 
démolition a été évacué du terrain. A l'issue des travaux 
de démolition, le terrain qui subsistait présentait un relief 
optimal pour le développement d'un marais calcaire, de 
mares dunaires, de dunes grises et de dunes de pâture de 
grande qualité.

A partir de l'automne de 2005, dans l'ensemble du 
domaine nature Groenendijk, une gestion structurée de 
fauchage et de pâturage a été instaurée. Une gestion du 
même type avait déjà été mise en œuvre en 2003 sur les 
parcelles de terrain où plus aucune excavation ne devait 
encore avoir lieu et celle-ci a fait en sorte que des 
orchidées sont à nouveau apparues et que la végétation 
a pu se développer favorablement!



Restauration dans le Hannecartbosufe - FEYDRA a mis en exécution les principales

Vue des peupliers et des aulnes qui deperissent dans le 
Hannecartbos

mesures du plan de gestion pour le Hannecartbos, 
approuvé par arrêté ministériel du 10 juin 1999. 
Toutefois, confronté au sol unique, tourbeux et peu 
porteur du Hannecartbos, mettre en pratique les 
mesures de restauration des milieux naturels n'a pas 
été une tâche facile. On a en effet été obligé de 
travailler avec une grande prudence avec du matériel 
spécialement adapté: toutes les machines devaient 
être équipées de pneus à basse pression afin que le 
sol ne soit pas abîmé. Une trop grande pression sur 
le sol pendant la durée des travaux aurait en effet 
sérieusement hypothéqué l'apparition des prairies de 
fauche, riches en fleurs souhaitées! Parce que le 
Hannecartbos est en outre une zone à niveau d'eau 
élevé, les travaux durent être exécutés pendant la 
période où le niveau de l'eau était le plus bas (fin de 
l'été).

Restauration des dunes pâturées et des prairies de fauche riches en fleurs
Lé déboisement a été effectué en deux phases. La première phase a été effectuée en septembre - octobre 
2004, la seconde phase en août -  décembre 2005. Le partage en deux phases était intéressant parce que 
cela permettait d'acquérir de l'expérience afin d'éviter les points à problèmes pendant l'exécution de la 
deuxième phase (par exemple: la façon dont la zone des travaux a été délimitée et dont les souches ont été 
enlevées).
Pendant les travaux, nous avons fait en sorte de ne pas abîmer les végé ta tions de laîches, ces plantes 
étant d'une importance vitale pour le petit escargot vertigo moulinsiana, qui est une des espèces visées par 
Life - FEYDRA. Afin d'obtenir la variété de paysage la plus grande possible, les arbustes d 'aubépines 
propres à la région ont été conservés pendant les activités de déboisement experimental. Le réseau de 
cana lisa tion existant dans le bois a été conservé pour des raisons historiques et afin de conserver 
également les gradients d'humidité qui veillent à une biodiversité plus grande encore. La partie déboisée du 
Hannecartbos sera soumise au cours des prochaines années à une gestion  s truc tu rée  des prairies afin 
que la zone de coupe à blanc évolue vers prairies de fauche riche en fleurs souhaitées. Les poneys 
shetland restent actifs en tant herbivores dans le Hannecartbos et contribuent ainsi à leur façon au bon 
développement des pelouses dunaires et prairies de fauche riches en fleurs. Au printemps de 2005, 
plusieurs espèces de charophytes sont apparues dans les fossés nettoyés. Un des habitats dont la 
restauration était poursuivie par Life - FEYDRA se développe ainsi déjà très favorablement.

Coupe à blanc après les travaux

VARIETES VISEES

Ache rampante Vertigo moulinsiana Lychnide fleur de coucou



Un régime des eaux plus naturel dans le complexe de dunes Ter Yde
Le niveau des eaux dans les polders est réglé artificiellement et 
exerce donc une influence directe sur le niveau des eaux de 
surface et la nappe phréatique dans le Hannecartbos et dans le 
reste du complexe de dunes ‘Ter Yde’. Par la construction de 
deux barrages réglables, le niveau de l'eau du Ruisseau-sans- 
nom peut à présent être mieux maîtrisé: les végétations des 
vallées dunaires et les terres de prairies exigent en effet un 
niveau d ’eau assez élevé. Le Ruisseau-sans-nom contenait aussi 
une vase trop riche en éléments nutritifs. Par le nettoyage du 
ruisseau dunaire, nous avons fait en sorte qu'une situation pauvre 
en éléments nutritifs soit créée, ce qui est idéal pour les 
charophytes que nous voulons obtenir. Le triton crêté, lui aussi, 
retrouvera son biotope en cet endroit. Le nettoyage du ruisseau et 

Ruisseau-sans-Nom \a construction des barrages ont été effectués à la fin de l'été de
2005.

Restauration du paysage dunaire ouvert Ter Yde.
La réhabilitation du paysage dunaire ouvert est 
prévue dans le plan de gestion de la Réserve 
naturelle flamande Ter Yde, qui a été élaboré dans 
le cadre de Life - FEYDRA. Ce plan de gestion a 
été approuvé par arrêté ministériel du 25 juin 2003.

Un fourré d'argousiers fermé (1 ha) situé sur le bord oriental de la 
grande panne ou vallé dunaire ( ‘Panne des orchidées) composée de 
terres basses et humides et de crêtes dunaires sèches a été défriché 
en septembre -  octobre 2003 afin de prévenir l'envahissement de la 
panne de dunes par les fourrés d'argousiers. Ceci a été effectué à 
l'aide de scies électriques et de faux. Tout le matériel a été enlevé du 
terrain à la main. Afin de mettre le sol à nu de la meilleure façon 
possible et de créer les conditions de germination optimales pour les 
plantes, la couche de litière a été enlevée à la main avec des râteaux 
et ensuite évacuée. Sur le terrain à nouveau libéré se restaurent à 
présent des pelouses dunaires et des dunes grises hébergeant de 
riches variétés! Dans la zone débarrassée de ses fourrés, on a 
découvert en 2004 déjà plusieurs exemplaires de la saxifrage 
tridactyle, de la polygala vulgaire, de l’erigéron âcre et de la bugrane 
rampante. En 2005 sont également apparues la rhinanthe à petites 
fleurs, la fausse gesse et l’érythrée littorale.
Ces variétés de plantes indiquent un développement adéquat de 
pelouses dunaires sèches à humides. Cette partie débarrassée de ses 
fourrés est à présent fauchée tous les ans et est également donné en 
pâture aux poneys shetland et aux moutons?

Fourré d’argousiers



Sur le bord occidental de la panne de dunes, pendant I'hiver de 2004, un petit bois de bouleaux et de saules 
été déboisé ou défriché ainsi qu'une rangée de peupliers (0,4 ha) afin de réhabiliter les dunes grises et les 
prairies riches en orchidées. La litière a également été enlevée. L'abattage des arbres et des arbustes avec 
des tronçonneuses à chaîne et des débroussailleurs met également fin à l'influence négative des semis, de la
chute des feuilles et de l'ombre dans la partie ouverte de la 'panne des orchidées' de grande valeur.
Tout le matériel abattu a été évacué via un chemin de chantier fixe et à l'aide d'un tracteur et d'une remorque 
qui étaient équipés de pneus à basse pression.

En procédant de cette façon, les dégâts au sol ont pu 
être limités. Aux endroits les plus vulnérables, on a en 
outre placé des tapis en caoutchouc afin de réduire à 
un minimum absolu la pression exercée sur le sol par 
les machines. Une pression trop forte aurait en effet pu 
empêcher le développement de la végétation souhaitée 
et le retour des plantes et des animaux visés à la suite 
de la formation de traces de roues et de compression 
du sol. Cette méthode de travail a également donné de 
bons résultats. Cette parcelle est maintenant 
également fauchée et donnée en pâture aux poneys 
shetland et aux moutons.

De septembre à octobre 2004, 3 hectares de fourrés d'argousiers ont été enlevés d'un flanc incliné d'une 
dune sèche. La couche d'humus sous-jacente a été coupée par mottes jusqu'à arriver à mettre le sable à nu 
si bien que celui-ci peut à nouveau être pulvérisé par le vent. De cette manière, les dunes mobiles, de plus en 
plus rares, et la végétation d'oyats ont pu être réhabilitées.



A l'hiver de 2005, une panne de dunes humide (0,5 ha) a été débarrassée de ses fourrés à l'aide de 
débroussailleurs. La couche de litière sous-jacente a également été enlevée. Tout le matériel a été enlevé 
manuellement. Ce défrichement de fourrés vise la restauration d'une végétation de dune humide et la 
création d'un biotope pour le crapaud calamite.

Quels sont les résultats concrets de Life - FEYDRA?
Les résultats des actions de restauration ont été suivis par une équipe de scientifiques afin de pouvoir 
évaluer les mesures de restauration naturelle. Et les premières constatations sont positives!
Dans les parcelles débarrassées de leurs fourrés de Ter Yde, on a déjà pu découvrir la saxifrage 
tridactyle, la rhinanthe à petites fleurs, la polygala vulgaire, la vergerette âcre et la bugrane rampante. 
Dans la partie du Hannecartbos, déboisée en 2004, on a constaté la présence du mouron délicat, de la 
primevère officinale et du jonc à tépales obtus . Le monitoring fera en sorte que l'on disposera 
ultérieurement d'observations scientifiques valables. Le rapport définitif sera prêt en 2008.

La grande attention qui a été consacrée à la communication a fait que chacun savait clairement 
pourquoi ces travaux de restauration de la nature étaient entrepris et cela a certainement constitué 
une plus-value pour le récréant ainsi qu'augmenté le support pour la conservation de la nature.

Les actions de réhabilitation naturelle et l'amélioration des sentiers de promenade ainsi que le 
remplacement de la clôture d'enceinte du Hannecartbos ont sensiblement augmenté la valeur de 
l'expérience de ces zones et sont donc positives pour la récréation dans le respect de la nature.

Un meilleur dialogue avec les autorités locales dont les résultats concrets sont: l'accord de gestion 
conclu avec la société de distribution d'eau locale pour deux zones, le début de l'établissement de plans 
de gestion pour ces zones et la coopération avec la commune de Coxyde pour l'organisation de la 
conférence internationale.

4  Des conditions optimales pour l'établissement et la reproduction des variétés de la directive Habitat, à 
savoir Cache rampante, le liparis de Loesel, le crapaud calamite et le triton crêté.

Préservation de la plus importante population d'aches rampantes en Flandre, la préservant ainsi 
de la voie de l'extinction.

Restauration des dunes mobiles, dunes grises, dunes pâturées, des prairies de fauche riches en 
fleurs et des habitats aquatiques ouverts pauvres en nutriments.

Une gestion de l'eau des nappes phréatiques plus naturelle dans la région.
Restauration de la dynamique de vaporisation à Ter Yde.

M Le livre des références de la conférence internationale constitue un ensemble particulièrement utile de 
publications en relation avec la réhabilitation naturelle et le développement de la nature dans les zones 
côtières européennes. La Division Nature, Unité de gestion de la zone côtière, a présenté quatre 
articles traitant de la restauration naturelle à la côte flamande. Ceux-ci concernent respectivement la 
politique d'achat à la côte flamande, l'enlèvement des fourrés à la côte flamande au cours de la 
décennie passée, les travaux de restauration de la nature à grande échelle qui ont été effectués ces 
dernières années à la côte flamande et le rôle important qu'a joué l'instrument de financement LIFE pour 
la conservation de la nature à la côte flamande. La conférence internationale a également résulté en la 
publication de recommandations pour la conservation et la restauration de la nature.



Elargissement de la plate-forme pour la conservation de la nature et la restauration naturelle.

-si/- L'attention de la presse pour la conservation de la nature et la restauration naturelle

Echange d'expériences de restauration naturelle via l'organisation d'une conférence internationale, 
réception de plusieurs délégations internationales et édition de publications internationales.

.,i Exécution des directives européennes Habitat et Oiseaux européennes et développement du réseau 
Natura 2000 à la côte flamande.

Conclusion

Life - FEYDRA a donné une très forte impulsion à la gestion du domaine nature Groenendijk et des 
Réserves naturelles flamandes Hannecartbos et Ter Yde: le projet a rendu possible des 
réalisations concrètes sur le terrain et réalise ainsi le développement du réseau Natura 2000.

Life - FEYDRA s'est en outre occupé d'assurer une bonne communication en matière de 
restauration des milieux naturels et d'un suivi scientifique de qualité pour la restauration.

LIFE s'avère donc être un instrument particulièrement approprié pour la conservation de la nature 
et génère une dynamique inégalée à la restauration des milieux naturels.

Colophon
Ce newsletter a 
pour objectif 
d'informer les 
dirigeants 
politiques et les 
personnes qui sont 
intéressées par la 
conservation de la 
nature sur les 
résultats du projet 
nature Life - 
FEYDRA.
Quels étaient les 
objectifs du projet? 
Quels sont les 
résultats du projet? 
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réalisé?

Ce newsletter est 
disponible en trois 
langues (anglais, 
français et 
néerlandais) et peut 
être demandé à 
l'adresse e-mail 
suivante:
hannah. vannieuwenhuys 
e@lin. vlaanderen.be
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Voulez-vous en savoir plus?

Ministère de la Communauté flamande 
AMINAL - afdeling Natuur - Cel Kustzonebeheer 
Zandstraat 255, bus 3 
8200 Brugge (Sint-Andries)
Tél.: 0032 50 45 41 76 Fax: 0032 50 45 41 75

jeanlouis.herrier@lin.vlaanderen.be 
hannah.vannieuwenhuyse@lin.vlaanderen.be 
stijn.deruyter@lin.vlaanderen.be 
www.mina.vlaanderen.be/feydra/

-.W PSm AMINAL, division Nature, unité de la gestion de la zone côtière fait partie 
du ministère de ia Communauté flamande, département Environnement et 
Infrastructure.
Le département Nature se charge de la préparation et de l'exécution de la 
politique flamande de la nature.
La gestion des réserves naturelles qui sont la propriété de la Région
flamande en fait notamment partie.
www.natuur.be

[v m

http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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